

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00CEF819CC86695261D6030A9363966F4D

Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна

Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(61) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 7, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 14, из них: - 9 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.								
1.1.		Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, возрастающий	ФП	Тысяча человек	171.714	230	234.91	Данные ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".	530.05	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.23., обновления фактических данных на июнь будут доступны после 15.07.2023.
1.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий	ФП	Процент	33	100	100	Данные подсистем "Федеральная электронная регистратура", "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" и "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ.	100	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.3.		Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастающий	ФП	Процент	0	28	99	Данные подсистемы "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ и данные	56	Данные взяты из выгрузки «подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения предоставления отчетности»

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
								ГИС ОМС.		https://svody.egisz.rosminzdrav.ru . Снижение показателя связано со спадом напряжённой эпидемиологической обстановкой в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.23., обновления фактических данных на июнь будут доступны после 15.07.2023.
1.4.		Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период , возрастающий	ФП	Процент	0	13.6	56.3	Данные подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС.	71	Данные взяты из выгрузки «подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения предоставления отчетности» https://svody.egisz.rosminzdrav.ru . Завышенное значение показателя связано с напряжённой эпидемиологической обстановкой в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.23., обновления фактических данных на июнь будут доступны после 15.07.2023.
2	Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности									



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
2.1.		Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий	ФП	Процент	0	30	107.1	Данные подсистем "Федеральный реестр электронных медицинских документов" и "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ, данные ГИС ОМС.	85	Данные взяты из выгрузки «подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения предоставления отчетности» https://svody.egisz.rosminzdrav.ru . По методике расчета на один случай может быть от одного несколько ЭМД. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.23., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2023.
2.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, возрастающий	ФП	Процент	40.3	100	100	данные подсистем: "Федеральный реестр медицинских организаций", "Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности" ЕГИСЗ.	100	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2023	Процент	0	100	100	100			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе.100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 01.07.2023 г Предоставлена информация : 100 из 100.
1.1.1		Мониторинг межведомственного электронного								01.07.2023	30.06.2023	Рожнев Евгений Валерьевич	Ведомственная статистика	Иное Скрин	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Скрин"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.										- Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края			Иное Министерство здравоохранения от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл. Плановое значение показателя на 2023 г. достигнуто. 54 (100%) МО ПК обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с ФСС в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.
1.1.2		Мониторинг межведомственного								01.07.2023	30.06.2023	Рожнев Евгений	Ведомственная	Соглашение Соглашение	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.										Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	статистика		документы: 1. "Соглашение" Соглашение Министерство здравоохранения от 29.12.2022г. №056-2019-N70061-1/5, приложен файл. Указанная контрольная точка допсоглашением к соглашению о реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" на территории Пермского края не предусмотрена.
1.2		В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе. По данным ЕИСЗ ПК, на 01.07.2023 года проведено 24790 телемедицинских консультаций, из них по профилю: акушерству и гинекологии - 1119, аллергологии и иммунологии - 570, гастроэнтерологии - 704,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023													гематологии - 703, генетике - 138, дерматовенерологии - 49, детской кардиологии - 378, детской онкологии - 68, детской урологии- андрологии - 93, детской хирургии - 57, детской эндокринологии - 230, диабетологии - 2, инфекционным болезням - 208, кардиологии - 770, колопроктологии - 7, лечебному делу - 74, медико-социальной помощи - 13, медицинской генетике - 307, медицинской реабилитации - 1474, неврологии - 417, нейрохирургии - 591, нефрологии - 575, общей врачебной практике - 9, онкологии - 2212, оториноларингологии - 54, офтальмологии - 6216, педиатрии - 2734, психиатрии - 5, пульмонологии - 855, радиотерапии - 17, ревматологии - 353, рентгенологии - 2,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															сердечно-сосудистой хирургии - 589, терапии - 203, токсикологии - 15, торакальной хирургии - 124, травматологии и ортопедии - 418, урологии - 313, хирургии - 64, эндокринологии – 2061. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе								31.07.2023	31.07.2023	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		В работе. По данным ЕИСЗ ПК, на 01.07.2023 года проведено 24790 телемедицинских консультаций, из них по профилю: акушерству и гинекологии - 1119, аллергологии и иммунологии - 570, гастроэнтерологии - 704, гематологии - 703, генетике - 138, дерматовенерологии - 49, детской кардиологии - 378, детской онкологии - 68, детской урологии-андрологии - 93, детской хирургии - 57, детской эндокринологии - 230, диабетологии - 2,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		профилей оказания медицинской помощи.													инфекционным болезням - 208, кардиологии - 770, колопроктологии - 7, лечебному делу - 74, медико-социальной помощи - 13, медицинской генетике - 307, медицинской реабилитации - 1474, неврологии - 417, нейрохирургии - 591, нефрологии - 575, общей врачебной практике - 9, онкологии - 2212, оториноларингологии - 54, офтальмологии - 6216, педиатрии - 2734, психиатрии - 5, пульмонологии - 855, радиотерапии - 17, ревматологии - 353, рентгенологии - 2, сердечно-сосудистой хирургии - 589, терапии - 203, токсикологии - 15, торакальной хирургии - 124, травматологии и ортопедии - 418, урологии - 313, хирургии - 64, эндокринологии – 2061.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3		85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Процент	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе. В 2023 году планируются работы по развитию ЕИСЗ ПК в части модернизации интеграционные профилей для реализации электронного информационного взаимодействия с аптечными организациями и пациентами через решение от ПАО «Сбер». Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 01.07.2023 г Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.1		Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети								01.07.2023	01.07.2023	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		В работе. В Пермском крае работы по обеспечению автоматизированной передачи сведений из ЕИСЗ ПК в ЕГИСЗ велись в рамках государственного контракта с ООО «НЦИ» от 03.08.2021 №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ													19/07-2021ау 2, который расторгнут в декабре 2022 г. В целях обеспечения автоматизированной передачи сведений из ЕИСЗ ПК в ЕГИСЗ в полном объеме в Пермском крае с альтернативным подрядчиком запланированы и реализуются мероприятия по поэтапной модернизации подсистемы «Льготное лекарственное обеспечение» ЕИСЗ ПК, в том числе мероприятия по обеспечению информационного взаимодействия с фарморганизациями, являющимися поставщиками сведений об отпуске лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов питания по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															модернизированным схемам и протоколам.
1.3.2		Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на								01.07.2023	01.07.2023	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		В работе. В Пермском крае работы по обеспечению автоматизированной передачи сведений из ЕИСЗ ПК в ЕГИСЗ велись в рамках государственного контракта с ООО «НЦИ» от 03.08.2021 № 19/07-2021ay 2, который расторгнут в декабре 2022 г. В целях обеспечения автоматизированной передачи сведений из ЕИСЗ ПК в ЕГИСЗ в полном объеме в Пермском крае с альтернативным подрядчиком запланированы и реализуются мероприятия по поэтапной модернизации подсистемы «Льготное лекарственное обеспечение» ЕИСЗ ПК, в том числе мероприятия



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ													по обеспечению информационного взаимодействия с фарморганизациями, являющимися поставщиками сведений об отпуске лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов питания по модернизированным схемам и протоколам.
1.4		85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских	Единица	0	1	0	1			31.12.2024	31.07.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Недостижение результата, Причина риска: Приемка работ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2023г. Принятые меры: 1. Приемка работ, срок исполнения 31.07.2023. Бюджет проекта на 2023 год (по соглашению № 056-09-2022-034/2 от 18.05.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024													г.) составил 204614105,26. Три ГК (2022 года) находятся в стадии оплаты: - ГК № 13/09-2022 ау от 22.09.2022 на сумму 16990000,00 (развитие интеграции с РЭМД ЕГИСЗ) - ГК с ПАО "Ростелеком" от 25.07.22 №18/07-2022 ау на сумму 19800000,00 (развитие подсистемы Профилактика) - ГК с ПАО "Ростелеком" от 12.08.22 №03/08-2022 ау на сумму 46670000,00 (развитие подсистем ОНКО, АКИНО, ССЗ). По бюджету 2023 года на 01.07.2023 год заключено 14 государственных контрактов на сумму 121154105,26, из них экономия 379019,93. Полное описание ГК в рабочем плане. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 01.07.2023 г Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 0 из 1.
1.4.1		В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.								20.12.2022	31.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Просрочка 223 дней. Существует риск: Недостижение КТ, Причина риска: Приемка работ, Вероятность: 10% , ожидаемая дата наступления: 31.07.2023г. Принятые меры: 1. Приемка работ, срок исполнения 31.07.2023. Подсистема Профилактика - 1 этап. ГК с ПАО "Ростелеком" от 25.07.22 №18/07-2022 ау.Срок исполнения план - 20.12.2022, факт - 30.06.23. Ведется приемка. Прогноз исполнения: июнь- июль 2023г. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 01.07.2023 г.
1.4.2		Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных								15.04.2023	04.04.2023	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2023 г.										здравоохранения Пермского края			здравоохранения от 22.03.2023г. №34-01-01-252-исх, приложен файл. Утверждение планов по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2023 г. не запланировано.
1.4.3		35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными								01.07.2023	30.06.2023	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 31.05.2023г. №18-2/1506 -сз, приложен файл. Электронного взаимодействия между МВД и МО в 2023 году не планируется.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		средствами посредством ЕГИСЗ.													
1.4.4		35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.								01.07.2023	30.06.2023	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Иное Скрин	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Скрин" Иное Министерство здравоохранения от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл. Плановое значение показателя на 2023 г. достигнуто. На 01.06.2022 осуществили передачу 34 (73,9%) из 46 МО.
1.4.5		35% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное								01.07.2023	30.06.2023	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 31.05.2023г. №18-2/1506 -сз, приложен файл. Обеспечение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.													информационного взаимодействия ЕГИСЗ с психоневрологическими и наркологическими диспансерами в 2023 году не планируется.
1.4.6		75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.								01.07.2023	30.06.2023	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Иное Скрин	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Скрин" Иное Министерство здравоохранения от 30.06.2023г. №6/н, приложен файл. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. 100% медицинских организаций Пермского края используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.
2.		Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,													



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности															
2.1		Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Значение: 17 000,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	17000	19198	19198			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе.Организовано 19198 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 01.07.2023 г Предоставлена информация : 19198 из 17000.
2.1.		Организованы										Лесников	Ведомствен	Письмо О	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.								01.05.2023	04.04.2023	Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ная статистика	направлении информации	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 04.04.2023г. №34-01-25-180, приложен файл. Плановое значение на 2023 г. достигнуто. В Пермском крае организовано 19198 АРМ медицинских работников. Данные предоставлены на 01.03.2022 г. Формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности https://svody.egisz.rosminzdrav.ru
2.1.2		Организованы автоматизированные рабочие места								01.08.2023	31.07.2023	Лесников Александр Валерьевич	Ведомственная статистика		В работе. Плановое значение на 2023 г. достигнуто. В Пермском



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края			крае организовано 19198 АРМ медицинских работников. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 01.07.2023 г
2.2		100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Значение: 73,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	73	73.5	73.5			31.12.2022	31.05.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Иное скрин	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "скрин" Иное Министерство здравоохранения от 31.05.2023г. №6/н, приложен файл. 73,5 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным документам посредством Личного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.05.23., обновления фактических данных за май будут доступны после 15.06.2023. Просрочка 151 день. Предоставлена информация : 73.5 из 73.
2.3		100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2023	Процент	0	100	75.3	100			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе.75,3% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															За период с 01.01.2023 по 01.06.2023 в РЭМД ЕГИСЗ зарегистрировано 6 366 045 от 592 ТВСП и 473 ФАП и ФП. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.23., обновления фактических данных на июнь будут доступны после 15.07.2023. Предоставлена информация : 75.3 из 100.
2.3.1		Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье»								01.07.2023	30.06.2023	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://portal.eskigov.ru	Приказ Приказ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ" Приказ Министерство здравоохранения от 23.01.2023г. №34-01-02-37, приложен файл. Согласно приказу Министерства здравоохранения ПК от 23.01.2023 № 34-01-02-37 "Об электронном документообороте при взаимодействии с ЕГИСЗ" организован мониторинг по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		на Едином портале государственных услуг и функций для граждан													формированию и передаче медицинскими организациями Пермского края электронных медицинских документов передаваемых в РЭМД ЕГИСЗ, в том числе для размещения на ЕПГУ. За период с 01.01.2023 по 01.06.2023 в РЭМД ЕГИСЗ зарегистрировано 6 366 045 от 592 ТВСП и 473 ФАП и ФП.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1		(09) 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	204 614,10	166 020,50	166 020,50	1 520,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	204 614,10	166 020,50	166 020,50	1 520,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение на июнь отсутствует

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	204 614,10	166 020,50	166 020,50	1 520,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение на июнь отсутствует
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			204 614,10	166 020,50	166 020,50	1 520,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			204 614,10	166 020,50	166 020,50	1 520,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			204 614,10	166 020,50	166 020,50	1 520,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.												
1.1.	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.												
	План	0,00	0,00	3 500,00	18 760,00	30 500,00	45 000,00	56 000,00	69 000,00	80 000,00	94 000,00	115 000,00	204 614,10
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	69 000,00	80 000,00	94 000,00	115 000,00	204 614,10