

Руководитель
регионального проекта —
Крутько Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00CEF819CC86695261D6030A9363966F4D

Владелец: Крутько Анастасия Владимировна

Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(66) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 5 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 8, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	265637.30 тыс. руб., 61.83 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний									
1.1.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	4.408	1.63	1.907	http://asmms.mednet.ru	5.039	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.07.2023
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	13.5	12.6	9.6	http://asmms.mednet.ru	12.3	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.07.2023
1.3.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП	Процент	18.6	23.4	17.3	http://asmms.mednet.ru	22.7	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.07.2023
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	0	35	14.9	http://asmms.mednet.ru	70	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: Ошибки при подаче медицинскими организациями сведений о получении пациентами с БСК медицинских услуг в рамках диспансерного наблюдения в реестр счетов ТФОМС ПК, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2023г. Принятые меры: 1. Информирование подлежащих диспансерному наблюдению группы граждан, срок исполнения 31.12.2023. 2. Сверка данных ТФОМС ПК и ЕГИСЗ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										ПК, срок исполнения 31.12.2023. По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края на 01.07.2023
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий	ФП	Процент	0	87.5	90.2898	http://asmms.mednet.ru	90	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Представлены отделом по лекарственному обеспечению Министерства здравоохранения Пермского края на 01.07.2023
1.6.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	ФП	Процент	4.42	2.02	1.1	Ведомственная статистика	4.03	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.07.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)														
	План	ФП	Процент	0,3400	0,6700	1,0100	1,3400	1,6800	2,0200	2,3500	2,6900	3,0200	3,3600	3,6900	4,0300
	Факт/прогноз			0,3000	0,5000	0,5000	0,7000	0,9000	1,1000	1,7000	2,4000	2,9000	3,3600	3,6900	4,0300
1.2	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях														
	План	ФП	Процент	85,4000	85,8000	86,3000	86,7000	87,1000	87,5000	87,9000	88,3000	88,8000	89,2000	89,6000	90,0000
	Факт/прогноз			89,9750	89,9797	89,9797	90,0360	90,2200	90,2898	92,0000	93,0000	94,0000	95,0000	96,0000	97,0000
1.3	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	5,8000	11,7000	17,5000	23,3000	29,2000	35,0000	40,8000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000
	Факт/прогноз			5,8000	6,1000	6,1000	7,4000	12,4000	14,9000	16,0000	19,0000	22,0000	25,0000	28,0000	70,0000
1.4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения														
	План	ФП	Процент	23,9000	23,8000	23,7000	23,6000	23,5000	23,4000	23,2000	23,1000	23,0000	22,9000	22,8000	22,7000
	Факт/прогноз			19,1000	20,0000	20,1000	19,1000	18,2000	17,3000	17,2000	17,1000	17,0000	16,9000	16,8000	16,7000
1.5	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.														
	План	ФП	Тысяча единиц	0,2700	0,5400	0,8100	1,0800	1,3500	1,6300	2,0300	2,4400	2,8400	3,2500	3,6600	5,0390
	Факт/прогноз			0,3370	0,5400	0,7090	1,1600	1,5610	1,9070	2,0300	2,4400	2,8400	3,2500	3,6600	5,0390
1.6	Больничная летальность от инфаркта миокарда														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	12,9000	12,8000	12,8000	12,7000	12,7000	12,6000	12,6000	12,5000	12,5000	12,4000	12,4000	12,3000
	Факт/прогноз			11,5000	10,9000	10,8000	9,6000	8,8000	9,6000	9,7000	9,5000	9,4000	9,3000	9,2000	9,1000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Постановление О внесении изменений в государственную программу, Письмо О направлении региональной программы	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении региональной программы" Письмо МЗ ПК от 31.05.2023г. №34-01-01-522-исх, приложен файл. 2. "О внесении изменений в государственную программу" Постановление ППК от 30.05.2023г. №403-п, приложен файл. Реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с с сердечно-сосудистыми



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года								01.05.2023	28.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 16.03.2023г. №34-01-01-243-исх, приложен файл. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики
1.1.2		Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми								01.07.2023	31.05.2023	Камкин Евгений Валерьевич -	http://asmms.mednet.ru	Постановление О внесении изменений в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваниями										Заместитель министра здравоохранения Пермского края		государственную программу Пермского края «Качественное здравоохранение», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1319-п" Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2023г. №403-п, приложен файл. 2. "О направлении региональной программы " Письмо Министерство здравоохранения от 31.05.2023г. №34-01-01-522-исх, приложен файл. Актуализирована региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	
1.1.3		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ								01.08.2023	01.08.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	http://asmms.mednet.ru		В работе. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2023 года										министра здравоохранения Пермского края			сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики
1.2		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2023	Процент	0	90	90.2898	91			31.12.2023	31.12.2023	Крутенъ Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		Информация по значению результата: В работе.Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 90,2898% пациентам. В рамках реализации мероприятий по профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в системе мониторинга национальных проектов АСММС и ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным формируется отчет о количестве



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															выданных лекарственных препаратов. Предоставлена информация : 90.2898 из 90.
1.2.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.04.2023	11.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет об использовании средств субсидии	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 10.04.2023г. №056-09-2020-302/79, приложен файл. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.2.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных								10.07.2023	10.07.2023	Лесников Александр Валерьевич	-		В работе. Предоставляется отчет о расходах бюджета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		трансфертов										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края			Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.3		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	6	5	6			31.12.2022	31.12.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Не достижение результата, Причина риска: 1. Неисправность деталей, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2023г. Принятые меры: 1. Устранение неисправности, срок исполнения 31.07.2023. В 2022 году была запланирована поставка 176 единиц оборудования. На 01.07.2023 поставлено 176 единиц оборудования, введено 175 единиц. Ввод в эксплуатацию 1 единицы запланирована на июль



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2023 год. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 5 из 6.
1.4		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	4	2	4			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В 2023 году запланирована поставка 55 единиц оборудования (в том числе 2 компьютерных томографа) в 4 медицинские организации. На 01.07.2023 законтрактовано 55 единиц оборудования. Поставлено и введено 40 единиц медицинского оборудования (в том числе 2 компьютерных томографа). Предоставлена информация : 2 из 4.
1.4.1		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам								30.04.2023	28.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием										ения Пермского края		которыми оснащаются медицинские организации в 2023 год	медицинские организации в 2023 год" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 10.04.2023г. №056-17- 2020-086/138, приложен файл. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем.
1.4. 2		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским								30.07.2023	30.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения Пермского края	ГИИС "Электронн ый бюджет"		В работе. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оборудованием													
1.4.3		Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений								10.08.2023	05.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Дополнительное соглашение №1 к Договору № 11, Реестр контрактов Дополнительное соглашение №1 к Договору № 6, Реестр контрактов Дополнительное соглашение №2 к Договору № 6	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.04.2023г. № 10, приложен файл. 2. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 03.03.2023г. № 23-2-4, приложен файл. 3. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.03.2023г. № 6, приложен файл. 4. "Дополнительное соглашение №1 к Договору №6" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.03.2023г. № ДС 1, приложен файл. 5. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"КЦЗ" от 24.04.2023г. № 11, приложен файл. 6. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.03.2023г. № 23-2-5, приложен файл. 7. "Дополнительное соглашение №2 к Договору №6" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.03.2023г. № ДС 2, приложен файл. 8. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 21.11.2022г. № 63, приложен файл. 9. "Дополнительное соглашение №1 к Договору №11" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.04.2023г. № ДС 1, приложен файл. 10. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 05.05.2023г. № 16, приложен файл. В

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2023 году запланирована поставка 55 единиц оборудования (в том числе 2 компьютерных томографа) в 4 медицинские организации. На 01.07.2023 законтрактовано 55 единиц оборудования.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(02) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	288 095,89	288 095,89	288 095,89	288 090,45	124 092,14	43,07	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	288 095,89	288 095,89	288 095,89	288 090,45	124 092,14	43,07	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	288 095,89	288 095,89	288 095,89	288 090,45	124 092,14	43,07	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(05) Переоснащены/дооснащены	141 545,20	141 545,20	141 545,20	141 545,20	141 545,16	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	141 545,20	141 545,20	141 545,20	141 545,20	141 545,16	100,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	141 545,20	141 545,20	141 545,20	141 545,20	141 545,16	100,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			429 641,09	429 641,09	429 641,09	429 635,65	265 637,30	61,83	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			429 641,09	429 641,09	429 641,09	429 635,65	265 637,30	61,83	
бюджет субъекта Российской Федерации			429 641,09	429 641,09	429 641,09	429 635,65	265 637,30	61,83	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	141 545,20	141 545,20	141 545,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	130 786,7 6	133 830,7 6	141 545,1 6	141 545,1 6	141 545,1 6	141 545,1 6	141 545,2 0	141 545,2 0	141 545,20
1.2.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 015,98	96 031,96	144 047,94	192 063,92	240 079,90	288 095,89
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	120 449,8 0	124 092,1 4	124 092,1 4	124 092,1 4	144 047,9 4	192 063,9 2	240 079,9 0	288 095,89