

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00CEF819CC86695261D6030A9363966F4D

Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна

Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(66) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 17, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	346638.54 тыс. руб., 80.68 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП	Процент	18.6	23	16.2	http://asmms.mednet.ru	22.7	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.10.2023
1.2.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	0	52.5	80.2	http://asmms.mednet.ru	70	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края за 8 месяцев. Данные за 9 месяцев будут после 15 числа месяца, следующего за отчетным.
1.3.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных	ФП	Процент	0	88.8	90.4389	http://asmms.mednet.ru	90	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Представлены отделом по лекарственному обеспечению Министерства здравоохранения Пермского края на 01.10.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		условиях, возрастающий								
1.4.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	ФП	Процент	4.42	3.02	1.9	Ведомственная статистика	4.03	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.10.2023
1.5.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	4.408	2.84	3.395	http://asmms.mednet.ru	5.039	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.10.2023
1.6.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	13.5	12.5	9.5	http://asmms.mednet.ru	12.3	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.10.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения														
	План	ФП	Процент	23,9000	23,8000	23,7000	23,6000	23,5000	23,4000	23,2000	23,1000	23,0000	22,9000	22,8000	22,7000
	Факт/прогноз			19,1000	20,0000	20,1000	19,1000	18,2000	17,3000	16,8000	16,6000	16,2000	16,1000	16,0000	15,9000
1.2	Больничная летальность от инфаркта миокарда														
	План	ФП	Процент	12,9000	12,8000	12,8000	12,7000	12,7000	12,6000	12,6000	12,5000	12,5000	12,4000	12,4000	12,3000
	Факт/прогноз			11,5000	10,9000	10,8000	9,6000	8,8000	9,6000	8,6000	9,6000	9,5000	9,4000	9,3000	9,2000
1.3	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях														
	План	ФП	Процент	85,4000	85,8000	86,3000	86,7000	87,1000	87,5000	87,9000	88,3000	88,8000	89,2000	89,6000	90,0000
	Факт/прогноз			89,9750	89,9797	89,9797	90,0360	90,2200	90,2898	90,3307	90,3480	90,4389	90,5000	90,6000	90,7000
1.4	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.														
	План	ФП	Тысяча единиц	0,2700	0,5400	0,8100	1,0800	1,3500	1,6300	2,0300	2,4400	2,8400	3,2500	3,6600	5,0390
	Факт/прогноз			0,3370	0,5400	0,7090	1,1600	1,5610	1,9070	2,4790	2,7770	3,3950	3,4200	3,6600	5,0390
1.5	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)														
	План	ФП	Процент	0,3400	0,6700	1,0100	1,3400	1,6800	2,0200	2,3500	2,6900	3,0200	3,3600	3,6900	4,0300
	Факт/прогноз			0,3000	0,5000	0,5000	0,7000	0,9000	1,1000	1,2000	1,5000	1,9000	2,7000	3,6900	4,0300
1.6	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				январь	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	наблюдения от всех пациентов с ФФЛ План	сб	Проценты	5,8000	6,1000	6,1000	7,4000	12,4000	14,9000	40,8000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000
	Факт/прогноз			5,8000	6,1000	6,1000	7,4000	12,4000	14,9000	58,6000	68,9000	80,2000	81,0000	82,0000	83,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Постановление О внесении изменений в государственную программу	В работе.Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" на портале в "АСММС" до 15 числа месяца следующего за отчетным Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в государственную программу" Постановление Правительство Пермского края от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															30.05.2023г. №403-п, приложен файл .
														Письмо О направлении региональной программы	2. "О направлении региональной программы" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 31.05.2023г. №34-01-01-522-исх, приложен файл .
1.1.1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)								31.12.2023	31.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Постановление Постановление	В работе. Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Подтверждающие документы: 1. "Постановление" Постановление ППК от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															30.05.2023г. №403-п, приложен файл .
														Письмо Дополнитель ное соглашение к Соглашению о реализации регионально го проекта «Борьба с сердечно- сосудистым и заболевания ми (Пермский край)» на территории Пермского края	2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Письмо Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019- N20066-1/4, приложен файл .
														Письмо О направлении регионально й программы	3. "О направлении региональной программы" Письмо Министерства здравоохранения от 31.05.2023г. №34-01-01- 522-исх, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.2		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края	В работе. Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение	В работе. Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1_4, приложен файл .
														Постановление Постановление	2. "Постановление" Постановление ППК от 30.05.2023г. №403-п, приложен файл .
														Письмо О	3. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														направлении региональной программы	региональной программы" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 31.05.2023г. №34-01-01-522-исх, приложен файл .
1.1.4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2023	31.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным
1.1.5		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года								01.08.2023	31.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "О направлении отчета" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 31.07.2023г. №34-01-01-763-исх, приложен файл .
1.1.6		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 квартал 2023 года								01.11.2023	01.11.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным
1.1.7		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным
1.2		Обеспечена профилактика	Процент	0	90	90.4389	91			31.12.2023	31.12.2023	Крутень	Автоматизи		В работе.Профилактика



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2023										Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	рованная система мониторинга медицинской статистики		развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 90,4389% пациентам. В рамках реализации мероприятий по профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в системе мониторинга национальных проектов АСММС и ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным формируется отчет о количестве выданных лекарственных препаратов. Предоставлена информация : 90.4389 из 90.
1.2.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2023	03.10.2023	Лесников Александр Валерьевич	http://asmms.mednet.ru	Закупка Закупка	В работе. Закупка включена в план закупок Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документы: 1. "Закупка" Закупка от 15.03.2023г. №202301562000005001, указана ссылка .
												- Заместитель министра здравоохран ения Пермского края		Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Ривароксаб ан)	10. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 07.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Ривароксаб ан)	11. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Клопидогре л)	12. "Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Валсартан+ сакубитрил)	13. "Поставка лекарственного препарата (Валсартан+сакубитрил) " Закупка от 02.03.2023г. №202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Амиодарон)	14. "Поставка лекарственного препарата (Амиодарон)" Закупка от 13.03.2023г. №202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Моксониди н)	15. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Закупка от 07.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Соталол)	16. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Закупка от 07.03.2023г. №202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	17. "Поставка

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка лекарственн ого препарата (Спиронолак тон)	лекарственного препарата (Спиронолактон)" Закупка от 07.03.2023г. №202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Пропафено н)	18. "Поставка лекарственного препарата (Пропафенон)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Периндопр ил)	19. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Амлодипин)	2. "Поставка лекарственного препарата (Амлодипин)" Закупка от 15.03.2023г. №202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	20. "Поставка

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка лекарственн ого препарата (Периндопр ил)	лекарственного препарата (Периндоприл)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Лозартан)	21. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Закупка от 06.03.2023г. №202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Бисопролол)	22. "Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)" Закупка от 02.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Индапамид)	23. "Поставка лекарственного препарата (Индапамид)" Закупка от 02.03.2023г. №202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка	24. "Поставка лекарственного

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														лекарственн ого препарата (Метопроло л)	препарата (Метопролол)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Ривароксаб ан)	25. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Аторвастат ин)	26. "Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)" Закупка от 01.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Изосорбида мононитрат)	27. "Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)" Закупка от 02.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	28. "Закупка" Закупка от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка	20.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	29. "Закупка" Закупка от 15.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Дапаглифло зин)	3. "Поставка лекарственного препарата (Дапаглифлозин)" Закупка от 02.03.2023г. №202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	30. "Закупка" Закупка от 01.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	31. "Закупка" Закупка от 01.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	32. "Закупка" Закупка от 01.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	33. "Закупка" Закупка от 07.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	34. "Закупка" Закупка от 07.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	35. "Закупка" Закупка от 02.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	4. "Закупка" Закупка от 01.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	5. "Закупка" Закупка от 28.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн ого препарата	6. "Поставка лекарственного препарата (Фуросемид)" Закупка от 30.03.2023г. №202301562000005001,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Фуросемид)	указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)	7. "Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)" Закупка от 20.03.2023г. №202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Эмпаглифлозин)	8. "Поставка лекарственного препарата (Эмпаглифлозин)" Закупка от 07.03.2023г. №202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	9. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Закупка от 07.03.2023г. №202301562000005001, указана ссылка .
1.2. 2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	http://asmms.mednet.ru		В работе. Ежемесячно предоставляется отчет об использовании межбюджетных трансфертов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края			
1.2.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.07.2023	10.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет об использовании субсидии	Выполнено. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 10.07.2023г. №056-09-2020-302/87, приложен файл .
1.2.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.10.2023	10.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	-		В работе. Ежемесячно предоставляется отчет об использовании межбюджетных трансфертов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края			
1.3		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	6	5	6			31.12.2022	31.10.2023	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Существует риск: Не выполнение результата, Причина риска: 1. Неисправность деталей, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.10.2023г. Принятые меры: 1. Ввод в эксплуатацию, срок исполнения 31.10.2023, Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ. В 2022 году была запланирована поставка 176 единиц оборудования. На 01.10.2023 поставлено 176 единиц оборудования, введено 175 единиц. Ввод в эксплуатацию 1 единицы запланирована на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															октябрь 2023 год. Просрочка 304 дня. Предоставлена информация : 5 из 6.
1.4		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	4	4	4			31.12.2023	31.12.2023	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Акт ввода в эксплуатацию	В работе. В 2023 году запланирована поставка 55 единиц оборудования (в том числе 2 компьютерных томографа) в 4 медицинские организации. Поставлено и введено 55 единиц медицинского оборудования (в том числе 2 компьютерных томографа). Предоставлена информация : 4 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.06.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт ввода в эксплуатацию	10. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ю	05.05.2023г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема- передачи Акт ввода в эксплуатаци ю	2. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.07.2023г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема- передачи Акт ввода в эксплуатаци ю	3. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема- передачи Акт ввода в эксплуатаци ю	4. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема- передачи Акт ввода в эксплуатаци ю	5. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 14.06.2023г. №б/н, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Акт ввода в эксплуатацию	6. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт ввода в эксплуатацию	7. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 22.06.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт ввода в эксплуатацию	8. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.05.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт ввода в эксплуатацию	9. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.03.2023г. №6/н, приложен файл .
1.4.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич	http://asmms.mednet.ru		В работе. Будет заключено соглашение о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края			субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем.
1.4.3		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и								30.07.2023	27.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц	Выполнено. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием													Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц " Отчет Министерство здравоохранения от 06.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.4.4		Заклучены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений								10.08.2023	05.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования Выполнено. В 2023 году запланирована поставка 55 единиц оборудования (в том числе 2 компьютерных томографа) в 4 медицинские организации. На 01.07.2023 законтрактовано 55 единиц оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.03.2023г. № 6, приложен файл.	Реестр контрактов Договор на поставку 10. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинског о оборудовани я	"КЦЗ" от 21.11.2022г. № 63, приложен файл .
														Реестр контрактов Дополнитель ное соглашение №2 к Договору № 6	2. "Дополнительное соглашение №2 к Договору №6" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.05.2023г. № ДС 2, приложен файл .
														Реестр контрактов Дополнитель ное соглашение №1 к Договору № 6	3. "Дополнительное соглашение №1 к Договору №6" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 29.03.2023г. № ДС 1, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинског о оборудовани я	4. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.04.2023г. № 10, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на	5. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поставку медицинског о оборудовани я	контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.04.2023г. № 11, приложен файл .
														Реестр контрактов Дополнитель ное соглашение №1 к Договору № 11	6. "Дополнительное соглашение №1 к Договору №11" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 28.04.2023г. № ДС 1, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинског о оборудовани я	7. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.03.2023г. № 23-2-5, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинског о оборудовани я	8. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 03.03.2023г. № 23-2-4, приложен файл .
														Реестр контрактов	9. "Договор на поставку медицинского



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Договор на поставку медицинского оборудования	оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 05.05.2023г. № 16, приложен файл .
1.4.5		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								31.10.2023	31.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем.
1.4.6		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		отделений медицинским оборудованием													



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(02) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	288 095,89	288 095,89	288 095,89	288 090,45	205 093,38	71,19	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	288 095,89	288 095,89	288 095,89	288 090,45	205 093,38	71,19	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	288 095,89	288 095,89	288 095,89	288 090,45	205 093,38	71,19	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(05) Переоснащены/дооснащены	141 545,20	141 545,20	141 545,20	141 545,16	141 545,16	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	141 545,20	141 545,20	141 545,20	141 545,16	141 545,16	100,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	141 545,20	141 545,20	141 545,20	141 545,16	141 545,16	100,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			429 641,09	429 641,09	429 641,09	429 635,61	346 638,54	80,68	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			429 641,09	429 641,09	429 641,09	429 635,61	346 638,54	80,68	
бюджет субъекта Российской Федерации			429 641,09	429 641,09	429 641,09	429 635,61	346 638,54	80,68	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	141 545,20	141 545,20	141 545,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	130 786,7 6	133 830,7 6	141 545,1 6	141 545,1 6	141 545,1 6	141 545,1 6	141 545,2 0	141 545,2 0	141 545,20
1.2.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 015,98	96 031,96	144 047,94	192 063,92	240 079,90	288 095,89
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	120 449,8 0	124 092,1 4	143 205,6 0	200 746,7 7	205 093,3 8	205 093,3 8	240 079,9 0	288 095,89