

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никифоров Сергей Олегович, Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Крутень Анастасия Владимировна, Министр здравоохранения Пермского края		
Администратор регионального проекта	Лесников Александр Валерьевич, Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"		

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением										
1.1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %, ПРОЦ	Дополнительный показатель	52,0000	31.12.2017	54,2000	55,3000	56,4000	57,6000	58,8000	60,0000
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)										
1.2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, ПРОЦ	Дополнительный показатель	17,1000	31.12.2017	21,0000	19,9000	18,9000	19,4000	19,3000	19,1000

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением										
1.3	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, ПРОЦ	Основной показатель	66,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях										
1.4	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, ПРОЦ	Основной показатель	54,0000	31.12.2017	55,5000	56,1000	57,6000	57,1000	57,3000	58,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Региональные программы включают мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных лучевых, химиотерапевтических, таргетной терапии, хирургических, комбинированных и прочих методов лечения в соответствии с клиническими рекомендациями, обеспечение полного цикла применения противоопухолевой лекарственной терапии у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Увеличен удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях; снижена одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" на 01.07.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	В Пермском крае на основании требований Министерства здравоохранения Российской Федерации разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями в Пермском крае".

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в субъектах Российской Федерации будет завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских организаций (юридических лиц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи (в том числе в 2019 году - 175 медицинских организаций; в 2020 году - не менее - 180 медицинских организаций; в 2021 году - не менее - 214 медицинских организаций). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
2.1	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) на 31.12.2019 - 3 ЕД на 31.12.2020 - 6 ЕД на 31.12.2021 - 6 ЕД	31.12.2021	В течение 2019 - 2024 гг. будут переоснащены медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 4 медицинские организации Пермского края. 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь; 4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 85 субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Бюджетам субъектов Российской Федерации предоставлено финансирование за счет которой гражданам Российской Федерации будет оказана медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями, в соответствии с клиническими рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования и в составе субсидии федеральным государственным учреждениям и медицинским организациям частной системы здравоохранения на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Кроме того, с 2021 года в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены средства на оплату медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках базовой программы ОМС в федеральных государственных учреждениях. Это позволит увеличить доступность и качество медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе в части противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2026		
3.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения сокращен дефицит финансирования: в 2019 году на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств; в 2021 году на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе региональных медицинских организаций, обладающих полным спектром требуемого оборудования и необходимым перечнем специалистов, организовано не менее 500 центров амбулаторной онкологической помощи. Центрами амбулаторной онкологической помощи на принципах мультикомандного подхода обеспечены сокращение сроков начала и длительность проведения диагностики онкологических заболеваний, повышение ее качества, диспансерное наблюдение, проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара, мониторинг лечения онкологических пациентов, за счет обеспечения комплексного подхода в диагностике и лечении. Что позволит повысить доступность и качество медпомощи. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 4 ЕД на 31.12.2021 - 7 ЕД на 31.12.2022 - 7 ЕД на 31.12.2023 - 7 ЕД на 31.12.2024 - 7 ЕД	31.12.2024	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества: в 2019 году будет создан первый центр амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП) на базе ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники. в 2020 году будет создано 3 центра амбулаторной онкологической помощи на базе: 1. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», г. Краснокамск; 2. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4" (филиал г. Губаха); 3. ГБУЗ ПК «Чайковская городская больница», г. Чайковский. В 2021 году будет создано 3 центра амбулаторной онкологической помощи на базе: 1. ГБУЗ ПК «Городская больница» г. Соликамск; 2. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», г. Кудымкар; 3. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова», г. Чусовой. ЦАОПы будут организованы на базе крупных городских многопрофильных больниц Пермского края, обладающих полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			и высокой преемственности в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно за период 2019-2024 годы оснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием не менее 100 региональных медицинских организаций, необходимым для проведения диагностики, оказания специализированной медицинской помощи и медицинской реабилитации больных с онкологическими заболеваниями. Материально-техническая база медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне, а значит повысить ее эффективность. В зависимости от индивидуальной потребности в переоснащении медицинские организации субъектов Российской Федерации могут оснащаться (переоснащаться) как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта Борьба с онкологическими заболеваниями". " Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
5.1	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) на 31.12.2019 - 3 ЕД на 31.12.2020 - 6 ЕД на 31.12.2021 - 4 ЕД на 31.12.2022 - 2 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 3 ЕД	31.12.2024	В 2019 году начато переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 3 медицинские организации Пермского края: 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь. В 2020 году продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 4 медицинские организации Пермского края:

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь; 4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск. В 2021 году продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 4 медицинские организации Пермского края. 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь; 4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск. В 2022 - 2023 г. продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 1 медицинской организации Пермского края - ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь. В 2024 году продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 3 медицинских организаций Пермского края. 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			Пермь.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)							
1.1	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	381,48	686,20	259,06	391,95	83,81	44,67	1 847,18
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пермский край)	381,48	686,20	259,06	391,95	83,81	60,49	1 863,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	381,48	686,20	259,06	391,95	83,81	44,67	1 847,18
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	381,48	686,20	259,06	391,95	83,81	44,67	1 847,18
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
2	Администратор регионального проекта	Лесников А.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		10
Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мельникова Т.П.	директор		5
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В Пермском краена основании требований Министерства здравоохранения Российской Федерации разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями в Пермском крае".	-
1.1	КТ: Документ разработан	-	01.05.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Документ опубликован	-	01.07.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель	Прочий тип документа Обеспечено заключение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)			министра здравоохранения Пермского края	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					проекта (результата федерального проекта)	
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	01.07.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РРП
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					проекта)	
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.03.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	РРП
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.04.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.13	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.07.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
1.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.14	КТ: Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	01.07.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	РРП
1.14.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
1.15	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.10.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	РРП
1.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.16	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты,	-	31.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)				достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.17	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	РРП
1.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.18	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,	-	01.03.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)			Пермского края	Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	
1.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.19	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.04.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.20	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
1.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.21	КТ: Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	01.07.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РРП
1.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.22	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.23	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.07.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	РРП
1.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.24	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.10.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	
1.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.25	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	РРП
1.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.26	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.12.202	Камкин Е. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)		4	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	
1.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.27	КТ: Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	30.06.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РРП
1.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.28	КТ: Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	01.07.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Постановление Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РРП
1.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.29	КТ: Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	31.03.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					заболеваниями"	
1.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.30	КТ: Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	30.09.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РРП
1.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.31	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					федерального проекта)	
1.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2024	Мельникова Т. П., директор	В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения сокращен дефицит финансирования: в 2019 году на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					хирургических вмешательств; в 2021 году на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.03.2020	Мельникова Т. П., директор		РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	30.06.2020	Мельникова Т. П., директор		РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	30.09.2020	Мельникова Т. П., директор		РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.	-	31.12.2020	Мельникова Т. П., директор		РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.12.2020	Мельникова Т. П., директор		РРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.202	Мельникова Т. П.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		1	директор	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года	-	31.03.2021	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года	
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.10	КТ: Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию	-	01.07.2022	Мельникова Т. П., директор	Входящее письмо Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию	РРП
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию	-	31.12.2022	Мельникова Т. П., директор	Входящее письмо Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинскую помощь по онкологическому заболеванию	
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.12.2022	Мельникова Т. П., директор	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	РРП
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года	-	31.03.2022	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года	РРП
2.13.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
2.14	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	30.06.2022	Мельникова Т. П., директор	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	РРП
2.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	30.09.2022	Мельникова Т. П., директор	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	РРП
2.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
2.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
2.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.19	КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года	-	31.03.2023	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года	РРП
2.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	30.06.2023	Мельникова Т. П., директор	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					страхования	
2.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию	-	01.07.2023	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию	РРП
2.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.22	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
2.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2024	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					(кадровое) обеспечение	
2.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.24	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
2.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.25	КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года	-	31.03.2024	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года	РРП
2.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.26	КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об	-	31.12.2024	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Представлен отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года				Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года	
2.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.27	КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы	-	31.12.2024	Мельникова Т. П., директор	Прочий тип документа Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.28	КТ: Предоставлен отчет об объемах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	30.06.2024	Мельникова Т. П., директор	Отчет Предоставлен отчет объемах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	РРП
2.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества: в 2019 году будет создан первый центр амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП) на базе ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники. в 2020 году будет создано 3 центра амбулаторной онкологической помощи на базе: 1. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», г. Краснокамск; 2. ГБУЗ ПК «Городская клиническая	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					больница № 4" (филиал г. Губаха);3. ГБУЗ ПК «Чайковская городская больница», г. Чайковский. В2021 году будет создано 3 центра амбулаторной онкологической помощи на базе: 1. ГБУЗ ПК «Городская больница» г. Соликамск;2. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», г. Кудымкар;3. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имениВ.Г. Любимова», г. Чусовой. ЦАОПы будут организованы на базе крупных городских многопрофильных больниц Пермского края, обладающих полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности в целях	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.	
3.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.02.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.02.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Принято решение о создании	-	31.12.202	Камкин Е. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(реорганизации) организации (структурного подразделения)		1	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Осуществлена государственная регистрация организации	РРП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	РРП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
3.7	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2021 году	-	28.02.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2021 году	РРП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2021 год	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2021 год	РРП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края	(структурного подразделения) (структура управления и кадры)	
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	-	01.06.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
3.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.07.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
3.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.10.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
3.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
3.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	РРП
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	-	30.04.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.04.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
3.18	КТ: Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.07.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
3.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.19	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.07.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.20	КТ: Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.10.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	РНП
3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.21	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.10.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.22	КТ: Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
3.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.23	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
3.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.24	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год	-	31.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
3.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.25	КТ: Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	-	30.04.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
3.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.26	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.04.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
3.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.27	КТ: Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	-	30.06.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
3.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.28	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.07.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
3.28.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
3.29	КТ: Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	-	30.09.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
3.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.30	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.10.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
3.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.31	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
3.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.32	КТ: Проведен мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.03.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	-	31.12.2024	Круть А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В 2019 году начато переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 3 медицинские организации Пермского края: 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь. В 2020 году продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 4 медицинские организации Пермского	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					края: 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь; 4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск. В 2021 году продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 4 медицинские организации Пермского края. 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь; 4. ГБУЗ ПК	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					«Городская больница», г. Соликамск. В 2022 - 2023 г. продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 1 медицинской организации Пермского края - ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь. В 2024 году продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 3 медицинских организаций Пермского края. 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					«Краевая детская клиническая больница», г. Пермь.	
4.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.06.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.09.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.10.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.06.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.09.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.10.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2021	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.06.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.09.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
4.12	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.10.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
4.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	10.08.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	РРП
4.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.202	Лесников А. В.,	Соглашение Заключено	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		2	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	10.08.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (не менее 30%)	-	30.11.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
4.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (не менее 30%)	-	30.11.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
4.19.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
4.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
4.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.21	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
4.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации	-	01.03.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащен ия медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации	
4.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.23	КТ: Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	10.08.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	РРП
4.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.24	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.09.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
4.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.25	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.10.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
4.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.10.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РНП
4.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.27	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
4.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.28	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
4.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.29	КТ: Утверждены дорожные карты оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	-	01.03.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащен ия медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации	РРП
4.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.30	КТ: Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	10.08.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	
4.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.31	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.06.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
4.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.32	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.09.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
4.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.33	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.10.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.34	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.10.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Акт Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
4.34. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Пермский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением % ПРОЦ $U_{5л} = \frac{C_{5л}}{C_{дн}} \cdot 100$							
1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %						Настоящая методика применяется для расчета показателя "Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, %" (далее - Показатель), включенного в перечень дополнительных показателей общественно значимого результата

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение". Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и предоставление официальной статистической информации по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: ежемесячно - не позднее 35 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации, ежегодно - 25 марта года, следующего за отчетным, по

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам. Показатель рассчитывается как соотношение числа пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более, к числу пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного периода (всего), в процентах, по следующей формуле:
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ $O_{q1} = \frac{C_{u1q}}{C_{hq}} \cdot 100$							
2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями						Настоящая методика применяется для расчета показателя "Одногодичная летальность больных со

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	(умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)						злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %" (далее - Показатель), включенного в перечень дополнительных показателей общественно значимого результата "Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение". Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и предоставление официальной статистической информации по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: ежемесячно - не позднее 35 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации, ежегодно - 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам. Показатель рассчитывается как соотношение числа пациентов, умерших от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза, к числу пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году, в процентах, по следующей формуле:

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением ПРОЦ							
$D = \sum_{i=1}^M \frac{K_i}{K_{д_i}} \cdot 100$							
3	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %						Настоящая методика применяется для расчета показателя "Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %" (далее - Показатель), включенного в перечень основных показателей достижения общественно значимого результата "Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение". Показатель рассчитывается как соотношение числа лиц с онкологическими

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваниями, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (далее - система ОМС), состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с порядком диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июня 2020 г. N 548н (далее - Порядок), и посетивших врача-онколога, прошедших обследование и/или лечение в отчетном периоде, к общему числу лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, на конец отчетного периода, в процентах, по следующей формуле:

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях ПРОЦ							
$D_{I-II} = \frac{C_{p_{I-II}}}{C_{\text{в}}} \cdot 100$							
4	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %						Настоящая методика применяется для расчета показателя "Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях, %" (далее - Показатель), включенного в перечень основных показателей достижения общественно значимого результата "Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение". Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и предоставление официальной статистической информации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: ежемесячно - не позднее 35 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации, ежегодно - 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам. Показатель рассчитывается как соотношение числа злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадии заболевания в отчетном периоде (без выявленных посмертно), к общему числу злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							(без выявленных посмертно), в процентах, по следующей формуле: