

Руководитель
регионального проекта —
Крутьен Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (N3-57) Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	259 061,2000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний									
1.1.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %, возрастающий	ФП	Процент	52	56.4	56.4	http://asmms.mednet.ru	56.4	Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.01.2022 г. Представлен расчетный ожидаемый показатель. Фактический окончательный показатель может быть представлен исключительно по данным Формы федерального статистического наблюдения 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях". В соответствии с Приказом Росстата от 30.08.2019 N 479 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										охраны здоровья" срок формирования формы до 20 февраля!
1.2.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, убывающий	ФП	Процент	17.1	18.9	19.5	http://asmms.mednet.ru	19.5	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: Распространение новой коронавирусной инфекции отсроченные осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции , Вероятность: 50%, Сутевые: Не достижение целевого показателя Принятые меры: 1. Диспансерное наблюдение пациентов, срок исполнения 31.12.2021. 2. Развитие ранней диагностики и раннего выявления онкологических заболеваний, срок исполнения 31.12.2021. Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.01.2022 г. Представлен расчетный ожидаемый показатель. Фактический окончательный показатель может быть представлен исключительно по данным Формы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										федерального статистического наблюдения 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях". В соответствии с Приказом Росстата от 30.08.2019 N 479 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" срок формирования формы до 20 февраля!
1.3.		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	66	66	96.8		96.8	Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.01.2022 г.
1.4.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий	ФП	Процент	54	57.6	57	http://asmms.mednet.ru	57	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: Распространение новой коронавирусной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										инфекции, отсроченные осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции, Вероятность: 50%, Сутовые: Не достижение целевого показателя Принятые меры: 1. Развитие ранней диагностики и раннего выявления онкологических заболеваний, срок исполнения 31.12.2021. Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.01.2022 г. Представлен расчетный ожидаемый показатель. Фактический окончательный показатель может быть представлен исключительно по данным Формы федерального статистического наблюдения 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях". В соответствии с Приказом Росстата от 30.08.2019 N 479 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										указаниями по ее заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" срок формирования формы до 20 февраля!



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесечного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %														
	План	ФП	Процент	56,4000	56,4000	56,4000	56,4000	56,4000	56,4000	56,4000	56,4000	56,4000	56,4000	56,4000	56,4000
	Факт/прогноз			55,3000	55,6000	55,6000	55,3000	55,3000	55,4000	55,8000	55,4000	55,8000	56,0000	56,0000	56,4000
1.2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %														
	План	ФП	Процент	18,9000	18,9000	18,9000	18,9000	18,9000	18,9000	18,9000	18,9000	18,9000	18,9000	18,9000	18,9000
	Факт/прогноз			19,9000	19,9000	21,0000	20,0000	20,0000	19,9000	19,4000	19,8000	19,8000	19,8000	20,0000	19,5000
1.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000
	Факт/прогноз			56,1000	56,1000	56,2000	56,0000	56,0000	56,1000	56,8000	56,1000	56,3000	56,5000	56,4000	57,0000
1.4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	16,5000	22,0000	27,5000	33,0000	38,5000	44,0000	49,5000	55,0000	60,5000	66,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	40,5000	57,9000	69,0000	74,8000	74,8000	100,0000	90,9000	96,7000	96,8000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	15.01.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Не выполнение КТ, Причина риска: Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» – ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2022г. Принятые меры: 1. Предоставление отчета, срок исполнения 15.01.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" Постановлением Правительства Пермского края от 30.06.2021 № 453-п. Ежеквартально заполняется отчет о реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" на портале АСММС Просрочка 15 дней. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование								31.12.2021	15.01.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Просрочка 15 дней. Существует риск: Не выполнение КТ, Причина риска: Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» – ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2022г. Принятые меры: 1. Предоставление отчета, срок исполнения 15.01.2022. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» – ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1. 2		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2021	15.01.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Просрочка 15 дней. Существует риск: Не выполнение КТ, Причина риска: Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» – ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2022г. Принятые меры: 1. Предоставление отчета, срок исполнения 15.01.2022. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» – ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.2		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	20.12.2021	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskgov.ru/fgis/259	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 20.12.2021г. №34-01-09-3933-вх, приложен файл. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	20.12.2021	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskgov.ru/fgis/259	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 20.12.2021г. №34-01-09-3933-вх, приложен файл. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.3		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskgov.ru/fgis/259		Информация по значению результата: В работе.Территориальный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022													фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.1		Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года								31.03.2022	31.03.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskgov.ru/fgis/259		В работе. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.4		Организованы центры амбулаторной	Единица	0	7	8	8			31.12.2021	31.12.2021	Крутьень Анастасия	http://asmms.mednet.ru	Иное Лицензия	Информация по значению результата:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2021										Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск", Иное Лицензия ГБУЗ ПК "Чусовская больница им. В.Г. Любимова", Иное Лицензия ГБУЗ ПК "БКПО"		Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Лицензия ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск"" Иное Министерства здравоохранения от 31.12.2021г. №ЛО-59-01-005306, приложен файл. 2. "Лицензия ГБУЗ ПК "Чусовская больница им. В.Г. Любимова"" Иное Министерства здравоохранения от 31.12.2021г. №ЛО-59-01-005483, приложен файл. 3. "Лицензия ГБУЗ ПК "БКПО"" Иное Министерства здравоохранения от 31.12.2021г. №ЛО-59-01-005522, приложен файл. Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Предоставлена информация : 8 из 7.
1.5		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	7	8	8			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.В 2022 году создание новых центров амбулаторной онкологической помощи не планируется. Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Коми-Пермского округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Предоставлена информация : 8 из 7.
1.5.1		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного								28.02.2022	28.02.2022	Камкин Евгений Валерьевич -	http://asmms.mednet.ru		В работе. В 2022 году создание новых центров амбулаторной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подразделения) в 2022 году										Заместитель министра здравоохранения Пермского края			онкологической помощи не планируется. Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК.
1.6		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	4	4	4			31.12.2021	15.12.2021	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Не исполнение КТ, Причина риска: Проводится экспертиза поставленного оборудования, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. Проведение экспертизы, срок



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнения 31.12.2021. В 2021 году было поставлено 4 единицы медицинского оборудования в 4 медицинские организации: 1. ГБУЗ ПК "ПКОД" - Мультиспиральный компьютерный томограф (не менее 16 срезов) (1 единица) 2. ГБУЗ ПК "КДКБ" - Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур (1 единица) 3. ГБУЗ ПК "Чайковская ГБ" - Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур (1 единица) 4. ГБУЗ ПК "КБ им. ак. Е. А. Вагнера" г. Березники - Установка дистанционной гамматерапии 60 Со или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ с мультифоликллиматором с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента (1 единица) Предоставлена информация : 4 из 4.
1.6.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2021	30.04.2021	Круть Анастасия Владимировна -		Отчет о количестве единиц приобретаем	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Министр здравоохранения Пермского края		ых медицинских изделий	единиц приобретаемых медицинских изделий" Отчет Министерство здравоохранения от 30.04.2021г. №б/н, указана ссылка. В 2021 году планируется оснастить 4 медицинские организации. Всего планируется закупить 5 единиц оборудования.
1.6.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2021	01.06.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Реестр контрактов Договор	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор" Реестр контрактов Министерство здравоохранения от 01.06.2021г. №3, приложен файл. В 2021 году планируется оснастить 4 медицинские организации. Всего планируется закупить 5 единиц оборудования. Законтрактовано 2 единицы оборудования
1.6.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,								01.09.2021	01.12.2021	Лесников Александр Валерьевич	http://asmms.mednet.ru	Акт приема-передачи Акт приема	Выполнено. Просрочка 91 дней. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		оказанных услуг										- Заместитель министра		передачи, Акт приема- передачи Акт приема- передачи	документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.12.2021г. № б/н, приложен файл. 2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.12.2021г. № б/н, приложен файл. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Проводится экспертиза поставленного оборудования, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. Проведение экспертизы, срок исполнения 31.12.2021. В 2021 году планируется оснастить 4 медицинские организации. По состоянию на 01.01.2022 законтрактовано 100% оборудования. Поставлено и введено в



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															эксплуатацию 100% медицинского оборудования.
1.6.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								01.10.2021	01.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Иное ТН	Выполнено. Просрочка 61 дней. Подтверждающие документы: 1. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.12.2021г. № 769, приложен файл. 2. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.12.2021г. № 626, приложен файл. Риск снят: Не исполнение КТ, Причина риска: Проводится экспертиза поставленного оборудования, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. Проведение экспертизы, срок исполнения 31.12.2021. В 2021 году планируется оснастить 4 медицинские организации. По состоянию на 01.01.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															законтрактовано 100% оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 100% медицинского оборудования.
1.6.5		Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)								10.08.2021	13.08.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 13.08.2021г. №34-01-01-578-исх, приложен файл. В 2021 году планируется оснастить 4 медицинские организации. Всего планируется закупить 4 единицы оборудования. Законтрактовано 2 единицы оборудования. Контракт на поставку двух единиц оборудования находится на стадии заключения
1.7		Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием	Единица	0	6	6	6			31.12.2021	15.12.2021	Круть Анастасия Владимировна -	http://asmms.mednet.ru	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2021										Министр здравоохранения Пермского края			"Акт приема передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт приема передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. Медицинские организации, участвующие в оснащении/дооснащении утверждены Постановлением Правительства Пермского края 77-п от 09.02.2019 г. В 2019 году оснащено 3 медицинские организации В 2020 году оснащено 6 медицинские организации В 2021 году завершено переоснащение/дооснащение 4 медицинских организаций. Предоставлена информация : 6 из 6.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(10) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	259 061,20	259 061,20	259 061,20	259 061,20	259 061,20	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	259 061,20	259 061,20	259 061,20	259 061,20	259 061,20	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	259 061,20	259 061,20	259 061,20	259 061,20	259 061,20	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			259 061,20	259 061,20	259 061,20	259 061,20	259 061,20	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			259 061,20	259 061,20	259 061,20	259 061,20	259 061,20	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			259 061,20	259 061,20	259 061,20	259 061,20	259 061,20	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)												
	План	0.00	0.00	30 938.10	61 876.20	92 814.30	123 752.50	154 690.50	185 628.60	216 566.70	247 504.80	278 443.40	259 061.20
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259 061.20	259 061.20	259 061.20	259 061.20	259 061.20