

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никифоров Сергей Олегович, Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Крутень Анастасия Владимировна, Министр здравоохранения Пермского края		
Администратор регионального проекта	Лесников Александр Валерьевич, Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"		

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях										
1.1	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД	Дополнительный показатель	4,4080	31.12.2017	4,8530	4,6880	5,2890	4,9180	5,0390	5,1600
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Больничная летальность от инфаркта миокарда										
1.2	Больничная летальность от инфаркта миокарда, ПРОЦ	Дополнительный показатель	13,5000	31.12.2017	12,0000	11,9000	10,9000	12,9000	12,3000	11,7000
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения										
1.3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, ПРОЦ	Дополнительный показатель	18,6000	31.12.2017	17,8000	18,5000	17,4000	24,0000	22,7000	21,3000

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением										
1.4	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях										
1.5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2019	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)										
1.6	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), ПРОЦ	Дополнительный показатель	4,4200	31.12.2020	0,0000	0,0000	4,2800	4,1500	4,0300	3,9100

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены/дооснащены не менее 140 региональных сосудистых центров и не менее 469 первичных сосудистых отделений современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации больным с инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения. Материально-техническая база медицинских организаций приведена в соответствии с современными требованиями оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи в кратчайшие от момента возникновения симптомов сроки и организовать раннюю реабилитацию пациента. В целях создания условий для развития медицинской помощи и обеспечения доступности для граждан в части предусматривающей оснащение медицинских организаций медицинскими изделиями, при возникновении потребности, возможно неоднократное включение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в программу оснащения медицинским оборудованием в течение срока реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". " Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации на 31.12.2019 - 12 ЕД на 31.12.2020 - 4 ЕД на 31.12.2021 - 14 ЕД на 31.12.2022 - 6 ЕД на 31.12.2023 - 4 ЕД на 31.12.2024 - 7 ЕД	31.12.2024	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием в 2019 году не менее 3 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием; в 2020 году не менее 1 из 4 региональных сосудистых центров и 1 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием; в 2021 году не менее 1 из 4 региональных сосудистых центров и 2 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием; в 2022 году не менее 1 из 4 региональных сосудистых центров и 4 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием; в 2023 году не менее 1 из 4 региональных сосудистых центров и 2 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			оборудованием; в 2024 году не менее 7 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2021 году в субъектах Российской Федерации будет завершено переоснащение/дооснащение не менее 538 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (в 2019 году - 297, в 2020 году - не менее 424, в 2021 году - не менее 538), в том числе: не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием, в том числе: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 360 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием, в том числе: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
2.1	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог. на 31.12.2019 - 12 ЕД на 31.12.2020 - 15 ЕД на 31.12.2021 - 23 ЕД	31.12.2021	С 2019 по 2024 год в Пермском крае будут переоснащены/дооснащены: не менее 4 региональных сосудистых центров и не менее 19 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Благодаря реализации региональных программ повышены доступность и качество медицинской помощи для граждан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Снижена летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением; снижена больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения; снижена больничная летальность от инфаркта миокарда; увеличено количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях; увеличена доля лиц, бесплатно получивших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний; увеличена доля лиц получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 01.07.2019 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2024	В Пермском крае на основании требований Министерства здравоохранения Российской Федерации будет разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пермском крае».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2026		
4.1	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении на 31.12.2024 - 13503 ЧЕЛ	31.12.2024	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении							
2.1	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,85	301,85
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пермский край)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,76	286,76
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,85	301,85
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,85	301,85
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		211,48	322,44	182,57	337,40	141,55	590,29	1 785,72
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные		211,48	322,44	182,57	337,40	144,77	528,80	1 727,46

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
2	Администратор регионального проекта	Лесников А.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Камкин Е.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Крутень А.В.	5
Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5

Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В Пермском краена основании требований Министерства здравоохранения Российской Федерациибудет разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пермском крае».	-
1.1	КТ: Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.05.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель	Прочий тип документа Обеспечено заключение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)			министра здравоохранения Пермского края	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					проекта (результата федерального проекта)	
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.03.2021	Михайленко Д. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям	РРП
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2021 года	-	01.05.2021	Михайленко Д. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» за 1	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					квартал 2021 года	
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниям	РРП
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года	-	01.08.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года	РРП
1.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.13	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года	-	01.11.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года	
1.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.14	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021	-	31.12.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021	РРП
1.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.15	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	РРП
1.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.16	КТ: Обеспечено заключение соглашений о	-	31.12.202	Лесников А. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)		2	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	
1.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.17	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.18	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
1.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.19	КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.03.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	РРП
1.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.20	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года	-	01.05.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					заболеваниями" за 1 квартал 2022 года	
1.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.21	КТ: Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	01.07.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	РРП
1.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.22	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года	-	01.08.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года	РРП
1.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.23	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года	-	01.11.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года	
1.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.24	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2022 год	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2022 год	РРП
1.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.25	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	РРП
1.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.26	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	РРП
1.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.27	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.28	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
1.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.29	КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.03.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	РРП
1.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.30	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года	-	01.05.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2023 года	
1.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.31	КТ: Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	РРП
1.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.32	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2023 года	-	01.08.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2023 года	РРП
1.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.33	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3	-	01.11.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	квартал 2023 года			Пермского края	мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2023 года	
1.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.34	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год	РРП
1.34. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.35	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	РРП
1.35.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
1.36	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	РРП
1.36. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.37	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.37.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.38	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
1.38.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.39	КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.03.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	РРП
1.39.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.40	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года	-	01.05.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2024 года	
1.40.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.41	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года	-	01.08.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года	РРП
1.41.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.42	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года	-	01.11.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года	РРП
1.42.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
1.43	КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2024	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" за 2024	РРП
1.43. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Переоснащено/дооснащен о медицинским оборудованием в 2019 году не менее 3 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснаще нии медицинским оборудованием; в 2020 году не менее 1 из 4 региональных сосудистых центров и 1 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснаще нии медицинским оборудованием; в 2021 году не менее 1 из 4 региональных сосудистых	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					центров и 2 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием; в 2022 году не менее 1 из 4 региональных сосудистых центров и 4 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием; в 2023 году не менее 1 из 4 региональных сосудистых центров и 2 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием; в 2024 году не менее 7 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	
2.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2020	Михайленко Д. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.06.2020	Михайленко Д. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.09.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2021	Михайленко Д. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
2.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.06.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.10	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.09.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.202	Лесников А. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		2	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.04.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
2.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Заключены контракты не менее, чем на	-	10.08.202	Лесников А. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений		2	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
2.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
2.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	-	01.03.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					трансферов субъектам Российской Федерации	
2.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями	-	01.03.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями	РРП
2.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.19	КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.07.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлены Отчеты о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
2.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.20	КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		30.10.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлены Отчеты о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
2.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
2.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.22	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	юридическому (физическому) лицу	
2.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации	-	01.03.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации	РРП
2.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.24	КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.04.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оборудованием	
2.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.25	КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.07.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
2.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.26	КТ: Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	-	10.08.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					отделений	
2.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.27	КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.10.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
2.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.28	КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					отделений медицинским оборудованием	
2.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.29	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
2.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.30	КТ: Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации	-	01.03.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации	РРП
2.30.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
2.31	КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.04.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
2.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.32	КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.07.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.33	КТ: Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	-	10.08.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	РРП
2.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.34	КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.10.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.35	КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
2.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.	
3.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании	-	31.03.202	Лесников А. В.,	Отчет Предоставлен отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	межбюджетных трансфертов		4	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	об использовании межбюджетных трансфертов	
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	10.04.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	10.07.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании	-	10.10.202	Лесников А. В.,	Отчет Предоставлен отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	межбюджетных трансфертов		4	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	об использовании межбюджетных трансфертов	
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Пермский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД							
Г							
1	Число ангиопластик коронарных артерий выполненных по поводу ишемических болезней сердца		Форма государст венного федеральн ого статистич еского наблюден ия № 14	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципаль ные образования субъектов РФ	Ежеквартальн о	абсолютный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Больничная летальность от инфаркта миокарда ПРОЦ							
$Bl_{im} = \frac{C_{im}}{C_{im}} \cdot 100$							
2	Больничная летальность от инфаркта миокарда, % (КК)						Показатель (BLim) рассчитывается как соотношение числа взрослых пациентов, умерших в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, от острого и повторного инфаркта миокарда (CUim), к числу выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда (CVim), в %
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения ПРОЦ							
$Blonmk = \frac{Cuonmk}{Cgonmk} \cdot 100$							
3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Blonmk - больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	данные формы федерального статистического	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ИРКУТСКОЙ	Муниципаль ные образования субъектов РФ	Ежеквартальн о	Показатель рассчитывается как соотношение числа взрослых пациентов (18 лет и более) (далее - взрослые пациенты), умерших в

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
		, ПРОЦ	еского наблюден ия N 14 "Сведения о деятельно сти подраздел ений медицинс кой организац ии, оказываю щих медицинс кую помощь в стационар ных условиях"	ОБЛАСТИ			медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (далее - стационар) от острого нарушения мозгового кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + внутримозгового и другого внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта не уточненного, как кровоизлияние или инфаркт к числу выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (субарахноидальным кровоизлиянием + внутримозговым и другим внутричерепным кровоизлиянием + инфарктом мозга + инсультом не уточненным, как кровоизлияние или инфаркт)
3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Сопmk - число взрослых пациентов, умерших в стационаре от	данные формы федеральн ого	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ	Муниципаль ные образования субъектов	Ежеквартальн о	Показатель рассчитывается как соотношение числа взрослых пациентов (18 лет и более) (далее - взрослые

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
		острого нарушения мозгового кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + внутричерепного и другого внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта не уточненного, как кровоизлияние или инфаркт) , ЧЕЛ	статистического наблюдения N 14 "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях"	ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ		пациенты), умерших в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (далее - стационар) от острого нарушения мозгового кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + внутричерепного и другого внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта не уточненного, как кровоизлияние или инфаркт к числу выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (субарахноидальным кровоизлиянием + внутричерепным и другим внутричерепным кровоизлиянием + инфарктом мозга + инсультом не уточненным, как кровоизлияние или инфаркт)
3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового	Cgonmk - число выбывших (выписанных +	данные формы федераль	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ	Муниципаль ные образования	Ежеквартальн о	Показатель рассчитывается как соотношение числа взрослых пациентов (18 лет и

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	кровообращения	умерших) взрослых пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + внутричерепного и другого внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта не уточненного, как кровоизлияние или инфаркт), ЧЕЛ	ного статистич еского наблюден ия N 14 "Сведения о деятельно сти подраздел ений медицинс кой организац ии, оказываю щих медицинс кую помощь в стационар ных условиях"	НИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	субъектов РФ		более) (далее - взрослые пациенты), умерших в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (далее - стационар) от острого нарушения мозгового кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + внутричерепного и другого внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта не уточненного, как кровоизлияние или инфаркт к числу выживших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (субарахноидальным кровоизлиянием + внутричерепным кровоизлиянием + инфарктом мозга + инсультом не уточненным, как кровоизлияние или инфаркт)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением ПРОЦ							
$d = \sum_{i=1}^M \frac{K_i}{K \cdot Di} \cdot 100$							
4	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением						Показатель рассчитывается как соотношение числа лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (далее - система ОМС), состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с порядком диспансерного наблюдения за взрослыми, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 173н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми" (далее - Порядок), и посетивших врача-терапевта, врача-кардиолога, врача-невролога и получивших медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							отчетном периоде, к общему числу лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, на конец отчетного периода, в процентах
Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях ПРОЦ							
$D_{до} = \frac{C_{до}}{C_{дн}} \cdot 100$							
5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по						Показатель рассчитывается как соотношение числа взрослых пациентов (18 лет и более) (далее - взрослые пациенты), умерших в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (далее - стационар) от острого нарушения мозгового кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + внутримозгового и другого

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях						внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта не уточненного, как кровоизлияние или инфаркт к числу выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (субарахноидальным кровоизлиянием + внутримозговым и другим внутричерепным кровоизлиянием + инфарктом мозга + инсультом не уточненным, как кровоизлияние или инфаркт), в процентах
Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) ПРОЦ							
$L_{bsk} = \left(\frac{Cu_{bsk}}{Cdn_{bsk}} \right) \cdot 100$							
6	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы						Показатель рассчитывается как соотношение числа умерших от болезней системы кровообращения взрослых пациентов (18 лет и

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)						более) (далее - взрослые пациенты), состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения в отчетном периоде, к общему числу взрослых пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения в отчетном периоде, в процентах. Lbsk - летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК, состоявшие под диспансерным наблюдением/число лиц с БСК, состоявших под диспансерным наблюдением) за отчетный период, процент; Cubsk - число умерших от болезней системы кровообращения взрослых пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							кровообращения, в отчетном периоде, человек; Cdnbsk - общее число взрослых пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения, в отчетном периоде, человек.