

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации		
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2022 - 31.12.2025
Куратор регионального проекта	Никифоров Сергей Олегович, Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Крутенъ Анастасия Владимировна, Министр здравоохранения Пермского края		
Администратор регионального проекта	Лесников Александр Валерьевич, Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта										
1.1	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, ПРОЦ	Дополнительный показатель	9,2000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	5,3000	5,1000
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования										
1.2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, ПРОЦ	Дополнительный показатель	41,7000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	41,1000	37,5000	34,3000

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год										
1.3	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ЕД	Основной показатель	6,9500	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	7,0200	7,0700	7,1300
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент										
1.4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, ПРОЦ	Дополнительный показатель	0,0000	01.05.2022	0,0000	0,0000	0,0000	32,5000	33,0000	39,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены транспортные средства в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены транспортными средствами для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, для доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно с целью повышения доступности медицинской помощи. В 2024 году приобретено более 2,3 тыс. единиц транспортных средств, в 2025 году более 3,5 тыс. единиц транспортных средств (в абсолютных значениях). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025		
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов на 31.12.2022 - 181 ЕД на 31.12.2023 - 195 ЕД на 31.12.2024 - 220 ЕД	31.12.2024	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025		
2.1	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 2 ЕД	31.12.2024	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. В 2022-2025 гг. созданы комфортные условия пребывания в 3295 медицинских организациях путем приобретения быстровозводимых модульных конструкций, в том числе в 2024 - в 771, в 2025 - в 828 медицинских организациях. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025		
3.1	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций на 31.12.2022 - 33 ЕД на 31.12.2023 - 69 ЕД на 31.12.2024 - 94 ЕД	31.12.2024	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обеспечено проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь. в 2022 -2025 гг. созданы комфортные условия пребывания в медицинских организациях в связи с проведением капитального ремонта площадью более 5 млн. квадратных метров, в том числе в 2024 г. более 800 тыс. кв. метров, в 2025 г. более 2 млн. кв. метров) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025		
4.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек на 31.12.2022 - 50 ЕД на 31.12.2023 - 93 ЕД на 31.12.2024 - 97 ЕД	31.12.2024	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025		
5.1	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек на 31.12.2022 - 679 ЕД на 31.12.2023 - 1279 ЕД на 31.12.2024 - 1375 ЕД	31.12.2024	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам и (или) результатам, подлежавшим исполнению в 2021 году Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов медицинских организаций по контрактам (договорам), подлежавшим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022		
6.1	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году на 31.12.2022 - 1 ЕД	31.12.2022	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим выполнению в 2021 году.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам и (или) результатам, подлежавшим исполнению в 2021 году Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках выполнения мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений по контрактам, подлежавшим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022		
7.1	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году на 31.12.2022 - 1 ЕД	31.12.2022	В рамках выполнения мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений по контрактам, подлежавшим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексы в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обеспечено оказание медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов (с численностью населения до 50 тыс. человек) за счет выездов передвижных медицинских комплексов. Приобретение передвижных медицинских комплексов оказывает положительный эффект: раннее выявление новообразований в рамках диспансеризации, осуществление профилактических осмотров, проведение диспансерного наблюдения хронических пациентов. Под "Единицей" подразумевается 1-н приобретенный передвижной медицинский комплекс. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025		
8.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов	31.12.2025	В субъектах Российской Федерации обеспечено оказание медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов (с численностью населения до 50 тыс. человек) за счет выездов передвижных медицинских комплексов. В 2024 году приобретено 2 передвижных медицинских комплекса, в 2025 году приобретено 22 передвижных медицинских комплекса

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены транспортные средства в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.							
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0,00	0,00	0,00	269,36	15,06	27,88	312,29
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пермский край)	0,00	0,00	0,00	252,63	12,80	26,15	291,57
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	269,36	15,06	27,88	312,29
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	269,36	15,06	27,88	312,29

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций							
3.1	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	165,74	321,70	184,48	671,92
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пермский край)	0,00	0,00	0,00	50,24	260,95	173,02	484,21
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	165,74	321,70	184,48	671,92
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	165,74	321,70	184,48	671,92
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек							
4.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	293,55	378,92	123,26	795,74
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пермский край)	0,00	0,00	0,00	274,33	297,00	115,60	686,93
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	293,55	378,92	123,26	795,74
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	293,55	378,92	123,26	795,74
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
7.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексы в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов							
8.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пермский край)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
2	Администратор регионального проекта	Лесников А.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		5
Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Приобретены передвижные медицинские комплексы в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					районов с целью повышения доступности медицинской помощи.	
1.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель	Прочий тип документа Заключено соглашение о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)			министра здравоохранения Пермского края	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.202	Лесников А. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			2	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Закупка включена в план закупок	
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Формирование начально максимальной цены контрактов	-	01.03.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Формирование начально максимальной цены контрактов	РРП
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
1.11	КТ: Опубликованы извещения о проведении закупки	-	01.05.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Опубликованы извещения о проведении закупки	РРП
1.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.02.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
1.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.13	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	28.04.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
1.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.14	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.10.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	оказанных услуг	
1.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.15	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	28.11.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
1.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.03.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
1.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.17	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.18	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	15.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
1.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.19	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
1.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.20	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.21	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
1.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.22	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
1.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.23	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.24	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
1.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
1.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.26	КТ: Обеспечен мониторинг использования автотранспорта, поставленного на учет в ГАИ	-	28.06.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечен мониторинг использования автотранспорта, поставленного на учет в ГАИ	РРП
1.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.27	КТ: Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части	-	27.09.2024	Лесников А. В., Заместитель	Отчет Обеспечен мониторинг реализации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	мероприятия (результата) соответствующего проекта)			министра здравоохранения Пермского края	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)	
1.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	-
2.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		01.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель	Прочий тип документа Заключено соглашение о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)			министра здравоохранения Пермского края	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	15.12.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа -	РРП
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Закупка включена в план закупок	-	03.02.2023	Лесников А. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края		
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	15.09.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.10	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.02.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	29.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	15.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	РРП
2.14.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
2.15	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.03.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Приказ Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	РРП
2.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	15.04.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Приказ Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	РРП
2.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
2.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					по результатам закупок	
2.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.19	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	10.11.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет Заключение органа государственного строительного надзора получено	РРП
2.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
2.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
2.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.22	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель	Прочий тип документа Заключено соглашение о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)			министра здравоохранения Пермского края	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
2.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: Контракт на строительно-монтажные работы заключен	-	01.04.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет Контракт на строительно-монтажные работы заключен	РРП
2.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.24	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
2.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.25	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (Поликлиника г.Чусовой)	-	26.06.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения	Приказ Получены положительные заключения по результатам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	государственных экспертиз (Поликлиника г.Чусовой)	
2.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.26	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (Поликлиника г. Чусовой)	-	27.06.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Приказ Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (Поликлиника г. Чусовой)	РРП
2.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.27	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено (Поликлиника г.Чусовой)	-	30.09.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Приказ Заключение органа государственного строительного надзора получено (Поликлиника г.Чусовой)	РРП
2.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.28	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (Поликлиника г.Чусовой)	-	10.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (Поликлиника г.Чусовой)	РРП
2.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.29	КТ: Приняты меры по трудоустройству	-	15.12.202	Лесников А. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	работников на вакантные рабочие места (Поликлиника г.Чусовой)		4	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места (Поликлиника г.Чусовой)	
2.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.30	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	15.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	РРП
2.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.31	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (Поликлиника г.Чусовой)	-	25.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (Поликлиника г.Чусовой)	РРП
2.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	
3.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края	выполненных работ, оказанных услуг	
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель	Прочий тип документа Предоставлен отчет о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	юридическому (физическому) лицу			министра здравоохранения Пермского края	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	15.12.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.05.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	РНП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	РНП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Произведена оплата поставленных товаров,	-	23.12.202	Лесников А. В.,	-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту		2	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Подготовка аукционной документации	-	01.03.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	РНП
3.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	01.02.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	РНП
3.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Подписан акт приемки выполненных работ	-	01.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	РНП
3.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.14	КТ: Закупка включена в план закупок	-	03.02.202	Лесников А. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			3	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Закупка включена в план закупок	
3.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	15.02.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	29.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	29.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					(муниципальному) контракту	
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.09.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
3.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.19	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.20	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	15.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	рабочие места	
3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.21	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
3.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.22	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
3.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.23	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
3.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.24	КТ: Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.202	Лесников А. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		4	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
3.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.25	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
3.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.26	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	15.12.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	РРП
3.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
3.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.28	КТ: Мониторинг количества работающих ФАП и ВА	-	28.06.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг количества работающих ФАП и ВА	РРП
3.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.29	КТ: Мониторинг работающих ФАП и ВА	-	27.09.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг работающих ФАП и ВА	РРП
3.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.30	КТ: Проведен мониторинг приобретаемых и монтируемых быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций.	-	31.03.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Проведен мониторинг приобретаемых и монтируемых быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					организаций.	
3.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.	-
4.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					заключенных заказчиками по результатам закупок	
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					(физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.07.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	-	23.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	РРП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Подготовка аукционной документации	-	01.04.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Подготовка аукционной документации	РРП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Разработана проектная документация	-	01.03.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Разработана проектная документация	РРП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: Подписан акт приемки выполненных работ	-	01.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Подписан акт приемки выполненных работ	РРП
4.12.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
4.13	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
4.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
4.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
4.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.09.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
4.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата)	-	28.12.2023	Лесников А. В., Заместитель	1 Обеспечен мониторинг реализации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	соответствующего проекта)			министра здравоохранения Пермского края	соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	
4.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.20	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
4.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.21	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
4.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	1 -	РРП
4.22. 1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
4.23	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
4.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.24	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
4.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.25	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
4.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.27	КТ: Мониторинг выполненных работ	-	28.06.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Мониторинг выполненных работ	РРП
4.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.28	КТ: Мониторинг процентной готовности	-	20.09.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Мониторинг процентной готовности	РРП
4.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.29	КТ: Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					проекта)	
4.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.30	КТ: Предоставлен отчет об использовании субсидий	-	31.03.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет об использовании субсидий	РРП
4.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.	
5.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2022	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.10.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2022	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.8	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.11.2022	Лесников А. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края	выполненных работ, оказанных услуг	
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.10	КТ: Формирование начально максимальной цены контрактов	-	01.03.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Формирование начально максимальной цены контрактов	РРП
5.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.11	КТ: Публикация извещений о проведении закупки	-	01.05.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Публикация извещений о проведении закупки	РРП
5.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.12	КТ: Произведен ввод в эксплуатацию оборудования	-	01.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведен ввод в эксплуатацию оборудования	РРП
5.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.13	КТ: Закупка включена в план закупок	-	03.02.2023	Лесников А. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края		
5.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.14	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	15.09.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
5.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.15	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
5.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.16	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.17	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.02.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
5.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.18	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
5.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.19	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.20	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
5.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.21	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
5.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.22	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
5.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.23	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
5.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
5.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.25	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	20.02.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
5.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		31.12.2024	Круть А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
5.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.27	КТ: Обеспечен мониторинг использования оборудования	-	28.06.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечен мониторинг использования оборудования	РРП
5.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.28	КТ: Обеспечен мониторинг использования	-	27.09.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Обеспечен мониторинг использования	РРП
5.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году	-	31.12.2022	Круть А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					(реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим выполнению в 2021 году.	
6.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.05.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.05.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	РРП
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.06.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году	-	31.12.2022	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В рамках выполнения мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений по контрактам, подлежавшим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					восстановленных бюджетных ассигнований.	
7.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	РРП
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
7.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
7.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
7.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта ПРОЦ							
$ДЗ = ЧЗРРС * 100 / ВЗ$							
1	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, %						Рассчитывается в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», т.8000 по строкам 1, 4,5,6 суммарно и по соответствующим графам - 3,4,5,6. ДЗ – Доля зданий, оказывающих амбулаторную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта; ЧЗррс – число зданий, в которых оказывается медицинская помощь в амбулаторных условиях, зданий офисов врачей общей

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							практики, ФАПов, фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта; ВЗ – Общее число зданий, в которых оказывается медицинская помощь в амбулаторных условиях, зданий офисов врачей общей практики, ФАПов, фельдшерских пунктов.
Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования ПРОЦ $D10amb = ((CF10amb + MG10amb + KT10amb + UZ10amb) / (CFamb + MGamb + K$							
2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %.						Показатель рассчитывается как соотношение количества медицинского оборудования (цифровые аппараты для исследований органов грудной клетки (цифровые флюорографы), маммографические аппараты, компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики) со сроком

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях к общему количеству данного вида оборудования в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, выраженное в процентах. D10amb - доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, выраженное в процентах; CF10amb - количество цифровых аппаратов для исследований органов грудной клетки (цифровых флюорографов) со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях; MG10amb - количество маммографических аппаратов

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях; КТ10amb - количество компьютерных томографов со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях; UZ10amb - количество аппаратов ультразвуковой диагностики со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях; CFamb - количество цифровых аппаратов для исследований органов грудной клетки (цифровых флюорографов) для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях; MGamb - количество маммографических аппаратов для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях; КТamb - количество компьютерных томографов

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях; UZamb - количество аппаратов ультразвуковой диагностики для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год ЕД							
$A = B/C$							
3	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.						Рассчитывается в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации». А – фактический показатель за отчетный период; В – общее число посещений к врачам (включая зубных врачей) сельскими жителями (ф.30 «Сведения о медицинской организации», таблица 2100 графа 4+графа 10, строка 1 и таблица 2700, строка 6, графа 3); С – численность прикрепленного сельского населения (таблица 1050 графа 3 строка 9)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент ПРОЦ							
$A = B/C * 100$							
4	«Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент»						А – оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью в отчетном периоде (процент); В – число респондентов, в ходе опроса выбравших ответы «По большей части удовлетворен» и «Абсолютно удовлетворен» на вопрос «Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?» согласно вопроснику «Удовлетворенность населения медицинской помощью» за отчетный период (человек); С – общее число респондентов, ответивших на вопрос «Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?» согласно вопроснику «Удовлетворенность населения медицинской

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							помощью» за отчетный период (человек)