

Руководитель
регионального проекта —
Крутько Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (N2-57) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие критических отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	491 248,8200
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний									
1.1.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	4.408	5.289	4.267	http://asmms.mednet.ru	4.267	Существует риск: Недостижение целевого показателя, Причина риска: Объемы выделенные ТФОМС меньше запланированного целевого показателя, Вероятность: 60%, Суточные: Недостижение целевого показателя Принятые меры: 1. Увеличение объемов, срок исполнения 31.12.2021. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.01.2022
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	13.5	10.9	12.6	http://asmms.mednet.ru	12.6	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: 1. Позднее обращение за медицинской помощью пациентов в связи с риском заразиться новой коронавирусной инфекцией, Вероятность: 40%, Суточные: Не достижение целевого показателя

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										Принятые меры: 1. анализ больничной летальности на всех уровнях оказания медицинской помощи, срок исполнения 31.12.2021. 2. Соблюдение маршрутизации, срок исполнения 31.12.2021. Представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.01.2022 год.
1.3.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП	Процент	18.6	17.4	23.2	http://asmms.mednet.ru	23.2	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: 1. Позднее обращение за медицинской помощью пациентов в связи с риском заразиться новой коронавирусной инфекцией, Вероятность: 40%, Суточные: Не достижение целевого показателя Принятые меры: 1. Организация удаленного мониторинга, срок исполнения 31.12.2021. Представлены ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.01.2022 год
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением,	ФП	Процент	0	50	68		68	Представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.01.2022 г



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий								
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий	ФП	Процент	0	80	81.5	http://asmms.mednet.ru	81.5	Представлены отделом по лекарственному обеспечению Министерства здравоохранения ПК на 01.01.2022 год
1.6.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением),	ФП	Процент	4.42	4.28	2.8	Ведомственная статистика	2.8	Представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.01.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		убывающий								

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	4,2800	4,2800	4,2800	4,2800	4,2800	4,2800	4,2800	4,2800	4,2800	4,2800	4,2800	4,2800
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,3000	2,6000	2,8000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2021	17.12.2021	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 17.12.2021г. №34-01-01-922, приложен файл. Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" от 30.06.2021 года № 453-п. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале АСММС Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.		Обеспечен мониторинг								31.12.2021	17.12.2021	Камкин	-	Письмо О	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		направлении информации	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 17.12.2021г. №34-01-01-922, приложен файл. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
1.1.2		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2021	17.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 17.12.2021г. №34-01-01-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края			922, приложен файл. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
1.1.3		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.03.2021	01.03.2021	Михайленко Денис Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	"https://portal.eskigov.ru/"	Письмо Об исполнении контрольной точки "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Письмо Министерства здравоохранения от 18.02.2021г. №34-01-33-152, приложен файл. На территории



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Пермского края маршрутизация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системой определена приказом Министерства здравоохранения Пермского края от 14.09.2018 №СЭД-34-01-06-786 "Об организации медицинской эвакуации больных и пострадавших в Пермском городском округе". В связи с перепрофилированием коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19, Министерством здравоохранения Пермского края вносятся изменения в схему маршрутизации
1.1.4		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми								01.05.2021	19.05.2021	Михайленко Денис Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	"https://portal.eskigov.ru/"	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерство здравоохранения от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваниями" за 1 квартал 2021 года										ения Пермского края			19.05.2021г. №СЭД-34-01-01-341-исх, приложен файл.
1.1.5		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года								01.11.2021	15.11.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерство здравоохранения от 15.11.2021г. №34-01-01-811-исх, приложен файл. Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" от 30.06.2021 года № 453-п. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале АСММС
1.1.6		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации								31.12.2021	17.12.2021	Лесников Александр Валерьевич	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021										- Заместитель министра			1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 17.12.2021г. №34-01-01-922, приложен файл. Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" от 30.06.2021 года № 453-п. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале АСММС
1.2		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале АСММС Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 0 из 1.
1.2.1		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.03.2022	30.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо Об исполнении контрольной точки «Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки «Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" Письмо Министерства здравоохранения от 30.12.2021г. №34-01-01-980, приложен файл. Актуализирована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.3		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	80	81.5	81.5			31.12.2021	31.12.2021	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии" Отчет Министерства здравоохранения от 31.12.2021г. №056-09-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2020-302/33, приложен файл. Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 81,5% пациентам. В рамках реализации мероприятий по профилактики развития ССЗ у пациентов высокого риска, в системе мониторинга национальных проектов АС ММС и в ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным формируется отчет о количестве выданных лекарственных препаратов. Предоставлена информация : 81.5 из 80.
1.3.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2021	31.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии" Отчет Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения от 31.12.2021г. №056-09-2020-302/33, приложен файл. Предоставлен отчет в Электронном бюджет о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с требованиями соглашения
1.3.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии" Отчет Министерства здравоохранения от 31.12.2021г. №056-09-2020-302/33, приложен файл. Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 81,5% пациентам. В рамках реализации мероприятий по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															профилактики развития ССЗ у пациентов высокого риска, в системе мониторинга национальных проектов АС ММС и в ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным формируется отчет о количестве выданных лекарственных препаратов.
1.4		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 85,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	85	0	85			31.12.2022	31.12.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе. В 2022 году будет обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Предоставлена информация : 0 из 85.
1.4.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому								01.02.2022	27.12.2021	Лесников Александр Валерьевич	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										- Заместитель министра		соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 22.12.2019 № 056-09-2020-302" Соглашение Министерства здравоохранения от 27.12.2021г. №056-17-2020-302/3, приложен файл.	1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 22.12.2019 № 056-09-2020-302" Соглашение Министерства здравоохранения от 27.12.2021г. №056-17-2020-302/3, приложен файл. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.5		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в	Единица	0	14	1	14			31.12.2021	31.01.2022	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохран	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Не выполнение Кт, Причина риска: Сроки нарушены поставщиком.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектах Российской Федерации Значение: 14,0000 Дата: 31.12.2021										ения Пермского края			Ведутся претензионные работы, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г. Принятые меры: 1. Поставка оборудования, срок исполнения 31.01.2022. Запланирована поставка 265 единиц оборудования, по состоянию на 01 января 2022 года начаты конкурсные процедуры на 265 единиц, контракт заключен на поставку 265 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф в ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ». Поставлено и введено в эксплуатацию 59 единиц оборудования. Поставка планируется в январе 2022 года. Просрочка 31 день. Предоставлена информация : 1 из 14.
1.5.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2021	30.04.2021	Михайленко Денис Валерьевич -	"https://portal.eskgov.ru/"	Отчет Отчет о количестве единиц приобретаем	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместитель министра здравоохранения Пермского края		ых медицинских изделий	единиц приобретаемых медицинских изделий" Отчет министерство здравоохранения от 30.04.2021г. №6/н, указана ссылка. В 2021 году планируется оснастить 3 медицинские организации. Всего планируется закупить 131 единицу оборудования.
1.5.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2021	28.06.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	"https://portal.eskgov.ru/"	Реестр контрактов Контракт на поставку оборудования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт на поставку оборудования " Реестр контрактов Министерство здравоохранения от 28.06.2021г. №9, приложен файл. Запланирована поставка 131 единицы оборудования, по состоянию на 01 июля 2021 года начаты конкурсные процедуры на 44 единицы, контракт заключен на поставку 12 единиц оборудования, в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															том числе компьютерный томограф в ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ». Сроки объявления 87 единиц оборудования июль 2021 года.
1.5.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2021	31.01.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Акт приема-передачи Акт приема-передачи, Акт приема-передачи Акт приема-передачи	В работе. Просрочка 152 дней. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 03.12.2021г. № б/н, приложен файл. 2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 03.12.2021г. № б/н, приложен файл. 3. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 03.12.2021г. № б/н, приложен файл. Риск снят: Не выполнение Кт, Причина риска: Сроки нарушены поставщиком. Ведутся претензионные



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															работы, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. Поставка оборудования, срок исполнения 31.12.2021. Запланирована поставка 265 единицы оборудования, по состоянию на 01 января 2022 года начаты конкурсные процедуры на 265 единиц, контракт заключен на поставку 265 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф в ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ». Поставлено и введено в эксплуатацию 59 единиц оборудования. Поставка планируется в январе 2022 года.
1.5.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному								25.12.2021	09.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	http://asmms.mednet.ru	Иное ТН	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.12.2021г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(муниципальному) контракту										министра			ИМТ01839, приложен файл. 2. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.12.2021г. № 609, приложен файл. 3. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.12.2021г. № 700, приложен файл. Запланирована поставка 265 единиц оборудования, по состоянию на 01 января 2022 года контракт заключен на поставку 265 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф в ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ». Поставлено и введено в эксплуатацию 59 единиц оборудования. Произведена оплата поставленного оборудования
1.5.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2021	31.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Отчет о достижении значений результатов предоставления	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства здравоохранения от 31.12.2021г. №056-17-2020-086/83, приложен файл. Предоставлен отчет в Электронном бюджете о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.6		Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог. Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	23	7	23			31.12.2021	31.01.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Не достижение результата, Причина риска: Нарушение сроков поставки поставщиками, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															31.01.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию, срок исполнения 31.01.2022. В 2021 году будет оснащено 23 медицинские организации (4 РСЦ и 19 ПСО) Просрочка 31 день. Предоставлена информация : 7 из 23.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(02) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	313 117,79	313 117,79	313 117,79	311 600,64	308 680,22	98,58	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	313 117,79	313 117,79	313 117,79	311 600,64	308 680,22	98,58	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	313 117,79	313 117,79	313 117,79	311 600,64	308 680,22	98,58	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(05) Переоснащены/дооснащены	182 568,60	182 568,60	182 568,60	182 568,60	182 568,60	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	182 568,60	182 568,60	182 568,60	182 568,60	182 568,60	100,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	182 568,60	182 568,60	182 568,60	182 568,60	182 568,60	100,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			495 686,39	495 686,39	495 686,39	494 169,24	491 248,82	99,10	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			495 686,39	495 686,39	495 686,39	494 169,24	491 248,82	99,10	
бюджет субъекта Российской Федерации			495 686,39	495 686,39	495 686,39	494 169,24	491 248,82	99,10	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0.00	0.00	34 435.30	68 870.60	103 305.90	137 741.20	172 176.50	206 611.80	241 047.10	275 482.40	309 917.80	313 117.79
	Факт/прогноз	0.00	0.00	150.00	13 805.52	26 546.36	36 337.54	50 058.41	50 058.41	50 058.41	50 893.13	272 160.44	308 680.22
1.2.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации												
	План	0.00	0.00	22 386.50	44 772.90	67 159.50	89 545.90	111 932.50	134 318.90	156 705.50	179 091.90	182 568.60	182 568.60
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 850.00	23 850.00	90 476.67	90 476.67	90 476.67	90 476.67	182 568.60