

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00CEF819CC86695261D6030A9363966F4D

Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна

Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(67) Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 19, из них: - 5 достигнутых контрольных точек.	83811.20 тыс. руб., 100.00 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний								
1.1.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %, возрастающий	ФП	Процент	52	58.5	58	Статистическая форма	58.8	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.10.2023
1.2.		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	66	65	90.2	Статистическая форма	75	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные предоставлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края за 8 месяцев. Данные за 9 месяцев будут после 15 числа месяца, следующего за отчетным.
1.3.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий	ФП	Процент	54	57.3	57.3	Статистическая форма	57.3	Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.10.2023
1.4.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в	ФП	Процент	17.1	19.3	19.1	Статистическая форма	19.3	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.10.2023

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		предыдущем году), %, убывающий								



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %														
	План	ФП	Процент	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,9000	58,2000	58,3000	58,4000	58,5000	58,6000	58,7000	58,8000
	Факт/прогноз			57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,7000	57,7000	57,7000	57,8000	58,0000	58,4000	58,6000	58,8000
1.2	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	57,1000	57,1000	57,2000	57,1000	57,2000	57,2000	57,2000	57,2000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000
	Факт/прогноз			57,2000	57,1000	57,1000	57,1000	57,2000	57,2000	57,2000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000
1.3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %														
	План	ФП	Процент	19,4000	19,4000	19,4000	19,4000	19,4000	19,4000	19,3000	19,3000	19,3000	19,3000	19,3000	19,3000
	Факт/прогноз			17,2000	17,0000	19,3000	18,9000	18,9000	18,9000	18,9000	18,8000	19,1000	19,1000	19,1000	19,1000
1.4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	6,3000	10,6500	20,5000	33,3000	44,7900	50,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	75,0000
	Факт/прогноз			6,3000	10,6500	20,5000	33,3000	44,7900	55,7600	64,7000	80,0000	90,2000	91,0000	92,0000	93,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Постановление Постановление Правительства Пермского края	В работе.Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Пермского края" Постановление ППК от 08.09.2023г. №686-п, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.1		Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2023	31.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.1.2		Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"								01.07.2023	08.09.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Просрочка 69 дней. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Длительное согласование, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2023г. Принятые меры: 1. Согласование с ФГБУ "НМИЦ" МЗ РФ, срок исполнения 05.07.2023, Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Пермского края - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ. 2. Принятие Постановления Правительства Пермского края, срок исполнения 01.10.2023, Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ. Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Пермского края от 07.09.2023г. №686-п, приложен файл .
1.1.		Обеспечен мониторинг										Камкин	-		В работе. Представление



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.12.2023	31.12.2023	Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края			сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.2		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования		В работе. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"онкология". На территории Пермского края за январь - июль 2023 года медицинская помощь оказана пациентам со ЗНО: в амбулаторных условиях - 70,1 тыс. случаев, в стационарных условиях - 15,256 тыс. случаев, в условиях дневного стационара - 14,715 тыс. случаев. Данные за январь-август будут после 10 октября 2023 года. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2023	31.12.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259		В работе.
1.2.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2023	31.12.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259		В работе.
1.2.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Мельникова Татьяна Петровна -	https://portal.eskigov.ru/fgis/259		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												директор			
1.3		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	7	8	8			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе.Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															мониторинга "ЦИТИС" за январь-август 2023 года число посещений. выполненных в данные центры 39322 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 2310 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Предоставлена информация : 8 из 7.
1.3.1		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)								31.12.2023	31.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае
1.3.2		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								31.07.2023	31.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	Автоматизированная система мониторинга медицинско	Отчет Отчет	Выполнено. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Пермского края	й статистики		пациентов приказом МЗ ПК. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.3.3		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								31.07.2023	31.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 07.07.2023г. №34-01-01-679-исх, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.4		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								31.10.2023	31.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-август 2023 года число посещений, выполненных в данные центры 39322 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 2310 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца.
1.3.5		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								31.10.2023	31.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.6		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-август 2023 года число посещений, выполненных в данные центры 39322 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 2310 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца.
1.3.7		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	2	2	2			31.12.2022	31.07.2023	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акт ввода в эксплуатацию	Выполнено. В 2022 году была запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2 медицинские организации. На 31.07.2023 поставлено и введено в эксплуатацию 43 единицы. Просрочка 212 дней. Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 05.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.5		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Существует риск: Не выполнение КТ, Причина риска: Оборудование поставлено, производится монтаж, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.10.2023г. Принятые меры: 1. Ввод в эксплуатацию, срок исполнения 31.10.2023, Лесников Александр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ. В 2023 году запланирована поставка 1 единицы оборудования в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер". На 01.10.2023 законтрактована 1 единица оборудования. Оборудование поставлено, ведется монтаж оборудования. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	В работе. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															соглашений) Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 10.12.2020г. №20-2020- 14773, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.10.2021г. №20-2021- 63342, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.10.2021г. №20-2021- 79292, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.12.2022г. №20-2022-060997, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 02.02.2023г. №20-2023-037393, приложен файл .
1.5.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Ежемесячно заполняется отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2023 году, до 10 числа месяца.
1.5.		Заключены контракты не								10.08.2023	04.07.2023	Лесников	http://asmms .	Реестр	Выполнено. В 2023 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)										Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	mednet.ru	контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	запланирована поставка 1 единицы оборудования в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер". На 01.07.2023 законтрактована 1 единица оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.03.2023г. № 5, приложен файл .
1.5.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2023	31.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 60 дней. Существует риск: Не выполнение КТ, Причина риска: Оборудование поставлено, производится монтаж, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.10.2023г. Принятые меры: 1. Ввод в эксплуатацию, срок исполнения 31.10.2023, Лесников Александр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ. В 2023 году запланирована поставка 1 единицы оборудования в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер". На 01.10.2023 законтрактована 1 единица оборудования. Оборудование поставлено, ведется монтаж оборудования.
1.5.5		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								01.10.2023	01.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В 2023 году запланирована поставка 1 единицы оборудования в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер". На 31.08.2023 законтрактована 1 единица оборудования. Оборудование поставлено, ведется монтаж оборудования.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Оплата по факту введенного в эксплуатацию оборудования.
1.5.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								01.10.2023	29.09.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2023 г. по состоянию на 01.09.2023	Выполнено. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2023 г. по состоянию на 01.09.2023" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.09.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(10) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]