

Руководитель
регионального проекта —
Крутеня Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

" (N8-57) Развитие экспорта медицинских услуг (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
	-	-	-
Отсутствие отклонений	-	-	0,0000
			-

В соответствии с пунктом 55 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, сообщается, что в региональном проекте " Развитие экспорта медицинских услуг" отсутствуют результаты, контрольные точки и мероприятия, запланированных к реализации в марте 2022 года.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг										
1.1.		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0.02	4	25.2	Данные федерального статистического наблюдения по форме N 62 "Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению"	36	36	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.04.2022 г.
1.2.		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий	ФП	Миллион долларов	0	0.29	1.44	Данные федерального статистического наблюдения по форме N 62 "Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению"	2.27	2.27	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.04.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)														
	План	ФП	Тысяча человек	1,5000	3,0000	4,0000	5,0000	7,0000	9,0000	10,0000	12,0000	17,0000	20,0000	27,0000	36,0000
	Факт/прогноз			23,0900	24,4000	25,2000	28,0000	29,0000	30,0000	31,0000	32,0000	33,0000	34,0000	35,0000	36,0000
1.2	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)														
	План	ФП	Миллион долларов	0,0900	0,1950	0,2900	0,3800	0,5800	0,7700	0,9700	1,4000	1,6000	1,8000	2,0000	2,2700
	Факт/прогноз			1,3200	1,4000	1,4400	1,5000	1,6400	1,7400	1,8300	1,9400	2,0000	2,1000	2,2000	2,2700