

Руководитель
регионального проекта —
Крутько Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
59A1CC14C5C977CF9CEF8DAC04F3C9A29689F0C3
Владелец: Крутько Анастасия Владимировна
Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

" (N2-57) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	4 940,6600
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний										
1.1.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	4.408	2.73	1.937	http://asmms.mednet.ru	5.459	5.459	Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.07.2022 год.
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	13.5	9.9	12.1	http://asmms.mednet.ru	9.9	11.5	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: 1. Позднее обращение за медицинской помощью пациентов, Вероятность: 20%, Сутевые: Не достижение целевого показателя Принятые меры: 1. Анализ больничной летальности на всех уровнях оказания медицинской помощи, срок исполнения 31.12.2022. 2. Соблюдение маршрутизации, срок исполнения 31.12.2022. Представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.07.2022 год
1.3.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП	Процент	18.6	16.3	23	http://asmms.mednet.ru	16.3	22.4	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: Позднее обращение пациентов за

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											медицинской помощью, Вероятность: 20%, Суточные: Не достижение целевого показателя Принятые меры: 1. Организация удаленного мониторинга, срок исполнения 31.12.2022. Представлены ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.07.2022 год.
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	0	30	17.5		60	60	Данные представлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края на 01.07.2022 года.
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний,	ФП	Процент	0	42.48	79.5	http://asmms.mednet.ru	85	85	Представлены отделом по лекарственному обеспечению Министерства здравоохранения Пермского края на 01.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий									
1.6.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	ФП	Процент	4.42	4.15	1.3	Ведомственная статистика	4.15	1.9	Представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.07.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.														
	План	ФП	Тысяча единиц	0,4550	0,9100	1,3650	1,8200	2,2750	2,7300	3,1850	3,6400	4,0950	4,5500	5,0050	5,4590
	Факт/прогноз			0,0000	0,3770	0,7520	1,1590	1,5500	1,9370	2,5000	3,1000	4,0000	4,5000	5,0000	5,4590
1.2	Больничная летальность от инфаркта миокарда														
	План	ФП	Процент	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000
	Факт/прогноз			12,0000	10,4000	13,5000	13,2000	13,2000	12,1000	12,0000	11,9000	11,8000	11,7000	11,6000	11,5000
1.3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения														
	План	ФП	Процент	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000
	Факт/прогноз			23,0000	23,0000	26,5000	23,9000	23,2000	23,0000	22,9000	22,8000	22,7000	22,6000	22,5000	22,4000
1.4	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	60,0000
	Факт/прогноз			0,0000	5,9900	7,6000	11,2000	15,2000	17,5000	25,0000	35,6000	41,7000	47,8000	53,9000	60,0000
1.5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях														
	План	ФП	Процент	7,0800	14,1600	21,2400	28,3200	35,4000	42,4800	49,5600	56,6400	63,7200	70,8000	77,8000	85,0000
	Факт/прогноз			19,5000	29,5000	44,0000	54,0000	71,0000	79,5000	80,0000	81,0000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000
1.6	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК /														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам												На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
	число лиц с БСК, состоящих под план	ФП	процента бюджета	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	
	Факт/прогноз			4,0000	0,3000	0,6000	1,0000	1,0000	1,3000	1,4000	1,5000	1,6000	1,7000	1,8000	1,9000	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении региональной программы, Постановление О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение" утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении региональной программы" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 01.06.2022г. №34-01-01-386-исх, приложен файл. 2. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение" утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. №1319-п" Постановление Правительства Пермского края от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															27.05.2022г. №434-п, приложен файл. Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" на портале в "АСММС" до 15 числа месяца следующего за отчетным Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года								01.05.2022	30.05.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет О направлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 30.05.2022г. №34-01-01-374-исх, приложен файл. Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1. 2		Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»								01.07.2022	27.05.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении регионально й программы , Постановлен ие О внесении изменений в государстве нную программу Пермского края "Качественн ое здравоохран ение", утвержденну ю постановлен ием Правительст ва Пермского края от 03 октября 2013 г. №	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении региональной программы " Письмо Министерства здравоохранения от 01.06.2022г. №34-01-01- 386-исх, приложен файл. 2. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. №1319- п" Постановление Правительства Пермского края от 27.05.2022г. №434-п, приложен файл. Актуализирована региональная программа

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														1319-п	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.1.3		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года								01.08.2022	01.08.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru		В работе. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики
1.2		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 85,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	85	79.5	85			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 79,5% пациентам. В рамках реализации мероприятий по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															диспансерном наблюдении, в системе мониторинга национальных проектов АСММС и ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчетным формируется отчет о количестве выданных лекарственных препаратов. Предоставлена информация : 79.5 из 85.
1.2.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.04.2022	04.04.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Скрин с номером отчета, Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2022	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2022" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 04.04.2022г. №056-09-2020-302/39, приложен файл. 2. "Скрин с номером отчета" Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения Пермского края от 04.04.2022г. №056-17-2020-302/39, приложен файл. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.2.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.07.2022	10.07.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.3		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые	Единица	0	14	14	14			31.12.2021	31.05.2022	Крутьен Анастасия Владимировна -	http://asmms.mednet.ru	Иное Скрин отчета, Акт приема-передачи	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 14,0000 Дата: 31.12.2021										Министр здравоохран ения Пермского края		Акт приема передачи, Отчет Отчет о количестве единиц приобретаем ых медицински х изделий, которыми оснащаются медицински е организации 2021 году	"Акт приема передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 31.05.2022г. №б/н, приложен файл. 2. " Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации 2021 году " Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 05.05.2022г. №056-17- 2020-086/98, приложен файл. 3. "Скрин отчета" Иное Министерства здравоохранения Пермского края от 05.05.2022г. №056-17- 2020-086/98, приложен файл. В 2021 году запланирована поставка 265 единиц оборудования, по состоянию на 01 июня 2022 года контракт заключен на поставку 265 единиц оборудования, в том числе компьютерный



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															томограф в ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ». Поставлено и введено в эксплуатацию 265 единицы оборудования. Предоставлена информация : 14 из 14.
1.3.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2021	31.05.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено. Просрочка 272 дней. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 31.05.2022г. № б/н, приложен файл. Риск снят: Не достижение результата, Причина риска: Сроки нарушены поставщиком. Ведутся претензионные работы, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, срок исполнения 30.04.2022. По состоянию на 01



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															июня 2022 года контракт заключен на поставку 265 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф в ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ».
1.4		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	6	0	6			31.12.2022	31.12.2022	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Не исполнение КТ, Причина риска: Плановая поставка и ввод в эксплуатацию оборудования по контракту сентябрь-октябрь 2022 года., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 13.10.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, срок исполнения 13.10.2022. В 2022 году планируется закупить 175 единиц оборудования в 6



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															медицинских организаций. На 01.07.2022 законтрактовано 175 единиц оборудования (в т.ч. 2 компьютерных томографа и 1 магнитно-резонансный томограф). Плановая поставка и ввод в эксплуатацию оборудования по контракту сентябрь-октябрь 2022 года. Предоставлена информация : 0 из 6.
1.4.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2022	26.05.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Иное Информация о закупке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о закупке" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 26.05.2022г. № б/н, указана ссылка. В 2022 году планируется закупить 177 единиц оборудования в 6 медицинских организаций. На 01.06.2022 объявлено 170 единиц оборудования, законтрактовано 5 единиц, в том числе (2



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															компьютерных томографа, магнитно-резонансный томограф)
1.4.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2022	13.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru		В работе. Просрочка 42 дней. Существует риск: Не исполнение КТ, Причина риска: Плановая поставка и ввод в эксплуатацию оборудования по контракту сентябрь-октябрь 2022 года., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 13.10.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, срок исполнения 13.10.2022. В 2022 году планируется закупить 175 единиц оборудования в 6 медицинских организаций. На 01.07.2022 законтрактовано 175 единиц оборудования (в т.ч. 2 компьютерных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															томографа и 1 магнитно-резонансный томограф). Плановая поставка и ввод в эксплуатацию оборудования по контракту сентябрь-октябрь 2022 года.
1.4.3		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								30.04.2022	08.04.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Скрин документа с номером отчета, Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Скрин документа с номером отчета" Иное Министерства здравоохранения Пермского края от 08.04.2022г. №056-17-2020-086/95, приложен файл. 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 08.04.2022г. №056-17-2020-086/95, приложен файл. Отчет о количестве



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем. На 01.05.2022 объявлено 5 единиц оборудования.
1.4.4		Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений								10.08.2022	27.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Реестр контрактов Договор №6 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор №5 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор №3 на поставку медицинского оборудования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор №6 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 16.05.2022г. № 6, приложен файл. 2. "Договор №5 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.05.2022г. № 5, приложен файл. 3. "Договор №3 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.05.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															3, приложен файл. 4. "Договор №11 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. № 11, приложен файл. В 2022 году планируется закупить 175 единиц оборудования в 6 медицинских организаций. На 01.07.2022 законтрактовано 175 единиц оборудования (в т.ч. 2 компьютерных томографа и 1 магнитно-резонансный томограф).
1.4.5		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским								30.07.2022	30.07.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оборудованием													
1.5		Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог. Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	23	23	23			31.12.2021	31.05.2022	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Иное Скрин с номером отчета, Отчет Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации 2021 году, Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 31.05.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации 2021 году" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 05.05.2022г. №056-17-2020-086/98, приложен файл. 3. "Скрин с номером отчета" Иное МЗ ПК от 05.05.2022г. №056-17-2020-086/98, приложен файл. На 01.06.2022 завершено переоснащение/дооснащение 23 медицинских организаций. Поставлено 265 единиц оборудования в 14



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															медицинских организаций. Предоставлена информация : 23 из 23.
1.6		Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог. Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	23	23	23			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Не выполнение КТ, Причина риска: Плановая поставка оборудования по контракту сентябрь-октябрь 2022 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 13.10.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, срок исполнения 13.10.2022. В 2022 году планируется закупить 175 единиц оборудования в 6 медицинских организаций. На 01.07.2022 законтрактовано 175 единиц оборудования (в т.ч. 2 компьютерных томографа и 1 магнитно-резонансный томограф).



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Плановая поставка и ввод в эксплуатацию оборудования по контракту сентябрь-октябрь 2022 года. Предоставлена информация : 23 из 23.
1.6.1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								10.06.2022	27.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Реестр контрактов Договор №5 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор №6 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор №3 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор №11 на	Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие документы: 1. "Договор №6 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 16.05.2022г. №6, приложен файл. 2. "Договор №5 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.05.2022г. №5, приложен файл. 3. "Договор №3 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.05.2022г. №3, приложен файл. 4. "Договор №11 на поставку медицинского оборудования" Реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. № 11, приложен файл. В 2022 году планируется закупить 175 единиц оборудования в 6 медицинских организаций. На 01.07.2022 законтрактовано 175 единиц оборудования (в т.ч. 2 компьютерных томографа и 1 магнитно-резонансный томограф)
1.6.2		Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений								10.08.2022	27.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Реестр контрактов Договор №5 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор №6 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор №3	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор №5 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.05.2022г. № 5, приложен файл. 2. "Договор №6 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 16.05.2022г. № 6, приложен файл. 3. "Договор №3 на поставку медицинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.05.2022г. № 3, приложен файл. 4. "Договор №11 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. № 11, приложен файл. В 2022 году планируется закупить 175 единиц оборудования в 6 медицинских организаций. На 01.07.2022 законтрактовано 175 единиц оборудования (в т.ч. 2 компьютерных томографа и 1 магнитно-резонансный томограф)
1.6.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2022	13.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-		В работе. Просрочка 42 дней. Существует риск: Не выолнение КТ, Причина риска: Плановая поставка оборудования по контракту сентябрь-октябрь 2022 года, Вероятность: 10%,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ожидаемая дата наступления: 13.10.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, срок исполнения 13.10.2022. В 2022 году планируется закупить 175 единиц оборудования в 6 медицинских организаций. На 01.07.2022 законтрактовано 175 единиц оборудования (в т.ч. 2 компьютерных томографа и 1 магнитно-резонансный томограф). Плановая поставка и ввод в эксплуатацию оборудования по контракту сентябрь-октябрь 2022 года.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(02) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	310 935,58	310 935,58	310 935,58	21 411,27	4 940,66	1,59	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	310 935,58	310 935,58	310 935,58	21 411,27	4 940,66	1,59	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	310 935,58	310 935,58	310 935,58	21 411,27	4 940,66	1,59	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(05) Переоснащены/дооснащены	350 884,90	350 884,90	350 884,90	350 884,90	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	350 884,90	350 884,90	350 884,90	350 884,90	0,00	0,00	Кассовое исполнение на июнь не предусмотрено
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	350 884,90	350 884,90	350 884,90	350 884,90	0,00	0,00	Кассовое исполнение на июнь не предусмотрено
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			661 820,48	661 820,48	661 820,48	372 296,17	4 940,66	0,75	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			661 820,48	661 820,48	661 820,48	372 296,17	4 940,66	0,75	
бюджет субъекта Российской Федерации			661 820,48	661 820,48	661 820,48	372 296,17	4 940,66	0,75	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0.00	0.00	0.00	34 223.90	68 447.80	102 671.70	136 895.60	171 119.50	205 343.40	239 567.30	273 791.20	310 935.58
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	1 730.67	2 904.11	4 940.66	136 895.60	171 119.50	205 343.40	239 567.30	273 791.20	310 935.58
1.2.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации												
	План	0.00	0.00	0.00	38 987.20	77 974.40	116 961.60	155 948.80	194 936.00	233 923.20	272 910.40	311 897.60	350 884.90
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155 948.80	194 936.00	233 923.20	272 910.40	311 897.60	350 884.90