

Руководитель
регионального проекта —
Крутько Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

" (N9-57) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	703,4100
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи										
1.1.		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	ФП	Процент	11	10.2	9.4		6	6	Представленные ГКУ ПК "Финансово-хозяйственное управление" на 01.04.2022
1.2.		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	ФП	Процент	43	42.4	45		39	39	Представлены ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.04.2022
1.3.		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий	ФП	Единица	5.92	6.1	6.19		7.1	7.1	Представлены ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.04.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования															
	План	ФП	Процент	43,0000	42,7000	42,4000	42,1000	41,8000	41,5000	41,2000	40,9000	40,6000	40,3000	40,0000	39,0000	
	Факт/прогноз			45,7000	45,0000	45,0000	42,1000	41,8000	41,5000	41,2000	40,9000	40,6000	40,3000	40,0000	39,0000	
1.2	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта															
	План	ФП	Процент	11,0000	10,6000	10,2000	9,8000	9,4000	9,0000	8,6000	8,2000	7,8000	7,4000	7,0000	6,0000	
	Факт/прогноз			9,8000	9,8000	9,4000	9,3000	9,2000	9,0000	8,6000	8,2000	7,8000	7,4000	7,0000	6,0000	
1.3	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год															
	План	ФП	Единица	5,9200	6,0100	6,1000	6,1900	6,2800	6,3700	6,4600	6,5500	6,6400	6,7300	6,8200	7,1000	
	Факт/прогноз			5,9200	6,0100	6,1900	6,1800	6,2800	6,3700	6,4600	6,5500	6,6400	6,7300	6,8200	7,1000	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 180,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	7474	180	0	180			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	-		Информация по значению результата: В работе.В 2022 году запланирована закупка автомобильного транспорта в количестве 180 шт. в 34 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Предоставлена информация : 0 из 180.
										01.04.2022	01.03.2022				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.1		Закупка включена в план закупок										Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Иное План-график	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график" Иное ГКУЗ ПК "ТЦМК" от 01.03.2022г. №б/н, указана ссылка. Закупка автомобильного транспорта включена в план-график закупок.
1.1.2		Формирование начально максимальной цены контрактов								01.03.2022	02.03.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Письмо График закупки автомобилей	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "График закупки автомобилей" Письмо ГБУЗ ПК "ТЦМК" от 02.03.2022г. №Б/Н, приложен файл. Сформирована НМЦК на приобретение автомобильного транспорта.
1.1.3		Опубликованы извещения о проведении закупки								01.05.2022	01.05.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-		В работе. На 01.04.2022 закупка 51 автомобиля Lada Largus и 37 автомобилей Niva не состоялась, т.к. не было подано ни одной заявки. В настоящее время идет работа по согласованию контракта с единственным поставщиком. Закупка 92 автомобилей УАЗ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															отменена, в настоящий момент ведется сбор новых коммерческих предложений.
1.2		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 33,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	696	33	0	33			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	-		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Необходимость внесения изменений в программу в связи с заменой населенных пунктов, где необходимо возведение 3 ФАП, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2022г. Принятые меры: 1. Подготовка документации для внесения изменений., срок исполнения 31.05.2022. В 2022 году запланировано приобретение и монтаж 33 быстровозводимых модульных конструкции. На 01.04.2022 заключено 9 контрактов на приобретение 30 модульных ФАП. Заключение контрактов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															на приобретение 3-х модульных ФАП планируется в июне 2022. Предоставлена информация : 0 из 33.
1.2.1		Закупка включена в план закупок								01.05.2022	01.03.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Иное План-график закупок	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок" Иное ГКУ ПК "ФХУ" от 01.03.2022г. №б/н, указана ссылка. Закупка на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций включена в план-график закупок.
1.2.2		Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								30.06.2022	30.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-		В работе. В рамках мероприятия приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций заключено 9 контрактов на приобретение 30 модульных ФАП. Заключение контрактов на приобретение 3-х модульных ФАП



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															планируется в июне 2022.
1.2.3		Подготовка аукционной документации								01.03.2022	01.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Иное Извещение	В работе. Просрочка 92 дней. Подтверждающие документы: 1. "Извещение" Иное ГКУ ПК "ФХУ" от 04.03.2022г. №б/н, указана ссылка. 2. "Извещение" Иное ГКУ ПК "ФХУ" от 04.03.2022г. №Б/Н, указана ссылка. 3. "Извещение" Иное ГКУ ПК "ФХУ" от 04.03.2022г. №б/н, указана ссылка. 4. "Извещение" Иное ГКУ ПУ "ФХУ" от 04.03.2022г. №Б/Н, указана ссылка. 5. "Извещение" Иное ГКУ ПК "ФХУ" от 04.03.2022г. №б/н, указана ссылка. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Необходимость внесения изменений в программу в связи с заменой населенных пунктов, где



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															необходимо возведение 3 ФАП, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2022г. Принятые меры: 1. Подготовка документации для внесения изменений., срок исполнения 31.05.2022. В рамках мероприятия приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкции объектов медицинских организаций завершена закупка 30 модульных ФАП. Публикация извещения на приобретение и монтаж 3 модульных ФАП будет осуществлена до 01.06.2022
1.3		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих	Единица	0	48	0	48			31.12.2022	01.05.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	-		Информация по значению результата: В работе.Существуют риски: Невыполнение КТ, Причина риска: Длительная разработка проектной документации., Вероятность: 10%,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 48,0000 Дата: 31.12.2022													ожидаемая дата наступления: 01.04.2022г. Принятые меры: 1. Разработка проектной документации, срок исполнения 01.04.2022. Невыполнение КТ, Причина риска: 1. Длительность подготовки аукционной документации. 2. Необходимость перерасчета сметной документации в связи с ростом цен. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2022г. Принятые меры: 1. Перерасчет сметной документации, срок исполнения 30.04.2022. В 2022 году планируется капитальный ремонт 48 объектов. На 01.04.2022 заключены контракты на выполнение 21 ремонта. По остальным 27 ремонтам ведется работа по разработке проектной



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документации. Предоставлена информация : 0 из 48.
1.3.1		Закупка включена в план закупок								01.06.2022	01.03.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Иное План-график закупок	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок" Иное ГКУ ПК "ФХУ" от 01.03.2022г. №6/н, указана ссылка. План-график закупок сформирован и опубликован.
1.3.2		Подготовка аукционной документации								01.04.2022	01.05.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-		В работе. Просрочка 30 дней. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: 1. Длительность подготовки аукционной документации. 2. Необходимость перерасчета сметной документации в связи с ростом цен. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2022г. Принятые меры: 1. Перерасчет сметной документации, срок исполнения 30.04.2022. В рамках



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнения мероприятия ведется подготовка аукционной документации на осуществление 27 капитальных ремонтов.
1.3.3		Разработана проектная документация								01.03.2022	01.04.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-		В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Длительная разработка проектной документации., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2022г. Принятые меры: 1. Разработка проектной документации, срок исполнения 01.04.2022. На 01.04.2022 заключены контракты на выполнение капитального ремонта 21 объекта, ведется работа по разработке и утверждению проектной документации на 27 объектов.
1.4		Приобретено оборудование в	Единица	28880	645	0	645			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия	-		Информация по значению результата:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 645,0000 Дата: 31.12.2022										Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края			В работе. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Длительность подготовки документации для проведения закупки, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2022г. Принятые меры: 1. Подготовка документации, срок исполнения 31.05.2022. В 2022 году планируется поставка 645 единиц оборудования в 47 медицинских организаций. На 01.04.2022 объявлена закупка на 33 единицы оборудования. Предоставлена информация : 0 из 645.
1.4.1		Закупка включена в план закупок								01.04.2022	01.03.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Иное План закупок	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План закупок" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.03.2022г. № б/н, указана ссылка. Закупка всех 654 единиц оборудования включена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															в план-график закупок.
1.4.2		Формирование начально максимальной цены контрактов								01.03.2022	31.03.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Иное Извещение	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "Извещение" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 31.03.2022г. №6/н, указана ссылка. НМЦК сформирована по основании предоставленных коммерческих предложений
1.4.3		Публикация извещений о проведении закупки								01.05.2022	01.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-		В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Длительность подготовки документации для проведения закупки, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2022г. Принятые меры: 1. Подготовка документации, срок исполнения 31.05.2022. На 01.04.2022 опубликовано 1 извещение на 33 единицы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															оборудования . Остальные извещения планируется опубликовать до 01.06.2022

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1		(16) Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	186 659,90	186 659,90	186 659,90	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	186 659,90	186 659,90	186 659,90	0,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение на март не предусмотрено
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	186 659,90	186 659,90	186 659,90	0,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение на март не предусмотрено

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	В марте кассовое исполнение не предусмотрено
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	В марте кассовое исполнение не предусмотрено
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3		(20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	369 140,33	369 140,33	369 140,33	308 790,33	703,41	0,19	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	369 140,33	369 140,33	369 140,33	308 790,33	703,41	0,19	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	369 140,33	369 140,33	369 140,33	308 790,33	703,41	0,19	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в	1 162 556,37	1 162 556,37	1 162 556,37	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек							
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 162 556,37	1 162 556,37	1 162 556,37	0,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение на март не предусмотрено.
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 162 556,37	1 162 556,37	1 162 556,37	0,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение на март не предусмотрено.
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 899 856,60	1 899 856,60	1 899 856,60	308 790,33	703,41	0,04	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 899 856,60	1 899 856,60	1 899 856,60	308 790,33	703,41	0,04	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 899 856,60	1 899 856,60	1 899 856,60	308 790,33	703,41	0,04	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи												
1.1.	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 665.70	53 331.40	79 997.10	106 662.80	133 328.50	159 994.20	186 659.90
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 665.70	53 331.40	79 997.10	106 662.80	133 328.50	159 994.20	186 659.90
1.2.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 928.57	51 857.14	77 785.71	103 714.28	129 642.85	155 571.42	181 500.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 928.57	51 857.14	77 785.71	103 714.28	129 642.85	155 571.42	181 500.00
1.3.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 734.33	105 468.66	158 202.99	210 937.32	263 671.65	316 405.98	369 140.33
	Факт/прогноз	0.00	0.00	703.41	703.41	703.41	52 734.33	105 468.66	158 202.99	210 937.32	263 671.65	316 405.98	369 140.33
1.4.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166 079.48	332 158.96	498 238.44	664 317.92	830 397.40	996 476.88	1 162 556.37
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166 079.48	332 158.96	498 238.44	664 317.92	830 397.40	996 476.88	1 162 556.37