

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
59A1CC14C5C977CF9CEF8DAC04F3C9A29689F0C3
Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна
Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

" (N3-57) Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	142 380,8600
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний										
1.1.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %, возрастающий	ФП	Процент	52	57.6	56.6	http://asmms.mednet.ru	57.6	57.6	Данные представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.07.2022
1.2.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, убывающий	ФП	Процент	17.1	17.8	18.7	http://asmms.mednet.ru	17.8	18.1	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: Отсроченные осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции, Вероятность: 10%, Сутовые: Не достижение показателя Принятые меры: 1. Диспансерное наблюдение пациентов, срок исполнения 31.12.2022. 2. Развитие ранней диагностики и раннего выявления

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											онкологических заболеваний, срок исполнения 31.12.2022. Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.07.2022
1.3.		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	66	34.8	32.8		70	70	Данные предоставлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края на 01.07.2022 года.
1.4.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий	ФП	Процент	54	59.4	57.2	http://asmms.mednet.ru	59.4	59.4	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: Отсроченные осложнения после перенесенной новой коронавирусной инфекции, Вероятность: 10%, Сутовые: Не достижение целевого показателя Принятые меры: 1. Развитие ранней диагностики и раннего выявления онкологических заболеваний, срок исполнения 31.12.2022. 2. Организация выездной работы, срок исполнения 31.12.2022. 3. Пропаганда онконастороженности, срок исполнения 31.12.2022. Представлены



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.07.2022



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесечного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %														
	План	ФП	Процент	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000	57,6000
	Факт/прогноз			56,4000	56,4000	56,4000	56,5000	56,5000	56,6000	57,0000	57,1000	57,2000	57,3000	57,4500	57,6000
1.2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %														
	План	ФП	Процент	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000
	Факт/прогноз			19,0000	19,1000	18,9000	18,8000	18,9000	18,7000	18,6000	18,5000	18,4000	18,3000	18,2000	18,1000
1.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000
	Факт/прогноз			57,0000	57,0000	57,0000	57,1000	57,1000	57,2000	57,9000	58,5000	59,1000	59,2000	59,3000	59,4000
1.4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	5,8000	11,6000	17,4000	23,2000	29,0000	34,8000	40,6000	46,4000	52,2000	58,0000	63,8000	70,0000
	Факт/прогноз			0,0000	19,5000	23,6000	28,4000	31,9000	32,8000	45,0000	49,2000	54,4000	59,6000	64,8000	70,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо Об отсутствии актуализации региональной программы, Постановление О внесении изменений в государственную программу	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Об отсутствии актуализации региональной программы" Письмо ФГБУ "НМИЦ радиологии" МЗ РФ от 21.03.2022г. №01-12-729, приложен файл. 2. "О внесении изменений в государственную программу" Постановление Правительства Пермского края от 30.06.2021г. №453-п, приложен файл. ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлено письмо об отсутствии на данном этапе актуализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и								30.04.2022	28.04.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении информации, Отчет Форма отчёта о результатах исполнения мероприятий регионально й	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 28.04.2022г. №34-01-01-306-исх, приложен файл. 2. "Форма отчёта о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													результатах исполнения мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Пермский край на 31.03.2022" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 26.04.2022г. №6/н, приложен файл. Представлен ежеквартальный отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями".
1.1.2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и								31.07.2022	31.07.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.1.3		Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»								01.07.2022	01.04.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо Об отсутствии актуализации региональной программы, Постановление О внесении изменений в государственную программу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об отсутствии актуализации региональной программы" Письмо ФГБУ "НМИЦ радиологии" МЗ РФ от 21.03.2022г. №01-12-729, приложен файл. 2. "О внесении изменений в государственную программу" Постановление Правительства Пермского края от 30.06.2021г. №453-п, приложен файл. ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения Российской Федерации направлено письмо об отсутствии на данном этапе актуализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями".
1.2		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259		Информация по значению результата: В работе. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным								01.07.2022	01.07.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259		В работе. Территориальный фонд обязательного медицинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию													страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.2.2		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								30.06.2022	15.06.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 15.06.2022г. №№ 13/4097э, приложен файл. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.2.3		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								30.09.2022	30.09.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования		В работе. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.3		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	7	8	8			31.12.2022	31.12.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе. Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-май 2022 года число посещений. выполненных в данные центры 21991 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 1575 чел. Информация заполняется ежемесячно



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															до 10 числа месяца. Предоставлена информация : 8 из 7.
1.3.1		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								01.06.2022	10.06.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Май 2022 года.	Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Май 2022 года." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 10.06.2022г. №б/н, приложен файл. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-май 2022 года число посещений. выполненных в данные



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															центры 21991 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 1575 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца.
1.3.2		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								01.07.2022	01.07.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае
1.4		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями	Единица	0	2	0	2			31.12.2022	31.12.2022	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Не выполнение КТ, Причина риска: Нарушение сроков согласования ТЗ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(диспансеры/больницы) Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022													01.06.2022г. Принятые меры: 1. Согласование ТЗ, срок исполнения 01.06.2022. В 2022 году планируется закупить 22 единицы оборудования в 2 медицинские организации. На 01.07.2022 года объявлено 22 единицы. Закуплена 21 единица (в т.ч. лучевой ускоритель, компьютерный томограф). Предоставлена информация : 0 из 2.
1.4.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2022	16.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Реестр контрактов Поставка медицинского оборудования, Закупка Поставка медицинского оборудования	Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие документы: 1. "Поставка медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 25.05.2022г. № 32211413911, указана ссылка. 2. "Поставка медицинского оборудования" Закупка ГАУ ПК "КЦЗ" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															07.06.2022г. № 32211451359, указана ссылка. 3. "Поставка медицинского оборудования" Закупка ГАУ ПК "КЦЗ" от 14.06.2022г. № 32211468599, указана ссылка. 4. "Поставка медицинского оборудования" Закупка ГАУ ПК "КЦЗ" от 16.06.2022г. № 32211476148, указана ссылка. 5. "Поставка медицинского оборудования" Закупка ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.06.2022г. № 32211435084, указана ссылка. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Экспертиза цены в ЦОЗ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2022г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Принятые меры: 1. Экспертиза цены в ЦОЗ, срок исполнения 01.07.2022. В 2022 году планируется закупить 22 единицы оборудования в 2 медицинские организации. На 01.07.2022 года объявлено 22 единицы. Законтрактовано 21 единица (в т.ч. лучевой ускоритель).
1.4.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2022	29.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Реестр контрактов Договор №1 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие документы: 1. "Договор №1 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.01.2022г. №1, приложен файл. 2. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 28.06.2022г. №15, приложен файл. 3. "Договор на поставку



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.06.2022г. № 22-2-12, приложен файл. 4. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.06.2022г. № 22-2-14, приложен файл. 5. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2022г. № 22-2-19, приложен файл. 6. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.09.2022г. № 22-2-13, приложен файл. 7. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 14.06.2022г. № 22-14-1, приложен файл. 8. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.07.2022г. № 22-14-7, приложен файл. 9. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 29.06.2022г. № 12, приложен файл. 10. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. № 22-14-4, приложен файл. В 2022 году планируется закупить 22 единицы оборудования в 2 медицинские организации. На 01.07.2022 года объявлено 22 единицы. Законтрактовано 21 единица (в т.ч. лучевой ускоритель).
1.4.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2022	30.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru		В работе. Просрочка 90 дней. Существует риск: Не выполнение КТ, Причина риска: Плановая поставка по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															контракту ноябрь 2022 года., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию, срок исполнения 30.11.2022. В 2022 году планируется закупить 22 единицы оборудования в 2 медицинские организации. На 01.07.2022 года объявлено 22 единицы. Закуплена 21 единица (в т.ч. лучевой ускоритель, компьютерный томограф). Плановая поставка по контракту ноябрь 2022 года.
1.4.4		Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных								10.08.2022	29.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)													22-14-4, приложен файл. 2. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 29.06.2022г. № 12, приложен файл. 3. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.07.2022г. № 22-14-7, приложен файл. 4. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.01.2022г. № 1, приложен файл. 5. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 14.06.2022г. № 22-14-1, приложен файл. 6. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.06.2022г. № 22-2-13, приложен файл. 7. "Договор на поставку



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2022г. № 22-2-19, приложен файл. 8. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.06.2022г. № 22-2-14, приложен файл. 9. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.06.2022г. № 22-2-12, приложен файл. 10. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 28.06.2022г. № 15, приложен файл. В 2022 году планируется закупить 22 единицы оборудования в 2 медицинские организации. На 01.07.2022 года объявлено 22 единицы. Законтрактована 21 единица (в т.ч. лучевой



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ускоритель, компьютерный томограф).
1.5		Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	6	6	6			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Не исполнение КТ, Причина риска: Плановая поставка оборудования по контракту ноябрь 2022 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию, срок исполнения 30.11.2022. В 2022 году планируется закупить 22 единицы оборудования в 2 медицинские организации. На 01.07.2022 года объявлено 22 единицы. Законтрактована 21 единица (в т.ч. лучевой ускоритель, компьютерный томограф). Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 6 из 6.
1.5.1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2022	29.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Реестр контрактов Договор №1 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор №12 на поставку медицинского оборудования	Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие документы: 1. "Договор №1 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.01.2022г. №1, приложен файл. 2. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. №22-14-4, приложен файл. 3. "Договор №12 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 29.06.2022г. №12, приложен файл. 4. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 14.06.2022г. №22-14-1, приложен файл. 5. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.06.2022г. № 22-2-13, приложен файл. 6. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2022г. № 22-2-19, приложен файл. 7. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.06.2022г. № 22-2-14, приложен файл. 8. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.06.2022г. № 22-2-12, приложен файл. 9. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 28.06.2022г. № 15, приложен файл. 10. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.07.2022г. №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															22-14-7, приложен файл. В 2022 году планируется закупить 22 единицы оборудования в 2 медицинские организации. На 01.07.2022 года объявлено 22 единицы (в т.ч. компьютерный томограф). Законтрактовано 21 единица (в т.ч. лучевой ускоритель).
1.5.2		Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)								10.08.2022	29.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Реестр контрактов Договор №1 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор №1 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.01.2022г. № 1, приложен файл. 2. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. № 22-14-4, приложен файл. 3. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 29.06.2022г. № 12, приложен файл. 4. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.07.2022г. № 22-14-7, приложен файл. 5. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 14.06.2022г. № 22-14-1, приложен файл. 6. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.06.2022г. № 22-2-13, приложен файл. 7. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2022г. № 22-2-19, приложен файл. 8. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.06.2022г. №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															22-2-14, приложен файл. 9. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.06.2022г. № 22-2-12, приложен файл. 10. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 28.06.2022г. № 15, приложен файл. В 2022 году планируется закупить 22 единицы оборудования в 2 медицинские организации. На 01.07.2022 года объявлено 22 единицы. Законтрактована 21 единица (в т.ч. лучевой ускоритель, компьютерный томограф).
1.5.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2022	30.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-		В работе. Просрочка 90 дней. Существует риск: Не исполнение КТ, Причина риска: Плановая поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															оборудования по контракту ноябрь 2022 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию, срок исполнения 30.11.2022. В 2022 году планируется закупить 22 единицы оборудования в 2 медицинские организации. На 01.07.2022 года объявлено 22 единицы. Законтрактована 21 единица (в т.ч. лучевой ускоритель, компьютерный томограф). Плановая поставка по контракту ноябрь 2022 года.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(10) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	391 949,40	391 949,40	391 949,40	391 949,40	142 380,86	36,33	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	391 949,40	391 949,40	391 949,40	391 949,40	142 380,86	36,33	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	391 949,40	391 949,40	391 949,40	391 949,40	142 380,86	36,33	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			391 949,40	391 949,40	391 949,40	391 949,40	142 380,86	36,33	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			391 949,40	391 949,40	391 949,40	391 949,40	142 380,86	36,33	
бюджет субъекта Российской Федерации			391 949,40	391 949,40	391 949,40	391 949,40	142 380,86	36,33	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)												
	План	0.00	0.00	39 194.94	78 389.88	117 584.82	156 779.76	195 974.70	235 169.64	274 364.58	313 559.52	352 754.46	391 949.40
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	142 380.86	142 380.86	142 380.86	195 974.70	235 169.64	274 364.58	313 559.52	352 754.46	391 949.40