

Руководитель
регионального проекта —
Крутьен Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

" (N2-57) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	0,0000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний										
1.1.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	4.408	1.365	0.752	http://asmms.mednet.ru	5.459	5.459	Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.04.2022 год.
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	13.5	9.9	13.5	http://asmms.mednet.ru	9.9	11.6	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: 1. Позднее обращение за медицинской помощью пациентов, в связи с риском заражения новой коронавирусной инфекцией, Вероятность: 20%, Сутовые: Не достижение целевого показателя Принятые меры: 1. Анализ больничной летальности на всех уровнях оказания медицинской помощи, срок исполнения 31.12.2022. 2. Соблюдение маршрутизации, срок исполнения 31.12.2022. Представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.04.2022 год
1.3.			ФП	Процент	18.6	16.3	26.5	http://asmms.mednet.ru	16.3	25.6	Существует риск: Не



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий						net.ru			достижение целевого показателя, Причина риска: Позднее обращение за медицинской помощью пациентов в связи с риском заразиться новой коронавирусной инфекцией., Вероятность: 20%, Сутовые: Не достижение целевого показателя Принятые меры: 1. Организация удаленного мониторинга, срок исполнения 31.12.2022. Представлены ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.04.2022 год.
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	0	15	7.6		60	60	Данные представлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края на 01.04.2022 года.
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт	ФП	Процент	0	21.24	44	http://asmms.mednet.ru	85	85	Представлены отделом по лекарственному обеспечению Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий									здравоохранения Пермского края на 01.04.2022.
1.6.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	ФП	Процент	4.42	4.15	0.6	Ведомственная статистика	4.15	1.8	Представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.04.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.															
	План	ФП	Тысяча единиц	0,4550	0,9100	1,3650	1,8200	2,2750	2,7300	3,1850	3,6400	4,0950	4,5500	5,0050	5,4590	
	Факт/прогноз			0,0000	0,3770	0,7520	1,1300	1,7000	2,5000	3,1000	3,5000	4,0000	4,5000	5,0000	5,4590	
1.2	Больничная летальность от инфаркта миокарда															
	План	ФП	Процент	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	9,9000	
	Факт/прогноз			12,0000	10,4000	13,5000	13,2000	13,0000	12,8000	12,6000	12,4000	12,2000	12,0000	11,8000	11,6000	
1.3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения															
	План	ФП	Процент	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	
	Факт/прогноз			23,0000	23,0000	26,5000	26,4000	26,3000	26,2000	26,1000	26,0000	25,9000	25,8000	25,7000	25,6000	
1.4	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением															
	План	ФП	Процент	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	60,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	5,9900	7,6000	16,0000	23,0000	29,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	60,0000	
1.5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях															
	План	ФП	Процент	7,0800	14,1600	21,2400	28,3200	35,4000	42,4800	49,5600	56,6400	63,7200	70,8000	77,8000	85,0000	
	Факт/прогноз			19,5000	29,5000	44,0000	46,0000	47,5000	49,5000	55,5000	61,5000	67,5000	73,5000	79,5000	85,0000	
1.6	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК /															

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам												На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
	число лиц с БСК, состоящих под план	ФП	процента бюджета	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	4,1500	
	Факт/прогноз			4,0000	0,3000	0,6000	0,6000	0,7500	0,9000	1,0500	1,2000	1,3500	1,5000	1,6500	1,8000	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.В 2022 году будет актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" на портале в "АСММС" до 15 числа месяца следующего за отчетным Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми								01.05.2022	01.05.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	http://asmms.mednet.ru		В работе. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваниями" за 1 квартал 2022 года										ения Пермского края			портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики
1.2		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 85,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	85	44	85			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 44% пациентам. В рамках реализации мероприятий по профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в системе мониторинга национальных проектов АСММС и ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчетным формируется отчет о количестве выданных лекарственных препаратов.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 44 из 85.
1.2.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.04.2022	10.04.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.3		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 14,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	14	5	14			31.12.2021	31.12.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Не достижение результата, Причина риска: Поставка нарушена поставщиками. Ведется претензионная работа, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, срок исполнения 30.04.2022. Запланирована поставка 265 единиц оборудования, по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															состоянию на 01 апреля 2022 года контракт заключен на поставку 265 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф в ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ». Поставлено и введено в эксплуатацию 162 единицы оборудования. Поставка запланирована на апрель 2022 года. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 5 из 14.
1.3.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2021	30.04.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru		В работе. Просрочка 241 дней. Существует риск: Не достижение результата, Причина риска: Сроки нарушены поставщиком. Ведутся претензионные работы, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, срок исполнения 30.04.2022. Запланирована поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															265 единиц оборудования, по состоянию на 01 апреля 2022 года контракт заключен на поставку 265 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф в ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ». Поставлено и введено в эксплуатацию 162 единицы оборудования. Поставка 103 единиц оборудования планируется в апреле 2022 года.
1.4		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	6	0	6			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе. В 2022 году запланирована поставка 177 единиц оборудования в 6 медицинских организаций. Предоставлена информация : 0 из 6.
1.4.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2022	30.04.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	http://asmms.mednet.ru		В работе. В 2022 году планируется закупить 177 единиц оборудования в 6 медицинских



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра			организаций.
1.4.2		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								30.04.2022	30.04.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем.
1.5		Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог. Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	23	14	23			31.12.2021	30.04.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Не достижение результата, Причина риска: Нарушение поставщиками сроков поставки, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, срок исполнения 30.04.2022. На 01.04.2022 завершено переоснащение/дооснащ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ение 14 медицинских организаций. Поставка оборудования запланирована на апрель 2022 года. Просрочка 120 дней. Предоставлена информация : 14 из 23.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(02) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	308 015,16	308 015,16	308 015,16	7 597,86	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	308 015,16	308 015,16	308 015,16	7 597,86	0,00	0,00	Кассовое исполнение на март не предусмотрено
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	308 015,16	308 015,16	308 015,16	7 597,86	0,00	0,00	Кассовое исполнение на март не предусмотрено
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(05) Переоснащены/дооснащены	350 884,90	350 884,90	350 884,90	350 884,90	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	350 884,90	350 884,90	350 884,90	350 884,90	0,00	0,00	Кассовое исполнение на март не предусмотрено
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	350 884,90	350 884,90	350 884,90	350 884,90	0,00	0,00	Кассовое исполнение на март не предусмотрено
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			658 900,06	658 900,06	658 900,06	358 482,76	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			658 900,06	658 900,06	658 900,06	358 482,76	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			658 900,06	658 900,06	658 900,06	358 482,76	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0.00	0.00	0.00	34 223.90	68 447.80	102 671.70	136 895.60	171 119.50	205 343.40	239 567.30	273 791.20	308 015.16
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	34 223.90	68 447.80	102 671.70	136 895.60	171 119.50	205 343.40	239 567.30	273 791.20	308 015.16
1.2.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации												
	План	0.00	0.00	0.00	38 987.20	77 974.40	116 961.60	155 948.80	194 936.00	233 923.20	272 910.40	311 897.60	350 884.90
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	38 987.20	77 974.40	116 961.60	155 948.80	194 936.00	233 923.20	272 910.40	311 897.60	350 884.90