

Руководитель
регионального проекта —
Крутько Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
59A1CC14C5C977CF9CEF8DAC04F3C9A29689F0C3

Владелец: Крутько Анастасия Владимировна

Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

" (N7-57) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	60 812,8400
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.									
1.1.		Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, возрастающий	ФП	Тысяча человек	171.714	257.5	222.65	Данные ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".	387.18	387.18	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.07.2022 г.
1.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий	ФП	Процент	33	92	100	Данные подсистем "Федеральная электронная регистратура", "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" и "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ.	100	100	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.07.2022 г.
1.3.		Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастающий	ФП	Процент	0	21.54	39.8	Данные подсистемы "Федеральная электронная регистратура"	48	48	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.07.2022 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
								ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС.			
1.4.		Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, возрастающий	ФП	Процент	0	19.4	7.1	Данные подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС.	35	35	Существует риск: Недостижение показателя, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 30%, Сутовые: Недостижение показателя Принятые меры: 1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 01.10.2022. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.07.2022 г.
2	Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности										
2.1.		Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий	ФП	Процент	0	30	57.7	Данные подсистем "Федеральный реестр электронных медицинских документов" и "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ, данные ГИС ОМС.	70	90	Данные по показателю снизились т.к. количество посещений за июнь выросло, а количество переданных ЭМД в подсистему ЕГИСЗ осталось прежним. Целевой показатель к концу года будет достигнут. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.07.2022 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
2.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации , возрастающий	ФП	Процент	40.3	90	100	данные подсистем: "Федеральный реестр медицинских организаций", "Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности" ЕГИСЗ.	100	100	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.07.2022 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	100	88.3	100			31.12.2021	01.08.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо о направлении информации	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "о направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.07.2022г. №34-01-25-368, приложен файл. Существует риск: Невыполнение значения результата, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 20%, Сутевые: Контроль за передачей ЭМД МО Принятые меры: 1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 01.08.2022. За период с 01.01.2022 по 01.06.2022 г.(данные за июнь обновятся после 15.07.2022) от 53 (88,3



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															%) из 60 МО в РЭМД ЕГИСЗ зарегистрированы направления на МСЭ. Для ускорения работы осуществляется еженедельный мониторинг РЭМД ЕГИСЗ и ЕИСЗ ПК, а также работа с МО по своевременности и правильности формирования направлений в электронном виде. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Просрочка 213 дней. Предоставлена информация : 88.3 из 100.
1.1.1		100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы								20.12.2021	01.07.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	Ведомственная статистика	Приказ О внесении изменений, Письмо О направлении информации	В работе. Просрочка 193 дней. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Приказ Министерство здравоохранения от 28.12.2021г. №34-01-05-1471, приложен файл. 2. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.07.2022г. №34-01-25- 368, приложен файл. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2022г. Принятые меры: 1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 01.08.2022. 100% медицинских организаций Пермского края обеспечены технической возможностью формирования и передачи электронного документа «Направление на МСЭ» в ЕГИСЗ. На 01.06.2022 г. (данные за июнь будут обновлены после 15.07.22 г.) 53 (88,3 %) из 60 МО формировали направления на МСЭ в



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															электронном виде. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.2		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	100	88.3	100			31.12.2022	31.12.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо о направлении информации	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "о направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.07.2022г. №34-01-25-368, приложен файл. На 01.06.2022 г. (данные за июнь обновятся после 15.07.2022) 53 (88,3 %) из 60 МО в РЭМД ЕГИСЗ зарегистрированы направления на МСЭ. Для ускорения работы осуществляется еженедельный мониторинг РЭМД ЕГИСЗ и ЕИСЗ ПК, а также ведется работа с МО по своевременности и правильности формирования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															направлений в электронном виде. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 88.3 из 100.
1.2.1		Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических								01.07.2022	01.07.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	Ведомственная статистика		В работе. Согласно данным Подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности от МО https://svody.egisz.rosminzdrav.ru , 100% МО ПК обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с ФСС в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.													оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.3		В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.07.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе. По данным ЕИСЗ ПК, за 6 месяцев 2022 года проведено 19 434 телемедицинских консультации, из них по профилю: акушерству и гинекологии - 364, аллергологии и иммунологии - 181, гастроэнтерологии - 386, гематологии - 416, генетике - 24, дерматовенерологии - 2, детской кардиологии - 192, детской онкологии - 37, детской урологии -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022													андрологии – 59, детской хирургии – 17, детской эндокринологии – 231, диабетологии - 4, инфекционным болезням – 1388, кардиологии – 261, колопроктологии - 4, лечебному делу – 528, медико-социальной помощи – 8, медицинской генетике – 159, медицинской реабилитации – 1107, неврологии – 187, нейрохирургии – 382, нефрологии – 370, онкологии – 1729, оториноларингологии – 13, офтальмологии – 5010, педиатрии – 2918, пульмонологии – 800, реаниматологии - 1, ревматологии – 222, сердечно-сосудистой хирургии – 457, терапии – 14, торакальной хирургии – 66, травматологии и ортопедии – 77, урологии – 156, фтизиатрии – 6, хирургии – 37, хирургии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															(комбустиологии) - 1, эндокринологии - 1361 Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.1		Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»								31.07.2022	30.06.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	Ведомственная статистика	Иное Скрин	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Скрин" Иное Министерство здравоохранения от 29.04.2022г. №б/н, приложен файл. 100% медицинских организаций Пермского края подключены к централизованной подсистеме «Телемедицинские консультации» и имеют техническую возможность проведения ТМК. На 01.06.2022 г. 53 (88,3 %) из 60 МО формируют направления на МСЭ в электронном виде. Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") не требуется. Информация



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.3.2		Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года.								31.07.2022	31.07.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	Ведомственная статистика		В работе. По данным ЕИСЗ ПК, за 6 месяцев 2022 года проведено 19 434 телемедицинских консультации, из них по профилю: акушерству и гинекологии - 364, аллергологии и иммунологии – 181, гастроэнтерологии – 386, гематологии – 416, генетике – 24, дерматовенерологии - 2, детской кардиологии – 192, детской онкологии – 37, детской урологии-андрологии – 59, детской хирургии – 17, детской эндокринологии – 231, диабетологии - 4, инфекционным болезням – 1388, кардиологии – 261, колопроктологии - 4, лечебному делу – 528, медико-социальной помощи – 8, медицинской генетике – 159, медицинской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															реабилитации – 1107, неврологии – 187, нейрохирургии – 382, нефрологии – 370, онкологии – 1729, оториноларингологии – 13, офтальмологии – 5010, педиатрии – 2918, пульмонологии – 800, реаниматологии - 1, ревматологии – 222, сердечно-сосудистой хирургии – 457, терапии – 14, торакальной хирургии – 66, травматологии и ортопедии – 77, урологии – 156, фтизиатрии – 6, хирургии – 37, хирургии (комбустиологии) - 1, эндокринологии - 1361
1.4		85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения	Единица	0	1	0	1	9	0	31.12.2024	31.12.2024	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Платежное поручение ПП	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "ПП" Платежное поручение Министерство здравоохранение от 06.05.2022г. №455605,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024													приложен файл. 2. "ПП" Платежное поручение Министерство здравоохранения от 21.06.2022г. №646709, приложен файл. Существует риск: Невыполнение результата, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 01.09.2022г. Принятые меры: 1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 01.09.2022. Бюджет проекта на 2022 год составил 277991935,58, из них 129312846,11 переходящие ГК 2021 года (работы по развитию ЕИСЗ ПК в части развития централизованных подсистем (Онко, ССЗ, АКИНЕО) и интеграции с федеральными ВИМИС-41 млн. руб. (исполнение ГК), работы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по развитию ЕИСЗ ПК в части сервисов на ЕПГУ (5 сервисов). -9 млн. руб. (исполнение ГК), работы по развитию ЕИСЗ ПК в части информационного взаимодействия с ЕГИСЗ (ЭРС, МСЭ, СЭМД, ФРЛЮ, МС о смерти, МС о рождении). -18,5 млн. руб. (исполнение ГК), работы по развитию ЕИСЗ ПК в части модернизации подсистемы ЦАМИ. - 38,1 млн. руб. (ГК исполнен), закупка 419 автоматизированных рабочих мест для МО-22,7 млн. руб.(оплачено в мае 2022г.). 148679089,47 на развитие 2022 года (ЭЦП для медработников, развитие интеграции с РЭМД ЕГИСЗ, подключение оборудования, развитие подсистемы «Профилактика»-59,3 млн. руб., развитие подсистемы АКИНЕО,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															онкология, ССЗ-46,7 млн. руб., развитие подсистемы ТМК-18,6 млн. руб., закупка автоматизированных рабочих мест для МО.-24,2 млн. руб.). На 20.06.2022 г. опубликованы закупки на развитие интеграции с РЭМД ЕГИСЗ, подключение оборудования. На 30.06.2022 г. прошла оплата по ГК № 06/10-2021 ау от 15.10.2021 на сумму 38138225,35, ГК № 49/ЭА-2021 от 06.12.2021 на сумму 22674620,76. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4.1		50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств								01.07.2022	01.07.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	-	Письмо О направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.07.2022г. №34-01-25-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.													368, приложен файл. На 01.06.2022 (данные за июнь будут обновлены после 15.07.2022 г.) осуществили передачу 16 (69,6%) из 23 МО. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.4.2		50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ								20.12.2021	30.06.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 192 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 30.06.2022г. №34-01-25-368, приложен файл. Риск снят: Невыполнение КТ, Причина риска: Не регистрируются документы (стоят в очереди) в РЭМД ЕГИСЗ, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															01.05.2022г. Принятые меры: 1. Контроль за регистрацией в РЭМД ЕГИСЗ, срок исполнения 01.05.2022. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. На 01.06.2022 (данные за июнь будут обновлены после 15.07.22 г.) осуществили передачу 36 (73,5%) из 49 МО. Поздняя дата исполнения связана с утверждением и синхронизацией РП.
1.4.3		50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ								01.07.2022	01.07.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	-	Письмо О направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.07.2022г. №34-01-25-368, приложен файл. На 01.06.2022 (данные за июнь будут обновлены после 15.07.2022 г.) осуществили передачу 36 (73,5 %) из 49 МО.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.4.4		20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи								20.12.2021	01.08.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	Ведомственная статистика	Закупка Государственный контракт	В работе. Просрочка 224 дней. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт" Закупка Министерство здравоохранения от 01.07.2022г. №б/н, указана ссылка. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика по ГК, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2022г. Принятые меры: 1. Расторжение ГК в одностороннем порядке. Заключение нового ГК, смена подрядчика., срок исполнения 01.08.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															В целях обеспечения для граждан сервиса записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы по контракту не выполнены и не сданы. Перенос на 2022 г. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.4.5		20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином								20.12.2021	01.08.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	Ведомственная статистика	Закупка Государственный контракт	В работе. Просрочка 224 дней. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт" Закупка Министерство здравоохранения от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями													01.07.2022г. №б\н, указана ссылка. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика по ГК., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2022г. Принятые меры: 1. Расторжение ГК в одностороннем порядке. Заключение нового ГК, смена подрядчика., срок исполнения 01.08.2022. В целях обеспечения для граждан сервиса записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы по контракту не выполнены и не сданы. Перенос на 2022 г. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.4.6		20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн								20.12.2021	01.08.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	Ведомственная статистика	Закупка Государственный контракт	В работе. Просрочка 224 дней. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт" Закупка Министерство здравоохранения от 01.07.2022г. №6/н, указана ссылка. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика по ГК, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2022г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Принятые меры: 1. Расторжение ГК в одностороннем порядке. Заключение нового ГК, смена подрядчика., срок исполнения 01.08.2022. В целях обеспечения для граждан сервиса прикрепления онлайн в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы по контракту не выполнены и не сданы. Перенос на 2022 г. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.4.7		85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-								01.04.2022	30.06.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 90 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		телекоммуникационным оборудованием.													здравоохранения от 04.05.2022г. №34-01-25-287, приложен файл. В 2022 году мероприятия по дооснащению медицинских организаций Пермского края информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации не планируются. План разрабатывать не требуется. Поздняя дата исполнения связана с утверждением и синхронизацией РП. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.4.8		85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных								15.04.2022	30.06.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	-	Иное Об утверждении планов	Выполнено. Просрочка 76 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов" Иное Министерство здравоохранения от 15.04.2022г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022год													приложен файл. План по модернизации и развитию ГИС субъекта РФ в 2022 г. утвержден в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности https://svody.egisz.rosminzdrav.ru. Сведения (выделение денежных средств) по модернизации ГИС в соответствии с требованиями МЗ РФ утверждаются в электронном виде в подсистеме ЕГИСЗ и подписываются ЭЦП министра, что само по себе является планом. Поздняя дата исполнения связана с утверждением и синхронизацией РП. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.9		85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год.								15.04.2022	30.06.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 76 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 26.04.2022г. №34-01-01-300-исх, приложен файл. Медицинские организации Пермского края работают в Единой информационной системе здравоохранения ПК (ЕИСЗ ПК), которая обеспечивает выполнение функций медицинских информационных систем. В связи с чем, утверждение планов на 2022 год по модернизации и развитию медицинских информационных систем не планируется. Поздняя дата исполнения связана с утверждением и синхронизацией РП. Информация



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ".
1.4.10		10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.								01.07.2022	01.07.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	-	Письмо О направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.07.2022г. №34-01-25-368, приложен файл. 100% медицинских организаций Пермского края обеспечены технической возможностью формирования и передачи электронного документа СЭМД "• Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием" ф. 002-О/у в ЕГИСЗ. На 01.06.2022 г.(данные за июнь будут обновлены после 15.07.2022 г.) 26 МО (56,52%) из 46 формируют СЭМД в электронном виде.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.4.11		25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.								01.07.2022	01.07.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	-	Закупка Государственный контракт	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт" Закупка КЦЗ от 01.07.2022г. №6/н, указана ссылка. В целях обеспечения электронного сервиса идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы перенесены на 2022 г. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
2.	Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:														



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
- управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности															
2.1		Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	100	100	100			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе.В 2022 году мероприятия в рамках проекта по закупке для подключения к защищенной сети передачи данных ТВСП МО (в т.ч. ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) в Пермском крае не планируются, т. к. не заложены финансовые средства на ЗСПД. План разрабатывать не требуется. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 100 из 100.
2.1.1		Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений								01.05.2022	30.04.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	Ведомственная статистика	Письмо ЗСПД	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ЗСПД" Письмо Министерство здравоохранения от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году заключены													06.04.2022г. №34-01-10-805-исх, приложен файл. В 2022 году мероприятия в рамках проекта по закупке для подключения к защищенной сети передачи данных ТВСП МО (в т.ч. ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет) в Пермском крае не планируются, т.к. не заложены финансовые средства на ЗСПД. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
2.1.2		Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году заключены								01.09.2022	30.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 06.04.2022г. №34-01-10-805, приложен файл. Плановое значение на 2022 г. по подключению к ЗСПД ТВСП (в т.ч. ФАП и ФП) достигнуто. Заключение контрактов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															на 2022 г. не планируется.
2.2		Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Значение: 17 000,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	17000	18748	18748			31.12.2022	31.12.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.07.2022г. №34-01-25-368, приложен файл. Плановое значение на 2022 г. достигнуто. В Пермском крае организовано 18748 АРМ медицинских работников. Данные предоставлены на 01.06.2022 г. (данные на июнь обновятся после 15.07.2022). Формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставления отчетности от МО. https://svody.egisz.rosminzdrav.ru Предоставлена информация : 18748 из 17000.
2.2.1		Произведена оплата по заключенным контрактам для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующим требованиям Минздрава России								01.06.2022	01.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Платежное поручение ПП	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ПП" Платежное поручение Министерство здравоохранения от 06.05.2022г. №455605, приложен файл. Закупка МИРС 419 АРМ для МО. Поставка в МО от 12.2021 г. Оплата по ГК № 49/ЭА-2021 от 06.12.2021 г. на сумму 22674620,76 прошла во втором квартале 2022 года.
2.2.2		Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем,								01.06.2022	01.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Иное скрин	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "скрин" Иное Министерство здравоохранения от 01.06.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.													Плановое значение на 2022 г. достигнуто. В Пермском крае организовано 18748 АРМ медицинских работников. Данные предоставлены на 01.06.2022 г. Формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности https://svody.egisz.rosminzdrav.ru
2.2.3		Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских								01.07.2022	01.07.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Письмо о направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "о направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.07.2022г. №34-01-25-368, приложен файл. Плановое значение на 2022 г. достигнуто. В



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.													Пермском крае организовано 18748 АРМ медицинских работников. Данные формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из предоставления отчетности https://svody.egisz.rosminzdrav.ru
2.2.4		Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения								01.09.2022	01.09.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-		В работе. Плановое значение на 2022 г. достигнуто. В Пермском крае организовано 18748 АРМ медицинских работников. Данные предоставлены на 01.06.2022 г. Формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектов Российской Федерации.													здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности https://svody.egisz.rosminzdrav.ru .
2.3		100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	46	37	46			31.12.2021	01.08.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Недостижение целевого результата, Причина риска: Модуль "Мое здоровье" портала ЕПГУ находится в разработке, Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2022г. Принятые меры: 1. Разработка модуля "Мое здоровье", срок исполнения 01.08.2022. 37 % ТВСП обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При расчете значений указанного показателя используются результаты деятельности МО по формированию в ЕИСЗ ПК СЭМД и передачи их в ЕГИСЗ. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Просрочка 213 дней. Предоставлена информация : 37 из 46.
2.4		100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Значение: 73,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	73	37	73			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Недостижение целевого результата, Причина риска: Модуль "Мое здоровье" портала ЕПГУ находится в разработке, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2022г. Принятые меры: 1. Разработка модуля "Мое здоровье", срок исполнения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															01.08.2022. 37 % ТВСП обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При расчете значений указанного показателя используются результаты деятельности МО по формированию в ЕИСЗ ПК СЭМД и передачи их в ЕГИСЗ. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 37 из 73.
2.4.1		Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций								01.07.2022	01.07.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра	Ведомственная статистика	Иное Мониторинг	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг" Иное Министерство здравоохранения от 01.06.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан													Согласно приказу Министерства здравоохранения ПК от 16.03.2022 № 34-01-02- 311 "Об электронном документообороте при взаимодействии с ЕГИСЗ" организован мониторинг по формированию и передаче медицинскими организациями Пермского края электронных медицинских документов передаваемых в РЭМД ЕГИСЗ, в том числе для размещения на ЕПГУ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1		(09) 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	277 991,93	277 991,93	277 991,93	0,00	60 812,84	21,88	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	277 991,93	277 991,93	277 991,93	0,00	60 812,84	21,88	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	277 991,93	277 991,93	277 991,93	0,00	60 812,84	21,88	
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			277 991,93	277 991,93	277 991,93	0,00	60 812,84	21,88	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			277 991,93	277 991,93	277 991,93	0,00	60 812,84	21,88	
бюджет субъекта Российской Федерации			277 991,93	277 991,93	277 991,93	0,00	60 812,84	21,88	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.												
1.1.	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.												
	План	0.00	0.00	0.00	5 000.00	8 500.00	10 200.00	12 300.00	15 000.00	18 584.88	20 364.73	32 364.74	277 991.93
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	22 674.62	60 812.84	66 331.98	92 663.97	118 995.9 0	185 327.9 0	231 659.9 0	277 991.93