

Руководитель  
регионального проекта —  
Крутько Анастасия Владимировна

\_\_\_\_\_  
(подпись)

ОДОБРЕН

\_\_\_\_\_

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" ( N7-57 ) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)  
(Пермский край)"

| Показатели                                                                        | Результаты                                                                        | Контрольные точки                                                                   | Бюджет                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Наличие отклонений                                                                | Наличие отклонений                                                                | Наличие отклонений                                                                  | 188 376,8900                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Отсутствие отклонений                                                               |

## 1. Ключевые риски

| № п/п                             | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <i>Отсутствуют ключевые риски</i> |                                        |                |               |                     |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                              | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                 | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных)                                                                                                                                   | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                                     | ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.                 |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                            |                                             |                                                              |
| 1.1.  |    | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, возрастающий                                                                                                  | ФП                 | Тысяча человек              | 171.714          | 282.61                                       | 553.57                                          | Данные ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".                                                                                               | 553.57                                      | Информация предоставлена на 31.12.2021 год от ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 1.2.  |   | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий | ФП                 | Процент                     | 33               | 100                                          | 100                                             | Данные подсистем "Федеральная электронная регистратура", "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" и "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ. | 100                                         | Информация предоставлена на 31.12.2021 год от ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 1.3.  |  | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастающий                                                                                                                                                                                 | ФП                 | Процент                     | 0                | 40                                           | 67.59                                           | Данные подсистемы "Федеральная электронная регистратура"                                                                                                                   | 67.59                                       | Информация предоставлена на 31.12.2021 год от ГКУЗ ПК "МИАЦ" |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                        | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных)                                                                                                                 | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                    |                             |                  |                                              |                                                 | ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС.                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, возрастающий | ФП                 | Процент                     | 0                | 12                                           | 3.31                                            | Данные подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС.                                                        | 3.31                                        | Существует риск: Недостижение показателя, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 100%, Сутовые: Недостижение показателя Принятые меры: 1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 01.04.2022. Информация предоставлена на 31.12.2021 год от ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 2     | Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности |                                                                                                                                                                                                         |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий                                                         | ФП                 | Процент                     | 0                | 55                                           | 33.94                                           | Данные подсистем "Федеральный реестр электронных медицинских документов" и "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ, данные ГИС | 33.94                                       | Существует риск: Недостижение показателя, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 100%, Сутовые: Недостижение показателя Принятые меры: 1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 01.04.2022. Информация предоставлена на 31.12.2021 год от ГКУЗ           |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                             | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение | Плановое<br>значение на конец<br>отчетного<br>периода | Фактическое<br>значение на конец<br>отчетного<br>периода | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных)                                                                                                                                                                 | Прогнозное<br>значение на<br>конец<br>отчетного<br>года | Комментарий                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          | ОМС.                                                                                                                                                                                                              |                                                         | ПК "МИАЦ"                                                    |
| 2.2.     |  | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации , возраставший | ФП                    | Процент                           | 40.3                | 93                                                    | 100                                                      | данные подсистем: "Федеральный реестр медицинских организаций", "Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности" ЕГИСЗ. | 100                                                     | Информация предоставлена на 31.12.2021 год от ГКУЗ ПК "МИАЦ" |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Значения по месяцам |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | На конец<br>года |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                   | янв                 | фев      | март     | апр      | май      | июн      | июл      | авг      | сент     | окт      | нояб     |                  |  |
| 1        | ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
| 1.1      | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ФП                        | Процент                           | 3,6400              | 7,2800   | 10,9200  | 14,5600  | 18,2000  | 21,8400  | 25,4800  | 29,1200  | 32,7600  | 36,4000  | 40,0000  | 40,0000          |  |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                   | 0,0000              | 0,0000   | 21,5000  | 25,4000  | 39,5000  | 30,4000  | 34,2000  | 44,9300  | 67,5900  | 67,5900  | 67,5900  | 67,5900          |  |
| 1.2      | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ФП                        | Процент                           | 1,0900              | 2,1800   | 3,2700   | 4,3600   | 5,4500   | 6,5400   | 7,6300   | 8,7200   | 9,8100   | 10,9000  | 12,0000  | 12,0000          |  |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                   | 0,0000              | 0,0000   | 4,0000   | 4,0000   | 4,0000   | 4,0000   | 4,0000   | 0,8100   | 1,1100   | 1,7000   | 2,5300   | 3,3100           |  |
| 1.3      | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ФП                        | Процент                           | 100,0000            | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000         |  |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                   | 72,4000             | 72,4000  | 78,0000  | 79,0000  | 79,0000  | 79,0000  | 86,0000  | 86,0000  | 86,0000  | 87,0000  | 88,0000  | 100,0000         |  |
| 1.4      | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ФП                        | Тысяча человек                    | 282,6100            | 282,6100 | 282,6100 | 282,6100 | 282,6100 | 282,6100 | 282,6100 | 282,6100 | 282,6100 | 282,6100 | 282,6100 | 282,6100         |  |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                   | 82,7000             | 82,7000  | 118,1000 | 153,8500 | 187,6800 | 218,5300 | 262,4800 | 400,3900 | 400,3900 | 437,5700 | 529,5000 | 553,5700         |  |
| 2        | Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
| 2.1      | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ФП                        | Процент                           | 5,0000              | 10,0000  | 15,0000  | 20,0000  | 25,0000  | 30,0000  | 35,0000  | 40,0000  | 45,0000  | 50,0000  | 55,0000  | 55,0000          |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                   | 0,0000              | 0,0000   | 30,0000  | 30,0000  | 30,0000  | 30,0000  | 30,0000  | 31,0400  | 27,4600  | 27,4600  | 27,0200  | 33,9400          |  |

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                           | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Значения по месяцам |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          | На конец<br>года |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                   | янв                 | фев     | март    | апр     | май     | июн     | июл     | авг     | сент    | окт     | нояб     |                  |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |                  |
| 2.2      | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |                  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                          | ФП                        | Процент                           | 93,0000             | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000  | 93,0000          |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                   | 79,5400             | 79,5400 | 80,3000 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 82,0000 | 84,7300 | 84,7300 | 100,0000 | 100,0000         |

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                                                                                           | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                          |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.    | ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                          |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021 | Процент                     | 0                | 100                                       | 98.3                                            | 100                                         |                                |      | 31.12.2021      | 31.01.2022   | Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края | Ведомственная статистика                 |                              | Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Невыполнение значения результата, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 20%, Сутовые: Контроль за передачей ЭМД МО Принятые меры: 1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 31.01.2022. 59 МО (98,3 % от плановых 60 МО) отправляют электронные направления на МСЭ в РЭМД ЕГИСЗ. Из них у 3 МО не регистрируются документы в РЭМД (в связи с техническими проблемами на стороне ЕГИСЗ) и 1 МО (ГБУЗ ПК "ПКОД") не осуществляет формирование в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                 | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                                              | электронном виде. С начала 2021 года всего направлено 9 786 эл. документов, успешно зарегистрировано 2 688. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Просрочка 31 день. Предоставлена информация : 98.3 из 100.                                                                                                                                                                            |
| 1.1.1 |        | 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 20.12.2021      | 31.01.2022   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | Ведомственная статистика                 | Письмо О направлении информации, Приказ О внесении изменений | В работе. Просрочка 42 дней. Подтверждающие документы:<br>1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 29.12.2021г. №34/74-03-1289, приложен файл.<br>2. "О внесении изменений" Приказ Министерство здравоохранения от 28.12.2021г. №34-01-05-1471, приложен файл.<br>Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                           |                                          |                              | 40%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.<br>Принятые меры:<br>1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 31.01.2022. 59 МО (98,3 % от плановых 60 МО) отправляют электронные направления на МСЭ в РЭМД ЕГИСЗ. Из них у 3 МО не регистрируются документы в РЭМД (в связи с техническими проблемами на стороне ЕГИСЗ) и 1 МО (ГБУЗ ПК "ПКОД") не осуществляет формирование в электронном виде. С начала 2021 года успешно зарегистрировано в РЭМД ЕГИСЗ 2 688 направлений на МСЭ. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 1.1.2 |        | Мониторинг межведомственного               |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.04.2021      | 01.04.2021   | Рожнев Евгений            | -                                        | Письмо О направлении         | Выполнено. Подтверждающие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                       |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                          |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        | электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | Валерьевич - Первый заместитель министра |                                          | информации, Иное план-график | <p>документы:</p> <p>1. "О направлении информации" Письмо ФКУ МСЭ от 03.02.2021г. №№ 292-02, приложен файл.</p> <p>2. "план-график" Иное ФКУ МСЭ от 03.02.2021г. №6/н, приложен файл.</p> <p>В соответствии с утвержденным планом-графиком от 03.02.2021 г. по информационному взаимодействию между медицинскими организациями Пермского края и учреждениями МСЭ, организован ежедневный мониторинг по направлениям на МСЭ с подготовкой еженедельного отчета.</p> <p>Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ".</p> |
| 1.1.3 |        | Мониторинг межведомственного электронного                                                                                                                                             |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.04.2021      | 01.04.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич                | -                                        | Отчет Список пациентов по    | Выполнено. Подтверждающие документы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                   | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                   |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        | взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | - Первый заместитель министра                           |                                          | листам нетрудоспособности (для Пермского края и Перми) формирующийся в ЕИСЗ ПК | 1. "Список пациентов по листам нетрудоспособности (для Пермского края и Перми) формирующийся в ЕИСЗ ПК" Отчет Министерство здравоохранения от 01.04.2021г. №6/н, указана ссылка. Организован ежемесячный мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций Пермского края с информационной системой ФСС.<br><br>Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ". |
| 1.1.4 |        | Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем                                                                           |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.04.2021      | 20.04.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | -                                        | Письмо О запросе коммерческих предложений                                      | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О запросе коммерческих предложений" Письмо Министерство                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа    | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        | здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                 | <p>здравоохранения от 20.04.2021г. №34/74-03-374, приложен файл.</p> <p>Разработан проект технического задания по модернизации ЕИСЗ ПК для взаимодействия МО с ФСС в части передачи электронного родового сертификата. Находится на согласовании в МИРС.</p> <p>Информация предоставлена ГКУЗ ПК "Медицинским информационно-аналитическим центром".</p> |
| 1.1.5 |        | Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.07.2021      | 01.07.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | -                                        | Письмо О направлении информации | <p>Выполнено.</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. "О направлении информации " Письмо Министерство здравоохранения от 01.07.2021г. №34/74-03-810, приложен файл.</p> <p>Текущую ситуацию по объему и качеству</p>                                                                                                                                 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа    | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        | социальной экспертизы                                                                                                                                                                                         |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                 | полученных ГБ МСЭ направлений из МО в электронном виде: на 30.07.2021 г. в ФКУ "ГБ МСЭ по Пермскому краю" Минтруда России передано 846 электронных направлений на МСЭ, что составляет 5% от общего числа поступивших направлений на бумажном носителе (16 859 направлений). Освидетельствование проведено по 45 электронным направлениям. |
| 1.1.6 |        | Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.07.2021      | 23.08.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | -                                        | Письмо О направлении информации | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 23.08.2021г. №34/74-03-810, приложен файл. Организован ежемесячный мониторинг                                                                                                                                                   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                 |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        | фонда социального страхования                                                                                                                                                   |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                              | межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций Пермского края с информационной системой ФСС. Анализ данных содержащихся в подсистеме отчетности ЕИСЗ ПК показал, что доля электронных листов нетрудоспособности, от общего количества листов нетрудоспособности на бумажном носителе составила 70 %. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 1.1.7 |        | Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.07.2021      | 30.11.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | -                                        | Иное СИП ЕГИСЗ               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "СИП ЕГИСЗ" Иное Министерство здравоохранения от 01.12.2021г. №б/н, приложен файл. Согласно данным Подсистемы                                                                                                                                                                                                               |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        | социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                           |                                          |                              | автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности от МО <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> , на 01.12.2021 г. 100% МО ПК обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с ФСС в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа    | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                 | Информация направлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.8 |        | Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.10.2021      | 31.10.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | Ведомственная статистика                 | Письмо О направлении информации | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 29.10.2021г. №34/74-03-1021, приложен файл. Между медицинскими организациями Пермского края и учреждениями МСЭ организован ежедневный мониторинг по направлениям на МСЭ с подготовкой еженедельного отчета. На 29.10.2021 г. 2054 направления на МСЭ переданное 52 (66%) МО из 79 МО. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 1.1.9 |        | Обеспечен мониторинг межведомственного электронного                                                                                                                                                                          |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.10.2021      | 31.10.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич                               | Ведомственная статистика                 | Отчет О направлении информации  | Выполнено. Подтверждающие документы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п  | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                                                                                                                                                                     |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |        | взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования                   |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | - Первый заместитель министра                           |                                          |                              | 1. "О направлении информации" Отчет Министерство здравоохранения от 31.10.2021г. №б/н, приложен файл. Организован ежемесячный мониторинг межведомственного электронного взаимодействия МО Пермского края с информационной системой ФСС. На 31.10.2021 г. было передано 83625 ЭБЛ. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 1.1.10 |        | Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.10.2021      | 30.12.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | Ведомственная статистика                 | Иное СИП ЕГИСЗ               | Выполнено. Просрочка 90 дней. Подтверждающие документы: 1. "СИП ЕГИСЗ" Иное Министерство здравоохранения от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Невыполнение                                                                                                                                                     |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        | части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                           |                                          |                              | контрольной точки,<br>Причина риска:<br>Отсутствие взаимодействия МО с ФСС в ЕГИСЗ ПК.,<br>Вероятность: 20%,<br>ожидаемая дата наступления:<br>30.11.2021г.<br>Принятые меры:<br>1. Передача данных по мониторингу после заключения ГК, срок исполнения 30.11.2021.<br>Согласно данным Подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности от МО <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> , на 31.12.2021 г. 100% МО ПК обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с ФСС в части обмена сведениями об |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                             | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                       |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                       |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                                                                                                                                       |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                       |                                          |                              | электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ". |
| 1.2   |        | В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации | Единица                     | 0                | 1                                         | 0                                               | 1                                           |                                |      | 31.12.2022      | 31.12.2022   | Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края | Ведомственная статистика                 |                              | Информация по значению результата: В работе. По данным ЕИСЗ ПК, за 12 месяцев 2021 года проведено 39767 телемедицинских консультаций, из них по профилю: акушерство и гинекология - 344, аллергология и иммунология - 469, гастроэнтерология - 668,                                                                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |  | государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022 |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                           |                                          |                              | гематология - 877, генетика - 88, детская кардиология - 410, детская онкология - 49, детская урология-андрология - 119, детская хирургия - 51, детская эндокринология - 429, диабетология - 4, инфекционные болезни - 6003, кардиология - 551, колопроктология - 3, лечебное дело - 1139, медико-социальная помощь - 5, медицинская генетика - 456, медицинская реабилитация 1539, наркология - 1, неврология - 500, нейрохирургия - 747, нефрология - 678, онкология - 2637, оториноларингология - 36, офтальмология - 10333, педиатрия - 5705, пульмонология - 2461, радиология - 3, реаниматология - 24, ревматологии - 421, сердечно-сосудистая хирургия - 566, терапия - |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                              | 51, торакальная хирургия - 143, травматология и ортопедия - 114, урология - 225, фтизиатрия - 15, хирургия - 33, эндокринология - 1870<br>Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 0 из 1.                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.1 |        | Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 31.01.2022      | 31.01.2022   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | Ведомственная статистика                 |                              | В работе.<br>По данным ЕИСЗ ПК, за 12 месяцев 2021 года проведено 39767 телемедицинских консультаций, из них по профилю: акушерство и гинекология - 344, аллергология и иммунология - 469, гастроэнтерология - 668, гематология - 877, генетика - 88, детская кардиология - 410, детская онкология - 49, детская урология-андрология - 119, детская хирургия - 51, детская эндокринология - 429, диабетология - 4, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование результата,<br>контрольной точки              | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                                                            |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |  | профилей оказания<br>медицинской помощи за<br>отчетный год |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | инфекционные болезни -<br>6003, кардиология - 551,<br>колопроктология - 3,<br>лечебное дело - 1139,<br>медико-социальная<br>помощь - 5, медицинская<br>генетика - 456,<br>медицинская<br>реабилитация 1539,<br>наркология - 1,<br>неврология - 500,<br>нейрохирургия - 747,<br>нефрология - 678,<br>онкология - 2637,<br>оториноларингология -<br>36, офтальмология -<br>10333, педиатрия - 5705,<br>пульмонология - 2461,<br>радиология - 3,<br>реаниматология - 24,<br>ревматологии - 421,<br>сердечно-сосудистая<br>хирургия - 566, терапия -<br>51, торакальная<br>хирургия - 143,<br>травматология и<br>ортопедия - 114,<br>урология - 225,<br>фтизиатрия - 15,<br>хирургия - 33,<br>эндокринология - 1870<br>Информация |

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

| № п/п | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                         |                                          |                              | предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3   |  | 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | Единица                     | 0                | 1                                         | 0                                               | 1                                           |                                |      | 31.12.2024      | 31.01.2022   | Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края | Ведомственная статистика                 | Иное Дорожная карта          | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Дорожная карта" Иное Министерство здравоохранения от 01.02.2021г. №6/н, приложен файл. Существует риск: Невыполнение результата, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г. Принятые меры: 1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 31.01.2022. На 2021 год разработана и утверждена дорожная карта по совместным мероприятиям Министерства информационного |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |        | Значение: 1,0000 Дата:<br>31.12.2024          |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | развития связи<br>Пермского края и<br>Министерства<br>здравоохранения<br>Пермского края,<br>связанным с<br>эксплуатацией и<br>развитием ЕИСЗ ПК. В<br>конце 2021 года были<br>развиты<br>централизованные<br>подсистемы ЕИСЗ ПК, в<br>части:<br>межведомственное<br>взаимодействие<br>( электронный родовой<br>сертификат,<br>свидетельство о<br>рождении, свидетельство<br>о смерти, ФРЛЮ и т.д.),<br>ЭМД (20 новых видов),<br>ТМК "врач-пациент",<br>ВИМИС (онкология,<br>ССЗ, акушерство и<br>неонатология,<br>диспансеризация),<br>Онлайн-сервис на ЕПГУ<br>(прикрепление онлайн,<br>запись на вакцинацию, к<br>врачу по направлению, к<br>врачу по диспансерному<br>наблюдению, сервис |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                                                   | идентификации граждан по полису). Предоставлена информация : 0 из 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.1 |  | 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 20.12.2021      | 31.01.2022   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | Ведомственная статистика                 | Письмо О направлении информации, Закупка Государственный контракт | В работе. Просрочка 42 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 29.12.2021г. №34/74-03-1289, приложен файл. 2. "Государственный контракт" Закупка Министерство здравоохранения от 03.08.2021г. №6\н, указана ссылка. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика по ГК., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г. Принятые меры: 1. Расторжение ГК в одностороннем порядке. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                           |                                          |                              | Заключение нового ГК, смена подрядчика., срок исполнения 31.01.2022. В целях обеспечения для граждан сервиса записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. Срок исполнения по контракту 26.11.2021 г. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы по контракту не выполнены и не сданы. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 1.3.  |        | 85 субъектов Российской                    |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.04.2021      | 01.04.2021   | Рожнев                    | -                                        | Письмо О                     | Выполнено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                        | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                               |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                  |                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2     |        | Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации. |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра |                                          | направлении информации по модернизации и развитию МИС, Письмо О направлении отчетов по плану мероприятий федерального проекта | Подтверждающие документы:<br>1. "О направлении информации по модернизации и развитию МИС" Письмо Министерство здравоохранения от 28.09.2020г. №СЭД-34-01-01-263, приложен файл.<br>2. "О направлении отчетов по плану мероприятий федерального проекта" Письмо Министерство здравоохранения от 06.05.2020г. №СЭД-34-01-01-63, приложен файл.<br>В 2021 году мероприятия по дооснащению медицинских организаций Пермского края информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации не планируется. План разрабатывать не |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                                                   | требуется. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.3 |        | 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 20.12.2021      | 31.01.2022   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | Ведомственная статистика                 | Закупка Государственный контракт, Письмо О направлении информации | В работе. Просрочка 42 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 29.12.2021г. №34/74-03-1289, приложен файл. 2. "Государственный контракт" Закупка Министерство здравоохранения от 03.08.2021г. №6\н, указана ссылка. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика по ГК, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г. Принятые меры: 1. Расторжение ГК в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель          | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                          |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                    |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                          |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                    |                                          |                                       | одностороннем порядке. Заключение нового ГК, смена подрядчика., срок исполнения 31.01.2022. В целях обеспечения для граждан сервиса записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. Срок исполнения по контракту 26.11.2021 г. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы по контракту не выполнены и не сданы. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 1.3.4 |        | 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 15.04.2021      | 15.04.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый | -                                        | Письмо О направлении отчетов по плану | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                   |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        | информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год. |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | заместитель министра      |                                          |                              | <p>отчетов по плану мероприятий федерального проекта " Письмо Министерство здравоохранения от 06.05.2020г. №СЭД-34-01-01-63, приложен файл.</p> <p>2. "О направлении информации по модернизации и развитию МИС" Письмо Министерство здравоохранения от 28.09.2020г. №СЭД-34-01-01-263, приложен файл.</p> <p>Медицинские организации Пермского края работают в Единой информационной системе здравоохранения ПК (ЕИСЗ ПК), которая обеспечивает выполнение функций медицинских информационных систем. В связи с чем, утверждение планов на 2021 год по модернизации и</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                                                   | развитию медицинских информационных систем не планируется.<br>Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.5 |        | 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 20.12.2021      | 31.01.2022   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | Ведомственная статистика                 | Письмо О направлении информации, Закупка Государственный контракт | В работе.<br>Просрочка 42 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 29.12.2021г. №34/74-03-1289, приложен файл.<br>2. "Государственный контракт" Закупка Министерство здравоохранения от 03.08.2021г. №б\н, указана ссылка.<br>Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика по ГК, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                      |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                                                      |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                              | 31.01.2022г.<br>Принятые меры:<br>1. Расторжение ГК в одностороннем порядке. Заключение нового ГК, смена подрядчика., срок исполнения 31.01.2022. В целях обеспечения для граждан сервиса прикрепления онлайн в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. Срок исполнения по контракту 26.11.2021 г. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы по контракту не выполнены и не сданы. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 1.3.6 |        | 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 15.04.2021      | 15.04.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | -                                        | Иное Дорожная карта          | Выполнено. Подтверждающие документы:<br>1. "Дорожная карта" Иное Министерством здравоохранения от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                   |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        | сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год.                                                                        |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                                                                                                                        | 15.04.2021г. №б/н, приложен файл. Разработана и утверждена дорожная карта по совместным мероприятиям МИРС и МЗ ПК, связанным с эксплуатацией и развитием ЕИСЗ ПК. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИРС"                                                                                                                      |
| 1.3.7 |        | Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 г. |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 15.04.2021      | 15.04.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | -                                        | Письмо О направлении отчетов по плану мероприятий федерального проекта, Письмо О направлении информации по модернизации и развитию МИС | Выполнено. Подтверждающие документы:<br>1. "О направлении отчетов по плану мероприятий федерального проекта" Письмо Министерство здравоохранения от 06.05.2020г. №СЭД-34-01-01-63, приложен файл.<br>2. "О направлении информации по модернизации и развитию МИС" Письмо Министерство здравоохранения от 28.09.2020г. №СЭД-34- |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                                                                                         | 01-01-263, приложен файл.<br>В 2021 году мероприятия по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения в Пермском крае не планируются. План разрабатывать не требуется<br><br>Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 1.3.8 |        | 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.07.2021      | 29.12.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | -                                        | Закупка Государственный контракт, Письмо О направлении информации, Письмо Об изменении базовых значений | Выполнено.<br>Просрочка 181 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 29.12.2021г. №34/74-03-1289, приложен файл.<br>2. "Государственный контракт" Закупка                                                                                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>Министерство здравоохранения от 29.11.2021г. №6/н, указана ссылка.</p> <p>3. "Об изменении базовых значений"</p> <p>Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2021г. №34-01-01-927-исх, приложен файл.</p> <p>Риск снят:</p> <p>Невыполнение контрольной точки,</p> <p>Причина риска:</p> <p>Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.</p> <p>Принятые меры:</p> <p>1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 31.12.2021.</p> <p>Для осуществления взаимодействия МО с системой ЕГРЗАГС с ООО «НЦИ» заключены государственные контракты от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 и № 19/07-2021 ау 2 на развитие Единой</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                           |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                                                                                                                           |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                                      | информационной системы здравоохранения Пермского края. На 29.12.2021 г. осуществляют формирование и передачу мед. свидетельств о рождении 13 МО (57%) из 23 МО. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ".                                                                                                    |
| 1.3.9 |        | 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.07.2021      | 29.10.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | -                                        | Иное Дорожная карта, Письмо О направлении информации | Выполнено. Подтверждающие документы:<br>1. "Дорожная карта" Иное Министерством здравоохранения от 15.04.2021г. №б/н, приложен файл.<br>2. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 29.10.2021г. №34/74-03-1021, приложен файл.<br>В Пермском крае функционирует ЕИСЗ ПК, к которой |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п  | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                      | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                                    |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                |                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |        |                                                                                    |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                |                                          |                                                      | подключено 100% МО, и обеспечена техническая возможность формирования и передачи электронного документа «Медицинское свидетельство о смерти» в ЕГИСЗ. На 29.10.2021 г. осуществляют передачу 13 МО (26%) из 51 МО. Разработан проект Плана мероприятий (дорожная карта) по созданию и внедрению федерального реестра медицинских свидетельств о смерти (перинатальной смерти) ЕГИСЗ. Проводятся установочные совещания с МО. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 1.3.10 |        | 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 20.12.2021      | 29.12.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель | Ведомственная статистика                 | Письмо О направлении информации, Письмо Об изменении | Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                           |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |        | обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ                                                                                  |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | министра                                                |                                          | базовых значений                                                      | информации" Письмо Министерство здравоохранения от 29.12.2021г. №34/74-03-1289, приложен файл. 2. "Об изменении базовых значений" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2021г. №34-01-01-927-исх, приложен файл. На 29.12.2021 г. осуществляют формирование и передачу мед. свидетельств о рождении 13 МО (57%) из 23 МО. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ". |
| 1.3. 11 |        | 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 20.12.2021      | 10.01.2022   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | Ведомственная статистика                 | Письмо О направлении информации, Письмо Об изменении базовых значений | В работе. Просрочка 21 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 29.12.2021г. №34/74-03-1289, приложен файл.                                                                                                                                                                                                   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>2. "Об изменении базовых значений"<br/>Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2021г. №34-01-01-926-исх, приложен файл.</p> <p>Существует риск:<br/>Невыполнение КТ,<br/>Причина риска: Не регистрируются документы (стоят в очереди) в РЭМД ЕГИСЗ, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2022г.</p> <p>Принятые меры:<br/>1. Контроль за регистрацией в РЭМД ЕГИСЗ, срок исполнения 10.01.2022.</p> <p>В Пермском крае функционирует ЕИСЗ ПК, к которой подключено 100% МО, и обеспечена техническая возможность формирования и передачи электронного документа «Медицинское свидетельство о смерти»</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п  | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                                                   | в ЕГИСЗ. Осуществляют передачу 36 МО (35%) из 49 МО, но в связи с проблемой регистрации документов на стороне ЕГИСЗ от 19 МО не регистрируются документы, т.к. стоят в очереди в РЭМД ЕГИСЗ. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"                                                                               |
| 1.3.12 |        | 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 20.12.2021      | 31.01.2022   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | Ведомственная статистика                 | Письмо О направлении информации, Закупка Государственный контракт | В работе. Просрочка 42 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 29.12.2021г. №34/74-03-1289, приложен файл. 2. "Государственный контракт" Закупка Министерство здравоохранения от 03.08.2021г. №б/н, указана ссылка. Существует риск: Невыполнение КТ, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>Причина риска:<br/>Недобросовестная работа подрядчика по ГК, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.</p> <p>Принятые меры:<br/>1. Расторжение ГК в одностороннем порядке. Заключение нового ГК, смена подрядчика., срок исполнения 31.01.2022.</p> <p>В целях обеспечения для граждан сервиса записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. Срок исполнения по контракту 26.11.2021 г. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы по контракту не</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                         |                                          |                              | выполнены и не сданы. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.    |        | Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:<br>- управления отраслью,<br>- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,<br>- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,<br>- управления персоналом и кадрового обеспечения,<br>- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,<br>- контрольно-надзорной деятельности |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1   |        | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Значение: 94,0000 Дата: 31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Процент                     | 0                | 94                                        | 100                                             | 94                                          |                                |      | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края | Ведомственная статистика                 | Иное СВОД ЕГИСЗ              | Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "СВОД ЕГИСЗ" Иное Министерство здравоохранения от 31.08.2021г. №6\н, приложен файл. 100% ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ подключены к защищенной сети передачи данных. Информация предоставлена ГКУЗ ПК |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                                                                                                               | "МИАЦ" Предоставлена информация : 100 из 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.1 |        | Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2021 году объявлены |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 31.03.2021      | 31.03.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | -                                        | Протокол Заседания межведомственной рабочей группы по формированию единого цифрового контура в здравоохранении Пермского края | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заседания межведомственной рабочей группы по формированию единого цифрового контура в здравоохранении Пермского края" Протокол Министерство здравоохранения от 25.03.2021г. №6, приложен файл. Закупки для подключения к ЗСПД в 2021 планируются МИРС. Так как, в соответствии с требованиями Указа губернатора Пермского края от 11.04.2017 №53 функции по централизованному приобретению услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, типовых технических средств информационных систем |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                          |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                          |                                          |                              | осуществляет МИРС.<br>Информация отправлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.2 |        | Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены                         |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.05.2021      | 20.07.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра                  | -                                        | Закупка Контракт             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Контракт" Закупка КЦЗ от 20.07.2021г. № 0156200009921000423, указана ссылка.<br>Заключен ГК № 17/ЭА-2021 от 20.07.2021 на установку оставшейся части ЗСПД (3 484 ед.)<br>Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ". |
| 2.2   |        | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской | Процент                     | 0                | 100                                       | 0                                               | 100                                         |                                |      | 31.12.2022      | 31.12.2022   | Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края | Ведомственная статистика                 |                              | Информация по значению результата:<br>В работе.Заключен контракт на покупку защиты сети передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских                                                      |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                   | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                          |                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |   | Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2022                                                                                                               |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                          |                                          |                                                                                                                | организаций Предоставлена информация : 0 из 100.                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2.1 |   | Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2022 году объявлены |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 31.03.2022      | 31.03.2022   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра                  | Ведомственная статистика                 |                                                                                                                | В работе. Заключен контракт на покупку защиты сети передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций                                                                          |
| 2.3   |  | Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях                        | Единица                     | 0                | 17000                                     | 18909                                           | 18909                                       |                                |      | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края | Ведомственная статистика                 | Иное Автоматизированный сбор информации о показателях системы здравоохранения из различных источников, Закупка | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Автоматизированный сбор информации о показателях системы здравоохранения из различных источников" Иное Министерство здравоохранения от 31.12.2021г. №6/н, приложен файл, указана |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                               |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        | государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Значение: 17 000,0000 Дата: 31.12.2021 |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                           |                                          | Государственный контракт     | <p>ссылка. 2.</p> <p>"Государственный контракт" Закупка КЦЗ от 17.09.2021г. №26/ЭА-2021, указана ссылка.</p> <p>Риск снят:</p> <p>Невыполнение результата, Причина риска: Отсутствие ГК, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.09.2021г. Принятые меры: 1. Заключение ГК, срок исполнения 30.09.2021. Плановое значение на 2021 г. достигнуто. Данные формируются в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности от МО.</p> <p><a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a>. Информация о потребности в модернизации и организации новых АРМ</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                                                        | в МО постоянно актуализируется ГКУЗ МК "МИАЦ". 17.09.2021 г. заключен ГК № 26/ЭА-2021, на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края. На 31.12.2021 ГК находится на стадии исполнения, закуплено 1068 единиц техники. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 18909 из 17000. |
| 2.3.1 |        | 85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 15.02.2021      | 15.02.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | -                                        | Письмо О направлении отчетов по плану мероприятий федерального проекта | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчетов по плану мероприятий федерального проекта" Письмо Министерство здравоохранения от 06.05.2020г. №СЭД-34-                                                                                                                                                                                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        | рабочими местами для медицинских работников                                                                                                                                                                                                           |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                                         | 01-01-63, приложен файл.<br>В 2021 году мероприятия по дооснащению медицинских организаций Пермского края автоматизированными рабочими местами для медицинских работников не планируются. План разрабатывать не требуется<br><br>Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 2.3.2 |        | 85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.04.2021      | 01.04.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | -                                        | Иное Техническое задание, Иное Государственный контракт | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Техническое задание" Иное Министерство здравоохранения от 29.12.2020г. № приложение № 2, приложен файл.<br>2. "Государственный контракт" Иное Министерство здравоохранения от                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | здравоохранения                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                              | 29.12.2020г. №56/ЭА-2020, приложен файл. Для разработки проекта технического задания в адрес Министерства информационного развития и связи ПК направлена потребность в замене автоматизированных рабочих мест для медицинских работников Пермского края<br><br>Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 2.3.3 |        | Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.06.2021      | 17.09.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | -                                        | Письмо О направлении отчетов | Выполнено. Подтверждающие документы:<br>1. "О направлении отчетов" Письмо Министерство здравоохранения от 02.09.2021г. №34-01-01-623, приложен файл. Закупки и заключение контрактов в 2021 в соответствии с требованиями Указа губернатора Пермского                                                  |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                             | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                       |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        | и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России                                                                                                                                                                         |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                       |                                          |                              | края от 11.04.2017 №53 планируются МИРС. На 17.09.2021 г. заключен государственный контракт <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0156200009921000640">https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0156200009921000640</a> Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 2.4   |        | 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2021 | Процент                     | 0                | 46                                        | 18.9                                            | 46                                          |                                |      | 31.12.2021      | 31.01.2022   | Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края | Ведомственная статистика                 |                              | Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Недостижение целевого результата, Причина риска: Модуль "Мое здоровье" портала ЕПГУ находится в разработке, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г. Принятые меры: 1. Разработка модуля "Мое здоровье", срок исполнения                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | 31.01.2022. 18,9% ТВСП обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При расчете значений указанного показателя используются результаты деятельности МО по формированию в ЕИСЗ ПК СЭМД и передачи их в ЕГИСЗ. МО в течении 2021 года формируют в ежедневном режиме СЭМД. На текущий момент в РЭМД ЕГИСЗ зарегистрировано 114 522 СЭМД. В целях реализации необходимых мер, МЗ ПК разработан и утвержден приказ от 03.12.2020 № СЭД-34-01 |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных)                          | Вид и наименование документа  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                                                   |                               | -05-686 «О взаимодействии с ЕГИСЗ», с МО организованы совместные совещания по вопросам формирования СЭМД и ежедневный мониторинг по количеству направленных СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ.Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Просрочка 31 день. Предоставлена информация : 18.9 из 46. |
| 2.4.1 |        | Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.04.2021      | 01.04.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | <a href="https://portal.eskigov.ru">https://portal.eskigov.ru</a> | Приказ О взаимодействии ЕГИСЗ | Выполнено. Подтверждающие документы:<br>1. "О взаимодействии с ЕГИСЗ" Приказ Министерства здравоохранения от 03.12.2020г. №СЭД-34-01-05-686, приложен файл.<br>Согласно приказу Министерства здравоохранения ПК от 03.12.2020 № СЭД-34-01-05-686 "О взаимодействии с            |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных)                          | Вид и наименование документа    | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        | на Едином портале государственных услуг и функций для граждан                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                                                   |                                 | ЕГИСЗ" организован мониторинг по формированию и передаче медицинскими организациями Пермского края электронных медицинских документов передаваемых в РЭМД ЕГИСЗ, в том числе для размещения на ЕПГУ<br><br>Информация отправлена от ГКУЗ ПК "МИАЦ"                                              |
| 2.4.2 |        | Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.07.2021      | 01.08.2021   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | <a href="https://portal.eskigov.ru">https://portal.eskigov.ru</a> | Письмо О направлении информации | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 23.08.2021г. №34/74-03-810, приложен файл.<br>Согласно анализу данных федеральных подсистем ЕГИСЗ, ЕИСЗ ПК по результату мониторинга выявлено в Федеральном реестре электронных |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа    | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        | на Едином портале государственных услуг и функций для граждан                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                 | медицинских документов зарегистрировано 1 176 направлений на МСЭ переданные 46 медицинскими организациями. Общее количество переданных всех видов документов посредством ЕИСЗ ПК в РЭМД ЕГИСЗ на 30.07.2021 12 760 документов.                                                                    |
| 2.4.3 |        | 26% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан. |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.10.2021      | 31.01.2022   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | Ведомственная статистика                 | Письмо О направлении информации | В работе. Просрочка 122 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 29.12.2021г. №34/74-03-1289, приложен файл. Существует риск: Недостижение КТ, Причина риска: Несвоевременное предоставление данных, Вероятность: 60%, ожидаемая дата |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>наступления:<br/>31.01.2022г.<br/>Принятые меры:<br/>1. Разработка модуля<br/>Личного кабинета "Мое<br/>здоровье", срок<br/>исполнения 31.01.2022.<br/>На 30.12.2020 г. 18,9%<br/>ТВСП обеспечивают для<br/>граждан доступ к<br/>юридически значимым<br/>электронным<br/>медицинским<br/>документам<br/>посредством Личного<br/>кабинета пациента "Мое<br/>здоровье" на Едином<br/>портале<br/>государственных и<br/>муниципальных услуг.<br/>При расчете значений<br/>указанного показателя<br/>используются<br/>результаты деятельности<br/>МО по формированию в<br/>ЕИСЗ ПК СЭМД и<br/>передачи их в ЕГИСЗ.<br/>МО в течении 2021 года<br/>формируют в<br/>ежедневном режиме<br/>СЭМД. На текущий<br/>момент в РЭМД ЕГИСЗ</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа    | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                 | зарегистрировано 114 522 СЭМД. В целях реализации необходимых мер, МЗ ПК разработан и утвержден приказ от 03.12.2020 № СЭД-34-01-05-686 «О взаимодействии с ЕГИСЗ», с МО организованы совместные совещания по вопросам формирования СЭМД и ежедневный мониторинг по количеству направленных СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ. Информация отправлена от ГКУЗ ПК "МИАЦ" |
| 2.4.4 |        | 30% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 20.12.2021      | 31.01.2022   | Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра | Ведомственная статистика                 | Письмо О направлении информации | В работе. Просрочка 42 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 29.12.2021г. №34/74-03-1289, приложен файл. Существует риск:                                                                                                                                                               |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                    |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        | документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан. |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>Недостижение КТ, Причина риска: Несвоевременное предоставление данных, Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.</p> <p>Принятые меры:</p> <p>1. Разработка модуля Личного кабинета "Мое здоровье", срок исполнения 31.01.2022. На 30.12.20201 г. 18,9% ТВСП обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При расчете значений указанного показателя используются результаты деятельности МО по формированию в ЕИСЗ ПК СЭМД и</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | передачи их в ЕГИСЗ. МО в течении 2021 года формируют в ежедневном режиме СЭМД. На текущий момент в РЭМД ЕГИСЗ зарегистрировано 114 522 СЭМД. В целях реализации необходимых мер, МЗ ПК разработан и утвержден приказ от 03.12.2020 № СЭД-34-01 -05-686 «О взаимодействии с ЕГИСЗ», с МО организованы совместные совещания по вопросам формирования СЭМД и ежедневный мониторинг по количеству направленных СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                              | Наименование результата и источники финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
|       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                    |
| 1     | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                 |
| 1     |                                                                                     | (10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |                    |
| 1.1   |                                                                                     | (09) 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | 322 750,76                                    | 322 750,76                | 322 750,76                    | 279 782,53                       | 188 376,89          | 58,37                          |                    |
| 1.1.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 322 750,76                                    | 322 750,76                | 322 750,76                    | 279 782,53                       | 188 376,89          | 58,37                          | Сумма УБО 317959,6 |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п    | Статус                                                                            | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                         | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|             |                                                                                   |                                                                                                           | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1           | 2                                                                                 | 3                                                                                                         | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
|             |  | Федерации, в т.ч.:                                                                                        |                                                        |                                |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| 1.1.1.<br>1 |  | бюджет субъекта Российской<br>Федерации                                                                   | 322 750,76                                             | 322 750,76                     | 322 750,76                          | 279 782,53                             | 188 376,89             | 58,37                                 |             |
| 1.1.1.<br>2 |                                                                                   | межбюджетные трансферты<br>бюджета субъекта Российской<br>Федерации бюджетам<br>муниципальных образований | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.1.1.<br>3 |                                                                                   | бюджеты муниципальных<br>образований                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.1.4       |                                                                                   | внебюджетные источники                                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                 | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                   | 322 750,76                                             | 322 750,76                     | 322 750,76                          | 279 782,53                             | 188 376,89             | 58,37                                 |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                   | 322 750,76                                             | 322 750,76                     | 322 750,76                          | 279 782,53                             | 188 376,89             | 58,37                                 |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                   | 322 750,76                                             | 322 750,76                     | 322 750,76                          | 279 782,53                             | 188 376,89             | 58,37                                 |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |           |           |           |           |           |           |           | На конец 2021 года<br>(тыс. рублей) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | янв                                              | фев  | март | апр  | май       | июн       | июл       | авг       | сент      | окт       | нояб      |                                     |
| 1     | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |      |      |      |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
| 1.1.  | 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. |                                                  |      |      |      |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 322 750.76                          |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 150.04 | 14 144.71 | 14 174.71 | 14 470.41 | 14 470.41 | 14 470.41 | 14 470.41 | 188 376.89                          |