

Руководитель
регионального проекта —
Крутько Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
59A1CC14C5C977CF9CEF8DAC04F3C9A29689F0C3
Владелец: Крутько Анастасия Владимировна
Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

" (N3-57) Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	341 787,5400
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний										
1.1.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %, возрастающий	ФП	Процент	52	57.2	56.8	Статистическая форма	57.6	57.6	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.10.2022.
1.2.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, убывающий	ФП	Процент	17.1	17.8	18.5	Статистическая форма	17.8	18.2	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: Отсроченные осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции, Вероятность: 10%, Сутовые: Не достижение показателя Принятые меры: 1. Диспансерное наблюдение пациентов, срок исполнения 31.12.2022. 2. Развитие ранней диагностики и раннего выявления

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											онкологических заболеваний, срок исполнения 31.12.2022. По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.10.2022
1.3.		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	66	54.4	41.6	Статистическая форма	70	70	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные предоставлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края на 01.10.2022 года.
1.4.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий	ФП	Процент	54	59.4	57.7	Статистическая форма	59.4	58	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: Отсроченные осложнения после перенесенной новой коронавирусной инфекции, Вероятность: 10%, Сутовые: Не достижение целевого показателя Принятые меры: 1. Развитие ранней диагностики и раннего выявления онкологических заболеваний, срок исполнения 31.12.2022. 2.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											Организация выездной работы, срок исполнения 31.12.2022. 3. Пропаганда онконастороженности, срок исполнения 31.12.2022. Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.10.2022



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %														
	План	ФП	Процент	56,4000	56,4000	56,4000	56,5000	56,5000	56,6000	56,7000	56,9000	57,2000	57,3000	57,4500	57,6000
	Факт/прогноз			56,4000	56,4000	56,4000	56,5000	56,5000	56,6000	56,7000	56,7000	56,8000	57,3000	57,4500	57,6000
1.2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %														
	План	ФП	Процент	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000
	Факт/прогноз			19,0000	19,1000	18,9000	18,8000	18,9000	18,7000	18,7000	18,7000	18,5000	18,4000	18,3000	18,2000
1.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000	59,4000
	Факт/прогноз			57,0000	57,0000	57,0000	57,1000	57,1000	57,2000	57,4000	57,2000	57,7000	57,8000	57,9000	58,0000
1.4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	0,0000	19,5000	23,6000	28,4000	31,9000	32,8000	35,5000	45,0000	54,4000	59,6000	64,8000	70,0000
	Факт/прогноз			0,0000	19,5000	23,6000	28,4000	31,9000	32,8000	35,5000	37,5000	41,6000	59,6000	64,8000	70,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо Об отсутствии актуализации региональной программы, Постановление О внесении изменений в государственную программу	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Об отсутствии актуализации региональной программы" Письмо ФГБУ "НМИЦ радиологии" МЗ РФ от 21.03.2022г. №01-12-729, приложен файл. 2. "О внесении изменений в государственную программу" Постановление Правительства Пермского края от 30.06.2021г. №453-п, приложен файл. ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлено письмо об отсутствии на данном этапе актуализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего								31.07.2022	27.07.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 27.07.2022г. №34-01-01-535-исх, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										края			Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.1.2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в								31.10.2022	31.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru/		В работе. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													
1.1.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.2		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022													
1.2.1		Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию								01.07.2022	15.07.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Письмо О предоставлении информации	Выполнено. Просрочка 14 дней. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 13.07.2022г. №13/4808э, приложен файл. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.2.2		Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным								31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259		В работе. Территориальный фонд обязательного медицинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию													страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.2.3		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskgov.ru/fgis/259		В работе. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.2.4		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								30.09.2022	01.10.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													страхования		
1.3		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	7	8	8			31.12.2022	31.12.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Рисков нет, Причина риска: Рисков нет, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 06.10.2022г. Принятые меры: 1. Заполнение формы мониторинга, срок исполнения 06.10.2022. Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-август 2022 года число посещений, выполненных в данные центры 35709 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 2530 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Предоставлена информация : 8 из 7.
1.3.1		Обеспечена организация деятельности организации (структурного								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич	http://asmms.mednet.ru		В работе. Ежеквартально Министерством здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подразделения) (структура управления и кадры)										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края			Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае
1.3.2		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								01.07.2022	08.07.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 08.07.2022г. №34-01-01-483-исх, приложен файл. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае
1.3.3		Обеспечена организация деятельности организации (структурного								01.10.2022	06.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич	-		В работе. Просрочка 5 дней. Существует риск: Рисков нет, Причина



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подразделения) (структура управления и кадры)										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края			риска: Риск нет, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 06.10.2022г. Принятые меры: 1. Заполнение формы мониторинга, срок исполнения 06.10.2022. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае
1.3.4		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца.
1.4		Оснащены	Единица	0	2	0	2					Круть	http://asmms .		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022								31.12.2022	31.12.2022	Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	mednet.ru		значению результата: В работе.Существуют риски: Не выполнение КТ, Причина риска: Внесение изменений в плановое количество единиц приобретаемых медицинских изделий., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2022г. Принятые меры: 1. Заключение контрактов и поставка оборудования, срок исполнения 01.11.2022. КТ, Причина риска: Рисков нет, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 06.10.2022г. Принятые меры: 1. Рисков нет, срок исполнения 06.10.2022. Не выполнение КТ, Причина риска: Внесение изменений в плановое количество единиц приобретаемых медицинских изделий., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															01.11.2022г. Принятые меры: 1. Заключение контрактов, срок исполнения 01.11.2022. 2. Поставка и ввод в эксплуатацию, срок исполнения 01.11.2022. Не выполнение КТ, Причина риска: Внесение изменений в плановое количество единиц приобретаемых медицинских изделий., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2022г. Принятые меры: 1. Заключение контрактов, срок исполнения 01.11.2022. В 2022 году запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2 медицинские организации. На 01.10.2022 законтрактовано 40 единиц оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 10 единиц. Предоставлена информация : 0 из 2.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															
1.4.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.04.2022г. №20-2022-060997. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Ежемесячно заполняется Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022 году, до 10 числа месяца.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			
1.4.3		Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)								10.08.2022	01.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 83 дней. Существует риск: Не выполнение КТ, Причина риска: Внесение изменений в плановое количество единиц приобретаемых медицинских изделий., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2022г. Принятые меры: 1. Заключение контрактов, срок исполнения 01.11.2022. В 2022 году запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2 медицинские организации. На 01.10.2022 законтрактовано 40 единицы оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 10 единиц.
1.4.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2022	01.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 61 дней. Существует риск: Не выполнение КТ, Причина риска: Внесение изменений в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра здравоохранения Пермского края			плановое количество единиц приобретаемых медицинских изделий., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2022г. Принятые меры: 1. Заключение контрактов, срок исполнения 01.11.2022. 2. Поставка и ввод в эксплуатацию, срок исполнения 01.11.2022. В 2022 году запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2 медицинские организации. На 01.10.2022 законтрактовано 40 единиц оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 10 единиц.
1.4.5		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								01.10.2022	01.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: Не выполнение КТ, Причина риска: Внесение изменений в плановое количество единиц приобретаемых медицинских изделий.,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края			Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2022г. Принятые меры: 1. Заключение контрактов и поставка оборудования, срок исполнения 01.11.2022. В 2022 году запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2 медицинские организации. На 01.10.2022 законтрактовано 40 единиц оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 10 единиц.
1.4.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								01.10.2022	06.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 5 дней. Существует риск: КТ, Причина риска: Рисков нет, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 06.10.2022г. Принятые меры: 1. Рисков нет, срок исполнения 06.10.2022. Ежемесячно заполняется отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которыми оснащаются медицинские организации в 2022 году, до 10 числа месяца.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(10) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	391 949,40	391 949,40	391 949,40	391 949,40	341 787,54	87,20	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	391 949,40	391 949,40	391 949,40	391 949,40	341 787,54	87,20	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	391 949,40	391 949,40	391 949,40	391 949,40	341 787,54	87,20	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			391 949,40	391 949,40	391 949,40	391 949,40	341 787,54	87,20	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			391 949,40	391 949,40	391 949,40	391 949,40	341 787,54	87,20	
бюджет субъекта Российской Федерации			391 949,40	391 949,40	391 949,40	391 949,40	341 787,54	87,20	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)												
	План	0.00	0.00	39 194.94	78 389.88	117 584.82	156 779.76	195 974.70	235 169.64	274 364.58	313 559.52	352 754.46	391 949.40
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	142 380.8 6	142 380.8 6	142 380.8 6	142 380.8 6	169 587.5 4	341 787.5 4	341 787.5 4	352 754.4 6	391 949.40