

Руководитель
регионального проекта —
Крутько Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
59A1CC14C5C977CF9CEF8DAC04F3C9A29689F0C3
Владелец: Крутько Анастасия Владимировна
Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (N3-57) Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	387 708,79
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний										
1.1.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %, возрастающий	ФП	Процент	52	57.6	57	Статистическая форма	57.6	57	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: Отсроченные осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции, Вероятность: 10%, Сутовые: Не достижение целевого показателя Принятые меры: 1. Диспансерное наблюдение, срок исполнения 31.12.2022. По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" за 11 месяцев.
1.2.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, убывающий	ФП	Процент	17.1	19.4	17.9	Статистическая форма	19.4	17.9	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" за 11 месяцев.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.3.		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	66	70	47.1	Статистическая форма	70	47.1	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: Ошибки при подаче медицинскими организациями сведений о получении пациентами с БСК медицинских услуг в рамках ДН в реестр счетов ТФОМС ПК., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. Анализ данных территориального сегмента Карцер-регистратора Единой информационной системы здравоохранения Пермского края, срок исполнения 31.12.2022. 2. Анализ эффективности работы центров амбулаторной онкологической помощи, срок исполнения 31.12.2022. По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные предоставлены Территориальным фондом обязательного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											медицинского страхования Пермского края за 11 месяцев.
1.4.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий	ФП	Процент	54	57.1	57.6	Статистическая форма	57.1	57.6	Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" за 11 месяцев.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %														
	План	ФП	Процент	19,00	19,10	18,90	18,80	18,90	18,70	18,70	18,70	18,50	18,60	18,60	19,40
	Факт/прогноз			19,00	19,10	18,90	18,80	18,90	18,70	18,70	18,70	18,50	18,60	18,20	17,90
1.2	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	0,00	19,50	23,60	28,40	31,90	32,80	35,50	37,50	41,60	43,80	45,50	70,00
	Факт/прогноз			0,00	19,50	23,60	28,40	31,90	32,80	35,50	37,50	41,60	43,80	45,50	47,10
1.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	57,00	57,00	57,00	57,10	57,10	57,20	57,40	57,40	57,70	57,40	57,40	57,10
	Факт/прогноз			57,00	57,00	57,00	57,10	57,10	57,20	57,40	57,20	57,70	57,40	57,40	57,60
1.4	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %														
	План	ФП	Процент	56,40	56,40	56,40	56,50	56,50	56,60	56,70	56,70	56,70	56,80	56,80	57,60
	Факт/прогноз			56,40	56,40	56,40	56,50	56,50	56,60	56,70	56,70	56,80	56,80	56,80	57,00

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо Об отсутствии актуализации и региональной программы, Постановление О внесении изменений в государственную программу, Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об отсутствии актуализации региональной программы" Письмо ФГБУ "НМИЦ радиологии" МЗ РФ от 21.03.2022г. №01-12-729, приложен файл. 2. "О внесении изменений в государственную программу" Постановление Правительства Пермского края от 30.06.2021г. №453-п, приложен файл. 3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N30067-1/4, приложен файл. ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлено письмо об отсутствии на данном этапе актуализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															следующего за отчетным кварталом. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.10.2022	28.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 25.10.2022г. №34-01-01-765-исх, приложен файл. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.1.		Обеспечен мониторинг										Камкин	Автоматизи	Соглашение	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.12.2022	31.12.2022	Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	рованная система мониторинга медицинской статистики	Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N30067-1/4, приложен файл. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N30067-1/4, приложен файл. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		Информация по значению результата: В работе.Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в								01.03.2023	01.03.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		части результата федерального проекта)													
1.3		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ТФОМС от 23.12.2022г. №13/9179э, приложен файл. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.1		Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в								31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию											медицинского страхования		ТФОМС от 28.12.2022г. №13/9266э, приложен файл. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.3.2		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ТФОМС от 23.12.2022г. №13/9179э, приложен файл. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.3.3		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								30.09.2022	28.10.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 14.09.2022г. №13/6448э, приложен файл. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.4		Финансовое обеспечение	Единица	0	1	0	1					Мельникова	Территория		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023								31.12.2023	31.12.2023	Татьяна Петровна - директор	льный фонд обязательного медицинского страхования		значению результата: В работе.Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4.1		Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022								31.03.2023	31.03.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года													
1.5		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	7	8	8			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинских заболеваний нации	Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" за Ноябрь 2022 года.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Ноябрь 2022 года." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 09.12.2022г. №б/н, приложен файл. Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-ноябрь 2022 года число посещений. выполненных в данные центры 53548 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 3486 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Предоставлена

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 8 из 7.
1.5.1		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 12.01.2023г. №34-01-01-19-исх, приложен файл. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае
1.5.2		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								01.10.2022	06.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет О направлении информации	Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 06.10.2022г. №34-01-01-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			730-исх, приложен файл. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае
1.5.3		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Ноябрь 2022 года.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Ноябрь 2022 года." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 09.12.2022г. №6/н, приложен файл. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-ноябрь 2022 года число посещений. выполненных в данные центры 53548 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 3486 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца., утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца.
1.6		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	7	8	8			31.12.2023	31.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		Информация по значению результата: В работе.Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															больница имени В.Г. Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" Предоставлена информация : 8 из 7.
1.6.1		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2023 году								28.02.2023	28.02.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		
1.7		Оснащены	Единица	0	2	1	1					Круть	ГИИС		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022								31.12.2022	31.07.2023	Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	"Электронный бюджет"		значению результата: В работе.Существует риск: Не достижение результата, Причина риска: Увеличение срока производства, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2023г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию, срок исполнения 31.07.2023. В 2022 году запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2 медицинские организации. На 31.12.2022 законтрактовано 43 единицы оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 36 единиц. Поставка 6 единиц запланирована на январь 2023 года, лучевого ускорителя запланирована на июль 2023 года, в связи с увеличением срока производства. Просрочка 212 дней.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 1 из 2.
1.7.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	23.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 20.12.2019 № 056-17-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 20.12.2019 № 056-17-2020-170	2020-170" Соглашение Министерства здравоохранения от 23.12.2022г. №056-17-2020-170/8, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.7.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	07.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг. по состоянию на 01.12.2022" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Министерства здравоохранения Пермского края от 07.12.2022г. №056-17-2020-170/125, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.7.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (не менее 30%)								30.11.2022	30.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Акт приема-передачи, Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.08.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.08.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.08.2022г. №б/н, приложен файл. 4. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПК "КЦЗ" от 26.07.2022г. №б/н, приложен файл. 5. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.11.2022г. №б/н, приложен файл. 6. "Акт приема передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 04.10.2022г. №б/н, приложен файл. 7. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.08.2022г. №б/н, приложен файл. 8. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 29.08.2022г. №б/н, приложен файл. 9. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.08.2022г. №б/н, приложен файл. 10. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.07.2022г. №б/н,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. 11. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 12.08.2022г. №6/н, приложен файл. 12. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.07.2022г. №6/н, приложен файл. В 2022 году запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2 медицинские организации. На 30.11.2022 законтрактовано 40 единиц оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 15 единиц.
1.7.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (не менее 30%)								30.11.2022	30.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное ТН	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.07.2022г. №203, приложен файл. 2. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 26.07.2022г. №210, приложен файл. 3. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															18.08.2022г. №239, приложен файл. 4. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 04.10.2022г. №61, приложен файл. 5. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 03.11.2022г. №792, приложен файл. 6. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.07.2022г. №632, приложен файл. 7. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.08.2022г. №685, приложен файл. 8. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 05.07.2022г. №608, приложен файл. 9. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 26.07.2022г. №32, приложен файл. 10. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 17.08.2022г. №682, приложен файл. 11. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.08.2022г. №33, приложен файл. 12. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 17.07.2022г. №625, приложен файл. В 2022 году запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															медицинские организации. На 30.11.2022 заэконтрактовано 40 единиц оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 15 единиц.
1.7.5		Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)								10.08.2022	07.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Реестр контрактов Дополнительное соглашение №1 к договору на поставку медицинского оборудования №20 от 12.07.2022, Реестр контрактов Договор № 18 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор № 1	Выполнено. Просрочка 89 дней. Подтверждающие документы: 1. "Договор № 36 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 30.09.2022г. № 36, приложен файл. 2. "Договор № 18 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 04.07.2022г. № 18, приложен файл. 3. "Договор № 22-14-4 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. № 22-14-4, приложен файл. 4. "Договор № 12 на поставку медицинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на поставку медицинског о оборудовани я, Реестр контрактов Договор № 36 на поставку медицинског о оборудовани я, Реестр контрактов Дополнитель ное соглашение №2 к договору на поставку медицинског о оборудовани я №22 от 15.07.2022, Реестр контрактов Договор № 22-14-4 на поставку медицинског о	оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 29.06.2022г. № 12, приложен файл. 5. "Договор № 20 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 12.07.2022г. № 20, приложен файл. 6. "Дополнительное соглашение №1 к договору на поставку медицинского оборудования №20 от 12.07.2022" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.07.2022г. № 1, приложен файл. 7. "Договор № 22 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.07.2022г. № 22, приложен файл. 8. "Дополнительное соглашение №2 к договору на поставку медицинского оборудования №22 от 15.07.2022" Реестр контрактов ГАУ ПК

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оборудовани я, Реестр контрактов Договор № 22 на поставку медицинског о оборудовани я, Реестр контрактов Договор № 12 на поставку медицинског о оборудовани я, Реестр контрактов Договор № 22-14-1 на поставку медицинског о оборудовани я, Реестр контрактов Договор № 22-14-1 на поставку медицинског о оборудовани я, Реестр контрактов Договор № 20 на поставку медицинског о	"КЦЗ" от 24.10.2022г. № 2, приложен файл. 9. "Договор № 1 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.01.2022г. № 1, приложен файл. 10. "Договор № 22-14-1 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 14.06.2022г. № 22-14-1, приложен файл. 11. "Договор № 22-2-13 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.06.2022г. № 22-2-13, приложен файл. 12. "Договор № 22-2-19 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2022г. № 22-2-19, приложен файл. 13. "Договор № 22-2-14 на поставку медицинского оборудования" Реестр

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оборудовани я, Реестр контрактов Договор № 15 на поставку медицинског о оборудовани я, Реестр контрактов Договор № 33 на поставку медицинског о оборудовани я, Реестр контрактов Дополнитель ное соглашение №2 к договору на поставку медицинског о оборудовани я №15 от 28.06.2022, Реестр контрактов	контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.06.2022г. № 22-2-14, приложен файл. 14. "Договор № 22-2-12 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.06.2022г. № 22-2-12, приложен файл. 15. "Договор № 15 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 28.06.2022г. № 15, приложен файл. 16. "Дополнительное соглашение №1 к договору на поставку медицинского оборудования №15 от 28.06.2022" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.07.2022г. № 1, приложен файл. 17. "Дополнительное соглашение №2 к договору на поставку медицинского оборудования №15 от 28.06.2022" Реестр контрактов ГАУ ПК

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Договор № 22-2-19 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор № 22-2-13 на поставку медицинского оборудования, Реестр контрактов Дополнительное соглашение №1 к договору на поставку медицинского оборудования №15 от 28.06.2022, Реестр контрактов Договор № 22-2-14 на поставку	"КЦЗ" от 25.07.2022г. № 2, приложен файл. 18. "Договор № 33 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 26.09.2022г. № 33, приложен файл. В 2022 году запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2 медицинские организации. На 07.11.2022 законтрактовано 40 единицы оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 14 единиц.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														медицинского оборудования, Реестр контрактов Договор № 22-2-12 на поставку медицинского оборудования	
1.7.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								30.12.2022	31.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг. по состоянию на 01.10.2022	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг. по состоянию на 01.10.2022" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.10.2022г. №056-17-2020-170/120, приложен файл. Ежемесячно заполняется отчет о количестве единиц



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022 году, до 10 числа месяца.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(10) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	391 949,40	391 949,40	391 949,40	387 708,79	387 708,79	98,92	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	391 949,40	391 949,40	391 949,40	387 708,79	387 708,79	98,92	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	391 949,40	391 949,40	391 949,40	387 708,79	387 708,79	98,92	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			391 949,40	391 949,40	391 949,40	387 708,79	387 708,79	98,92	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			391 949,40	391 949,40	391 949,40	387 708,79	387 708,79	98,92	
бюджет субъекта Российской Федерации			391 949,40	391 949,40	391 949,40	387 708,79	387 708,79	98,92	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)												
	План	0,00	0,00	39 194,94	78 389,88	117 584,82	156 779,76	195 974,70	235 169,64	274 364,58	313 559,52	352 754,46	391 949,40
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	142 380,8 6	142 380,8 6	142 380,8 6	142 380,8 6	169 587,5 4	341 787,5 4	381 338,7 9	381 338,7 9	387 708,79