

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
59A1CC14C5C977CF9CEF8DAC04F3C9A29689F0C3
Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна
Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

" (N8-57) Развитие экспорта медицинских услуг (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
	-	-	-
Отсутствие отклонений	-	-	0,0000
			-

В соответствии с пунктом 55 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, сообщается, что в региональном проекте " Развитие экспорта медицинских услуг" отсутствуют результаты, контрольные точки и мероприятия, запланированных к реализации в сентябре 2022 года.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг										
1.1.		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0.02	36	46.6	Данные федерального статистического наблюдения по форме N 62 "Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению"	36	46.6	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ", ГАУ ПК "ММЦ" на 01.10.2022 г.
1.2.		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий	ФП	Миллион долларов	0	2.27	3.161	Данные федерального статистического наблюдения по форме N 62 "Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению"	2.27	3.4	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ", ГАУ ПК "ММЦ" на 01.10.2022 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)														
	План	ФП	Тысяча человек	23,0900	24,4000	25,2000	26,0000	26,8000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000
	Факт/прогноз			23,0900	24,4000	25,2000	26,0000	26,8000	38,6000	39,6000	42,8000	46,6000	46,6000	46,6000	46,6000
1.2	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)														
	План	ФП	Миллион долларов	1,3200	1,4000	1,4400	1,5000	1,5400	2,2700	2,2700	2,2700	2,2700	2,2700	2,2700	2,2700
	Факт/прогноз			1,3200	1,4000	1,4400	1,5000	1,5400	2,7420	2,8020	2,8580	3,1610	3,2000	3,3000	3,4000