

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00CEF819CC86695261D6030A9363966F4D

Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна

Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(58) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 11, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	18669.68 тыс. руб., 100.00 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни									
1.1.		Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий	ФП	Процент	3.8	2	2	форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» утвержденной приказом Росстата (Федеральной службы государственной статистики) России от 24.12.2018 N 773	2	Данные по показателю по оперативным данным ЕИСЗ ПК на 30.09.2023 г. Методика расчета утверждена приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.2021 № 325 "Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" национального проекта "Демография".
2	Задача. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек									
2.1.		Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6.6	6.12	6.12	Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка	6.1	По оперативным данным Федеральной службы Росалкогольрегулирования, предоставленным письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2023 № 15-6/И/2-14219

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										прогнозное значение показателя за 2 квартал 2023 года составило 1,845 л. Оперативные данные по показателю за 3 квартал 2023 года будут предоставлены Министерством здравоохранения Российской Федерации в срок до 10.11.2023 года. Подтверждающие документы: 1. "подтверждающие сведения" Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2023г. №15-6/И/2-14219, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением														
	План	ФП	Процент	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
	Факт/прогноз			1,4000	1,4000	1,5000	1,6000	1,7000	1,8000	1,9000	1,9000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
2	Задача: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)														
	План	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6,2000	6,1900	6,1800	6,1700	6,1600	6,1500	6,1400	6,1300	6,1200	6,1100	6,1000	6,1000
	Факт/прогноз			6,2000	6,1900	2,4000	0,2000	1,7000	1,7000	1,8450	1,8450	6,1200	6,1100	6,1000	6,1000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1		Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья Значение: 80,0000 Дата: 15.12.2023	Процент	0	80	81	80			15.12.2023	15.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Отчет о реализации муниципальных программ	Письмо Об исполнении контрольной точки федерального проекта "Укрепление общественно го здоровья"	В работе.Нарастающим итогом с начала 2020 года в Пермском крае внедрены и реализуются в 35 муниципальных образованиях Пермского края программы по укреплению общественного здоровья, что составляет 81% от общего количества муниципальных образований. Отчет о реализации муниципальных программ по состоянию на 01 октября 2023 года направлен в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации письмом от 29.09.2023 №34-01-01-971-исх Предоставлена информация : 81 из 80. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Об исполнении контрольной точки федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" " Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 29.09.2023г. №34-01-01-971-исх, приложен файл .
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								15.12.2023	15.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о внедрении муниципальных программ общественного здоровья		В работе. Отчет о реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья по итогам отчетного года будет предоставлен в установленные сроки.
1.1.2		Мониторинг реализации муниципальных программ общественного здоровья								01.11.2023	01.11.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Квартальный отчет о реализации муниципальных программ, предоставленный ГБУЗ ПК "Центр общественн		В работе. Отчет о реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья по итогам отчетного периода будет предоставлен в установленные сроки.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													ого здоровья и медицинской профилактики"		
1.2		Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2023	Штука	0	1	1	3			15.12.2023	15.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчеты предприятий о реализации корпоративных программ	Иное Корпоративная программа "Укрепление здоровья сотрудников" АО «Соликамск бумпром" на рабочем месте"	В работе.В 2023 году между ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» заключены 3 соглашения с работодателями на разработку и внедрение корпоративных программ в 2023 году – АО «Соликамскбумпром», МБУ «Комбинат благоустройства», АО «ЕВРАЗ Маркет».В целях разработки программы на каждом предприятии определены ответственные лица. Проведено социологическое исследование с целью выявления факторов риска для здоровья сотрудников, осуществляются



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обследования как с использованием мобильной бригады ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики", так и на медицинских пунктах самих предприятий. В настоящее время утверждена и реализуется программа АО «Соликамскбумпром». Работа по утверждению программ МБУ «Комбинат благоустройства», АО «ЕВРАЗ Маркет» будет осуществлена в срок до 31.10.2023 года. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Корпоративная программа "Укрепление здоровья сотрудников" АО "Соликамскбумпром" на рабочем месте"" Иное АО



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Соликамскбумпром" от 01.09.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								15.12.2023	15.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Корпоративная программа, внедряемая в организации	Иное Корпоративная программа "Укрепление здоровья работников АО "Соликамскбумпром" на рабочем месте"	В работе. В 2023 году утверждена и реализуется корпоративная программа АО «Соликамскбумпром», еще 2 корпоративные программы МБУ «Комбинат благоустройства», АО «ЕВРАЗ Маркет» находятся в стадии утверждения. Подтверждающие документы: 1. "Корпоративная программа "Укрепление здоровья работников АО "Соликамскбумпром" на рабочем месте"" Иное АО "Соликамскбумпром" от 01.09.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено								15.12.2023	03.10.2023	Камкин Евгений Валерьевич	Соглашение с организации	Иное Соглашения	В работе. Между ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		материально-техническое (кадровое) обеспечение										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края	й о разработке, внедрении и реализации корпоративной программы		и медицинской профилактики», подведомственной Министерству здравоохранения Пермского края заключены 3 соглашения с работодателями на разработку и внедрение корпоративных программ в 2023 году – АО «Соликамскбумпром», МБУ «Комбинат благоустройства», АО «ЕВРАЗ Маркет». Копии прилагаются. Подтверждающие документы: 1. "Соглашения" Иное ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 03.10.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.3		Услуга оказана (работы выполнены)								15.12.2023	15.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель	Отчет о результатах внедрения корпоративных		В работе. Отчет о результатах внедрения корпоративных программ в Пермском крае будет представлен в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра здравоохранения Пермского края	программ		установленные сроки.
1.2.4		Мониторинг реализации корпоративных программ								01.10.2023	29.09.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Промежуточный отчет о результатах внедрения корпоративных программ	Отчет о ходе разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья работающих на территории Пермского края	Выполнено. В рамках реализации результата между ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» заключены 3 соглашения с работодателями на разработку и внедрение корпоративных программ в 2023 году – АО «Соликамскбумпром», МБУ «Комбинат благоустройства», АО «ЕВРАЗ Маркет». Отчет о ходе внедрения корпоративных программ предоставлен ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" письмом от 29 сентября 2023 года. Копия прилагается. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ходе разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья работающих на территории Пермского края" Отчет ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 29.09.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.5		Мониторинг реализации корпоративных программ, внедряемых на предприятиях								15.12.2023	15.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о результатах внедрения корпоративных программ		В работе. Отчет о реализации внедряемых корпоративных программ будет предоставлен в установленные сроки.
1.3		Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и	Штука	0	1	0	1			15.12.2023	15.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Отчет о реализации региональной программы по формированию приверженности		В работе. Министерством здравоохранения Пермского края проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидии СОНКО на реализацию мероприятий по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		волонтерских движений Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2023											ости здоровому образу жизни с привлечение м социально ориентирова нных некоммерчес ских организаций		формированию приверженности к здоровому образу жизни в рамках реализации региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. Определены 2 победителя: Пермская региональная общественная организация "Молодая смена", союз "Пермская торгово-промышленная палата". Результаты утверждены приказом министерства здравоохранения Пермского края от 16.02.2023 № 34-01-02- 131 "О результатах проведения отбора социально ориентированных

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															некоммерческих организаций, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни". Проектом союза "Пермская торгово-промышленная палата" предусмотрена реализация нескольких крупных проектов для разных целевых аудиторий, в том числе проекта «Здоровье в промышленном городе» 2023, направленного на внедрение здоровьесберегающих технологий в повседневную жизнь населения.Проектом Пермская региональная общественная организация "Молодая смена" предусмотрено



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															реализация проекта «Будильник ЗОЖ», включающий в себя комплекс мероприятий направленный на формирование к ЗОЖ студентов СПО, ВПО, учащихся 7-11 классов по всей территории Пермского края. Промежуточные Отчеты о реализации проектов СОНКО предоставляются ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным. Отчеты за 3 квартал 2023 будут предоставлены в установленные сроки. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)								15.12.2023	15.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	Отчеты некоммерческих организаций		В работе. Отчет о ходе работы некоммерческих организаций рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края			обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам отчетного года будет предоставлен в установленные сроки.
1.3.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								15.12.2023	03.03.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.08.2021г. №40-2021-01650, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	Соглашение от 03.03.2023г. №40-2023- 000621, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.06.2021г. №40-2021- 01307, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.08.2021г. №40-2021- 01254, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субсидии юридическо му (физическом у) лицу	15.04.2021г. №40-2021- 00765, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.08.2021г. №40-2021- 01328, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №40-2022- 000181, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии	7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №40-2022-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														юридическо му (физическом у) лицу	000182, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.02.2022г. №40-2022- 000205, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 01.03.2023г. №40-2023- 000610, приложен файл .
1.3. 3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								15.12.2023	15.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	Отчеты некоммерчес ких организаций		В работе. Отчет о ходе работы некоммерческих организаций рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края			финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам отчетного года будет предоставлен в установленные сроки.
1.3.4		Мониторинг реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни								01.11.2023	01.11.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет социально ориентированных некоммерческих организаций о реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни		В работе. Отчет о ходе работы некоммерческих организаций рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета за второй отчетный период будет предоставлен в установленные сроки.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни							
1.1		(34) Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]