

Руководитель
регионального проекта —
Крутеня Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (N8-57) Развитие экспорта медицинских услуг (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
	-	-	-
Отсутствие отклонений	-	-	0,0000
			-

В соответствии с пунктом 55 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, сообщается, что в региональном проекте " Развитие экспорта медицинских услуг" отсутствуют результаты, контрольные точки и мероприятия, запланированных к реализации в декабре 2021 года.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг									
1.1.		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0.02	17	21.7	Данные федерального статистического наблюдения по форме N 62 "Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению"	21.7	По данным ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 31.12.2021
1.2.		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий	ФП	Миллион долларов	0	1.07	1.3	Данные федерального статистического наблюдения по форме N 62 "Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению"	1.3	По данным ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 31.12.2021



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг															
1.1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)															
	План	ФП	Тысяча человек	1,5000	3,0000	4,5000	6,0000	7,5000	9,0000	10,5000	12,0000	13,5000	15,0000	17,0000	17,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	4,7000	5,9000	8,6000	10,6000	12,6000	15,4000	17,0600	19,4000	21,7000	
1.2	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)															
	План	ФП	Миллион долларов	0,0970	0,1940	0,2910	0,3880	0,4850	0,5820	0,6790	0,7760	0,8730	0,9700	1,0700	1,0700	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,3300	0,4090	0,5530	0,6850	0,8050	0,9170	1,0260	1,1500	1,3000	