

Руководитель
регионального проекта —
Крутько Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

" (N1-57) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	31 425,9000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов										
1.1.		Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, возрастающий	ФП	Тысяча посещений	1	0.6	0.62	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	2.5	2.5	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на 31.03.2022
1.2.		Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, возрастающий	ФП	Посещение	2.61	1.2	0.55	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	2.68	2.68	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на 31.03.2022.
1.3.		Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, возрастающий	ФП	Процент	97.3	98.38	100	Геоинформационная подсистема	98.38	100	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на 31.03.2022
2	ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации										
2.1.		Доля граждан из числа прошедших	ФП	Процент	0	5	0	Государственная информационная	15	15	Существует риск: Нет значения исполнения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, возрастающий						система обязательного медицинского страхования			целевого показателя, Причина риска: Значение результата предоставляется Министерством здравоохранения Российской Федерации, Вероятность: 10%, Сутовые: Значение результата будет указано после направлении информации Министерством здравоохранения Российской Федерации Принятые меры: 1. Предоставление значения показателя, срок исполнения 01.08.2022. Информация представлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 31.03.2022
2.2.		Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий	ФП	Процент	41.8	13.5	5.1	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	53.4	53.4	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению по состоянию на 31.03.2022
3	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"										
3.1.		Доля поликлиник и поликлинических	ФП	Процент	23.3	41.9	81.7	Автоматизированная система медицинской	41.9	81.7	В создании и тиражировании «Новой модели организации

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, возраставший						статистики Минздрава России			оказания медицинской помощи» на 31.03.2022 участвуют 192 из 235 подразделений 61 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, что составляет 81,7 % от всех медицинских организаций.
3.2.		Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", возраставший	ФП	Тысяча посещений	3379.7	1.272	3106.43	автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	6084.8	11084.8	Информация представлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 31.03.2022
4	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов										
4.1.		Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от	ФП	Процент	0	97.5	100	Данные государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и данные отчетности по форме № 3ПЗ	97.5	100	Информация представлена ТФОМС на 31.03.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, возрастающий						"Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования", утвержденной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования			
5	Задача: Развитие санитарной авиации										
5.1.		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, возрастающий	ФП	Процент	90.3	90	100	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	90	100	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на 31.03.2022
5.2.		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, возрастающий	ФП	Человек	200	45	25	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	186	186	Данные представлены отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на 31.03.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	11,0000	12,0000	13,0000	14,0000	
3	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
	План	ФП	Тысяча посещений	0,4240	0,8480	1,2720	1,6960	2,1200	2,5440	2,9680	3,3920	3,8160	4,2400	4,6640	6 084,8000
	Факт/прогноз			0,7850	1 915,100 0	3 106,430 0	3,6960	4,1200	5,5440	6,9680	7,3920	8,8160	9,2400	10,6640	11 084,8000
3.2	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций														
	План	ФП	Процент	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000
	Факт/прогноз			69,6000	81,7000	81,7000	81,7000	81,7000	81,7000	81,7000	81,7000	81,7000	81,7000	81,7000	81,7000
4	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее														
	План	ФП	Процент	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
5	Задача: Развитие санитарной авиации														
5.1	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты														
	План	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
5.2	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее														
	План	ФП	Человек	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	75,0000	90,0000	105,0000	120,0000	135,0000	150,0000	165,0000	186,0000
				8,0000	17,0000	25,0000	60,0000	75,0000	90,0000	105,0000	120,0000	135,0000	150,0000	165,0000	186,0000

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1		Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	6	6	6			31.12.2022	30.06.2022	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		Информация по значению результата: В работе.Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе АСММС За 1 квартал 2022 года выполнено 10579 посещений. Предоставлена информация : 6 из 6.
1.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.06.2022	30.06.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе АСММС
1.1.		Услуга оказана (работы								31.03.2022	31.03.2022	Камкин	Информаци	Письмо О	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		выполнены)										Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	онная система мониторинга национальных проектов	реализации федерального проекта "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае	Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 31.03.2022г. №6/н, приложен файл. Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе АСММС
1.2		Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи	Штука	0	27	27	27			31.12.2022	30.06.2022	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		Информация по значению результата: В работе.Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 27,0000 Дата: 31.12.2022													национальных проектов. За январь-март 2022 года совершено 6831 посещение. Предоставлена информация : 27 из 27.
1.2.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.03.2022	31.03.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Письмо О реализации федерального проекта "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 31.03.2022г. №б/н, приложен файл. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
1.2.2		Для оказания услуги (выполнения работы)								30.06.2022	30.06.2022	Камкин Евгений	Информационная		В работе. Информация о функционировании



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	система мониторинга национальных проектов		созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
2.	ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1		Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом Значение: 76,1000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	76.1	9.3	76.1			31.12.2022	30.06.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования		Информация по значению результата: В работе.О возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. По итогам января - февраля 2022 года по данным ТФОМС 9,3 % граждан были оповещены о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															возможности получения бесплатной медицинской помощи. Предоставлена информация : 9.3 из 76.1.
2.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.03.2022	31.03.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательно го медицинского страхования	Письмо О направлении информации по внедрению системы информирования граждан	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации по внедрению системы информирования граждан" Письмо ТФОМС Пермского края от 04.04.2022г. № 10/2322э, приложен файл. О возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. По итогам января - февраля 2022 года по данным ТФОМС 9,3 %



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															граждан были оповещены о возможности получения бесплатной медицинской помощи.
2.1. 2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2022	30.06.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования		В работе. О возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. По итогам января - февраля 2022 года по данным ТФОМС 9,3 % граждан были оповещены о возможности получения бесплатной медицинской помощи.
3.	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1		В субъектах Российской Федерации функционируют	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутень Анастасия Владимиров	Автоматизированная система		Информация по значению результата: В работе.Сотрудниками



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022										на - Министр здравоохранения Пермского края	мониторинга медицинской статистики Минздрава России		Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи ведется мониторинг внедрения и тиражирования "Новой модели" медицинской организации в соответствии с федеральными рекомендациями. В адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации ежемесячно направляется отчетная информация о внедрении и тиражировании "новой модели" медицинской организации в Пермском крае. В тиражировании "новой модели" медицинской организации участвует 192 подразделения медицинских организаций Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые								30.06.2022	30.06.2022	Камкин Евгений Валерьевич	Автоматизированная система	Письмо Об исполнении контрольной	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		для оказания услуги (выполнения работы)										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края	мониторинга медицинской статистики	точки	исполнении контрольной точки" Письмо Министерства здравоохранения от 01.02.2022г. №34-01-01-54-исх, приложен файл. В Пермском крае функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Информация направлена письмом Министерства здравоохранения Пермского края от 01.02.2022 №34-01-01-54-исх "Об исполнении контрольной точки"
3.2		Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской	Процент	0	41.9	81.7	81.7			31.12.2022	30.06.2022	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава		Информация по значению результата: В работе.В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 192 из 235 подразделений 61 медицинской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощи" Значение: 41,9000 Дата: 31.12.2022											России		организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, что составляет 81,7 % от всех медицинских организаций. Предоставлена информация : 81.7 из 41.9.
3.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2022	30.06.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 192 из 235 подразделений 61 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, что составляет 81,7 % от всех медицинских организаций.
3.2.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.03.2022	31.03.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О реализации федерального проекта "Развитие системы первичной медико-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи" в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края		санитарной помощи" в Пермском крае	Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 31.03.2022г. №6/н, приложен файл. В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 192 из 235 подразделений 61 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, что составляет 81,7 % от всех медицинских организаций.
4.	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1		Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории	Единица	0	30	0	30			31.12.2022	30.06.2022	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Нет методики расчета показателя, Причина риска: Методика расчета значения результата не утверждена, Вероятность: 20%, Сутевые: Недостижение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		страхования, не менее Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2022													значения результата Принятые меры: 1. Утверждение методики расчета, срок исполнения 31.12.2022. Не утверждена методика расчета результата "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее". Предоставлена информация : 0 из 30.
4.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.03.2022	30.04.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга		В работе. Просрочка 30 дней. Существует риск: Нет методики расчета показателя, Причина риска: Методика расчета значения результата не утверждена, Вероятность: 20%, Сутевые: Недостижение значения результата Принятые меры: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Утверждение методики расчета, срок исполнения 31.12.2022. Не утверждена методика расчета результата "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее".
4.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2022	30.06.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#		В работе. Не утверждена методика расчета результата "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее".



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
5.	Задача: Развитие санитарной авиации														
5.1		Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Значение: 124,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	124	21	124			31.12.2022	31.12.2022	Крутенъ Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Форма №30 федерального статистического наблюдения "сведения о медицинской организации"	Отчет Текущие показатели реализации приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации"	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Текущие показатели реализации приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации"" Отчет Министерства здравоохранения от 31.03.2022г. №6/н, приложен файл. По итогам 1 квартала 2022 года совершен 21 вылет санитарной авиации в Пермском крае. Эвакуировано 25 человек, в том числе 2 детей. Предоставлена информация : 21 из 124.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(23) Развитие санитарной авиации							
1.1		(12) Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	31 425,90	25,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	31 425,90	25,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	31 425,90	25,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	31 425,90	25,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	31 425,90	25,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	31 425,90	25,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Развитие санитарной авиации													
1.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации													
	План	10 476.30	20 951.60	31 427.90	41 904.20	52 380.50	62 856.80	73 333.10	83 809.40	94 285.70	104 762.00	115 238.30	125 703.60	
	Факт/прогноз	0.00	20 950.60	31 425.90	41 904.20	52 380.50	62 856.80	73 333.10	83 809.40	94 285.70	104 762.00	115 238.30	125 703.60	