

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
59A1CC14C5C977CF9CEF8DAC04F3C9A29689F0C3
Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна
Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

" (N1-57) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	102 277,7000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов									
1.1.		Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, возрастающий	ФП	Тысяча посещений	1	1.8	2.08	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	2.5	2.5	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению по оперативным данным РИАМС "Промед" по состоянию на 30.09.2022
1.2.		Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, возрастающий	ФП	Посещение	2.61	2.4	1.78	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	2.68	2.68	Информация предоставлена отделом по организации первичной и специализированной медицинской помощи по состоянию по сведениям оперативного мониторинга на 30.09.2022
1.3.		Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, возрастающий	ФП	Процент	97.3	98.38	100	Геоинформационная подсистема	98.38	100	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению по данным геоинформационной системы на 30.09.2022
2		ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации									



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
2.1.		Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, возрастающий	ФП	Процент	0	11	0	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	15	0	Существует риск: Нет значения исполнения целевого показателя, Причина риска: Значение результата предоставляется Министерством здравоохранения Российской Федерации, Вероятность: 10%, Сутовые: Значение результата будет указано после направлении информации Министерством здравоохранения Российской Федерации Принятые меры: 1. Предоставление значения показателя, срок исполнения 30.10.2022. Информация представлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 30.09.2022
2.2.		Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий	ФП	Процент	41.8	40.5	23.3	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	53.4	37	Существует риск: Недостижение целевого значения показателя, Причина риска: Основной причиной риска недостижения целевых показателей по охвату профилактическими осмотрами и диспансеризацией



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											является приостановление оказания плановой помощи в период с 25.01.2022 по 28.02.2022 на основании Приказа Министерства здравоохранения Пермского края от 25.01.2022 №34-01-02-54 «О приостановлении первичной медико- санитарной помощи в плановом порядке»., Вероятность: 20%, Сутевые: Недостижение целевого значения показателя Принятые меры: 1. 1. Проведение ДВН при проведении диспансерного наблюдения. 2. Организация адресных приглашений для прохождения ДВН путем обзвонов лиц, не посещавших поликлинику 2 и более года, лиц групп риска. 3. Еженедельный мониторинг количества открытых и завершенных случаев ДВН в разрезе МО., срок исполнения 31.12.2022. Информация



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											предоставлена отделом по организации первичной и специализированной медицинской помощи по сведениям оперативного мониторинга по состоянию на 30.09.2022
3	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"										
3.1.		Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, возрастающий	ФП	Процент	23.3	41.9	82.1	Автоматизированная система медицинской статистики Минздрава России	41.9	82.1	В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» по данным оперативного мониторинга на 30.09.2022 участвуют 193 из 235 подразделений 61 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, что составляет 82,1 % от всех медицинских организаций.
3.2.		Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации	ФП	Тысяча посещений	3379.7	3.816	12796.57	автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	6084.8	15084.8	Информация представлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" по оперативным данным РИАМС "Промед" по состоянию на 30.09.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		оказания медицинской помощи", возрастающий									
4	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов										
4.1.		Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, возрастающий	ФП	Процент	0	97.5	100	Данные государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и данные отчетности по форме № 3ПЗ "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования", утвержденной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования	97.5	100	Информация представлена на основании сведений ТФОМС на 31.08.2022
5	Задача: Развитие санитарной авиации										
5.1.		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в	ФП	Процент	90.3	90	95	Данные федерального статистического наблюдения по	90	95	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, возрастающий						форме №30 "Сведения о медицинской организации"			взрослому населению на основании еженедельного мониторинга "Текущие показатели реализации приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации» в субъектах Российской Федерации на 30.09.2022
5.2.		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, возрастающий	ФП	Человек	200	135	168	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	186	186	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на основании еженедельного мониторинга "Текущие показатели реализации приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации» в субъектах Российской Федерации на 30.09.2022

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
	План	ФП	Тысяча посещений	0,4240	0,8480	1,2720	1,6960	2,1200	2,5440	2,9680	3,3920	3,8160	4,2400	4,6640	6 084,8000
	Факт/прогноз			0,7850	1 915,100 0	3 106,430 0	5 306,917 0	6 835,861 0	8 354,845 0	9 646,177 0	11 116,34 00	12 796,57 00	12 940,00 00	14 664,00 00	15 084,8000
3.2	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций														
	План	ФП	Процент	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000	41,9000
	Факт/прогноз			69,6000	81,7000	81,7000	81,7000	81,7000	81,7000	81,7000	82,1000	82,1000	82,1000	82,1000	82,1000
4	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее														
	План	ФП	Процент	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000	97,5000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
5	Задача: Развитие санитарной авиации														
5.1	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты														
	План	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	98,0000	98,0000	98,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
5.2	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее														
	План	ФП	Человек	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	75,0000	90,0000	105,0000	120,0000	135,0000	150,0000	165,0000	186,0000
				8,0000	17,0000	25,0000	40,0000	66,0000	99,0000	132,0000	144,0000	168,0000	178,0000	182,0000	186,0000

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1		Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	6	6	6			31.12.2022	30.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Письмо О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе АСММС. За период январь - сентябрь 2022 года выполнено 44 185 исследований.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 6 из 6.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.09.2022	30.09.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Письмо О реализации федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 30.09.2022г. №6/н, приложен файл. Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе АСММС
1.1.2		Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы								31.08.2022	31.08.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра	Информационная система мониторинга национальных проектов	Письмо О реализации федерального проекта "Развитие системы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие системы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказания первичной медико-санитарной помощи										здравоохранения Пермского края	ых проектов	оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае	оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 31.08.2022г. №6/н, приложен файл. Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе АСММС
1.1.3		Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи								31.10.2022	31.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе АСММС
1.1.4		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2022	30.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель	Информационная система мониторинга		В работе. Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра здравоохранения Пермского края	национальных проектов		публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе АСММС
1.2		Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 27,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	27	27	27			31.12.2022	30.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Письмо О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 30.09.2022г. №6/н, приложен файл. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															За январь-сентябрь 2022 года совершено 15 360 посещений. Предоставлена информация : 27 из 27.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2022	30.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
1.2.2		Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)								30.09.2022	30.09.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Письмо О реализации федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 30.09.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
1.2.3		Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)								31.10.2022	31.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
1.2.4		Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)								31.08.2022	31.08.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	Информационная система мониторинга национальных проектов	Письмо О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края		медико-санитарной помощи" в Пермском краеО реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском краеО реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае	помощи" в Пермском краеО реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 31.08.2022г. №6/н, приложен файл. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
2.	ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1		Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на	Процент	0	76.1	82.45	82.45			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохран	Государственная информационная система обязательно	Письмо О направлении информации по внедрению	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом Значение: 76,1000 Дата: 31.12.2022										ения Пермского края	го медицинского страхования	системы информирования граждан	информации по внедрению системы информирования граждан" Письмо ТФОМС ПК от 03.10.2022г. №10-6889э, приложен файл. Существует риск: Риск нет, Причина риска: Риск нет, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 06.10.2022г. Принятые меры: 1. Риск нет, срок исполнения 06.10.2022. О возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. По итогам января - августа 2022 года по данным ТФОМС 82,45 %



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															граждан были оповещены о возможности получения бесплатной медицинской помощи. Предоставлена информация : 82.45 из 76.1.
2.1.1		Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи								31.07.2022	31.07.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательно медицинского страхования	Письмо О внедрении информации по внедрению системы информирования граждан	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внедрении информации по внедрению системы информирования граждан" Письмо ТФОМС ПК от 31.07.2022г. №10-5332э, приложен файл. О возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															числе диспансеризации. По итогам января - июня 2022 года по данным ТФОМС 57,49 % граждан были оповещены о возможности получения бесплатной медицинской помощи.
2.1.2		Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи								30.09.2022	06.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательно медицинского страхования	Письмо О направлении информации по внедрению системы информирования граждан	В работе. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации по внедрению системы информирования граждан" Письмо ТФОМС ПК от 30.09.2022г. №10-6889э, приложен файл. Существует риск: Рисков нет, Причина риска: Рисков нет, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 06.10.2022г. Принятые меры: 1. Рисков нет, срок исполнения 06.10.2022. О возможности получения бесплатной медицинской помощи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ТФОМС оповещает население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. По итогам января - августа 2022 года по данным ТФОМС 82,45 % граждан были оповещены о возможности получения бесплатной медицинской помощи.
2.1.3		Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи								30.10.2022	30.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательно медицинского страхования		В работе. О возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															мероприятий, в том числе диспансеризации. По итогам января - августа 2022 года по данным ТФОМС 82,45 % граждан были оповещены о возможности получения бесплатной медицинской помощи.
2.1.4		Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования		В работе. О возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. По итогам января - августа 2022 года по данным ТФОМС 82,45 % граждан были оповещены о возможности получения бесплатной медицинской помощи.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															помощи.
3.	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1		В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	30.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	Письмо О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 30.09.2022г. №6/н, приложен файл. Сотрудниками Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи ведется мониторинг внедрения и тиражирования "Новой модели" медицинской организации в соответствии с федеральными рекомендациями. В



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации ежемесячно направляется отчетная информация о внедрении и тиражировании "новой модели" медицинской организации в Пермском крае. В тиражировании "новой модели" медицинской организации участвует 193 подразделения медицинских организаций Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.09.2022	30.09.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О реализации федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 30.09.2022г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. В Пермском крае функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
3.1.2		Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи								30.06.2022	01.07.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 30.06.2022г. №6/н, приложен файл. В тиражировании "новой модели" медицинской организации участвует 192 подразделения медицинских организаций. За период



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															январь-июнь 2022 г. в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи, было совершено 8 354 845 посещений. На 31.07.2022 - 9 646 177 посещений
3.1.3		Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи								30.12.2022	30.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. В Пермском крае функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи, за период январь - сентябрь 2022 года составило 12



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															796 565.
3.1.4		Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи								31.10.2022	31.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. В Пермском крае функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи, за период январь - сентябрь 2022 года составило 12 796 565.
3.2		Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации	Процент	0	41.9	82.1	82.1			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		Информация по значению результата: В работе. В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 193 из 235 подразделений 61



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказания медицинской помощи" Значение: 41,9000 Дата: 31.12.2022										края	Минздрава России		медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, что составляет 82,1 % от всех медицинских организаций. Предоставлена информация : 82.1 из 41.9.
3.2.1		Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи								30.07.2022	30.07.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в Пермском крае" Письмо Министерства здравоохранения от 30.07.2022г. №6/н, приложен файл. В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 193



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															из 235 подразделений 61 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, что составляет 82,1 % от всех медицинских организаций.
3.2.2		Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи								30.09.2022	30.09.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О реализации ФП	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации ФП" Письмо Министерства здравоохранения от 31.08.2022г. №6/н, приложен файл. В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 193 из 235 подразделений 61 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, что составляет 82,1 % от всех медицинских организаций.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3.2.3		Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи								30.10.2022	30.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 193 из 235 подразделений 61 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, что составляет 82,1 % от всех медицинских организаций.
3.2.4		Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 193 из 235 подразделений 61 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, что составляет 82,1 % от всех медицинских организаций.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
4.	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1		Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	30	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации об исполнении результата регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации об исполнении результата регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»" Письмо ТФОМС ПК от 22.09.2022г. №10-6658э, приложен файл. Существует риск: Нет методики расчета показателя , Причина риска: Методика расчета значения показателя не утверждена, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г.; Сутовые: Недостижение значения результата Принятые меры: 1. Утверждение методики расчета, срок исполнения 31.12.2022. Не утверждена методика



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															расчета результата "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее". Предоставлена информация : 0 из 30.
4.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2022	10.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#	Письмо О направлении информации об исполнении результата регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»" Письмо ТФОМС ПК от 22.09.2022г. №10-6658э, приложен файл. Существует риск: Нет методики расчета	В работе. Просрочка 102 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации об исполнении результата регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»" Письмо ТФОМС ПК от 22.09.2022г. №10-6658э, приложен файл. Существует риск: Нет методики расчета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															показателя, Причина риска: Методика расчета значения результата не утверждена, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 30.09.2022г.; Сутовые: Недостижение значения результата Принятые меры: 1. Утверждение методики расчета, срок исполнения 30.09.2022. Не утверждена методика расчета результата "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее".
4.1.2		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги								31.03.2022	10.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич -	Автоматизированная система мониторинг	Письмо О направлении информации об	В работе. Просрочка 193 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(выполнения работы)										Заместитель министра здравоохранения Пермского края	а	исполнении результата регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»	информации об исполнении результата регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»" Письмо ТФОМС ПК от 23.09.2022г. №10-6658э, приложен файл. Риск снят: Нет методики расчета показателя, Причина риска: Методика расчета значения результата не утверждена, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 30.09.2022г.; Сутевые: Недостижение значения результата Принятые меры: 1. Утверждение методики расчета, срок исполнения 30.09.2022. Не утверждена методика расчета результата "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее".
4.1.3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга		
4.1.4		На территории субъекта страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования								31.08.2022	10.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Письмо О направлении информации об исполнении результата регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»" Письмо ТФОМС ПК от 22.09.2022г. №10-6658э, приложен файл. Существует риск: Нет методики расчета	В работе. Просрочка 40 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации об исполнении результата регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»" Письмо ТФОМС ПК от 22.09.2022г. №10-6658э, приложен файл. Существует риск: Нет методики расчета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															показателя, Причина риска: Методика расчета значения показателя не утверждена, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г.; Сутовые: Недостижение значения результата Принятые меры: 1. Утверждение методики расчета, срок исполнения 31.12.2022. Не утверждена методика расчета результата "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее".
4.1.5		Услуга оказана (работы выполнены)								30.09.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич -	Автоматизированная система мониторинг	Письмо О направлении информации об	В работе. Просрочка 92 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Заместитель министра здравоохран ения Пермского края	а	исполнении результата регионально й программы "Развитие первичной медико- санитарной помощи"	информации об исполнении результата региональной программы "Развитие первичной медико- санитарной помощи"" Письмо ТФОМС ПК от 22.09.2022г. №10-6658э, приложен файл. Существует риск: Нет методики расчета показателя, Причина риска: Методика расчета значения показателя не утверждена, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г.; Сутевые: Недостижение значения результата Принятые меры: 1. Утверждение методики расчета, срок исполнения 31.12.2022. Не утверждена методика расчета результата "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее".
4.1.6		На территории субъекта страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования								31.10.2022	31.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Не утверждена методика расчета результата "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее".
5.	Задача: Развитие санитарной авиации														
5.1		Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов	Единица	0	124	128	135			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения	Форма №30 федерального статистического наблюдения "сведения о		Информация по значению результата: В работе. Во исполнение приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектов Российской Федерации Значение: 124,0000 Дата: 31.12.2022										Пермского края	медицинской организации "		вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - сентябрь 2022 года осуществлено 128 вылетов санитарной авиации в рамках приоритетного проекта. Эвакуировано 168 человека, в том числе 16 детей. Предоставлена информация : 128 из 124.
5.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Во исполнение приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - сентябрь 2022 года осуществлено 128 вылетов санитарной авиации в рамках



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приоритетного проекта. Эвакуировано 168 человека, в том числе 16 детей.
5.1.2		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края			В работе. Во исполнение приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - сентябрь 2022 года осуществлено 128 вылетов санитарной авиации в рамках приоритетного проекта. Эвакуировано 168 человека, в том числе 16 детей.
5.1.3		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных								31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения			В работе. Во исполнение приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются вылеты санитарной авиации дополнительно



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)										Пермского края			к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - сентябрь 2022 года осуществлено 128 вылетов санитарной авиации в рамках приоритетного проекта. Эвакуировано 168 человека, в том числе 16 детей.
5.1.4		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края			В работе. Во исполнение приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - сентябрь 2022 года осуществлено 128 вылетов санитарной авиации в рамках приоритетного проекта. Эвакуировано 168 человека, в том числе 16 детей.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															
5.1.5		Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации								31.07.2022	31.07.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	АС МРСА "Такт"	Отчет Текущие показатели реализации приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах РФ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Текущие показатели реализации приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах РФ" Отчет Министерства здравоохранения от 31.07.2022г. №6/н, приложен файл. Во исполнение приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - июль 2022 года осуществлено 102 вылета санитарной авиации в рамках приоритетного проекта.
5.1.6		Показатели реализации приоритетного проекта								30.09.2022	29.09.2022	Камкин Евгений	АС МРСА "Такт"	Отчет Текущие	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Развитие санитарной авиации										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		показатели реализации приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах РФ	документы: 1. "Текущие показатели реализации приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах РФ" Отчет Министерства здравоохранения от 29.09.2022г. №б/н, приложен файл. Во исполнение приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - сентябрь 2022 года осуществлено 128 вылетов санитарной авиации в рамках приоритетного проекта. Эвакуировано 168 человека, в том числе 16 детей.
5.1.7		Показатели реализации приоритетного проекта								30.10.2022	30.10.2022	Камкин Евгений	АС МРСА "Такт"		В работе. Во исполнение приоритетного проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Развитие санитарной авиации										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края			"Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - сентябрь 2022 года осуществлено 128 вылетов санитарной авиации в рамках приоритетного проекта. Эвакуировано 168 человека, в том числе 16 детей.
5.1.8		Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации								30.11.2022	30.11.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	АС МРСА "Такт"		В работе. Во исполнение приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - сентябрь 2022 года осуществлено 128 вылетов санитарной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															авиации в рамках приоритетного проекта. Эвакуировано 168 человека, в том числе 16 детей.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(23) Развитие санитарной авиации							
1.1		(12) Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	102 277,70	81,36	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	102 277,70	81,36	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	102 277,70	81,36	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	102 277,70	81,36	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	102 277,70	81,36	
бюджет субъекта Российской Федерации			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	102 277,70	81,36	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Развитие санитарной авиации													
1.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации													
	План	10 476.30	20 951.60	31 427.90	41 904.20	52 380.50	62 856.80	73 333.10	83 809.40	94 285.70	104 762.00	115 238.30	125 703.60	
	Факт/прогноз	0.00	20 950.60	31 425.90	41 901.20	52 376.50	62 851.80	62 851.80	83 802.40	102 277.7 0	104 762.0 0	115 238.3 0	125 703.60	