

Руководитель  
регионального проекта —  
Крутеня Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(67) Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)"

Общий статус реализации

| Показатели                                                                                 | Мероприятия (результаты)                                                                   | Контрольные точки                                                                                       | Бюджет                                                                              | Параметры                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                      |  |  |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них:<br>- 3 достигнутых показателей. | Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них:<br>- 0 достигнутых результатов. | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 14, из них:<br>- 8 достигнутых контрольных точек. | 44673.00 тыс. руб., 70.15 %                                                         | Количество измененных параметров: 0                                                 |
|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                         | Отсутствие отклонений                                                               |                                                                                     |

## 1. РИСКИ

| № п/п                      | Наименование показателя<br>ОЗР/показателя задачи, не являющейся<br>ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных<br>последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры<br>реагирования | Срок выполнения<br>меры | Ответственный за<br>принятие мер |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |                                                                                    |                |                                       |               |                                  |                         |                                  |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                      |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |        | ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний                                                                                                                      |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                                                                  |
| 1.1.  |        | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %, возрастающий  | ФП                 | Процент                     | 52               | 59.4                                         | 59.4                                            | Статистическая форма                     | 60                                        | Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 30.06.2024                                                                                                                        |
| 1.2.  |        | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, убывающий | ФП                 | Процент                     | 17.1             | 19.2                                         | 19.1                                            | Статистическая форма                     | 19.1                                      | Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 30.06.2024                                                                                                                        |
| 1.3.  |        | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий                                                                                                                                  | ФП                 | Процент                     | 54               | 57.7                                         | 57.6                                            | Статистическая форма                     | 58                                        | Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 30.06.2024                                                                                                                        |
| 1.4.  |        | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий                                                     | ФП                 | Процент                     | 66               | 40                                           | 45.9                                            | Статистическая форма                     | 80                                        | По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные предоставлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края за июнь 2024. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                  | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Значения по месяцам |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | На конец<br>года |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                   | янв                 | фев     | март    | апр     | май     | июн     | июл     | авг     | сент    | окт     | нояб    |                  |
| 1        | ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний                                                                                                           |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
| 1.1      | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением                                                        |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
|          | План                                                                                                                                                                                                 | ФП                        | Процент                           | 6,7000              | 13,3000 | 20,0000 | 26,7000 | 33,3000 | 40,0000 | 46,7000 | 53,3000 | 60,0000 | 66,7000 | 73,3000 | 80,0000          |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                         |                           |                                   | 6,7000              | 30,7000 | 31,0000 | 36,5000 | 40,9000 | 45,9000 | 46,7000 | 53,3000 | 60,0000 | 66,7000 | 73,3000 | 80,0000          |
| 1.2      | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
|          | План                                                                                                                                                                                                 | ФП                        | Процент                           | 19,3000             | 19,3000 | 19,3000 | 19,2000 | 19,2000 | 19,2000 | 19,2000 | 19,2000 | 19,2000 | 19,1000 | 19,1000 | 19,1000          |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                         |                           |                                   | 19,1000             | 19,1000 | 19,1000 | 19,1000 | 19,1000 | 19,1000 | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 18,9000 | 18,9000 | 18,9000          |
| 1.3      | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях                                                                                                                                     |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
|          | План                                                                                                                                                                                                 | ФП                        | Процент                           | 57,4000             | 57,4000 | 57,5000 | 57,5000 | 57,6000 | 57,7000 | 57,7000 | 57,8000 | 57,8000 | 57,9000 | 57,9000 | 58,0000          |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                         |                           |                                   | 57,3000             | 57,3000 | 57,5000 | 57,5000 | 57,6000 | 57,6000 | 57,7000 | 57,8000 | 57,8000 | 57,9000 | 57,9000 | 58,0000          |
| 1.4      | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %     |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
|          | План                                                                                                                                                                                                 | ФП                        | Процент                           | 58,9000             | 59,0000 | 59,1000 | 59,2000 | 59,3000 | 59,4000 | 59,5000 | 59,6000 | 59,7000 | 59,8000 | 59,9000 | 60,0000          |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                         |                           |                                   | 58,8000             | 58,8000 | 59,1000 | 59,1000 | 59,3000 | 59,4000 | 59,5000 | 59,6000 | 59,7000 | 59,8000 | 59,9000 | 60,0000          |

## 4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                     | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                               | Информационная система (источник данных)                      | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            |                                                                                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                         |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.    | ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний |                                                                                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                         |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1   |                                                                                            | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024                   | Единица                     | 0                | 1                                            | 1                                               | 1                                      |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики |                              | В работе.Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.1.1 |                                                                                            | Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 31.07.2024      | 31.07.2024   | Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохран            | http://asmms.mednet.ru                                        |                              | В работе. Представлены сведения на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий                                                                                                                                                                              |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п     | Статус                                                                            | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                       | Информационная система (источник данных)                    | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                 |                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |   | проекта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | ения<br>Пермского<br>края                                                       |                                                             |                              | региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.<br>2 |  | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 31.12.2024      | 21.05.2024   | Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края | <a href="http://asmms.mednet.ru">http://asmms.mednet.ru</a> | Письмо О направлении отчета  | Выполнено.<br>Представлены сведения на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.<br>Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                       | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                 |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                 |                                          |                              | 27.04.2024г. №34-01-01-404-исх, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                 |                                          | Отчет Отчет                  | 2. "Отчет" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 26.04.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.3 |        | Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.06.2024      | 28.06.2024   | Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края | АСММС                                    | Письмо О направлении отчета  | <p>Выполнено. Представлены сведения на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                       | Информационная система (источник данных)                    | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                 |                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                 |                                                             |                              | Пермского края от 27.04.2024г. №34-01-01-404-исх, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.4 |        | Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"                                                                  |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.09.2024      | 30.09.2024   | Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края | АСММС                                                       |                              | В работе. Представлены сведения на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| 1.2   |        | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024 | Единица                     | 0                | 1                                            | 0                                               | 1                                      |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Мельникова Татьяна Петровна - директор                                          | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |                              | В работе. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края направляет информацию по мониторингу оказания медицинской                                                                                                            |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель              | Информационная система (источник данных)                                            | Вид и наименование документа                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                        |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                        |                                                                                     |                                                                               | помощи пациентам по профилю "онкология". Предоставлена информация : 0 из 1.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.1 |        | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                       |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.09.2024      | 30.09.2024   | Мельникова Татьяна Петровна - директор | <a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/259">https://portal.eskigov.ru/fgis/259</a> |                                                                               | В работе. Предоставлен отчет об объемах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями                                                                                                                                                                                |
| 1.2.2 |        | Предоставлен отчет об объемах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.06.2024      | 28.06.2024   | Мельникова Татьяна Петровна - директор | ТФОМС                                                                               | Письмо Об оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | Выполнено. Предоставлен отчет об объемах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями Подтверждающие документы: 1. "Об оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" Письмо ТФОМС от 21.06.2024г. №09/4725э, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                | Информационная система (источник данных)                      | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                          |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                          |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3   |        | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи<br>Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2024 | Единица                     | 0                | 7                                            | 8                                               | 8                                      |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики |                              | В работе.Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                     |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |   |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                     |                                          |                                                                                                                            | ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-май 2024 года число посещений. выполненных в данные центры 27896 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 1448 чел. Информация за июнь будет после 15 числа месяца следующего за отчетным<br>Предоставлена информация : 8 из 7. |
| 1.3.1    |  | Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи             |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.06.2024      | 28.06.2024   | Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края | АСММС                                    | Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями национально го проекта "Здравоохра | Выполнено. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту                                     |

| №<br>п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                           | Информационная система (источник данных)                      | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                     |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                             |
|          |        |                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                     |                                                               |                              | "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Май 2024 года." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.06.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.3.2    |        | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 31.07.2024      | 31.07.2024   | Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики |                              | В работе. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае                                  |
| 1.3.3    |        | Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.09.2024      | 30.09.2024   | Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения                | АСММС                                                         |                              | В работе. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Информация                                                   |

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |    |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | Пермского края                                                                      |                                          |                                                                                                                                                     | заполняется ежемесячно до 10 числа месяца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.4 |   | Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи             |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.04.2024      | 24.04.2024   | Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края | АСММС                                    | Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Март 2024 года. | Выполнено. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Март 2024 года." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 15.04.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.3.5 |  | Обеспечена организация деятельности организации                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.04.2024      | 10.04.2024   | Лесников Александр                                                                  | Автоматизированная                       | Письмо О направлении                                                                                                                                | Выполнено. Ежеквартально                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                | Информационная система (источник данных)   | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                          |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        | (структурного подразделения)<br>(структура управления и кадры)                                                                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края         | система мониторинга медицинской статистики | отчета                       | Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 10.04.2024г. №34-01-01-341-исх, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.4   |        | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)<br>Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024 | Единица                     | 0                | 3                                            | 1                                               | 3                                      |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края | ГИИС "Электронный бюджет"                  |                              | В работе.В 2024 году запланировано закупить 6 единиц оборудования в 3 медицинские организации. Закуплены 6 единиц оборудования. На 01.07.2024 поставлено и введено в эксплуатацию 3 единицы. Предоставлена информация : 1 из 3.                                                                                              |
|       |        |                                                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                          |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                       | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                     |                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4.1 |        | Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 10.08.2024      | 24.04.2024   | Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края | http://asmms.mednet.ru                   | Иное Договор                                                       | Выполнено. В 2024 году запланирована поставка 6 единиц оборудования в 3 медицинские организации. На 24.04.2024 законтрактовано 6 единиц оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Договор" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 19.02.2024г. №2, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                     |                                          | Иное Договор на поставку                                           | 2. "Договор на поставку" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 22.03.2024г. №8, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                     |                                          | Иное Договор на поставку                                           | 3. "Договор на поставку" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.03.2024г. №10, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                    |
| 1.4.2 |        | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.06.2024      | 28.06.2024   | Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения                | ГИИС "Электронный бюджет"                | Отчет Страница 1 из 6 страниц Сформировано в подсистеме бюджетного | Выполнено. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Подтверждающие                                                                                                                                     |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель       | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                   | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | ения<br>Пермского<br>края       |                                          | планирование государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. | документы: 1. "Страница 1 из 6 страниц Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 05.06.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.4.3 |        | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг       |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 01.09.2024      | 01.09.2024   | Лесников Александр Валерьевич - | ГИИС "Электронный бюджет"                |                                                                                                                                                                                                                                                | В работе. В 2024 году запланировано закупить 6 единиц оборудования в 3 медицинские                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| №<br>п/п | Статус                                                                           | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                     |                                          |                              |                                                                                                                  |
|          |  |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | Заместитель министра здравоохранения Пермского края |                                          |                              | организации. Законтрактованы 6 единиц оборудования. На 01.07.2024 поставлено и введено в эксплуатацию 3 единицы. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус                                                                            | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                            | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |             |
| 1       | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10          |
| 1       |                                                                                   | (03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний                                                                                                                  |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |             |
| 1.1     |                                                                                   | (10) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы), код направления расходов:51900 | 63 677,70                                     | 63 677,70                 | 63 677,70                     | 60 802,00                        | 44 673,00           | 70,15                          |             |
| 1.1.1   |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                             | 63 677,70                                     | 63 677,70                 | 63 677,70                     | 60 802,00                        | 44 673,00           | 70,15                          |             |
| 1.1.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                        | 63 677,70                                     | 63 677,70                 | 63 677,70                     | 60 802,00                        | 44 673,00           | 70,15                          |             |
| 1.1.1.2 |                                                                                   | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.1.1.3 |                                                                                   | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.1.4   |                                                                                   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                        | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                      | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                        | 63 677,70                                              | 63 677,70                      | 63 677,70                           | 60 802,00                              | 44 673,00              | 70,15                                 |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                        | 63 677,70                                              | 63 677,70                      | 63 677,70                           | 60 802,00                              | 44 673,00              | 70,15                                 |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                        | 63 677,70                                              | 63 677,70                      | 63 677,70                           | 60 802,00                              | 44 673,00              | 70,15                                 |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]