

Руководитель
регионального проекта —
Крутенъ Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(67) Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>4 показателей в отчетном периоде, из них: - 4 достигнутых показателей.</i>	<i>27 результатов в отчетном периоде , из них: - 24 достигнутых результатов.</i>	<i>166 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 166 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>1837939,99 тыс. руб., 99,77%</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний									
1.1.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %, возрастающий	ФП	Процент	52	60	60	Статистическая форма	60	Статистические данные на 31.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 15.04.2025г. № 34-01-15-961-исх, приложен файл .
1.2.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, убывающий	ФП	Процент	17,1	19,1	19,1	Статистическая форма	19,1	Статистические данные на 31.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 15.04.2025г. № 34-01-15-961-исх, приложен файл .
1.3.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий	ФП	Процент	54	58	58	Статистическая форма	58	Статистические данные на 31.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 15.04.2025г. №

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										34-01-15-961-исх, приложен файл .
1.4.		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	66	80	80,4	Статистическая форма	80	Статистические данные на 31.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ТФОМС от 21.01.2025г. №13/368э, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2019	Единица	0	1	1				01.07.2019	23.07.2019	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Постановление О внесении изменений в гос.программу "Качественное здравоохранение", утвержденное постановлением Правительства ПК от 03.10.2013 № 1319-п	Выполнено. Просрочка 22 дня. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в гос.программу "Качественное здравоохранение", утвержденное постановлением Правительства ПК от 03.10.2013 № 1319-п" Постановление Правительством Пермского края от 28.06.2019г. №441-п, приложен файл .
1.1.К.1		Документ разработан								01.05.2019	25.04.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского		Письмо о направлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о направлении отчета" Письмо министерство здравоохранения от 25.04.2019г. №СЭД-34 -01-02-192, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			файл.
1.1.К.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								01.07.2019	28.06.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Постановление о внесении изменений в государственную программу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внесении изменений в государственную программу" Постановление министерство здравоохранения от 28.06.2019г. №441-п, приложен файл.
1.1.К.3		Документ опубликован								01.07.2019	23.07.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Постановление о постановлении Пермского края	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "постановление Пермского края" Постановление министерство здравоохранения от 23.07.2019г. №441-п, приложен файл.
1.1.К.4		Документ утвержден (подписан)								01.07.2019	28.06.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Постановление о внесении изменений в качественное здравоохранение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внесении изменений в качественное здравоохранение" Постановление министерство здравоохранения от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															28.06.2019г. №441-п, приложен файл .
1.2		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	26.01.2022	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет О направлении информации	Выполнено.Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» – ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2022г. Принятые меры: 1. Предоставление отчета, срок исполнения 15.01.2022. Актуализирована



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" Постановлением Правительства Пермского края от 30.06.2021 № 453-п. Ежеквартально заполняется отчет о реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" на портале АСММС. Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 4 квартал 2021 года. Просрочка 26 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Отчет Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения от 26.01.2022г. №34-01-01-36-исх, приложен файл .
1.2.К.1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)								31.12.2021	30.09.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Приказ Об утверждении рабочей группы по актуализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Выполнено. Утверждена рабочая группа по актуализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении рабочей группы по актуализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"" Приказ Министерства здравоохранения от 02.03.2021г. №34-01-05-195, приложен файл .
1.2.К.2		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта								31.12.2021	07.09.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к	Выполнено. Заключены соглашения о реализации регионального проекта "Борьба с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)										министра здравоохранения Пермского края		соглашению о реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	онкологическими заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"" Соглашение Министерство здравоохранения от 07.09.2021г. №056-2019-Н30067-1/5, приложен файл .
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"" Соглашение Министерство здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-Н30067-1/4,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ми"	приложен файл .
1.2.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.12.2021	26.01.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет О направлении отчета	Выполнено. Просрочка 26 дней. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга мероприятий региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» – ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2022г. Принятые меры: 1. Предоставление отчета, срок исполнения 15.01.2022. Представление



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» – ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Отчет Министерства здравоохранения от 26.01.2022г. №34-01-01-36-исх, приложен файл .
1.2.К.4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2021	26.01.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	http://asmms.mednet.ru	Отчет О направлении информации	Выполнено. Просрочка 26 дней. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Представление сведений на портале автоматизированной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края			системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» – ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2022г. Принятые меры: 1. Предоставление отчета, срок исполнения 15.01.2022. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» – ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Отчет Министерства здравоохранения от 26.01.2022г. №34-01-01-36-исх, приложен файл .
1.2.К.5		Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"								01.07.2021	30.06.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://portal.eskgov.ru/ .	Постановление О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную	Выполнено. Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ю постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 года №1319-п" Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 года №1319-п	постановлением Правительства Пермского края от 30.06.2021г. №453-п, приложен файл , указана ссылка .
1.3		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо Об отсутствии актуализации и региональной программы	Выполнено.ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлено письмо об отсутствии на данном этапе актуализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Об отсутствии актуализации региональной программы" Письмо ФГБУ "НМИЦ радиологии" МЗ РФ от 21.03.2022г. №01-12-729, приложен файл .
														Постановление О внесении изменений в государственную программу	2. "О внесении изменений в государственную программу" Постановление Правительства Пермского края от 30.06.2021г. №453-п, приложен файл .
														Соглашение Дополнительный	3. "Дополнительное соглашение к



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N30067-1/4, приложен файл .	Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N30067-1/4, приложен файл .
1.3.К.1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)								01.04.2022	21.03.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо -	Выполнено. ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлено письмо об отсутствии на данном этапе актуализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "-"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Письмо Министерства здравоохранения от 16.02.2022г. №14-4/И/2-2376, приложен файл .
															Письмо Об отсутствии актуализации региональной программы
															2. "Об отсутствии актуализации региональной программы" Письмо ФГБУ "НМИЦ радиологии" МЗ РФ от 21.03.2022г. №01-12-729, приложен файл .
1.3.К.2		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего								01.03.2022	01.02.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение	Соглашение
															3. "О внесении изменений в государственную программу" Постановление Правительства Пермского края от 30.06.2021г. №453-п, приложен файл .
															Выполнено. Заключено дополнительное соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на 2022 год Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)										края			документы: 1. "Соглашение" Соглашение Министерства здравоохранения от 01.02.2022г. №056-17-2020-170/7, приложен файл .
														Соглашение Соглашение	2. "Соглашение" Соглашение Министерства здравоохранения от 01.02.2022г. №056-2019-№30067-1/4, приложен файл .
1.3.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование								30.04.2022	28.04.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении информации	Выполнено. Представлен ежеквартальный отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													28.04.2022г. №34-01-01-306-исх, приложен файл .
														Отчет Форма отчёта о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Пермский край на 31.03.2022	2. "Форма отчёта о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Пермский край на 31.03.2022" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 26.04.2022г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта								31.07.2022	27.07.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель	Автоматизированная система мониторинга	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										министра здравоохранения Пермского края	медицинской статистики		медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 27.07.2022г. №34-01-01-535-исх, приложен файл .
1.3.К.5		Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»								01.07.2022	01.04.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо Об отсутствии актуализации и региональной программы	Выполнено. ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлено письмо об отсутствии на данном этапе актуализации региональной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Подтверждающие документы: 1. "Об отсутствии актуализации региональной программы" Письмо ФГБУ "НМИЦ радиологии" МЗ РФ от 21.03.2022г. №01-12-729, приложен файл .
														Постановление О внесении изменений в государственную программу	2. "О внесении изменений в государственную программу" Постановление Правительства Пермского края от 30.06.2021г. №453-п, приложен файл .
1.3.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего								31.10.2022	28.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										края			мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 25.10.2022г. №34-01-01-765-исх, приложен файл .
1.3.K.7		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями	Выполнено. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)												ми (Пермский край)» на территории Пермского края	заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N30067-1/4, приложен файл .
1.4		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата:	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	26.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Постановление Правительства	Выполнено. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2023										края			реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Постановление правительства " Постановление ППК от 07.09.2023г. №686-п, приложен файл .
1.4.К.1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)								01.04.2023	31.03.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо Региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Выполнено. ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлено письмо актуализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.2		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)								01.03.2023	28.02.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края	Выполнено. Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта). Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-Н30067-1/4, приложен файл .
1.4.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые								30.04.2023	27.04.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Представлены сведения на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 26.04.2023г. №34-01-01-395-исх, приложен файл .
1.4.К.4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2023	26.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет Отчет	Выполнено. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет МЗ ПК от 27.10.2023г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.4.К.5		Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"								01.07.2023	08.09.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Просрочка 69 дней. Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Пермского края от 07.09.2023г. №686-п, приложен файл .
1.4.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и								31.12.2023	26.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет Отчет	Выполнено. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет МЗ ПК от 27.10.2023г. №6/н, приложен файл .
1.5		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	5	1	1			31.12.2024	24.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 24.12.2024г. №34-01-01-1301-исх, приложен файл .
1.5.К.1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта								31.07.2024	30.07.2024	Камкин Евгений Валерьевич	http://asmms.mednet.ru	Отчет О направлении отчета по	Выполнено. Отчет по мероприятиям региональной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края		мероприятиям региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года	программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета по мероприятиям региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 25.07.2024г. №34-01-01-749-исх, приложен файл.
1.5.К.2		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов								31.10.2024	31.10.2024	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет О направлении	Выполнено. Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "О направлении" Отчет Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)													Пермского края от 22.10.2024г. №34-01-01-1037-исх, приложен файл .
1.5.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.12.2024	21.05.2024	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет Отчет	Выполнено. Представлены сведения на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 26.04.2024г. №6/н, приложен файл .
														Письмо О направлении	2. "О направлении отчета" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														отчета	Министерства здравоохранения Пермского края от 27.04.2024г. №34-01-01-404-исх, приложен файл.
1.5.K.4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2024	24.12.2024	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 24.12.2024г. №34-01-01-1301-исх, приложен файл.
1.5.K.5		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"								30.06.2024	28.06.2024	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	АСММС	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Представлены сведения на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края			реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 27.04.2024г. №34-01-01-404-исх, приложен файл .
1.5.K.6		Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"								01.07.2024	05.03.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо -	Выполнено. Необходимость актуализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" отсутствует Подтверждающие документы: 1. "-" Письмо НМИЦ от 23.02.2024г. №01-12-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															596, приложен файл .
1.5.К.7		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"								31.03.2024	30.08.2024	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	АСММС	Отчет О направлении	Выполнено. Просрочка 152 дней. Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "О направлении" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 01.02.2024г. №34-01-01-85-исх, приложен файл .
1.5.К.8		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"								30.09.2024	30.09.2024	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	АСММС	Отчет О направлении отчета	Выполнено. Представлены сведения на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 25.07.2024г. №34-01-01-749-исх, приложен файл .
1.5.К.9		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование								31.12.2024	24.12.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 24.12.2024г. №34-01-01-1301-исх, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													файл.
1.6		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	27.12.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Сводный отчет	Выполнено.В целях организации оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Министерством здравоохранения Пермского края сформирован сводный отчет. Информация за 12 месяцев будет в январе 2024 года. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Сводный отчет" Отчет МЗ ПК от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															27.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.6.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2023	27.12.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Приказ о направлении отчета	Выполнено. В целях организации оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Министерством здравоохранения Пермского края утверждено государственное задание Подтверждающие документы: 1. "о направлении отчета" Приказ МЗ ПК от 07.12.2023г. №34-01-02-1327, приложен файл .
1.6.К.2		Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с								31.12.2023	31.12.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №НЗ-67-2021/002 от 18.03.2021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.													
1.6.К.3		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								31.12.2023	31.12.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.6.К.4		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2023	27.12.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Приказ о направлении отчета	Выполнено. В целях организации оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Министерством здравоохранения Пермского края утверждено государственное задание Подтверждающие документы: 1. "о направлении отчета" Приказ МЗ ПК от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															07.12.2023г. №34-01-02-1327, приложен файл .
1.6.К.5		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	27.12.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskgov.ru/fgis/259	Отчет Сводный отчет	Выполнено. В целях организации оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Министерством здравоохранения Пермского края сформирован сводный отчет. Информация за 12 месяцев будет в январе 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Сводный отчет" Отчет МЗ ПК от 30.09.2023г. №6/н, приложен файл .
1.6.К.6		Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового								31.03.2023	31.03.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskgov.ru/fgis/259	Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года													здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ТФОМС от 19.01.2023г. №13-399э, приложен файл .
1.6.К.7		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								30.06.2023	30.06.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															направлении информации" Письмо ТФОМС от 18.04.2023г. № 13/2871э, приложен файл .
1.6.К.8		Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию								01.07.2023	30.06.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ТФОМС от 19.06.2023г. № 13/4557э, приложен файл .
1.6.К.9		Отчет Федерального фонда обязательного								31.03.2023	31.03.2023	Мельникова Татьяна			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинского страхования										Петровна - директор			67-2021/002 от 18.03.2021.
1.6.K.10		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								30.06.2023	30.06.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.6.K.11		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								30.09.2023	30.09.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.7		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	6	1	1			31.12.2024	24.12.2024	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо Об оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология". Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Об оказании медицинской помощи больным с онкологическими



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заболеваниями" Письмо ТФОМС от 27.11.2024г. № 09/9331э, приложен файл .
1.7.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2024	24.12.2024	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Письмо Об оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	Выполнено. Предоставлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Подтверждающие документы: 1. "Об оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" Письмо ТФОМС от 27.11.2024г. № 09/9331э, приложен файл .
1.7.К.2		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								30.09.2024	30.09.2024	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.7.К.3		Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в								31.12.2024	31.12.2024	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.													
1.7.К.4		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								31.12.2024	31.12.2024	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.7.К.5		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.09.2024	30.09.2024	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Отчет О направлении информации	Выполнено. Предоставлен отчет об объемах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Отчет ТФОМС от 26.09.2024г. №34-01-09-4021-вх, приложен файл .
1.7.К.6		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	24.12.2024	Мельникова Татьяна	https://portal.eskigov.ru/fgis/	Письмо Об оказании	Выполнено. Предоставлен отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Петровна - директор	is/259	медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	Территориального фонда обязательного медицинского страхования Подтверждающие документы: 1. "Об оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" Письмо ТФОМС от 27.11.2024г. № 09/9331э, приложен файл.
1.7.К.7		Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным								31.03.2024	29.03.2024	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Подтверждающие документы: 1. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		периодом 2022 года													информации" Письмо ТФОМС от 29.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.7.К.8		Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года								31.12.2024	24.12.2024	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Письмо Об оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	Выполнено. Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Подтверждающие документы: 1. "Об оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" Письмо ТФОМС от 27.11.2024г. № 09/9331э, приложен файл .
1.7.К.9		Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с								31.12.2024	24.12.2024	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Письмо Об оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	Выполнено. Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Подтверждающие документы: 1. "Об оказании медицинской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы													помощи больным с онкологическими заболеваниями" Письмо ТФОМС от 27.11.2024г. № 09/9331э, приложен файл .
1.7.К.10		Предоставлен отчет об объемах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями								30.06.2024	28.06.2024	Мельникова Татьяна Петровна - директор	ТФОМС	Письмо Об оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	Выполнено. Предоставлен отчет об объемах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями Подтверждающие документы: 1. "Об оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" Письмо ТФОМС от 21.06.2024г. № 09/4725э, приложен файл .
1.7.К.11		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								31.03.2024	31.03.2024	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.7.К.12		Отчет Федерального фонда обязательного								30.06.2024	30.06.2024	Мельникова Татьяна			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинского страхования										Петровна - директор			67-2021/002 от 18.03.2021.
1.8		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019	Единица	0	1	1				31.12.2019	12.12.2019	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Выполнено.Выполнено. Отклонения отсутствует. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо министерство здравоохранения от 12.12.2019г. №13/625з, приложен файл .
1.9		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	Единица	0	1	1				31.12.2020	31.12.2020	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Выполнено.Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология". Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения Пермского края от 31.12.2020г. №СЭД-34-01-09-2910-вх, приложен файл .
1.9.К.1		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								31.03.2020	19.03.2020	Мельникова Татьяна Петровна - директор		Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования направляет в адрес министерства здравоохранения ежемесячный мониторинг законченных случаев лечения. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо министерство здравоохранения от 19.03.2020г. №13/1571, приложен файл .
1.9.К.2		Отчет Федерального								30.06.2020	19.06.2020	Мельникова		Письмо О	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		фонда обязательного медицинского страхования										Татьяна Петровна - директор		направлении информации	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения Пермского края от 19.06.2020г. №СЭД-34-01-09-1754-вх, приложен файл .
1.9.К.3		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								30.09.2020	18.09.2020	Мельникова Татьяна Петровна - директор		Письмо О направлении информации	Выполнено. Получен отчет от Территориального фонда обязательного медицинского страхования Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения Пермского края от 18.09.2020г. №СЭД-34-01-09-2636-вх, приложен файл .
1.9.К.4		Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими								31.12.2020	18.09.2020	Мельникова Татьяна Петровна - директор		Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд в адрес Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.													Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения Пермского края от 18.09.2020г. №СЭД-34 -1-09-2636-вх, приложен файл .
1.9.К.5		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								31.12.2020	31.12.2020	Мельникова Татьяна Петровна - директор		Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу пациентов с онкологическими заболеваниями Подтверждающие документы: 1. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информации" Письмо Министерство здравоохранения Пермского края от 31.12.2020г. №СЭД-34 -01-09-2910-вх, приложен файл .
1.10		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	20.12.2021	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо о направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "о направлении информации" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															20.12.2021г. №34-01-09-3933-вх, приложен файл .
1.10.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	15.09.2021	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 15.09.2021г. № 13/6328э, приложен файл .
1.10.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое								31.12.2021	15.09.2021	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(кадровое) обеспечение													Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 15.09.2021г. № 13/6328э, приложен файл .
1.10.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	20.12.2021	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Письмо о направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"онкология" Подтверждающие документы: 1. "о направлении информации" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 20.12.2021г. №34-01-09-3933-вх, приложен файл .
1.10.К.4		Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года								31.03.2021	23.03.2021	Мельникова Татьяна Петровна - директор	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения от 23.03.2021г. №34-01-09-758-вх, приложен файл .
1.10.К.5		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								31.03.2021	31.03.2021	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.10.К.6		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								30.06.2021	30.06.2021	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.10.К.7		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								30.09.2021	30.09.2021	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.10.К.8		Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.								31.12.2021	31.12.2021	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.10.К.9		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								31.12.2021	31.12.2021	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.11		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ТФОМС от 23.12.2022г. № 13/9179э, приложен файл .
1.11.К.1		Предоставлен мониторинг застрахованных в								01.07.2022	15.07.2022	Мельникова Татьяна Петровна -	Территориальный фонд обязательно	Письмо О предоставлении	Выполнено. Просрочка 14 дней. Территориальный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию										директор	го медицинского страхования	информации	фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 13.07.2022г. № 13/4808э, приложен файл .
1.11.К.2		Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими								31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.													
1.11.К.3		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.11.К.4		Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию								31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ТФОМС от 28.12.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															13/9266э, приложен файл .
1.11.К.5		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ТФОМС от 23.12.2022г. № 13/9179э, приложен файл .
1.11.К.6		Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания								31.03.2022	16.03.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskgov.ru/fgis/259	Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года													Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ТФОМС ПК от 16.03.2022г. № 13/1792э, приложен файл .
														Письмо О направлении информации	2. "О направлении информации" Письмо ТФОМС ПК от 18.01.2022г. №13/269э, приложен файл .
1.11.К.7		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								30.06.2022	15.06.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Выполнено. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 15.06.2022г. №№ 13/4097э, приложен файл .
1.11.К.8		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								30.09.2022	28.10.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 28 дней. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															направлении информации" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 14.09.2022г. № 13/6448э, приложен файл .
1.11.К.9		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								31.03.2022	31.03.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.11.К.10		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								30.06.2022	30.06.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.11.К.11		Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования								30.09.2022	30.09.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.12		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019	Единица	0	1	1				31.12.2019	01.11.2019	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Приказ Об организации Центра амбулаторной помощи"	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Об организации Центра амбулаторной помощи"" Приказ ГБУЗ ПК "Краевой больницей им.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															академика Вагнера Евгений Антоновича г.Березники" от 15.10.2019г. №03-02/438, приложен файл .
1.12.К.1		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)								15.02.2019	29.03.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо министерство здравоохранения от 29.03.2019г. № СЭД=34=01=02=135, приложен файл .
1.13		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020	Единица	0	4	4				31.12.2020	31.12.2020	Крутьенко Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Приказ Об открытии ЦАОП ГБУЗ ПК "Чайковская ЦГБ"	Выполнено. Открыты 4 ЦАОПа: 1. ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" 2. ГБУЗ ПК "Краевая больница им. Академика Е.А. Вагнера" 3. ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница №4" филиал г. Губаха 4. ГБУЗ ПК "Чайковская центральная городская больница"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 4 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Об открытии ЦАОП ГБУЗ ПК "Чайковская ЦГБ"" Приказ Министерство здравоохранения Пермского края от 12.03.2020г. №337, приложен файл .
														Приказ Об организации ЦАОП	2. "Об организации ЦАОП" Приказ Министерство здравоохранения Пермского края от 15.10.2019г. №03-02/438, приложен файл .
														Приказ О создании и организации и работы ЦАОП на базе ГБУЗ ПК "Краснокамская ГБ"	3. "О создании и организации работы ЦАОП на базе ГБУЗ ПК "Краснокамская ГБ"" Приказ Министерство здравоохранения Пермского края от 23.04.2020г. №192, приложен файл .
1.13.К.1		Принято решение о создании								15.02.2020	09.07.2019	Суханов Михаил		Приказ Об открытии	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(реорганизации) организации (структурного подразделения)										Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		центров амбулаторной онкологической помощи на территории Пермского края	документы: 1. "Об открытии центров амбулаторной онкологической помощи на территории Пермского края" Приказ Министерства здравоохранения ПК от 09.07.2019г. №СЭД-34-01-03-38, приложен файл.
1.14		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	7	8	8			31.12.2021	31.12.2021	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Иное Лицензия ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск"	Выполнено. Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Предоставлена информация : 8 из 7. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск"" Иное Министерства здравоохранения от 31.12.2021г. №ЛО-59-01-005306, приложен файл. Иное Лицензия ГБУЗ ПК "Чусовская
														Иное Лицензия ГБУЗ ПК "Чусовская	2. "Лицензия ГБУЗ ПК "Чусовская больница им. В.Г. Любимова"" Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														больница им. В.Г. Любимова"	здравоохранения от 31.12.2021г. №ЛО-59-01-005483, приложен файл.
														Иное Лицензия ГБУЗ ПК "БКПО"	3. "Лицензия ГБУЗ ПК "БКПО"" Иное Министерства здравоохранения от 31.12.2021г. №ЛО-59-01-005522, приложен файл.
1.14.К.1		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)								15.02.2021	20.02.2021	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Приказ Об открытии центров амбулаторной онкологической помощи в медицинских организациях в Пермском крае в 2021 году	Выполнено. Просрочка 5 дней. В 2021 году будут созданы 3 центра амбулаторной онкологической помощи в медицинских организациях Пермского края. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021. Подтверждающие документы: 1. "Об открытии центров амбулаторной онкологической помощи в медицинских организациях в Пермском крае в 2021



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															году" Приказ Министерство здравоохранения от 20.02.2021г. №34-01-05-166, приложен файл.
1.14.К.2		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)								31.12.2021	30.09.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Приказ Об открытии центров амбулаторной онкологической помощи в медицинских организациях Пермского края в 2021 году	Выполнено. По итогам 3 квартала 2021 года создано 8 центров амбулаторной онкологической помощи. Подтверждающие документы: 1. "Об открытии центров амбулаторной онкологической помощи в медицинских организациях Пермского края в 2021 году" Приказ Министерство здравоохранения от 20.02.2021г. №34-01-05-166, приложен файл.
1.14.К.3		Осуществлена государственная регистрация организации								31.12.2021	30.09.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель	http://asmms.mednet.ru	Письмо Лицензия	Выполнено. В 2021 году открыто 3 центра амбулаторной онкологической помощи: 1. ГБУЗ ПК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра здравоохранения Пермского края			"ГБ г. Соликамск". 2. ГБУЗ ПК "Чусовская больница им. В. Г, Любимова". 3. ГБУЗ ПК "БКПО" Подтверждающие документы: 1. "Лицензия " Письмо Министерство здравоохранения от 28.02.2020г. №ЛО-59-01-005306, приложен файл .
													Письмо Лицензия		2. "Лицензия" Письмо Министерство здравоохранения от 02.10.2020г. №ЛО-59-01-005483, приложен файл .
													Письмо Выписка из реестра лицензий		3. "Выписка из реестра лицензий" Письмо Министерство здравоохранения от 28.09.2021г. №б/н, приложен файл .
1.14.К.4		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения)								31.12.2021	30.09.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Приказ Об организации в ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск" центра	Выполнено. В 2021 году организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи: 1. ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск". 2.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(структура управления и кадры)										здравоохранения Пермского края		амбулаторной онкологической помощи	ГБУЗ ПК "Чусовская больница им. В. Г. Любимова". 3. ГБУЗ ПК "БКПО" Подтверждающие документы: 1. "Об организации в ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск" центра амбулаторной онкологической помощи" Приказ Министерства здравоохранения от 12.05.2021г. №176-ОД, приложен файл .
														Приказ Об открытии центра амбулаторной онкологической помощи	2. "Об открытии центра амбулаторной онкологической помощи" Приказ Министерства здравоохранения от 11.05.2021г. №158, приложен файл .
														Приказ Об организации работы центра амбулаторной онкологической помощи	3. "Об организации работы центра амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ ПК "БКПО"" Приказ Министерства здравоохранения от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ГБУЗ ПК "БКПО"	14.07.2020г. №277, приложен файл .
1.14.К.5		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)								31.12.2021	30.09.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Приказ Об открытии ЦАОП	Выполнено. В 2021 году организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи: 1. ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск". 2. ГБУЗ ПК "Чусовская больница им. В. Г. Любимова". 3. ГБУЗ ПК "БКПО" Подтверждающие документы: 1. "Об открытии ЦАОП" Приказ Министерство здравоохранения от 12.05.2021г. №176-ОД, приложен файл .
														Приказ Об открытии ЦАОП	2. "Об открытии ЦАОП" Приказ Министерство здравоохранения от 11.05.2021г. №158, приложен файл .
														Приказ Об открытии ЦАОП	3. "Об открытии ЦАОП" Приказ Министерство здравоохранения от 14.07.2020г. №277, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.14.К.6		Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)								31.12.2021	28.09.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Иное Выписка из реестра лицензий	Выполнено. В 2021 году организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи: 1. ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск". 2. ГБУЗ ПК "Чусовская больница им. В. Г, Любимова". 3. ГБУЗ ПК "БКПО" Подтверждающие документы: 1. "Выписка из реестра лицензий" Иное Министерство здравоохранения от 28.09.2021г. №б/н, приложен файл .
														Иное Выписка из реестра лицензий	2. "Выписка из реестра лицензий" Иное Министерство здравоохранения от 28.09.2021г. №б/н, приложен файл .
														Иное Выписка из реестра лицензий	3. "Выписка из реестра лицензий" Иное Министерство здравоохранения от 28.09.2021г. №б/н, приложен файл .
1.14.К.		Принято решение о								28.02.2021	20.02.2021	Камкин		Приказ Об	Выполнено. В 2021



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
7		создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2021 году										Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		открытии центров амбулаторной онкологической помощи в медицинских организациях Пермского края в 2021 году	году планируется открыть 3 центра амбулаторной онкологической помощи в медицинских организациях Пермского края Подтверждающие документы: 1. "Об открытии центров амбулаторной онкологической помощи в медицинских организациях Пермского края в 2021 году" Приказ Министерство здравоохранения от 20.02.2021г. №34-01-05-166, приложен файл .
1.14.К.8		Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2021 год								31.12.2021	28.09.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Иное Выписка из реестра лицензий	Выполнено. В 2021 году организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи: 1. ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск". 2. ГБУЗ ПК "Чусовская больница им. В. Г. Любимова". 3. ГБУЗ ПК "БКПО"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Выписка из реестра лицензий" Иное Министерство здравоохранения от 28.09.2021г. №6/н, приложен файл .
														Иное Выписка из реестра лицензий	2. "Выписка из реестра лицензий" Иное Министерство здравоохранения от 28.09.2021г. №6/н, приложен файл .
														Иное Выписка из реестра лицензий	3. "Выписка из реестра лицензий" Иное Министерство здравоохранения от 28.09.2021г. №6/н, приложен файл .
1.15		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	7	8	8			31.12.2022	31.12.2022	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Выполнено. Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова» 3. ГБУЗ ПК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															«Чайковская центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-ноябрь 2022 года число посещений. выполненных в данные



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															центры 53548 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 3486 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Предоставлена информация : 8 из 7. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Ноябрь 2022 года." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 09.12.2022г. №б/н, приложен файл .
1.15.К.1		Принято решение о создании (реорганизации) организации								31.12.2022	31.12.2022	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(структурного подразделения)										министра здравоохранения Пермского края			
1.15.К.2		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 12.01.2023г. №34-01-01-19-исх, приложен файл .
1.15.К.3		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								01.06.2022	10.06.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра	Автоматизированная система мониторинга медицинской	Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту	Выполнено. Просрочка 9 дней. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Пермского края	й статистики	"Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Май 2022 года.	заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-май 2022 года число посещений. выполненных в данные центры 21991 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 1575 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Май 2022 года." Отчет Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения Пермского края от 10.06.2022г. №б/н, приложен файл .
1.15.К.4		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								01.07.2022	08.07.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 7 дней. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 08.07.2022г. №34-01-01-483-исх, приложен файл .
1.15.К.5		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения)								01.10.2022	06.10.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра	Автоматизированная система мониторинга медицинской	Отчет О направлении информации	Выполнено. Просрочка 5 дней. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(структура управления и кадры)										здравоохранения Пермского края	й статистики		мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 06.10.2022г. №34-01-01-730-исх, приложен файл .
1.15.К.6		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями ми" национально го проекта "Здравоохранение" за Ноябрь 2022	Выполнено. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-ноябрь 2022 года число посещений. выполненных в данные центры 53548 чел.,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 3486 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца., утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Ноябрь 2022 года." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 09.12.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.16		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	7	8	8			31.12.2023	27.12.2023	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении информации	Выполнено. Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-ноябрь 2023 года число посещений. выполненных в данные центры 55489 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 3184 чел. Информация за январь-декабрь будет после 15 числа месяца следующего за отчетным Предоставлена информация : 8 из 7. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ ПК от 27.12.2023г. №34-01-09-26-исх, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Отчет Отчет	2. "Отчет" Отчет МЗ ПК от 27.12.2023г. № б/н, приложен файл .
1.16.К.1		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)								15.02.2023	15.02.2023	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.16.К.2		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								31.12.2023	27.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении информации	Выполнено. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ ПК от 27.12.2023г. №34-01-09-26-исх, приложен файл .
1.16.К.		Обеспечена								31.12.2023	27.12.2023	Камкин	http://asmms .	Письмо О	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)										Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	mednet.ru	направлении информации	Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ ПК от 27.12.2023г. №34-01-09-26-исх, приложен файл .
1.16.К.4		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								30.04.2023	27.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет Отчет	Выполнено. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 11.04.2023г. №б/н, приложен файл .
1.16.К.5		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								30.04.2023	27.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 11.04.2023г. №34-01-01-336-исх, приложен файл .
1.16.К.6		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								31.07.2023	31.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	Автоматизированная система мониторинга	Отчет Отчет	Выполнено. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра здравоохранения Пермского края	медицинской статистики		заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.16.К.7		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								31.07.2023	31.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Пермского края от 07.07.2023г. №34-01-01-679-исх, приложен файл .
1.16.К.8		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								31.10.2023	31.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет Отчет	Выполнено. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-сентябрь 2023 года число посещений. выполненных в данные центры 45420 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 2591 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Отчет МЗ ПК от 09.10.2023г. №6/н, приложен файл .
1.16.К.9		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								31.10.2023	31.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет Отчет	Выполнено. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет МЗ ПК от 10.10.2023г. №34-01-01-1019-исх, приложен файл .
1.16.К.10		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								31.12.2023	27.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет Отчет	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 27.12.2023г. №6/н, приложен файл. В ЦАОПах организован прием пациентов с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-ноябрь 2023 года число посещений. выполненных в данные центры 55489 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 3184 чел. Информация за январь-декабрь будет после 15 числа месяца следующего за отчетным. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 14.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.17		Организованы центры	Единица	0	7	8	8			31.12.2024	24.12.2024	Круть	Автоматизи	Отчет	Выполнено.Организова



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2024										Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	рованная система мониторинга медицинской статистики	Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Ноябрь 2024 года.	ны 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-ноябрь 2024 года число посещений. выполненных в данные центры 62028 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 3245 чел. Информация за декабрь будет после 15 числа месяца следующего за отчетным Предоставлена информация : 8 из 7. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Здравоохранение" за Ноябрь 2024 года." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 10.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.17.К.1		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)								15.02.2024	15.02.2024	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2021/002 от 18.03.2021.
1.17.К.2		Проведен мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								31.03.2024	30.08.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	АСММС	Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национально го проекта "Здравоохранение" за	Выполнено. Просрочка 152 дней. Проведен мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Март 2024 года.	"Здравоохранение" за Март 2024 года." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.03.2024г. №6/н, приложен файл .
1.17.К.3		Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год								31.12.2024	13.12.2024	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	АСММС	Иное Лицензия	Выполнено. Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации Подтверждающие документы: 1. "Лицензия" Иное Министерства здравоохранения Пермского края от 27.12.2019г. №ЛО-59-01-005232, приложен файл .
														Иное Лицензия	2. "Лицензия" Иное Министерство здравоохранения Пермского края от 28.02.2020г. №ЛО-59-01-005306, приложен файл .
														Иное Лицензия	3. "Лицензия" Иное Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Пермского края от 20.03.2020г. №ЛО-59-01-005327, приложен файл .
														Иное Лицензия	4. "Лицензия" Иное Министерства здравоохранения Пермского края от 02.10.2020г. №ЛО-59-01-005483, приложен файл .
														Иное Лицензия	5. "Лицензия" Иное Министерства здравоохранения Пермского края от 19.04.2019г. №ЛО-59-01-004955, приложен файл .
														Иное Лицензия	6. "Лицензия" Иное Министерство здравоохранения Пермского края от 03.04.2020г. №ЛО-59-01-005342, приложен файл .
1.17.К.4		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								30.04.2024	24.04.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	АСММС	Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту	Выполнено. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Пермского края		"Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Март 2024 года.	утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Март 2024 года." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 15.04.2024г. №6/н, приложен файл.
1.17.К.5		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								30.04.2024	10.04.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			онкологической помощи в Пермском крае Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 10.04.2024г. №34-01-01-341-исх, приложен файл .
1.17.К.6		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								30.06.2024	28.06.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	АСММС	Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национально го проекта "Здравоохранение" за Май 2024 года.	Выполнено. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															национального проекта "Здравоохранение" за Май 2024 года." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.17.К.7		Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								31.07.2024	30.07.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет Отчет	Выполнено. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 09.07.2024г. №34-01-01-684-исх, приложен файл .
1.17.К.8		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической								30.09.2024	30.09.2024	Лесников Александр Валерьевич -	АСММС	Отчет Форма мониторинга по	Выполнено. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощи										Заместитель министра здравоохранения Пермского края		федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Август 2024 года.	онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за Август 2024 года." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 09.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.17.К.9		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления)								31.10.2024	31.10.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	Автоматизированная система мониторинга медицинской	Отчет О направлении	Выполнено. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		и кадры)										ения Пермского края	статистики		(структура управления и кадры) Подтверждающие документы: 1. "О направлении" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 14.10.2024г. №34-01-01-1019-исх, приложен файл.
1.17.К.10		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								31.12.2024	13.12.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерство здравоохранения Пермского края от 14.10.2024г. №34-01-01-1019-исх, приложен файл.
1.18		Оснащены (переоснащены)	Единица	0	3	3	3			31.12.2019	29.07.2020	Крутьень Анастасия	ГИИС "Электронн	Отчет Отчет	Выполнено.(10) Оснащены



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2019										Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ый бюджет"		(переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Просрочка 211 дней. Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 24.03.2020г. №СЭД-34-01-01-129-исх, приложен файл .
1.18.К.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2019	30.04.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Письмо О направлении отчета о количестве единиц приобретенного медицинского	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета о количестве единиц приобретенного медицинского оборудования" Письмо Министерством



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														оборудования	здравоохранения Пермского края от 30.04.2019г. №б/н, приложен файл .
1.18.К.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2019	26.06.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Письмо О направлении отчета о количестве единиц приобретенного оборудования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета о количестве единиц приобретенного оборудования" Письмо Министерством здравоохранения Пермского края от 26.06.2019г. №СЭД-34-01-02-291, приложен файл .
1.18.К.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2019	07.08.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Письмо О направлении отчета о количестве единиц приобретенного оборудования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета о количестве единиц приобретенного оборудования" Письмо Министерством здравоохранения Пермского края от 07.08.2019г. №СЭД-34-01-02-382, приложен файл .
1.18.К.		Произведена оплата								01.10.2019	24.03.2020	Суханов		Акт	Выполнено. Риск снят:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
4		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		поставки оборудования Акт поставки оборудования	поставка оборудования, Причина риска: на поставку 2 единиц медицинского изделия – передвижной рентгеновский аппарат типа С-Дуга 17 декабря 2019 года заключен договор № 0156200009919000270 на поставку изделий медицинского назначения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 02.04.2020г. Предлагаемые решения: 1. заключение договора , срок исполнения 02.04.2020. 24 марта 2020 года подписан акт ввода в эксплуатацию маммографа. 25.03.2020 подписан счет-фактура на оплату оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поставки оборудования " Акт поставки оборудования Министерство здравоохранения от 24.03.2020г. №6/н, приложен файл .
1.19		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020	Единица	0	6	6	6			31.12.2020	15.06.2021	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено.Риск снят: Не достижение результата, Причина риска: Позднее заключение контракта, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2021г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию, срок исполнения 30.06.2021. Оснащено 6 медицинских организаций. Поставлено и введено в эксплуатацию 88 единиц оборудования из 88. Просрочка 166 дней. Предоставлена информация : 6 из 6. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приема-передачи Министерство здравоохранения от 15.06.2021г. №б/н, приложен файл .
1.19.К.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2020	02.04.2020	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Отчет на 01.04.2020	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет на 01.04.2020" Отчет министерства здравоохранения от 02.04.2020г. №056-17-2020-170/10, приложен файл .
1.19.К.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2020	11.08.2020	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	Выполнено. Риск снят: Не выполнение результата, Причина риска: Заключение контрактов, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.09.2020г. Предлагаемые решения: 1. Заключение контрактов, срок исполнения 01.09.2020. Заключен контракт на поставку медицинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															оборудования Флюорографа и Маммографа № 5590204980720000003 0004 от 11.08.2020 на сумму 25012023,83 Подтверждающие документы: 1. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов Министерство здравоохранения от 11.08.2020г. № 5590204980720000003 0004 , приложен файл .
1.19.К.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2020	18.01.2021	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Акт приема-передачи Пакет документов	Выполнено. Просрочка 139 дней. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Не заключение контрактов, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г. Принятые меры: 1. Заключение контрактов, срок исполнения 01.10.2020. Произведена поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															и приемка оборудования Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.01.2021г. №6/н, приложен файл .
1.19.К.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								01.10.2020	18.01.2021	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Акт приема-передачи Пакет документов	Выполнено. Просрочка 109 дней. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Не заключение контрактов, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Принятые меры: 1. Заключение контрактов и поставка оборудования, срок исполнения 31.12.2020. Произведена приемка и оплата поставленных товаров. Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															18.01.2021г. №б/н, приложен файл .
1.20		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)) Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	4	4	4			31.12.2021	15.12.2021	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено.Риск снят: Не исполнение КТ, Причина риска: Проводится экспертиза поставленного оборудования, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. Проведение экспертизы, срок исполнения 31.12.2021. В 2021 году было поставлено 4 единицы медицинского оборудования в 4 медицинские организации: 1. ГБУЗ ПК "ПКОД" - Мультиспиральный компьютерный томограф (не менее 16 срезов) (1 единица) 2. ГБУЗ ПК "КДКБ" - Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур (1 единица) 3. ГБУЗ ПК "Чайковская ГБ" - Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур (1 единица) 4. ГБУЗ ПК "КБ им. ак. Е. А. Вагнера" г. Березники - Установка дистанционной гамматерапии 60 Со или Ускорительный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ с мультилифколлиматором с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента (1 единица) Предоставлена информация : 4 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	2. "Акт приема передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.20.К.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2021	30.04.2021	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края		Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий	Выполнено. В 2021 году планируется оснастить 4 медицинские организации. Всего планируется закупить 5 единиц оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий" Отчет Министерство здравоохранения от 30.04.2021г. №6/н, указана ссылка .
1.20.К.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2021	01.06.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Реестр контрактов Договор	Выполнено. В 2021 году планируется оснастить 4 медицинские организации. Всего планируется закупить 5 единиц оборудования. Законтрактовано 2 единицы оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Договор" Реестр контрактов Министерство здравоохранения от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															01.06.2021г. №3, приложен файл .
1.20.К.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2021	01.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено. Просрочка 91 дней. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Проводится экспертиза поставленного оборудования, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. Проведение экспертизы, срок исполнения 31.12.2021. В 2021 году планируется оснастить 4 медицинские организации. По состоянию на 01.01.2022 законтрактовано 100% оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 100% медицинского оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема передачи" Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.12.2021г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.12.2021г. №б/н, приложен файл .
1.20.К.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								01.10.2021	01.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Иное ТН	Выполнено. Просрочка 61 дней. Риск снят: Не исполнение КТ, Причина риска: Проводится экспертиза поставленного оборудования, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. Проведение экспертизы, срок исполнения 31.12.2021. В 2021 году планируется оснастить 4 медицинские организации. По состоянию на 01.01.2022 законтрактовано 100% оборудования.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Поставлено и введено в эксплуатацию 100% медицинского оборудования. Подтверждающие документы: 1. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.12.2021г. №769, приложен файл .
														Иное ТН	2. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.12.2021г. №626, приложен файл .
1.20.К.5		Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)								10.08.2021	13.08.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении информации	Выполнено. В 2021 году планируется оснастить 4 медицинские организации. Всего планируется закупить 4 единицы оборудования. Законтрактовано 2 единицы оборудования. Контракт на поставку двух единиц оборудования находится на стадии заключения. Подтверждающие документы: 1. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информации" Письмо Министерство здравоохранения от 13.08.2021г. №34-01-01-578-исх, приложен файл .
1.21		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	2	2	2			31.12.2022	31.07.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акт ввода в эксплуатацию	Выполнено. В 2022 году была запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2 медицинские организации. На 31.07.2023 поставлено и введено в эксплуатацию 43 единицы. Просрочка 212 дней. Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 05.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.21.К.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2022	16.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	http://asmms.mednet.ru	Реестр контрактов Поставка медицинского	Выполнено. Просрочка 47 дней. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Экспертиза цены в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра здравоохранения Пермского края		оборудования	ЦОЗ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2022г. Принятые меры: 1. Экспертиза цены в ЦОЗ, срок исполнения 01.07.2022. В 2022 году планируется закупить 22 единицы оборудования в 2 медицинские организации. На 01.07.2022 года объявлено 22 единицы. Законтрактовано 21 единица (в т.ч. лучевой ускоритель). Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Поставка медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 25.05.2022г. №32211413911, указана ссылка .
														Закупка	2. "Поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка медицинского оборудования	медицинского оборудования" Закупка ГАУ ПК "КЦЗ" от 07.06.2022г. №32211451359, указана ссылка .
														Закупка Поставка медицинского оборудования	3. "Поставка медицинского оборудования" Закупка ГАУ ПК "КЦЗ" от 14.06.2022г. №32211468599, указана ссылка .
														Закупка Поставка медицинского оборудования	4. "Поставка медицинского оборудования" Закупка ГАУ ПК "КЦЗ" от 16.06.2022г. №32211476148, указана ссылка .
														Закупка Поставка медицинского оборудования	5. "Поставка медицинского оборудования" Закупка ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.06.2022г. №32211435084, указана ссылка .
1.21.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении								01.10.2022	31.10.2022	Лесников Александр Валерьевич -	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаем	Выполнено. Просрочка 30 дней. Риск снят: КТ, Причина риска: Рисков нет, Вероятность: 10%,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидии юридическому (физическому) лицу										Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг. по состоянию на 01.10.2022		ожидаемая дата наступления: 06.10.2022г. Принятые меры: 1. Рисков нет, срок исполнения 06.10.2022. Ежемесячно заполняется отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022 году, до 10 числа месяца. Подтверждающие документы: 1. " Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг. по состоянию на 01.10.2022 " Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.10.2022г. №056-17-2020-170/120,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.21.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	23.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации,	Выполнено. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 20.12.2019 № 056-17-2020-170" Соглашение Министерства здравоохранения от 23.12.2022г. №056-17-2020-170/8, приложен файл .	
1.21.К.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2022	01.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022.
1.21.К.5		Предоставлен отчет о выполнении								31.12.2022	07.12.2022	Лесников Александр	ГИИС "Электронн	Отчет о количестве	Выполнено. Исполнение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ый бюджет"	единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг. по состоянию на 01.12.2022	сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг. по состоянию на 01.12.2022" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.12.2022г. №056-17-2020-170/125, приложен файл .
1.21.К.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2022	01.09.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №НЗ-67-2022/009 от 31.08.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			
1.21.К.7		Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)								10.08.2022	07.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Реестр контрактов Договор № 36 на поставку медицинского оборудования	Выполнено. Просрочка 89 дней. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Внесение изменений в плановое количество единиц приобретаемых медицинских изделий., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2022г. Принятые меры: 1. Заключение контрактов, срок исполнения 01.11.2022. В 2022 году запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2 медицинские организации. На 07.11.2022 законтрактовано 40 единицы оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 14 единиц. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Договор № 36 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 30.09.2022г. №36, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор № 22-14-1 на поставку медицинского оборудования	10. "Договор № 22-14-1 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 14.06.2022г. №22-14-1, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор № 22-2-13 на поставку медицинского оборудования	11. "Договор № 22-2-13 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.06.2022г. №22-2-13, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор № 22-2-19 на поставку медицинского оборудования	12. "Договор № 22-2-19 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2022г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о оборудовании	№22-2-19, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор № 22-2-14 на поставку медицинского оборудования	13. "Договор № 22-2-14 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.06.2022г. №22-2-14, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор № 22-2-12 на поставку медицинского оборудования	14. "Договор № 22-2-12 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.06.2022г. №22-2-12, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор № 15 на поставку медицинского оборудования	15. "Договор № 15 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 28.06.2022г. №15, приложен файл .
														Реестр	16. "Дополнительное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контрактов Дополнительное соглашение №1 к договору на поставку медицинского оборудования №15 от 28.06.2022" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.07.2022г. №1, приложен файл .	
														Реестр контрактов Дополнительное соглашение №2 к договору на поставку медицинского оборудования №15 от 28.06.2022" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 25.07.2022г. №2, приложен файл .	
														Реестр контрактов Договор № 33 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 26.09.2022г.	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о оборудовании	№33, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор № 18 на поставку медицинского оборудования	2. "Договор № 18 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 04.07.2022г. №18, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор № 22-14-4 на поставку медицинского оборудования	3. "Договор № 22-14-4 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. №22-14-4, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор № 12 на поставку медицинского оборудования	4. "Договор № 12 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 29.06.2022г. №12, приложен файл .
														Реестр	5. "Договор № 20 на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контрактов Договор № 20 на поставку медицинского оборудования	поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 12.07.2022г. №20, приложен файл .
														Реестр контрактов Дополнительное соглашение №1 к договору на поставку медицинского оборудования №20 от 12.07.2022	6. "Дополнительное соглашение №1 к договору на поставку медицинского оборудования №20 от 12.07.2022" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.07.2022г. №1, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор № 22 на поставку медицинского оборудования	7. "Договор № 22 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.07.2022г. №22, приложен файл .
														Реестр	8. "Дополнительное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контрактов Дополнительное соглашение №2 к договору на поставку медицинского оборудования №22 от 15.07.2022" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.10.2022г. №2, приложен файл .	соглашение №2 к договору на поставку медицинского оборудования №22 от 15.07.2022" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.10.2022г. №2, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор № 1 на поставку медицинского оборудования	9. "Договор № 1 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.01.2022г. №1, приложен файл .
1.21.К.8		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								01.10.2022	01.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022.
1.21.К.		Произведена приемка								30.11.2022	30.11.2022	Лесников	ГИИС	Акт приема-	Выполнено. Риск снят:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
9		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (не менее 30%)										Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	"Электронный бюджет"	передачи Акт приема-передачи	Не выполнение КТ, Причина риска: Внесение изменений в плановое количество единиц приобретаемых медицинских изделий., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию, срок исполнения 01.12.2022. 2. Заключение контрактов, срок исполнения 01.11.2022. В 2022 году запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2 медицинские организации. На 30.11.2022 заключено 40 единиц оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 15 единиц. Подтверждающие документы: 1. "Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.08.2022г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	10. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.07.2022г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	11. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 12.08.2022г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	12. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.07.2022г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.08.2022г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	3. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.08.2022г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	4. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 26.07.2022г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	5. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.11.2022г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	6. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 04.10.2022г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	7. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.08.2022г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	8. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 29.08.2022г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	9. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.08.2022г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.21.К.10		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (не менее 30%)								30.11.2022	30.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное ТН	Выполнено. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Внесение изменений в плановое количество единиц приобретаемых медицинских изделий., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2022г. Принятые меры: 1. Заключение контрактов и поставка оборудования, срок исполнения 01.12.2022. В 2022 году запланирована поставка 43 единиц оборудования в 2 медицинские организации. На 30.11.2022 законтрактовано 40 единиц оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 15 единиц. Подтверждающие документы: 1. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.07.2022г. №203,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
														Иное ТН	10. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 17.08.2022г. №682, приложен файл .
														Иное ТН	11. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.08.2022г. №33, приложен файл .
														Иное ТН	12. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 17.07.2022г. №625, приложен файл .
														Иное ТН	2. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 26.07.2022г. №210, приложен файл .
														Иное ТН	3. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.08.2022г. №239, приложен файл .
														Иное ТН	4. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 04.10.2022г. №61, приложен файл .
														Иное ТН	5. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 03.11.2022г. №792, приложен файл .
														Иное ТН	6. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.07.2022г. №632, приложен файл .
														Иное ТН	7. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.08.2022г. №685, приложен файл .
														Иное ТН	8. "ТН" Иное ГАУ ПК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"КЦЗ" от 05.07.2022г. №608, приложен файл .
														Иное ТН	9. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 26.07.2022г. №32, приложен файл .
1.22		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Акт ввода	Выполнено. В 2023 году запланирована поставка 1 единицы оборудования в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер". Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 19.10.2023г. №б/н, приложен файл .
1.22.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										Пермского края		(физическому) лицу	субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.10.2021г. №20-2021-63342, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 02.02.2023г. №20-2023-037393, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении в 2024	3. "Соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Пермскому



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														году субсидии из федерального бюджета бюджету Пермскому краю на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	краю на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями" Соглашение МЗ от 29.12.2021г. №056-09-2022-467, приложен файл .
1.22.К.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								01.10.2023	30.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено. Просрочка 29 дней. В 2023 году запланирована поставка 1 единицы оборудования в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер". На 30.10.2023 законтрактована 1



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															единица оборудования. Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 19.10.2023г. №б/н, приложен файл .
1.22.К.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								01.10.2023	29.09.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2023 г. по состоянию на 01.09.2023	Выполнено. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2023 г. по состоянию на 01.09.2023" Отчет Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Пермского края от 07.09.2023г. №6/н, приложен файл .
1.22.К.4		Закупка включена в план закупок								30.04.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Реестр контрактов Договор	Выполнено. Просрочка 245 дней. Закупка включена в план закупок. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Договор" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.03.2023г. №6/н, указана ссылка .
1.22.К.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	http://asmms.mednet.ru	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Выполнено. Ежемесячно заполняется отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края		юридическому (физическому) лицу	организации в 2023 году, до 10 числа месяца. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. №20-2023-037393, приложен файл .
													Отчет	Отчет	10. "Отчет" Отчет МЗ ПК от 08.12.2023г. № б/н, приложен файл .
													Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. №20-2023-037393, приложен файл .
													Отчет	Отчет о	3. "Отчет о выполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2023г. №20-2023-037393, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. №20-2023-037393, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. №20-2023-037393,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														му (физическому) лицу	приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	6. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2023г. №20-2023-037393, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	7. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. №20-2023-037393, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения	8. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. №20-2023-037393, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	9. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2023г. №20-2023-037393, приложен файл .
1.22.К.6		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Закупка Договор	Выполнено. Просрочка 213 дней. В 2023 году запланирована поставка 1 единицы оборудования в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер". Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Договор" Закупка ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.03.2023г. №5, приложен файл .
1.22.К.7		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2023	19.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Акт приема-передачи Акт приема	Выполнено. Просрочка 48 дней. В 2023 году запланирована поставка 1 единицы оборудования в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер". Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию. Исполнение сформировано вручную после



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Исклучен на основании ЗИ №N3-67 -2022/009 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 19.10.2023г. №б/н, приложен файл .
1.22.К.8		Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации								01.03.2023	28.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Дорожная карта	Выполнено. Утверждена дорожная карта переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации Подтверждающие документы: 1. "Дорожная карта" Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения Пермского края от 08.02.2023г. №б/н, приложен файл .
1.22.К.9		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								01.10.2023	19.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Иное Акт ввода	Выполнено. Просрочка 18 дней. В 2023 году запланирована поставка 1 единицы оборудования в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер". Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Исклучен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 19.10.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.22.К.10		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2023	30.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено. Просрочка 59 дней. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 19.10.2023г. №6/н, приложен файл.
1.22.К.11		Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)								10.08.2023	04.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	Выполнено. В 2023 году запланирована поставка 1 единицы оборудования в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер". На 01.07.2023 законтрактована 1 единица оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.03.2023г. №5, приложен файл.
1.23		Оснащены (переоснащены) медицинским	Единица	0	19	3	3			31.12.2024	24.12.2024	Крутьень Анастасия Владимиров	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц	Выполнено. В 2024 году оснащено 3 медицинские



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)) Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2024										на - Министр здравоохранения Пермского края		приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. по состоянию на 01.12.2024	организации. Поставлено и введено в эксплуатацию 6 единиц оборудования. Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. по состоянию на 01.12.2024" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 02.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.23.К.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2024	30.04.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.23.К.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2024	30.08.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Акт приема - передачи	Выполнено. В 2024 году запланировано закупить 6 единиц медицинского оборудования в 3 медицинские организации. На 01.09.2024 поставлено и введено в эксплуатацию 4 единицы оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема - передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 22.05.2024г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.04.2024г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	3. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.23.К.3		Произведена оплата поставленных товаров,								01.10.2024	01.10.2024	Лесников Александр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное ТН	Выполнено. В 2024 году запланировано



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ый бюджет"		закупить 6 единиц медицинского оборудования в 3 медицинские организации. На 01.10.2024 поставлено и введено в эксплуатацию 5 единиц оборудования. Подтверждающие документы: 1. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.07.2024г. №149, приложен файл .
														Иное ТН	2. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.05.2024г. №108, приложен файл .
														Иное ТН	3. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 08.04.2024г. №ПМЛ-666, приложен файл .
														Иное ТН	4. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.07.2024г. №148, приложен файл .
1.23.К.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								01.10.2024	01.10.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,	Выполнено. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края		которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. по состоянию на 01.09.2024	(физическому) лицу Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. по состоянию на 01.09.2024" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 09.09.2024г. №6/н, приложен файл .
1.23.К. 5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	26.02.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 26.02.2024г. №20-2024-001923, приложен файл .
1.23.К. 6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о								31.12.2024	13.11.2024	Лесников Александр Валерьевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц	Выполнено. Предоставлен отчет о выполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края		приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. по состоянию на 01.11.2024	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. по состоянию на 01.11.2024" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 06.11.2024г. №6/н, приложен файл .
1.23.К.7		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2024	01.06.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022.
1.23.К.		Произведена приемка								01.09.2024	01.09.2024	Лесников	http://asmms .		Завершено. Исключен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
8		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг										Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	mednet.ru		на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022.
1.23.К.9		Утверждены дорожные карты оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)								01.03.2024	29.02.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О направлении дорожной карты	Выполнено. Утверждены дорожные карты оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Подтверждающие документы: 1. "О направлении дорожной карты" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 19.01.2024г. №34-01-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															01-34-исх, приложен файл .
1.23.К.10		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								01.10.2024	01.10.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022.
1.23.К.11		Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)								10.08.2024	24.04.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Иное Договор на поставку	Выполнено. В 2024 году запланирована поставка 6 единиц оборудования в 3 медицинские организации. На 24.04.2024 законтрактовано 6 единиц оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Договор на поставку" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.03.2024г. №10, приложен файл .
														Иное Договор на поставку	2. "Договор на поставку" Иное ГАУ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поставку	ПК "КЦЗ" от 22.03.2024г. №8, приложен файл .
														Иное Договор	3. "Договор" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 19.02.2024г. №2, приложен файл .
1.23.К.12		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								30.06.2024	28.06.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Страница 1 из 6 страниц Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Отчет о количестве	Выполнено. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Подтверждающие документы: 1. "Страница 1 из 6 страниц Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г.	количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 05.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.24		Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	6	6	6			31.12.2021	15.12.2021	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено. Медицинские организации, участвующие в оснащении/дооснащении утверждены Постановлением Правительства Пермского края 77-п от 09.02.2019 г. В 2019 году оснащено 3 медицинские организации В 2020 году оснащено 6 медицинских организаций В 2021 году завершено переоснащение/дооснащение 4 медицинских организаций. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 6 из 6. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.12.2021г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.12.2021г. №6/н, приложен файл .
1.25		Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	6	6	6			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Иное -	Завершено.Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022. Предоставлена информация : 6 из 6. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное - от 31.12.2022г. №-, приложен файл .
1.25.К.1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в								01.06.2022	01.06.2022	Лесников Александр Валерьевич -	-		Завершено. Существует риск: Не исполнение КТ, Причина риска:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок										Заместитель министра здравоохранения Пермского края			Внесение изменений в плановое количество единиц приобретаемого медицинского оборудования. Согласование технического задания, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.09.2022г. Принятые меры: 1. Заключение контракта, срок исполнения 01.09.2022. Исключен на основании ЗИ №N3-67 -2022/009 от 31.08.2022.
1.25.К.2		Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций,								10.08.2022	29.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Реестр контрактов Договор №1 на поставку медицинского оборудования	Выполнено. В 2022 году планируется закупить 22 единицы оборудования в 2 медицинские организации. На 01.07.2022 года объявлено 22 единицы. Законтрактована 21 единица (в т.ч. лучевой ускоритель, компьютерный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)													томограф). Исключен на основании ЗИ №НЗ-67-2022/009 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Договор №1 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.01.2022г. №1, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	10. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 28.06.2022г. №15, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	2. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. №22-14-4, приложен файл .
														Реестр контрактов	3. "Договор на поставку



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Договор на поставку медицинского оборудования	медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 29.06.2022г. №12, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	4. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.07.2022г. №22-14-7, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	5. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 14.06.2022г. №22-14-1, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	6. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.06.2022г. №22-2-13, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	7. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2022г. №22-2-19, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	8. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 15.06.2022г. №22-2-14, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	9. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.06.2022г. №22-2-12, приложен файл .
1.25.К.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								01.10.2022	01.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	-		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края			
1.25.К.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022.
1.25.К.5		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2022	01.09.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		Завершено. Существует риск: Не исполнение КТ, Причина риска: Плановая поставка оборудования по контракту ноябрь 2022 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию, срок исполнения 30.11.2022. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.26		Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	6	6	6			31.12.2023	31.12.2023	Крутенъ Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Иное -	Завершено.Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022. Предоставлена информация : 6 из 6. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное - от 31.12.2023г. №-, приложен файл .
1.27		Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	6	6	6			31.12.2024	31.12.2024	Крутенъ Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Иное -	Завершено.Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022. Предоставлена информация : 6 из 6. Исключен на основании ЗИ №N3-67-2022/009 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное - от 31.12.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(10) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы), код направления расходов:51900	1 847 180,65	1 842 180,65	1 842 180,65	1 837 939,99	1 837 939,99	99,77	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 847 180,65	1 842 180,65	1 842 180,65	1 837 939,99	1 837 939,99	99,77	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 847 180,65	1 842 180,65	1 842 180,65	1 837 939,99	1 837 939,99	99,77	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 847 180,65	1 842 180,65	1 842 180,65	1 837 939,99	1 837 939,99	99,77	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 847 180,65	1 842 180,65	1 842 180,65	1 837 939,99	1 837 939,99	99,77	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 847 180,65	1 842 180,65	1 842 180,65	1 837 939,99	1 837 939,99	99,77	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения