

Руководитель
регионального проекта —
Крутько Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
59A1CC14C5C977CF9CEF8DAC04F3C9A29689F0C3

Владелец: Крутько Анастасия Владимировна

Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

" (N7-57) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	73 600,3400
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.									
1.1.		Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, возрастающий	ФП	Тысяча человек	171.714	300	281.12	Данные ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".	387.18	387.18	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.10.2022 г.
1.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий	ФП	Процент	33	100	100	Данные подсистем "Федеральная электронная регистратура", "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" и "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ.	100	100	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.10.2022 г.
1.3.		Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастающий	ФП	Процент	0	45	48	Данные подсистемы "Федеральная электронная регистратура"	48	48	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.10.2022 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
								ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС.			
1.4.		Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, возрастающий	ФП	Процент	0	24	23.6	Данные подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС.	35	35	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.10.2022 г.
2	Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности										
2.1.		Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий	ФП	Процент	0	63	79	Данные подсистем "Федеральный реестр электронных медицинских документов" и "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ, данные ГИС ОМС.	70	79	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.10.2022 г.
2.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем	ФП	Процент	40.3	100	100	данные подсистем: "Федеральный	100	100	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.10.2022 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации , возрастающий						реестр медицинских организаций", "Подсистема автоматизированн ого сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности" ЕГИСЗ.			



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	100	96.6	100			31.12.2021	01.11.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. Существует риск: Невыполнение значения результата, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 20%, Сутевые: Контроль за передачей ЭМД МО Принятые меры: 1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 30.11.2022. За период с 01.01.2022 по 01.09.2022 г.(данные за сентябрь обновятся после 15.10.2022) от 57



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															(96,6 %) из 59 МОв РЭМД ЕГИСЗ зарегистрированы направления на МСЭ. Для ускорения работы осуществляется еженедельный мониторинг РЭМД ЕГИСЗ и ЕИСЗ ПК, а также работа с МО по своевременности и правильности формирования направлений в электронном виде. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Просрочка 305 дней. Предоставлена информация : 96.6 из 100.
1.1.1		100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-								20.12.2021	01.11.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского	Ведомственная статистика	Письмо О предоставлении информации	В работе. Просрочка 316 дней. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		социальной экспертизы										края			Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2022г. Принятые меры: 1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 01.11.2022. 100% медицинских организаций Пермского края обеспечены технической возможностью формирования и передачи электронного документа «Направление на МСЭ» в ЕГИСЗ. На 01.09.2022 г. 57 (96,6 %) из 59 МО формируют направления на МСЭ в электронном виде. По факту все 59 МО осуществляют формирование направлений в электронном виде. С 2 МО ведется работа по устранению ошибок



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															возникающих при формировании данного документа. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 01.09. 2022, тк обновление в системе за сентябрь, будет после 15.10.2022.
1.2		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	100	96.6	100			31.12.2022	31.12.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. За период с 01.01.2022 по 01.09.2022 г.(данные за сентябрь обновятся после 15.10.2022) от 57 (96,6 %) из 59 МО в РЭМД ЕГИСЗ зарегистрированы направления на МСЭ. Для ускорения работы осуществляется еженедельный мониторинг РЭМД



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ЕГИСЗ и ЕИСЗ ПК, а также работа с МО по своевременности и правильности формирования направлений в электронном виде. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 96.6 из 100.
1.2.1		Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и								01.07.2022	31.07.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации, Иное Скрин мониторинга	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранение от 31.07.2022г. №34-01-10-2036, приложен файл. 2. "Скрин мониторинга" Иное Министерство здравоохранения от 31.07.2022г. №6/н, приложен файл. Согласно данным Подсистемы автоматизированного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.													сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности от МО https://svody.egisz.rosminzdrav.ru , 100% МО ПК обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с ФСС в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. Информация предоставлена ГКУЗ ПК



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"МИАЦ"
1.2. 2		Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.								01.10.2022	01.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл.
1.2. 3		50% медицинских организаций								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр	Ведомственная		В работе. Согласно данным Подсистемы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	статистика		автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности от МО https://svody.egisz.rosminzdrav.ru , 100% МО ПК обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с ФСС в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. Информация



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
1.2.4		10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		В работе. Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (Пермский край)" от 27.12.2021 № 056-2019-Н70061-1/4 данная контрольная точка не предусмотрена
1.3		В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №34-01-10-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022													2702, приложен файл. По данным ЕИСЗ ПК, за 9 месяцев 2022 года проведено 31193 телемедицинских консультации, из них по профилю: акушерству и гинекологии - 983, аллергологии и иммунологии – 313, гастроэнтерологии – 669, гематологии – 656, генетике – 88, дерматовенерологии - 51 детской кардиологии – 351, детской онкологии – 64, детской урологии-андрологии – 78, детской хирургии – 76, детской эндокринологии – 361, диабетологии - 6, инфекционным болезням – 1515, кардиологии – 731, колопроктологии - 7, лечебному делу – 953, медико-социальной помощи – 13, медицинской генетике – 194, медицинской реабилитации – 1736, наркологии - 1, неврологии – 424,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															нейрохирургии – 540, нефрологии – 582, общей врачебной практике - 1, онкологии – 2877, оториноларингологии – 20, офтальмологии – 7780, педиатрии – 4824, пульмонологии – 1178, реабилитационному сестринскому делу – 1, реаниматологии - 2, рентгенологии – 1, ревматологии – 403, сердечно-сосудистой хирургии – 773, терапии – 67, торакальной хирургии – 105, травматологии и ортопедии – 188, урологии – 317, фтизиатрии – 8, хирургии – 62, хирургии (комбустиологии) - 2, эндокринологии – 2191. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.		Информационно-										Лесников	Ведомствен		В работе. КТ не



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации								31.12.2022	31.12.2022	Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ная статистика		требуется для достижения результата. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
1.3.2		Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		В работе. КТ не требуется для достижения результата. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
1.3.3		Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы								31.07.2022	31.07.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 31.07.2022г. №34-01-10-2036, приложен файл. По данным ЕИСЗ ПК, за 7 месяцев 2022 года проведено 22429 телемедицинских



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года.													консультации, из них по профилю: акушерству и гинекологии - 516, аллергологии и иммунологии – 221, гастроэнтерологии – 459, гематологии – 494, генетике – 30, дерматовенерологии - 9, детской кардиологии – 222, детской онкологии – 48, детской урологии- андрологии – 62, детской хирургии – 21, детской эндокринологии – 265, диабетологии - 6, инфекционным болезням –1395, кардиологии – 397, колопроктологии - 5, лечебному делу – 539, медико-социальной помощи – 8, медицинской генетике – 188, медицинской реабилитации – 1330, неврологии – 254, нейрохирургии – 433, нефрологии – 457, общей врачебной практике - 1, онкологии – 2191, оториноларингологии –



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															15, офтальмологии – 5951, педиатрии – 3085, пульмонологии – 861, реаниматологии - 1, ревматологии – 289, сердечно-сосудистой хирургии – 565, терапии – 16, торакальной хирургии – 83, травматологии и ортопедии – 95, урологии – 235, фтизиатрии – 7, хирургии – 48, хирургии (комбустиологии) - 1, эндокринологии - 1626
1.4		85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения	Единица	0	1	0	1	4	2	31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Платежное поручение ПП, Платежное поручение Счет	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "ПП" Платежное поручение Министерство здравоохранения от 06.05.2022г. №455605, приложен файл. 2. "ПП" Платежное поручение Министерство здравоохранения от 21.06.2022г. №646709, приложен файл. 3.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024													"Счет" Платежное поручение Министерство здравоохранения от 15.08.2022г. №699, приложен файл. Существует риск: Недостижение результата, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2022г. Принятые меры: 1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 01.11.2022. Бюджет проекта на 2022 год составил 277991935,58, из них 129312846,11 переходящие ГК 2021. На 01.10.2022 г. прошла оплата по ГК № 06/10-2021 ау от 15. 10.2021 на сумму 38138225,35 (сумма ГК с учетом доп. из бюджета ПК 42,64 млн. р.); ГК № 49/ЭА- 2021 от 06.12.21 г на сумму 22674620,76;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ГК №11/08-2022 ау от 11.08.2022 на сумму 12787500,00. ГК находятся по настоящее время в исполнении: - ГК с ООО "НЦИ" №19/07-2021ау 1 от 03.08.2021 на сумму 41000000,00 (работы по развитию ЕИСЗ ПК в части развития централизованных подсистем (ОНКО, ССЗ, АКИНЕО) и интеграции с федеральными ВИМИС) - ГК с ООО "НЦИ" №19/07-2021ау 3 от 03.08.2021 на сумму 9000000,00 (работы по развитию ЕИСЗ ПК в части сервисов на ЕПГУ (5 сервисов). - ГК с ООО "НЦИ" №19/07-2021ау 2 от 03.08.2021 на сумму 18500000,00 (работы по развитию ЕИСЗ ПК в части информационного взаимодействия с ЕГИСЗ (ЭРС, МСЭ, СЭМД, ФРЛЮ, МС о смерти, МС о рождении). - ГК № 13/09-2022 ау от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															22.09.2022 на сумму 16990000,00 (развитие интеграции с РЭМД ЕГИСЗ) - ГК № 04/06-2022ау от 12.07.2022 с ПАО "Ростелеком" на сумму 9309999,69 (подключение оборудования) - ГК с ПАО "Ростелеком" от 25.07.22 №18/07-2022 ау на сумму 19800000,00 (развитие подсистемы Профилактика) - ГК с ПАО "Ростелеком" от 12.08.22 №03/08-2022ау на сумму 46670000,00 (развитие подсистем ОНКО, АКИНО, ССЗ) - ГК с ООО "АРМТЭКС" от 23.08.2022 № 20/ЭА-2022 на сумму 24 188 648, 70 (МИРС - закупка 235 АРМ для замены в МО). Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4.1		75% медицинских организаций								01.07.2022	31.07.2022	Лесников Александр	-	Письмо О направлении	Выполнено. Просрочка 30 дней.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		информации	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.08.2022г. №34-01-10-2036, приложен файл. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. На 01.07.2022 (данные за июль будут обновлены после 15.08.2022 г.) осуществили передачу 39 (79,6%) из 49 МО (по доп. соглашению план на 2022 г. - 50%МО). Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.4.2		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектов Российской Федерации в 2022 году													субъектов Российской Федерации в 2022 году не планируются
1.4.3		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)								20.12.2022	20.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. КТ не требуется для достижения результата. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
1.4.4		100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. В Пермском крае функционирует централизованная региональная информационная система в сфере здравоохранения – Единая информационная система



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.													здравоохранения Пермского края (ЕИСЗ ПК) соответствующая требованиям Минздрава России и обеспечивающая информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, к которой подключены 100% медицинских организаций
1.4.5		20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.09.2022 осуществили передачу 32 (69,6%) из 46 МО. Плановое значение показателя достигнуто. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.09.2022, обновление на сентябрь доступно после 15.10.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		охранной деятельностью													
1.4.6		Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации								20.12.2022	20.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		
1.4.7		100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 30.09.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. В Пермском крае функционирует централизованная региональная информационная система в сфере здравоохранения – Единая информационная система здравоохранения Пермского края (ЕИСЗ ПК) соответствующая требованиям Минздрава России и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															обеспечивающая информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, к которой подключены 100% медицинских организаций
1.4.8		50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. В целях обеспечения электронного сервиса идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы перенесены на 2022 г. По данным Исполнителя срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г.
1.4.9		Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в								20.12.2022	20.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый	-		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		промышленную эксплуатацию										заместитель министра здравоохранения Пермского края			
1.4.10		В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. В целях развития централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» (Мониторинг беременных) с ПАО "Ростелеком" заключен ГКот 25.07.22 №18/07-2022 ау на развитие ЕИСЗ ПК. Срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
1.4.11		100% медицинских организаций государственной и								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич	-	Письмо О направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальной системой здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края			направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. На 01.09.2022 осуществили передачу 19 (82,6%) из 23 МО (по досоглашению план на 2022 г. - 50%МО).
1.4.12		20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи								20.12.2021	20.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Иное ГК	В работе. Просрочка 365 дней. Подтверждающие документы: 1. "ГК" Иное Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №6/н, указана ссылка. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика по ГК, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2022г. Принятые меры: 1. Расторжение ГК в одностороннем порядке. Заключение нового ГК, смена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															подрядчика., срок исполнения 20.12.2022. В целях обеспечения для граждан сервиса записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛК «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы перенесены на 2022 г. По данным Исполнителя срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г.
1.4.13		К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	-	Письмо О направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №34-01-10-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.										Пермского края			2702, приложен файл. 100% медицинских организаций Пермского края подключены к централизованной подсистеме «Телемедицинские консультации» и имеют техническую возможность проведения ТМК.
1.4. 14		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. На 01.09.2022 осуществили передачу 41 (83,6%) из 49 МО (по досоглашению план на 2022 г. - 50%МО).
1.4. 15		20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской								20.12.2021	20.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель	Ведомственная статистика	Иное ГК	В работе. Просрочка 365 дней. Подтверждающие документы: 1. "ГК" Иное Министерство здравоохранения от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями										министра здравоохранения Пермского края			03.10.2022г. №б/н, указана ссылка. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика по ГК., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2022г. Принятые меры: 1. Расторжение ГК в одностороннем порядке. Заключение нового ГК, смена подрядчика., срок исполнения 20.12.2022. В целях обеспечения для граждан сервиса записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛК «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы перенесены на 2022 г. По данным Исполнителя срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г.
1.4.16		В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. В целях развития централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 1 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы перенесены на 2022 г. По данным Исполнителя срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г.
1.4.		50 % территориально										Лесников	-		В работе. В целях



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
17		выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн								20.12.2022	20.12.2022	Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края			обеспечения для граждан сервиса прикрепления онлайн ЛК «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы перенесены на 2022 г. По данным Исполнителя срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г.
1.4.18		20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн								20.12.2021	20.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Иное ГК	В работе. Просрочка 365 дней. Подтверждающие документы: 1. "ГК" Иное Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №б/н, указана ссылка. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика по ГК, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															20.12.2022г. Принятые меры: 1. Расторжение ГК в одностороннем порядке. Заключение нового ГК, смена подрядчика., срок исполнения 20.12.2022. В целях обеспечения для граждан сервиса прикрепления онлайн ЛК «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы перенесены на 2022 г. По данным Исполнителя срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г.
1.4.19		В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	-		В работе. В целях развития централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» с ООО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.										Пермского края			«НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 1 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы перенесены на 2022 г. По данным Исполнителя срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г.
1.4.20		50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. В целях обеспечения для граждан сервиса записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛК «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы перенесены на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2022 г. По данным Исполнителя срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г.
1.4.21		10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.								01.07.2022	31.07.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.08.2022г. №34-01-10-2036, приложен файл. 100% медицинских организаций Пермского края обеспечены технической возможностью формирования и передачи электронного документа СЭМД "Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием" ф. 002-О/у в ЕГИСЗ. На 01.07.2022 г.(данные за июль будут обновлены после 15.08.2022 г.) 28



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															МО (60,87%) из 46 формируют СЭМД в электронном виде. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.4.22		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации не планируется.
1.4.23		50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	-		В работе. В целях обеспечения для граждан сервиса записи на прием к врачу, осуществляющему



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями										министра здравоохранения Пермского края			диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛК «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы перенесены на 2022 г. По данным Исполнителя срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г.
1.4.24		25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и								01.07.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Иное ГК	В работе. Просрочка 172 дней. Подтверждающие документы: 1. "ГК" Иное Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №6\н, указана ссылка. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		документам, удостоверяющим личность.													Недобросовестная работа подрядчика, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2022г. Принятые меры: 1. Контроль за работой подрядчика, срок исполнения 20.12.2022. В целях обеспечения для граждан сервиса записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛК «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. По данным Исполнителя срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г.
1.4.25		В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич -	-		В работе. В целях развития централизованной системы «Организация



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.										Заместитель министра здравоохранения Пермского края			оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 1 на развитие ЕИСЗ ПК. В связи с недобросовестной работой подрядчика, работы перенесены на 2022 г. По данным Исполнителя срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г.
1.4.26		50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. В целях обеспечения для граждан сервиса записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛК «Мое здоровье» на ЕПГУ с ООО «НЦИ» заключен ГК от 03.08.2021 № 19/07-2021 ау 3 на развитие ЕИСЗ ПК. По данным Исполнителя срок



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		вакцинопрофилактике													исполнения работ по ГК декабрь 2022 г.
1.4. 27		75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.								01.07.2022	31.07.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.08.2022г. №34-01-10-2036, приложен файл. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. На 01.07.2022 (данные за июль будут обновлены после 15.08.2022 г.) осуществили передачу 18 (78,3%) из 23 МО (по доп. соглашению план на 2022 г. - 50%МО). Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.4. 28		Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	-		В работе. В Пермском крае функционирует централизованная региональная информационная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.										министра здравоохранения Пермского края			система в сфере здравоохранения – Единая информационная система здравоохранения Пермского края (ЕИСЗ ПК), которая соответствует требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.
2.	Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности														
2.1		Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	Процент	0	100	100	100			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе. В 2022 году мероприятия в рамках проекта по закупке для подключения к защищенной сети передачи данных ТВСП МО (в т.ч. ФАП и ФП, подключенных к сети



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2022													Интернет) в Пермском крае не планируются, т. к. не заложены финансовые средства на ЗСПД. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 100 из 100.
2.1.1		Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД								31.10.2022	31.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. Заключение контрактов для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД не планируется. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
2.1.2		Не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		В работе. В Пермском крае 100% АРМ в ТВСП и ФП (подключенных к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
2.1.3		Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	-	Письмо О направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД										ения Пермского края			03.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. Заключение контрактов для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД не планируется. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
2.2		Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации	Единица	0	17000	18869	18869			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Значение: 17 000,0000 Дата: 31.12.2022										Пермского края			Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. Плановое значение на 2022 г. достигнуто. В Пермском крае организовано 18869 АРМ медицинских работников. Данные предоставлены на 01.09.2022 г. Формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности от МО. https://svody.egis.z.rosminzdrav.ru Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.09.2022, обновление на сентябрь доступно после 15.10.2022 Предоставлена информация : 18869 из 17000.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															
2.2.1		Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.								01.07.2022	31.07.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо о направлении информации	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "о направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 31.07.2022г. №34-01-10-2036, приложен файл. Плановое значение на 2022 г. достигнуто. В Пермском крае организовано 18800 АРМ медицинских работников. Данные предоставлены на 01.07.2022 г. Формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности от МО. https://svody.egisz.rosminzdrav.ru



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.2.2		Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.								01.09.2022	31.08.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.09.2022г. №34-01-25-448, приложен файл. Плановое значение на 2022 г. достигнуто. В Пермском крае организовано 18853 АРМ медицинских работников. Данные предоставлены на 01.08.2022 г. (данные за август обновятся в системе после 15.09.2022 г.). Формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности от МО https://svody.egisz.rosmi



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															nzdrav.ru
2.2.3		Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.								01.11.2022	30.09.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 30.09.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. Плановое значение на 2022 г. достигнуто. В Пермском крае организовано 18869 АРМ медицинских работников. Данные предоставлены на 01.09.2022 г. Формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности https://svody.egisz.rosminzdrav.ru Информация предоставлена ГКУЗ ПК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"МИАЦ" на 01.09.2022, обновление на сентябрь доступно после 15.10.2022
2.2.4		Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.								31.12.2022	30.09.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 30.09.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. Плановое значение на 2022 г. достигнуто. В Пермском крае организовано 18869 АРМ медицинских работников. Данные предоставлены на 01.09.2022 г. Формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															https://svody.egisz.rosminzdrav.ru Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.09.2022, обновление на сентябрь доступно после 15.10.2022
2.3		100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	46	51.8	51.8			31.12.2021	01.09.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.09.2022г. №34-01-25-448, приложен файл. Риск снят: Недостижение целевого результата, Причина риска: Модуль "Мое здоровье" портала ЕПГУ находится в разработке, Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 01.09.2022г. Принятые меры: 1. Разработка модуля "Мое здоровье", срок исполнения 01.09.2022. 51,8% ТВСП



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При расчете значений указанного показателя используются результаты деятельности МО по формированию в ЕИСЗ ПК СЭМД и передачи их в ЕГИСЗ. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Просрочка 244 дня. Предоставлена информация : 51.8 из 46.
2.4		100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам	Процент	0	73	57.2	73			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохран	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Значение: 73,0000 Дата: 31.12.2022										ения Пермского края			информации" Письмо Министерство здравоохранение от 03.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. 57,2% ТВСП обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При расчете значений указанного показателя используются результаты деятельности МО по формированию в ЕИСЗ ПК СЭМД и передачи их в ЕГИСЗ. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 57.2 из 73.
2.4.		Информационно-										Лесников	Ведомствен	Письмо О	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации								31.12.2022	30.09.2022	Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ная статистика	направлении информации	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 30.09.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. КТ не требуется для достижения результата.
2.4.2		Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию								31.12.2022	30.09.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 30.09.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. КТ не требуется для достижения результата.
2.4.3		Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и								01.07.2022	31.07.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 31.07.2022г. №34-01-10-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан										края			2036, приложен файл. Согласно приказу Министерства здравоохранения ПК от 16.03.2022 № 34-01-02-311 "Об электронном документообороте при взаимодействии с ЕГИСЗ" организован мониторинг по формированию и передаче медицинскими организациями Пермского края электронных медицинских документов передаваемых в РЭМД ЕГИСЗ, в том числе для размещения на ЕПГУ
2.4.4		Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения								01.10.2022	01.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации, Иное Мониторинг	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. 2. "Мониторинг" Иное Министерство



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан													здравоохранения от 01.10.2022г. №б/н, приложен файл. Согласно приказу Министерства здравоохранения ПК от 16.03.2022 № 34-01-02-311 "Об электронном документообороте при взаимодействии с ЕГИСЗ" организован мониторинг по формированию и передаче медицинскими организациями Пермского края электронных медицинских документов передаваемых в РЭМД ЕГИСЗ, в том числе для размещения на ЕПГУ. Были переданы и зарегистрированы 564503 ЭМД от 81 МО. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.09.2022, обновление на сентябрь доступно после 15.10.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.4.5		Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году.								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. На 01.09.2021 г. 465 (59%) из 790 ТВСП, и 273 (41%) из 663 ФАП и ФП осуществили формирование и передачу ЭМД в РМД ЕГИСЗ. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения ПК от 16.03.2022 № 34-01-02-311 "Об электронном документообороте при взаимодействии с ЕГИСЗ" организована работа по формированию и передаче медицинскими организациями Пермского края электронных медицинских документов передаваемых в РЭМД



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ЕГИСЗ, в том числе для размещения на ЕПГУ. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.09.2022, обновление на сентябрь доступно после 15.10.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1		(09) 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	277 991,93	277 991,93	277 991,93	242 068,99	73 600,34	26,48	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	277 991,93	277 991,93	277 991,93	242 068,99	73 600,34	26,48	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	277 991,93	277 991,93	277 991,93	242 068,99	73 600,34	26,48	
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			277 991,93	277 991,93	277 991,93	242 068,99	73 600,34	26,48	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			277 991,93	277 991,93	277 991,93	242 068,99	73 600,34	26,48	
бюджет субъекта Российской Федерации			277 991,93	277 991,93	277 991,93	242 068,99	73 600,34	26,48	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.												
1.1.	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.												
	План	0.00	0.00	0.00	5 000.00	22 674.62	60 812.84	62 953.54	65 342.84	69 497.98	138 995.96	208 493.94	277 991.93
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	22 674.62	60 812.84	60 812.84	60 812.84	73 600.34	138 995.96	208 493.94	277 991.93