

Руководитель
регионального проекта —
Крутьен Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (N1-57) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	125 703,6000
			Отсутствие отклонений

На реализацию проекта в 2021 году выделено 126 930,96 тыс. руб., кассовое исполнение на 31.12.2021 составило 126 921,75 тыс. руб.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1.		Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, возрастающий	ФП	Тысяча посещений	1	2	2.43	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	2.43	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на 31.12.2021 года. Работа мобильных медицинских бригад ведется в плановом режиме с учетом всех противоэпидемических мероприятий. При снижении уровня заболеваемости коронавирусной инфекции работа мобильных медицинских бригад, оснащенных передвижными медицинскими комплексами будет более активна.
1.2.		Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, возрастающий	ФП	Посещение	2.61	2.65	2.56	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава	2.56	Существует риск: Недостижение целевого показателя, Причина риска: Риск связан с неблагоприятной эпидемической

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
								России		ситуацией по новой коронавирусной инфекции COVID-19, уменьшением профилактической работы и медицинской помощи в плановой форме медицинскими организациями, в том числе на ФАПах, Вероятность: 10%, Сутевые: По итогу 2021 года риски по неисполнению показателя связаны с эпидемиологической ситуацией Принятые меры: 1. При снижении уровня заболеваемости коронавирусной инфекции будет активизирована работа в том числе работа ФАПов, срок исполнения 31.01.2022. Информация представлена отделом по организации медицинской помощи на 31.12.2021 года
1.3.		Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания,	ФП	Процент	97.3	97.84	100	Геоинформационная подсистема	100	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на 31.12.2021 года По

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		возрастающий								данным геоинформационной системы белых пятен нет.
2	ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации									
2.1.		Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	0	Существует риск: Нет значения исполнения целевого показателя, Причина риска: Значение результата предоставляется Министерством здравоохранения Российской Федерации, Вероятность: 90%, Сутовые: Значение результата будет указано после создания модуля для получения данных о прохождении профилактического осмотра и диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ. Принятые меры: 1. Создание модуля, срок исполнения 31.01.2022. Показатель предоставляется Министерством здравоохранения Российской Федерации
2.2.		Доля граждан, ежегодно	ФП	Процент	41.8	22	26.2	Автоматизированная система	26.2	Информация представлена отделом по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий						мониторинга медицинской статистики Минздрава России		организации медицинской помощи населению на 31.12.2021 года
3	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"									
3.1.		Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, возрастающий	ФП	Процент	23.3	34.7	69.6	Автоматизированная система медицинской статистики Минздрава России	69.6	В тиражировании "Новой модели" медицинской организации участвуют 165 подразделений медицинских организаций. Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на 31.12.2021 года
3.2.		Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", возрастающий	ФП	Тысяча посещений	3379.7	5039.9	14764.6	автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	14764.6	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи на 31.12.2021 года
4	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов									
4.1.		Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного	ФП	Процент	0	97	100	Данные государственной информационной системы	100	Информация представлена территориальным фондом обязательного

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, возрастающий						обязательного медицинского страхования и данные отчетности по форме № 3ПЗ "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования", утвержденной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования		медицинского страхования Пермского края на 31.12.2021 года
5	Задача: Развитие санитарной авиации									
5.1.		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, возрастающий	ФП	Процент	90.3	90	98	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	98	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на 31.12.2021 года
5.2.		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не	ФП	Человек	200	168	222	Данные федерального статистического наблюдения по	222	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		менее, возрастающий						форме №30 "Сведения о медицинской организации"		31.12.2021 года

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз														
3	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
	План	ФП	Тысяча посещений	420,0000	840,0000	1 260,000 0	1 680,000 0	2 100,000 0	2 520,000 0	2 940,000 0	3 360,000 0	3 780,000 0	4 200,000 0	4 620,000 0	5 039,9000
	Факт/прогноз			500,0000	800,0000	2 547,017 0	3 887,811 0	6 116,782 0	7 457,576 0	8 798,370 0	9 928,370 0	11 163,76 70	12 346,50 00	13 555,50 00	14 764,6000
3.2	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций														
	План	ФП	Процент	34,7000	34,7000	34,7000	34,7000	34,7000	34,7000	34,7000	34,7000	34,7000	34,7000	34,7000	34,7000
	Факт/прогноз			69,3000	69,3000	69,3000	69,3000	69,3000	69,3000	69,3000	69,3000	69,3000	69,3000	69,6000	69,6000
4	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее														
	План	ФП	Процент	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
5	Задача: Развитие санитарной авиации														
5.1	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты														
	План	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
	Факт/прогноз			97,0000	97,0000	100,0000	95,0000	95,0000	95,0000	96,8000	97,8000	97,0000	97,0000	98,0000	98,0000
5.2	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее														
	План	ФП	Человек	14,0000	28,0000	42,0000	56,0000	70,0000	84,0000	98,0000	112,0000	126,0000	140,0000	154,0000	168,0000
	Факт/прогноз			13,0000	34,0000	40,0000	58,0000	104,0000	121,0000	127,0000	160,0000	192,0000	208,0000	222,0000	222,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1		Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2021	Штука	0	6	6	6			31.12.2021	31.12.2021	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо Министерство здравоохранения от 31.12.2021г. №34-01-25-15, приложен файл. Информация о работе передвижных мобильных комплексах приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в системе АСММС и мониторинге национальных проектов. За 2021 год количество посещений составило 30 248 Предоставлена информация : 6 из 6.
1.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги								01.02.2021	05.02.2021	Камкин Евгений Валерьевич -	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(выполнения работы)										Заместитель министра здравоохранения Пермского края			информации " Письмо Министерство здравоохранения от 05.02.2021г. №СЭД-34-01-01-75-исх, приложен файл. Передвижные мобильные комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта функционируют
1.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2021	30.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо Министерство здравоохранения от 30.12.2021г. №34-01-25-15, приложен файл. Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе АСММС За 2021 год выполнено 30 248 посещений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2		Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	6	6	6			31.12.2022	01.02.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		Информация по значению результата: В работе. Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе АСММС Предоставлена информация : 6 из 6.
1.2.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.02.2022	01.02.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#		В работе. Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе АСММС
1.3		Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания	Штука	0	27	27	27			31.12.2021	31.12.2021	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 31.12.2021г. №34-01-01-25-15, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 27,0000 Дата: 31.12.2021													Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов. За 2021 год выполнено 24 798 посещений. Предоставлена информация : 27 из 27.
1.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.09.2021	30.09.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо Министерство здравоохранения от 30.09.2021г. №34-01-33-825, приложен файл. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информационной системе мониторинга национальных проектов. За 9 месяцев выполнено 16 597 посещений.
1.4		Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 27,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	27	27	27			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		Информация по значению результата: В работе. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов. Предоставлена информация : 27 из 27.
1.4.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.03.2022	31.03.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края			ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
2.	ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1		Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом Значение: 66,3000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	66.3	69.35	69.35			31.12.2021	31.12.2021	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо Министерство здравоохранения от 31.12.2021г. №10/18э, приложен файл. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. По данным ТФОМС за январь-ноябрь 2021 года 69,35% граждан информированы о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															правах на получение бесплатной медицинской помощи. Результат достигнут Предоставлена информация : 69.35 из 66.3.
2.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательно медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо Министерство здравоохранения от 31.12.2021г. №10/18э, приложен файл. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. По данным ТФОМС за январь-ноябрь 2021 года 69,35% граждан информированы о правах на получение бесплатной медицинской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															помощи. Результат 2021 года достигнут
2.1. 2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.09.2021	30.09.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	государственная информационная система обязательно го медицинского страхования	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо Министерства здравоохранения от 02.09.2021г. №10/5984э, приложен файл. 2. "О направлении информации " Письмо Министерства здравоохранения от 30.09.2021г. №10/6830э, приложен файл. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. По данным ТФОМС по состоянию на 01.09.2021 года 30,39% граждан



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи.
2.2		Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом Значение: 76,1000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	76.1	0	76.1			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования		Информация по значению результата: В работе. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. ТФОМС информирует население о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Предоставлена информация : 0 из 76.1.
2.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.03.2022	31.03.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования		В работе. Оповещение о возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края	страхования		адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации.
3.	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1		В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо Министерство здравоохранения от 31.12.2021г. №34-01-25-15, приложен файл. 2. "О направлении информации " Письмо Министерство здравоохранения от 10.12.2021г. №34-01-01-897-исх, приложен файл. Сотрудниками Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи ведется



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															мониторинг внедрения и тиражирования "Новой модели" медицинской организации в соответствии с федеральными рекомендациями. В адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации ежемесячно направляется отчетная информация о внедрении и тиражировании "новой модели" медицинской организации в Пермском крае. В тиражировании "новой модели" медицинской организации учувствует 165 подразделений медицинских организаций Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	31.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо Министерство здравоохранения от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края			31.12.2021г. №34-01-25-15, приложен файл. Сотрудниками Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи ведется мониторинг внедрения и тиражирования "Новой модели" медицинской организации в соответствии с федеральными рекомендациями. В адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации ежемесячно направляется отчетная информация о внедрении и тиражировании "новой модели" медицинской организации в Пермском крае. В тиражировании "новой модели" медицинской организации учувствует 165 подразделений медицинских организаций
3.1.		Для оказания услуги								10.02.2021	15.02.2021	Камкин	https://ssl.bu	Письмо О	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	dgetplan.minfin.ru/bp/#	направлении информации	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо Министерство здравоохранения от 15.02.2021г. №СЭД-34-01-01-98-исх, приложен файл. Для оказания услуги утверждена штатная структура Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи
3.2		В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России		Информация по значению результата: В работе.Сотрудниками Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи ведется мониторинг внедрения и тиражирования "Новой модели" медицинской организации в соответствии с федеральными рекомендациями. В адрес Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения Российской Федерации ежемесячно направляется отчетная информация о внедрении и тиражировании "новой модели" медицинской организации в Пермском крае. В тиражировании "новой модели" медицинской организации учувствует 165 подразделений медицинских организаций Предоставлена информация : 1 из 1.
3.2.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								10.02.2022	10.02.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#		В работе. Сотрудниками Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи ведется мониторинг внедрения и тиражирования "Новой модели" медицинской организации в соответствии с федеральными рекомендациями. В адрес Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Российской Федерации ежемесячно направляется отчетная информация о внедрении и тиражировании "новой модели" медицинской организации в Пермском крае. В тиражировании "новой модели" медицинской организации учувствует 165 подразделений медицинских организаций
3.3		Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" Значение: 41,9000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	41.9	69.6	69.6			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России		Информация по значению результата: В работе.В создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", участвуют 165 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Что составляет 69,6% от всех медицинских организаций Предоставлена информация : 69.6 из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															41.9.
3.3.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.02.2022	01.02.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края			В работе. В создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", участвуют 165 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Что составляет 69,6% от всех медицинских организаций
3.4		Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" Значение: 34,7000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	34.7	69.6	69.6			31.12.2021	10.12.2021	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 10.12.2021г. №34-01-01-897-исх, приложен файл. В создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", участвуют 165 медицинских



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Что составляет 69,6% от всех медицинских организаций Предоставлена информация : 69.6 из 34.7.
3.4.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.02.2021	01.02.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Приказ О реализации регионального проекта Пермского края	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации регионального проекта Пермского края " Приказ Министерство здравоохранения от 29.01.2021г. №СЭД-34-01-05-54, приложен файл. В целях тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медицинскую помощь" утвержден приказ министерства здравоохранения Пермского края "О реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															регионального проекта Пермского края"
4.	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1		Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее Значение: 48,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	48	48	48			31.12.2021	31.12.2021	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	Соглашение Соглашение	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Министерство здравоохранения от 29.12.2021г. №056-219-Н100581/4, приложен файл. Риск снят: Нет методики расчета показателя, Причина риска: Методика расчета значения результата не утверждена, Вероятность: 20%, Сутевые: Недостижение значения результата Принятые меры: 1. утверждение методики расчета, срок исполнения 31.12.2021. Результат исключен из проекта на 2021 год Предоставлена информация : 48 из 48.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Исключен на основании ЗИ №N1-58-2021/009 от 30.12.2021.
5.	Задача: Развитие санитарной авиации														
5.1		Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Значение: 112,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	112	159	159			31.12.2021	31.12.2021	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Форма №30 федерального статистического наблюдения "сведения о медицинской организации"	Отчет Отчет	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерство здравоохранения от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл. Дополнительно за счет федерального бюджета выполнено 159 вылетов, эвакуировано 222 человека. из них 27 детей, в том числе 3 ребенка до 1 года Предоставлена информация : 159 из 112.
5.1.1		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных								31.12.2021	31.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского		Отчет Отчет о расходах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах " Отчет Министерство здравоохранения от 31.12.2021г. №056-09-2020-202/09, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(муниципальных) услуг (выполнение работ)										края			Отчетная информация предоставлена в ГИСС "Электронный бюджет" в соответствии с пунктом 4.3.4 соглашения от 25.12.2021 года №056-09-2020-202/1
5.2		Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Значение: 124,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	124	0	124			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Форма №30 федерального статистического наблюдения "сведения о медицинской организации"		Информация по значению результата: В работе.Между Министерством здравоохранения Пермского края и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение на получение субсидии для выполнения вылетов санитарной авиации Предоставлена информация : 0 из 124.
5.2.1		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных								30.03.2022	28.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	Государственная интегрированная информационная система	Соглашение Соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Министерство здравоохранения от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)													28.12.2021г. №056-09- 2020-202/3, приложен файл. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(23) Развитие санитарной авиации							
1.1		(12) Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Развитие санитарной авиации													
1.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации													
	План	0.00	0.00	13 967.10	27 934.20	41 901.30	55 868.40	69 835.50	83 802.60	97 769.70	111 736.80	125 703.55	125 703.60	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73 567.10	84 042.40	94 517.70	104 993.00	115 468.30	125 703.60	