

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00CEF819CC86695261D6030A9363966F4D

Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна

Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(58) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 10, из них: - 9 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 7, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 28, из них: - 9 достигнутых контрольных точек.	104464.19 тыс. руб., 83.10 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1.		Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, возрастающий	ФП	Тысяча посещений	1	2.3	2.9	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	3	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению по оперативным данным РИАМС "Промед" по состоянию на 30.09.2023
1.2.		Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, возрастающий	ФП	Посещение	2.61	1.98	1.98	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	2.7	Информация предоставлена отделом по организации первичной и специализированной медицинской помощи по состоянию по сведениям оперативного мониторинга на 30.09.2023
1.3.		Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, возрастающий	ФП	Процент	97.3	100	100	Геоинформационная подсистема	98.92	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению по данным геоинформационной системы на 30.09.2023
2		ОЗР. Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1.		Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский	ФП	Процент	0	1.1	0.748	Государственная информационная система	75	Существует риск: недостижение целевого показателя, Причина риска: Ненадлежащие

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, возрастающий						обязательного медицинского страхования		исполнение обязательств поставщиком по заключенным Государственным контрактам на развитие ЕИСЗ ПК, Вероятность: 10%, Сутовые: Недостижение целевого показателя Принятые меры: 1. Контроль за передачей СЭМД, срок исполнения 31.12.2023, Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ. Информация представлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 30.09.2023. Количество прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию составляет 940 416 человек. Доступ к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций получили по 7 035 документам, показатель составляет 0,748 %.
2.2.		Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или)	ФП	Процент	41.8	45	45.2	Автоматизированная система мониторинга	59.5	Информация предоставлена отделом по организации первичной и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий						медицинской статистики Минздрава России		специализированной медицинской помощи по сведениям оперативного мониторинга по состоянию на 30.09.2023
3	ОЗР. Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"									
3.1.		Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, возрастающий	ФП	Процент	23.3	82.1	90.7	Автоматизированная система медицинской статистики Минздрава России	46.6	В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» по данным оперативного мониторинга на 30.09.2023 участвуют 205 из 226 подразделений 66 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, что составляет 90,7 % от всех медицинских организаций.
3.2.		Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", возрастающий	ФП	Тысяча посещений	3379.7	10769.97	13405.831	автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	6760.9	Информация представлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" по оперативным данным РИАМС "Промед" по состоянию на 30.09.2023
4	Задача. Формирование системы защиты прав пациентов									
4.1.		Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в	ФП	Процент	0	98	100	Данные государственной информационной системы обязательного	98	Информация представлена на основании сведений ТФОМС на 30.09.2023 за 8 месяцев. Информация за сентябрь будет предоставлена в следующем

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, возрастающий						медицинского страхования и данные отчетности по форме № 3ПЗ "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования", утвержденной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования		отчетном периоде (сведения предоставляются после 10 числа месяца, следующего за отчетным).
5	Задача. Развитие санитарной авиации									
5.1.		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, возрастающий	ФП	Процент	90.3	90	96	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	90	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на основании еженедельного мониторинга "Текущие показатели реализации приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации» в субъектах Российской Федерации на 30.09.2023
5.2.		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с	ФП	Человек	200	153	232	Данные федерального статистического	204	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, возрастающий						наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"		взрослому населению на основании еженедельного мониторинга "Текущие показатели реализации приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации» в субъектах Российской Федерации на 30.09.2023



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6200	0,6800	0,7300	0,7450	0,7480	1,2000	1,3000	
3	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций														
	План	ФП	Процент	82,1000	82,1000	82,1000	82,1000	82,1000	82,1000	82,1000	82,1000	82,1000	82,1000	82,1000	46,6000
	Факт/прогноз			90,7000	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000
3.2	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
	План	ФП	Тысяча посещений	896,6000	2 484,300 0	3 689,990 0	4 553,320 0	5 816,650 0	7 379,980 0	8 543,310 0	9 506,640 0	10 769,97 00	12 033,30 00	13 596,63 00	6 760,9000
	Факт/прогноз			896,6000	2 484,300 0	4 270,800 0	5 944,435 0	7 487,640 0	8 979,108 0	10 153,06 80	11 725,01 30	13 405,83 10	14 033,30 00	14 596,63 00	15 000,0000
4	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее														
	План	ФП	Процент	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	98,0000	98,0000	98,0000
5	Задача: Развитие санитарной авиации														
5.1	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее														
	План	ФП	Человек	17,0000	34,0000	51,0000	68,0000	85,0000	102,0000	119,0000	136,0000	153,0000	170,0000	187,0000	204,0000
	Факт/прогноз			18,0000	39,0000	60,0000	86,0000	122,0000	151,0000	188,0000	222,0000	232,0000	235,0000	240,0000	245,0000
5.2	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты														
	План	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
				100,0000	100,0000	100,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	96,0000	96,0000	90,0000	90,0000	90,0000

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1		Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2023	Штука	0	6	6	6			31.12.2023	30.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе.Информация о функционировании передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта формируется ежемесячно в системе отчетности мониторинга национальных проектов. За период январь-сентябрь 2023 г. в мобильных передвижных комплексах было осуществлено 23 532 исследований, из них 2 124 – в передвижных ФАП. Предоставлена информация : 6 из 6.
1.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2023	20.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#		В работе. Информация о функционировании о передвижных медицинских комплексов,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра здравоохранения Пермского края			приобретенных в рамках федерального проекта формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
1.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2023	30.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#			В работе. Информация о функционировании о передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
1.1.3		Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи								30.09.2023	30.09.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Отчет Отчет	Выполнено. Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе ЦИТИС Подтверждающие документы: 1. "Отчет"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Отчет Министерство здравоохранения от 30.09.2023г. №6/н, приложен файл .
1.1.4		Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи								30.10.2023	30.10.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Информация о функционировании о передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
1.2		Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом	Штука	0	27	27	27			31.12.2023	30.12.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов. За период январь-сентябрь 2023 г. построенные и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 27,0000 Дата: 31.12.2023													замещенные ФАП, ФП и ВА посетили 1 205 082 человек. Предоставлена информация : 27 из 27.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2023	30.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
1.2.2		Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)								31.08.2023	15.08.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национально го проекта	Выполнено. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" за Июль 2023 года. Отчет Министерства здравоохранения от 07.08.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.3		Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)								30.09.2023	30.09.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Отчет Отчет	Выполнено. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет Министерство здравоохранения от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															30.09.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.4		Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)								31.10.2023	31.10.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
2.	ОЗР. Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1		Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом Значение: 90,1000 Дата: 31.12.2023	Процент	0	90.1	66.2	90.1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования		В работе.О возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает население. За январь-август 2023 года по данным ТФОМС 66,2 % граждан были оповещены о возможности получения бесплатной медицинской помощи. Предоставлена информация : 66.2 из 90.1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2023	31.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	-		В работе. В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 205 из 226 подразделений 66 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, что составляет 90,7 % от всех медицинских организаций.
2.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края			В работе.
2.1.3		Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи								30.09.2023	08.09.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	Государственная информационная система обязательно	Письмо О направлении информации	Выполнено. По данным ТФОМС за январь-июль проинформировано 58,9% граждан, застрахованных в системе ОМС. Информация о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края	медицинского страхования		количестве проинформированных предоставляется ТФОМС ПК не ранее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 05.09.2023г. №10/6786, приложен файл .
3.		ОЗР. Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"													
3.1		В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России		В работе.В Пермском крае функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи, за период январь – сентябрь 2023 года составило 14 093 263. Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2023	31.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Мониторинг посещений ведется в системе ЦИТИС ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.
3.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								10.12.2023	10.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#		В работе. Мониторинг посещений ведется в системе ЦИТИС ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.
3.1.3		Число посещений, выполненных в								30.09.2023	29.09.2023	Камкин Евгений	Автоматизированная	Отчет Отчет	Выполнено. За период январь-август 2023 года



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	система мониторинга медицинской статистики		выполнено 12 428 513 посещений. Мониторинг посещений ведется в системе ЦИТИС ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом. Информация за сентябрь будет опубликована до 10 октября 2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерство здравоохранения от 07.09.2023г. №б/н, приложен файл .
3.1.4		Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи								31.10.2023	31.10.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. Мониторинг посещений ведется в системе ЦИТИС ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.
3.2		Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную	Процент	0	46.6	90.7	90.7			31.12.2023	31.12.2023	Крутьен Анастасия Владимировна -	Автоматизированная система мониторинг		В работе. В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" Значение: 46,6000 Дата: 31.12.2023										Министр здравоохранения Пермского края	а медицинский статистики Минздрава России		помощи» участвуют 205 из 226 подразделений 66 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, что составляет 90,7 % от всех медицинских организаций. Предоставлена информация : 90.7 из 46.6.
3.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2023	20.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 205 из 226 подразделений 66 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, что составляет 90,7 % от всех медицинских организаций.
3.2.2		Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой								30.09.2023	29.09.2023	Камкин Евгений Валерьевич	Автоматизированная система	Отчет Мониторинг	Выполнено. В создании и тиражировании «Новой модели организации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		модели оказания первичной медико-санитарной помощи										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края	мониторинга медицинской статистики		оказания медицинской помощи» участвуют 205 из 226 подразделений 66 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, что составляет 90,7 % от всех медицинских организаций. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг" Отчет Министерство здравоохранения от 07.09.2023г. №6/н, приложен файл .
3.2.3		Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи								31.12.2023	31.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 205 из 226 подразделений 66 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, что составляет 90,7 % от всех медицинских



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															организаций.
4.	Задача. Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1		Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом Значение: 37,0000 Дата:	Процент	0	37	107	107			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края			В работе.Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи. Информировано 107% Предоставлена информация : 107 из 37.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2023													
4.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.07.2023	03.07.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 2 дней. В целях достижения результата проекта в адрес территориального фонда обязательного медицинского страхования направлено информационное письмо об утверждении запроса на изменение по результату "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом" Федеральным фондом обязательного медицинского страхования утвержден приказ от 08.11.2022 № 157н "Об установлении формы и порядка ведения отчетности N ЗПЗ "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 N 71740)" Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо Министерство



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения от 29.06.2023г. №34-01-09-3112-исх, приложен файл .
														Приказ Об установлении формы и порядка ведения отчетности N 3ПЗ "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 N 71740)	2. "Об установлении формы и порядка ведения отчетности N 3ПЗ "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере медицинского страхования" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 N 71740)" Приказ Федеральный фонд обязательного медицинского страхования от 08.11.2022г. №157н, приложен файл .
4.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2023	30.12.2023	Крутьень Анастасия	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Владимирова - Министр здравоохранения Пермского края			
4.1.3		Услуга оказана (работы выполнены)								01.10.2023	29.09.2023	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо Министерство здравоохранения от 05.09.2023г. №10/6786э, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
5.	Задача. Развитие санитарной авиации														
5.1		Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Значение: 136,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	136	160	160			31.12.2023	31.12.2023	Крутенъ Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Форма №30 федерального статистического наблюдения "сведения о медицинской организации"		В работе.Во исполнение приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - сентябрь 2023 года осуществлено 160 вылетов санитарной авиации в рамках приоритетного проекта. Эвакуировано 232 человека. Предоставлена информация : 160 из 136.
5.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2023	31.12.2023	Крутенъ Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	-		В работе. Документы, необходимые для оказания услуги будут утверждены в установленные сроки
5.1.		Услуга оказана (работы										Крутенъ	АС МРСА		В работе. За январь-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	"Такт"		сентябрь 2023 года выполнено 160 вылетов, эвакуировано 232 пациента, в том числе 15 детей
5.1.3		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								31.12.2023	31.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	АС МРСА "Такт"		В работе. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) будет утверждено после подписания соглашения о предоставлении субсидии на 2024 год
5.1.4		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)								31.12.2023	31.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	АС МРСА "Такт"		В работе. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) будет заключено в установленные сроки.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
5.1.5		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								31.12.2023	31.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	АС МРСА "Такт"		В работе. Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) будет предоставлен в утвержденные соглашением сроки
5.1.6		Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации								30.09.2023	29.09.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	АС МРСА "Такт"	Отчет Отчет	Выполнено. За январь-сентябрь 2023 года выполнено 160 вылетов, эвакуировано 232 пациента, в том числе 15 детей Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерство здравоохранения от 28.09.2023г. №б/н, приложен файл .
5.1.7		Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной								30.11.2023	30.11.2023	Камкин Евгений Валерьевич	АС МРСА "Такт"		В работе. За январь-сентябрь 2023 года выполнено 153 вылетов,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		авиации										- Заместитель министра здравоохран ения Пермского края			эвакуировано 222 пациента, в том числе 14 детей



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(23) Развитие санитарной авиации							
1.1		(12) Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	125 703,60	125 703,60	125 703,60	0,00	104 464,19	83,10	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 703,60	125 703,60	125 703,60	0,00	104 464,19	83,10	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	125 703,60	125 703,60	125 703,60	0,00	104 464,19	83,10	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Нераспределенные суммы по результатам							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		() Нераспределенные суммы по результатам	0,00	0,00	0,00	125 703,60	0,00	0,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	104 464,19	83,10	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			125 703,60	125 703,60	125 703,60	0,00	104 464,19	83,10	
бюджет субъекта Российской Федерации			125 703,60	125 703,60	125 703,60	0,00	104 464,19	83,10	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Развитие санитарной авиации													
1.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации													
	План	10 475,30	20 950,60	31 425,90	41 901,20	52 376,50	62 851,80	73 327,10	83 802,40	94 277,70	104 753,00	115 228,30	125 703,60	
	Факт/прогноз	0,00	10 475,30	31 425,90	41 901,20	52 376,50	62 851,80	73 327,10	90 369,40	104 464,19	104 753,00	115 228,30	125 703,60	