

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(66) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	431502.68 тыс. руб., 77.52 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	4.408	1.67	2.65	http://asmms.mednet.ru	5.16	По предварительным данным месячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 30.06.2024
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	13.5	12	9.1	http://asmms.mednet.ru	11.7	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 30.06.2024
1.3.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП	Процент	18.6	22	16.2	http://asmms.mednet.ru	21.3	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 30.06.2024
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	0	40	47.9	http://asmms.mednet.ru	80	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края за июнь 2024.
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были	ФП	Процент	0	90	95.4	http://asmms.mednet.ru	90	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Представлены отделом по лекарственному обеспечению Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий								Пермского края на 30.06.2024
1.6.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	ФП	Процент	4.42	1.96	1.2	Ведомственная статистика	3.91	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 30.06.2024



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000
	Факт/прогноз			6,7000	19,3000	25,9000	34,6000	41,8000	47,9000	50,0000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000
1.6	Больничная летальность от инфаркта миокарда														
	План	ФП	Процент	12,3000	12,2000	12,2000	12,1000	12,1000	12,0000	12,0000	11,9000	11,9000	11,8000	11,8000	11,7000
	Факт/прогноз			7,1000	8,2000	10,8000	9,6000	9,4000	9,1000	9,0000	8,9000	8,8000	8,7000	8,6000	8,5000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе.Реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным. Актуализация и утверждение программы запланировано до 01.09.2024. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Предоставлены отчеты субъектов Российской								01.05.2024	27.04.2024	Лесников Александр	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении	Выполнено. Ежеквартально



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		отчета	заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 27.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.2		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года								01.08.2024	01.08.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	7	2	7			31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.В 2024 году запланирована поставка 30 единиц оборудования в 7 медицинских организаций. На 01.07.2024 законтрактовано 30 единиц оборудования. Поставлено и введено в эксплуатацию 25 единиц. Предоставлена информация : 2 из 7.
1.2.1		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								30.04.2024	24.04.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц	Выполнено. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 08.04.2024г. №056-09-

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2022-544/09, приложен файл .
1.2.2		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								30.07.2024	30.07.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем.
1.2.3		Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений								10.08.2024	24.04.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Договор на поставку	Выполнено. В 2024 году запланирована поставка 30 единиц оборудования (в том числе 3 компьютерных томографа и 1 МРТ) в 7 медицинских организаций. На 24.04.2024 законтрактовано 30 единиц оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Договор на поставку" Иное ГАУ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ПК "КЦЗ" от 20.02.2024г. №3, приложен файл .
														Иное Договор на поставку	2. "Договор на поставку" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 26.03.2024г. №14, приложен файл .
														Иное Договор на поставку	3. "Договор на поставку" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 16.02.2024г. №1, приложен файл .
														Иное Договор на поставку	4. "Договор на поставку" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.02.2024г. №4, приложен файл .
1.3		Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 13 503,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	13171	13503	17684	17684			31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе.Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 17 684 пациентам. Предоставлена информация : 17684 из 13503.
1.3.		Предоставлен отчет об								10.04.2024	10.04.2024	Лесников	ГИИС	Отчет	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1		использовании межбюджетных трансфертов										Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения Пермского края	"Электронн ый бюджет"	Отчет об использован ии средств субсидии	Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. " Отчет об использовании средств субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 10.04.2024г. №056-09- 2020-302/115, приложен файл .
1.3. 2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.07.2024	10.07.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения Пермского края	ГИИС "Электронн ый бюджет"		В работе. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															кварталом.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(05) Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации, код направления расходов:51920	254 783,58	254 783,58	254 783,58	254 783,58	244 049,03	95,79	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	254 783,58	254 783,58	254 783,58	254 783,58	244 049,03	95,79	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	254 783,58	254 783,58	254 783,58	254 783,58	244 049,03	95,79	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(24) Обеспечена профилактики	301 848,43	301 848,43	301 848,43	296 604,32	187 453,65	62,10	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении , код направления расходов:55860							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	301 848,43	301 848,43	301 848,43	296 604,32	187 453,65	62,10	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	301 848,43	301 848,43	301 848,43	296 604,32	187 453,65	62,10	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			556 632,01	556 632,01	556 632,01	551 387,90	431 502,68	77,52	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			556 632,01	556 632,01	556 632,01	551 387,90	431 502,68	77,52	
бюджет субъекта Российской Федерации			556 632,01	556 632,01	556 632,01	551 387,90	431 502,68	77,52	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]