

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00CEF819CC86695261D6030A9363966F4D

Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна

Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(30) Развитие экспорта медицинских услуг (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
	-	-	-
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %
			-

В соответствии с пунктом 55 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, сообщается, что в региональном проекте " Развитие экспорта медицинских услуг" отсутствуют результаты, контрольные точки и мероприятия, запланированных к реализации в июне 2023 года.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг									
1.1.		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0.02	64	73.728	Данные федерального статистического наблюдения по форме N 62 "Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению"	57	Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ», ГАУ ПК «ММЦ» на 30.06.2023 г.
1.2.		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий	ФП	Миллион долларов	0	4.3	4.89	Данные федерального статистического наблюдения по форме N 62 "Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению"	3.59	Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ», ГАУ ПК «ММЦ» на 30.06.2023 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)														
	План	ФП	Тысяча человек	59,7000	60,0000	61,0000	62,0000	63,0000	64,0000	65,0000	66,0000	67,1000	68,0000	69,0000	57,0000
	Факт/прогноз			70,5000	71,0000	71,2000	71,6000	72,9000	73,7280	75,0000	76,0000	77,0000	78,0000	79,0000	80,0000
1.2	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)														
	План	ФП	Миллион долларов	3,9100	3,9200	3,9400	3,9900	4,1000	4,3000	4,4000	4,6000	4,8000	4,9000	5,0000	3,5900
	Факт/прогноз			3,9590	4,0000	4,2910	4,3510	4,8350	4,8900	4,9000	5,0000	5,1000	5,2000	5,3000	5,4000