

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Пермский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никифоров Сергей Олегович, Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Крутеня Анастасия Владимировна, Министр здравоохранения Пермского края		
Администратор регионального проекта	Камкин Евгений Валерьевич, Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)										
1.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта	Основной показатель	6,6000	31.12.2016	6,4000	6,3000	6,2000	6,2000	6,1000	6,0000
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением										
1.2	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, ПРОЦ	Дополнительный показатель	3,8000	31.12.2019	3,8000	3,0000	2,3000	2,1000	2,0000	1,7000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования в форме региональных (республиканских, краевых, областных, окружных) центров общественного здоровья и медицинской профилактики. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021		
1.1	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. на 01.01.2021 - 1 шт	01.01.2021	Во всех (100%) муниципальных образованиях Пермского края органами исполнительной власти Пермского края и органами местного самоуправления осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая обновленные требования к структуре и функциям центров общественного здоровья, учетно-отчетной документации.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 100% муниципальных районах, муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов) на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. Во всех субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		
2.1	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ	15.12.2024	В 100% муниципальных образованиях на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и медицинской профилактики и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках коммуникационного проекта. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на 15.12.2021 - 1 шт	15.12.2021	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Согласно утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1859 Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих формирование приверженности здоровому образу жизни и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 873-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств субъектов РФ при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» с 2020 г. Минздравом России заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям. Минздравом России с привлечением ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России будет проводиться ежегодный мониторинг результатов реализации региональных проектов, по итогам которого будут разработаны и размещены на сайте Минздрава России с организационно-методическим сопровождением ФГБУ "НМИЦ ТПМ" рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений на 15.12.2020 - 1 шт на 15.12.2021 - 1 шт на 15.12.2022 - 1 шт на 15.12.2023 - 1 шт на 15.12.2024 - 1 шт	15.12.2024	В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
2	Администратор регионального проекта	Камкин Е.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Крутенъ А.В.	10
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Камкин Е.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Крутенъ А.В.	10
Муниципальные образования внедрились муниципальные программы общественного здоровья					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Камкин Е.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Крутенъ А.В.	10
Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	01.01.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Во всех (100%) муниципальных образованиях Пермского края органами исполнительной власти Пермского края и органами местного самоуправления осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая обновленные требования к структуре и функциям центров общественного здоровья, учетно-отчетной документации.	-
1.1	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.01.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.01.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.01.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	15.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	
2.1	КТ: Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации.	-	01.02.2020	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска	-	01.04.2020	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края		
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2020	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края		
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	15.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет	РНП
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.202	Камкин Е. В.,	Отчет Итоговый отчет о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			2	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	достижении результата	
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Мониторинг промежуточных отчетов о ходе внедрения муниципальных программ	-	01.07.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчет о достижении результата по итогам первого полугодия	РРП
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Пермским краем проведено мероприятие в части рекомендаций к разработке и внедрению муниципальных программ	-	01.07.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа .	РРП
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Пермским краем представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия	-	01.07.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчет о достижении результата по итогам первого полугодия	РРП
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: Мониторинг реализации муниципальных	-	01.10.202	Камкин Е. В.,	Отчет Предоставлен	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	программ общественного здоровья		2	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	квартальный отчет о реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья	
2.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
2.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
2.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
2.17.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
2.18	КТ: Пермским краем проведено мероприятие в части рекомендаций к разработке и внедрению муниципальных программ	-	01.07.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен документ подтверждающий	РНП
2.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.19	КТ: Мониторинг реализации муниципальных программ общественного здоровья	-	01.11.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен квартальный отчет о реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья	РНП
2.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Мониторинг промежуточных отчетов о ходе внедрения муниципальных программ	-	01.07.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчет о достижении результата по итогам первого полугодия	РНП
2.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
2.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
2.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.24	КТ: Пермским краем представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия	-	01.07.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчет о достижении результата по итогам первого полугодия	РНП
2.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.25	КТ: Мониторинг реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья	-	01.11.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен квартальный отчет о реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья	РНП
2.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.26	КТ: Пермским краем проведено мероприятие в части рекомендаций к разработке и внедрению муниципальных программ	-	01.07.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Предоставлен подтверждающий документ	РНП
2.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель	Прочий тип документа Услуга оказана (работы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра здравоохранения Пермского края	выполнены)	
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению общественного здоровья работников	-	15.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен отчет	РНП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	-	15.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.	
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2020	Мелехова О. Б., Министр здравоохранения Пермского края		РРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		07.04.2020	Мелехова О. Б., Министр здравоохранения Пермского края		РРП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Мелехова О. Б., Министр здравоохранения Пермского края		РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	07.02.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.202	Камкин Е. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			1	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Услуга оказана (работы выполнены)	
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение о предоставлении субсидии	РРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о выполнении соглашения	РРП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	07.02.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
4.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
4.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение о предоставлении субсидии	РРП
4.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о выполнении соглашения	РРП
4.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.14	КТ: Мониторинг реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни	-	10.10.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен квартальный отчет социально ориентированными некоммерческими организациями о реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни	РНП
4.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: Мониторинг реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни	-	10.07.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Предоставлен квартальный отчет социально ориентированными некоммерческими организациями о реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни	РНП
4.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	07.02.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
4.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение о предоставлении субсидии	РРП
4.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о выполнении соглашения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.21	КТ: Мониторинг реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни	-	01.11.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Квартальный отчет о реализации проекта социально некоммерческой организации по формированию здорового образа жизни	РНП
4.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
4.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.23	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	07.02.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
4.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.24	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель	Прочий тип документа Услуга оказана (работы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра здравоохранения Пермского края	выполнены)	
4.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.25	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение о предоставлении субсидии	РРП
4.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчет о выполнении соглашения	РРП
4.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.27	КТ: Мониторинг реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни	-	01.11.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчет социально ориентированных некоммерческих организаций о реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни	РНП
4.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта							
$V_{\text{алк}} = O_{\text{а}} + O_{\text{п}}$							
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5 (м), 3-ТОРГ (ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	1 раз в год	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5 (м), 3-ТОРГ (ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	1 раз в год	относительный показатель
Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением ПРОЦ							
$T_p = \left(\frac{P_{ip}}{P_{bp}} \cdot 100 \right) - 100\%$							
2	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением						Соотношение числа случаев первичной заболеваемости ожирением за исследуемый и базовый периоды (процент)