

Руководитель
регионального проекта —
Крутько Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
59A1CC14C5C977CF9CEF8DAC04F3C9A29689F0C3
Владелец: Крутько Анастасия Владимировна
Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (N2-57) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	647 434,72
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний										
1.1.		Количество рентген-эндovasкулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	4.408	4.918	4.395	http://asmms.mednet.ru	4.918	4.395	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: 1. Не соответствие выделенных объемов ТФОМС целевому значению показателя по соглашению 2. Неполное выполнение ФГБУ "ФЦССХ им. С.Г. Суханова" выделенных объемов ТФОМС, Вероятность: 10%, Суточные: Не достижение целевого показателя Принятые меры: 1. Контроль за выполнением выделенных объемов, срок исполнения 31.12.2022. По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" за 11 месяцев.
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	13.5	12.9	11.2	http://asmms.mednet.ru	12.9	11.2	По данным ежемесячного оперативного мониторинга.

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											Представлены ГБУЗ ПК "ККД" за 11 месяцев
1.3.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП	Процент	18.6	24	19.2	http://asmms.mednet.ru	24	19.2	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Представлены ГКУЗ ПК "МИАЦ" за 11 месяцев.
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	0	60	65.9	http://asmms.mednet.ru	60	65.9	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края за 11 месяцев.
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые	ФП	Процент	0	85	98.5	http://asmms.mednet.ru	85	98.5	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Представлены отделом по лекарственному обеспечению Министерства здравоохранения Пермского края за 11 месяцев.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий									
1.6.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	ФП	Процент	4.42	4.15	2.6	Ведомственная статистика	4.15	2.6	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Представлены ГБУЗ ПК "ККД" за 11 месяцев.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)														
	План	ФП	Процент	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
	Факт/прогноз			4,00	0,30	0,60	1,00	1,00	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,40	2,60
1.2	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	0,00	5,99	7,60	11,20	15,20	17,50	20,60	23,00	26,20	28,10	28,10	60,00
	Факт/прогноз			0,00	5,99	7,60	11,20	15,20	17,50	20,60	23,00	26,20	28,10	30,40	65,90
1.3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения														
	План	ФП	Процент	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	24,00
	Факт/прогноз			23,00	23,00	26,50	23,90	23,20	23,00	23,10	21,70	20,90	20,30	20,30	19,20
1.4	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях														
	План	ФП	Процент	19,50	29,50	44,00	54,00	71,00	79,50	85,04	90,72	93,90	97,46	99,00	85,00
	Факт/прогноз			19,50	29,50	44,00	54,00	71,00	79,50	85,04	90,72	93,90	97,46	97,90	98,50
1.5	Больничная летальность от инфаркта миокарда														
	План	ФП	Процент	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	12,90
	Факт/прогноз			12,00	10,40	13,50	13,20	13,20	12,10	11,50	11,40	11,70	11,40	11,40	11,20
1.6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Тысяча единиц	0,00	0,38	0,75	1,16	1,55	1,94	2,37	2,80	3,19	3,52	3,89	4,92
	Факт/прогноз			0,00	0,38	0,75	1,16	1,55	1,94	2,37	2,80	3,19	3,52	3,89	4,40

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении региональной программы, Постановление О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение" утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. №1319-п" Постановление Правительства Пермского края от 27.05.2022г. №434-п,	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении региональной программы" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 01.06.2022г. №34-01-01-386-исх, приложен файл. 2. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение" утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. №1319-п" Постановление Правительства Пермского края от 27.05.2022г. №434-п,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл. 3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложен файл. Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Предоставлена



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значе ние	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информация : 1 из 1.
1.1. 1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения Пермского края	http://asmms. mednet.ru	Постановлен ие О внесении изменений в государстве нную программу Пермского края "Качественн ое здравоохран ение" утвержденну ю постановлен ием Правительст ва Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1319-п, Письмо О направлении регионально й программы,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение" утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. №1319- п" Постановление Правительства Пермского края от 27.05.2022г. №434-п, приложен файл. 2. "О направлении региональной программы" Письмо Министерства здравоохранения от 01.06.2022г. №34-01-01- 386-исх, приложен файл. 3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложен файл. Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным
1.1.2		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)										министра здравоохранения Пермского края		Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложен файл. Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	
1.1.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										министра здравоохранения Пермского края		Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края	
1.1.4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края		регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края	регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложен файл. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным
1.1.5		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года								01.11.2022	29.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 25.11.2022г. №34-01-01-865-исх, приложен файл. Ежеквартально



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики
1.1.6		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2022 год								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на территории Пермского края	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложен файл. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики
1.2		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		Информация по значению результата: В работе.Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.03.2023	01.03.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 85,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	85	98.5	98.5			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения на 01.01.2023	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2023" Отчет Министерства здравоохранения от 10.01.2023г. №056-09-2020-302/69, приложен файл. Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 98,5% пациентам. В рамках реализации мероприятий по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в системе мониторинга национальных проектов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															АСММС и ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным формируется отчет о количестве выданных лекарственных препаратов. Предоставлена информация : 98.5 из 85.
1.3.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2022	07.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Закупка Закупка Поставка лекарственного препарата (Соталол), Закупка Поставка лекарственного препарата (Индапамид), Закупка Поставка лекарственного препарата	Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 04.07.2022г. №202201562000005001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 3. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 4. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ)" Закупка от 04.07.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(Ривароксаб ан), Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Лозартан), Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Бисопролол), Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Изосорбида мононитрат) , Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВ ЕННОГО ПРЕПАРАТ А (Аторвастат ин), Закупка Поставка лекарственн ого препарата	202201562000005001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 6. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 7. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 8. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 9. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 10. "Поставка лекарственного препарата (Симвастатин)" Закупка от 04.08.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 11. "Поставка лекарственного препарата

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(Периндопр ил), Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Клопидогре л), Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВ ЕННОГО ПРЕПАРАТ А (АПИКСАБ АН), Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Гидрохлоро тиазид), Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Ацетилсали циловая кислота), Закупка Поставка	(Метопролол)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 12. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 13. "Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)" Закупка от 21.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 14. "Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)" Закупка от 05.08.2022г. №202201562000005001, указана ссылка. 15. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 16. "Поставка лекарственного препарата



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														лекарственн ого препарата (Симвастати н), Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Метопроло л), Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Моксониди н), Закупка Поставка лекарственн ого препарата (Эналаприл) , Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВ ЕННОГО ПРЕПАРАТ А (Ацетазолам ид), Закупка Поставка лекарственн	(Симвастатин)" Закупка от 13.05.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 19. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Ацетазоламид)" Закупка от 30.09.2022г. №202201562000005001, указана ссылка. 20. "Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)" Закупка от 04.10.2022г. №202201562000005001, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 07.11.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 22. "Закупка" Закупка от 24.10.2022г. № 202201562000005001,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 23. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 26. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 27. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 28. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 29.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 30. "Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 31. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Аторвастатин)" Закупка от 01.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 32. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Закупка от 11.04.2022г. №202201562000005001, указана ссылка. 33. "Поставка лекарственного препарата (Индапамид)" Закупка от 22.07.2022г. №202201562000005001,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 34. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 08.07.2022г. №202201562000005001, указана ссылка. 35. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 36. "Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 37. "Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка. 38. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															(АПИКСАБАН)" Закупка от 01.07.2022г. №202201562000005001, указана ссылка. 39. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (АПИКСАБАН)" Закупка от 01.07.2022г. №202201562000005001, указана ссылка. 40. "Закупка" Закупка от 22.07.2022г...
1.3. 2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.10.2022	10.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2022 , Иное Скриншот с номером отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2022 " Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 05.10.2022г. №056-17-2020-302/59, приложен файл. 2. "Скриншот с номером отчета" Иное МЗ ПК от 05.10.2022г. №056-17-2020-302/59, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.3.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2022	29.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет об использовании средств субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 09.12.2022г. №056-09-2020-302/67, приложен файл. Ежемесячно предоставляется отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.3.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										министра здравоохранения Пермского края			Министерства здравоохранения Пермского края от 27.12.2022г. №056-17-2020-302/6, приложен файл. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2023	Процент	0	90	0	90			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		Информация по значению результата: В работе.В рамках реализации мероприятий по профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в системе мониторинга национальных проектов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															АСММС и ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным формируется отчет о количестве выданных лекарственных препаратов. Предоставлена информация : 0 из 90.
1.4.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/	Соглашение Соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Министерства здравоохранения Пермского края от 27.12.2022г. №056-17-2020-302/6, приложен файл. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															включено в реестр соглашений)
1.5		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	6	3	3			31.12.2022	31.01.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Не достижение результата, Причина риска: 1. Недостаток комплектующих 2. Длительность подготовки помещения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2023г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию, срок исполнения 31.01.2023. В 2022 году запланирована поставка 176 единиц оборудования. Контракты заключены на поставку 176 единиц. На 31.12.2022 поставлено 172 единицы оборудования. Поставка и ввод в эксплуатацию 4 единиц запланирована на 2023 год. Просрочка 31 день. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 3 из 6.
1.5.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	23.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 22.12.2019 № 056-17-2020-086" Соглашение Министерства здравоохранения от	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета субъекта Российской Федерации в целях



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 22.12.2019 № 056-17-2020-086	23.12.2022г. №056-17-2020-086/11, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 12.04.2022г. №20-2022-054185. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.5.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	07.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинскими	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края		х изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг.	которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.12.2022г. №056-17-2020-086/123, приложен файл. Ежемесячно предоставляется отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.5.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2022	29.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт на	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт на 01.12.2022" Отчет Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														01.12.2022	здравоохранения Пермского края от 07.12.2022г. №056-17-2020-086/122, приложен файл. Ежемесячно заполняется отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.4		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								30.10.2022	28.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.10.2022г. №056-17-2020-086/117, приложен файл. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(02) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	310 935,58	310 935,58	310 935,58	310 036,71	310 036,72	99,71	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	310 935,58	310 935,58	310 935,58	310 036,71	310 036,72	99,71	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	310 935,58	310 935,58	310 935,58	310 036,71	310 036,72	99,71	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(05) Переоснащены/дооснащены	337 398,00	337 398,00	337 398,00	337 398,00	337 398,00	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	337 398,00	337 398,00	337 398,00	337 398,00	337 398,00	100,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	337 398,00	337 398,00	337 398,00	337 398,00	337 398,00	100,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			648 333,58	648 333,58	648 333,58	647 434,71	647 434,72	99,86	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			648 333,58	648 333,58	648 333,58	647 434,71	647 434,72	99,86	
бюджет субъекта Российской Федерации			648 333,58	648 333,58	648 333,58	647 434,71	647 434,72	99,86	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации												
	План	0,00	0,00	0,00	38 987,20	77 974,40	116 961,60	155 948,80	194 936,00	233 923,20	272 910,40	311 897,60	337 398,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	338 200,00	350 798,00	350 798,00	350 798,00	337 398,00
1.2.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0,00	0,00	0,00	34 223,90	68 447,80	102 671,70	136 895,60	171 119,50	205 343,40	239 567,30	273 791,20	310 935,58
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	1 730,67	2 904,11	4 940,66	28 236,28	35 671,79	151 449,20	163 493,34	166 931,38	310 036,72