

Руководитель
регионального проекта —
Крутько Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (N7-57) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
(Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	171 684,00
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.									
1.1.		Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, возрастающий	ФП	Тысяча человек	171.714	330.95	582.14	Данные ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".	387.18	387.18	Подтверждающие документы: 1. "СКРИН" Иное Министерство Здравоохранения от 25.01.2023г. №б\н, приложен файл. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
1.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий	ФП	Процент	33	100	100	Данные подсистем "Федеральная электронная регистратура", "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" и "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ.	100	100	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 20.12.2022
1.3.		Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастающий	ФП	Процент	0	48	63.5	Данные подсистемы "Федеральная электронная регистратура"	48	48	Подтверждающие документы: 1. "СКРИН" Иное Министерство Здравоохранения от 25.01.2023г. №б\н, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
								ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС.			файл. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
1.4.		Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период , возрастающий	ФП	Процент	0	35	58.5	Данные подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС.	35	35	Подтверждающие документы: 1. "СКРИН" Иное Министерство Здравоохранения от 25.01.2023г. №б\н, приложен файл. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
2	Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности										
2.1.		Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий	ФП	Процент	0	70	85.7	Данные подсистем "Федеральный реестр электронных медицинских документов" и "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ, данные ГИС ОМС.	70	70	Подтверждающие документы: 1. "СКРИН" Иное Министерство Здравоохранения от 25.01.2023г. №б\н, приложен файл. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
2.2.		Доля медицинских организаций государственной и	ФП	Процент	40.3	100	100	данные подсистем: "Федеральный	100	100	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации"

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации , возрастающий						реестр медицинских организаций", "Подсистема автоматизированн ого сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности" ЕГИСЗ.			Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 20.12.2022

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	100	100	100			31.12.2021	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. 100% медицинских организаций Пермского края обеспечены технической возможностью формирования и передачи электронного документа «Направление на МСЭ» в ЕГИСЗ. На 20.12.2022 г. 65 МО (100 %) формируют направления на МСЭ в электронном виде. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Просрочка 365 дней. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 100 из 100.
1.1.1		100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы								20.12.2021	21.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 366 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Риск снят: Невыполнение КТ, Причина риска: Некорректная передача ЭМД МО, Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 19.12.2022г. Принятые меры: 1. Контроль за передачей ЭМД МО, срок исполнения 19.12.2022. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. Передачу осуществили 65 (100%) МО. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12 2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															г.
1.2		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	100	100	100			31.12.2022	31.12.2022	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. 100% медицинских организаций Пермского края обеспечены технической возможностью формирования и передачи электронного документа «Направление на МСЭ» в ЕГИСЗ. На 20.12.2022 г. 65 МО (100 %) формируют направления на МСЭ в электронном виде. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 100 из 100.
1.2.		Мониторинг										Лесников	Ведомствен	Письмо О	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.								01.10.2022	01.11.2022	Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ная статистика	направлении информации	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 31.10.2022г. №34-01-25-557, приложен файл. Согласно данным Подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности от МО https://svody.egisz.rosminzdrav.ru , 100% МО ПК обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с ФСС в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ"
1.2.2		50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,								20.12.2022	21.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто (план на 2022 г. - 50%МО). 54 (100%) МО ПК оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, и медицинскую помощь



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.													женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также осуществляющих проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с ФСС в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12.2022 г.
1.2.3		10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное								20.12.2022	21.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.										края			Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (Пермский край)" от 27.12.2021 № 056-2019-N70061-1/4 данная контрольная точка не предусмотрена.
1.3		В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. По данным ЕИСЗ ПК, за 12 месяцев 2022 года проведено 42460 телемедицинских консультации, из них по профилю: акушерству и гинекологии - 1425,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		третьего уровней. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022													аллергологии и иммунологии – 617, гастроэнтерологии – 970, гематологии – 998, генетике – 204, дерматовенерологии - 82, детской кардиологии – 507, детской онкологии – 77, детской урологии- андрологии – 104, детской хирургии – 166, детской эндокринологии – 456, диабетологии - 7, инфекционным болезням – 1604, кардиологии – 1161, колопроктологии - 10, лечебному делу – 1124, медико- социальной помощи – 14, медицинской генетике – 233, медицинской реабилитации – 2275, наркологии - 1, неврологии – 771, нейрохирургии – 752, нефрологии – 832, общей врачебной практике - 13, онкологии – 3932, оториноларингологии – 34, офтальмологии –



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															10511, педиатрии – 5853, психиатрии - 1, пульмонологии – 1624, радиологии - 1, реабилитационному сестринскому делу - 1, реаниматологии - 3, ревматологии – 602, рентгенологии - 2, сердечно-сосудистой хирургии – 1002, терапии – 253, токсикологии - 7, торакальной хирургии – 164, травматологии и ортопедии – 411, урологии – 456, фтизиатрии – 11, хирургии – 99, хирургии (комбустиологии) - 3, эндокринологии - 3089. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.1		Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по								31.12.2022	21.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		требованиям безопасности информации										министра здравоохранения Пермского края			Министерство здравоохранения от 18.11.2022г. №01-93-1346, приложен файл. ЕИСЗ ПК аттестована в соответствии с требованиями безопасности информации
1.3.2		Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию								31.12.2022	21.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Мероприятия по вводу ЕИСЗ ПК в промышленную эксплуатацию будут осуществляться по результатам исполнения обязательств подрядчика по государственным контрактам на развитие ЕИСЗ ПК.
1.4		В 85 субъектах Российской Федерации	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия	Ведомственная	Письмо О направлении	Информация по значению результата:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023										Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	статистика	и информации	В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. По данным ЕИСЗ ПК, за 12 месяцев 2022 года проведено 42460 телемедицинских консультации, из них по профилю: акушерству и гинекологии - 1425, аллергологии и иммунологии – 617, гастроэнтерологии – 970, гематологии – 998, генетике – 204, дерматовенерологии - 82, детской кардиологии – 507, детской онкологии – 77, детской урологии-андрологии – 104, детской хирургии – 166, детской эндокринологии – 456, диабетологии - 7, инфекционным болезням – 1604, кардиологии – 1161, колопроктологии -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															10, лечебному делу – 1124, медико-социальной помощи – 14, медицинской генетике – 233, медицинской реабилитации – 2275, наркологии - 1, неврологии – 771, нейрохирургии – 752, нефрологии – 832, общей врачебной практике - 13, онкологии – 3932, оториноларингологии – 34, офтальмологии – 10511, педиатрии – 5853, психиатрии - 1, пульмонологии – 1624, радиологии - 1, реабилитационному сестринскому делу - 1, реаниматологии - 3, ревматологии – 602, рентгенологии - 2, сердечно-сосудистой хирургии – 1002, терапии – 253, токсикологии - 7, торакальной хирургии – 164, травматологии и ортопедии – 411,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															урологии – 456, фтизиатрии – 11, хирургии – 99, хирургии (комбустиологии) - 3, эндокринологии - 3089. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4.1		Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации».								31.01.2023	21.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению ТМК при оказании медицинской помощи на территории Пермского края с использованием централизованной подсистемы «Телемедицинские консультации»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															осуществлена.
1.4.2		Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей, с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.								31.01.2023	21.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. По данным ЕИСЗ ПК, за 12 месяцев 2022 года проведено 42460 телемедицинских консультаций, из них по профилю: акушерству и гинекологии - 1425, аллергологии и иммунологии – 617, гастроэнтерологии – 970, гематологии – 998, генетике – 204, дерматовенерологии - 82, детской кардиологии – 507, детской онкологии – 77, детской урологии-андрологии – 104, детской хирургии – 166, детской эндокринологии – 456, диабетологии - 7, инфекционным болезням



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															– 1604, кардиологии – 1161, колопроктологии - 10, лечебному делу – 1124, медико- социальной помощи – 14, медицинской генетике – 233, медицинской реабилитации – 2275, наркологии - 1, неврологии – 771, нейрохирургии – 752, нефрологии – 832, общей врачебной практике - 13, онкологии – 3932, оториноларингологии – 34, офтальмологии – 10511, педиатрии – 5853, психиатрии - 1, пульмонологии – 1624, радиологии - 1, реабилитационному сестринскому делу - 1, реаниматологии - 3, ревматологии – 602, рентгенологии - 2, сердечно-сосудистой хирургии – 1002, терапии – 253, токсикологии - 7, торакальной хирургии –



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															164, травматологии и ортопедии – 411, урологии – 456, фтизиатрии – 11, хирургии – 99, хирургии (комбустиологии) - 3, эндокринологии - 3089
1.5		85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих	Единица	0	1	0	1	1	1	31.12.2024	31.12.2024	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Недостижение результата, Причина риска: Не демонстрировалась функциональность программ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Демонстрация ФП, срок исполнения 31.03.2023. Бюджет проекта на 2022 год составил 277991935,58, из них 129312846,11 переходящие ГК 2021. На 31.12.2022 г. прошла оплата по ГК № 06/10-2021 ау от 15. 10.2021 на сумму 38138225,35 (сумма ГК с учетом допа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024													из бюджета ПК 42,64 млн. р.); ГК № 49/ЭА-2021 от 06.12.21 г на сумму 22674620,76; ГК №11/08-2022 ау от 11.08.2022 на сумму 12787500,00; -ГК № 04/06-2022ау от 12.07.2022 с ПАО "Ростелеком" на сумму 9309999,69 (подключение оборудования); ГК № 07/12-2022 от 08.12.2022 г. на сумму 485258,80 с ИП Шуматов Ю.Г. (закупка 8 ноутбуков на экономию с ГК); ГК с ООО "НЦИ" №19/07-2021ау 1 от 03.08.2021 на сумму 41000000,00 (работы по развитию ЕИСЗ ПК в части развития централизованных подсистем (ОНКО, ССЗ, АКИНЕО) и интеграции с федеральными ВИМИС); ГК с ООО "НЦИ" №19/07-2021ау 3 от 03.08.2021 на сумму 9000000,00 (работы по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															развитию ЕИСЗ ПК в части сервисов на ЕПГУ (5 сервисов); - ГК с ООО "НЦИ" №19/07-2021ау 2 от 03.08.2021 на сумму 18500000,00 (ОПЛАТА ЧАСТИЧНАЯ НА 10274124,19, т.к. ГК был расторгнут) работы по развитию ЕИСЗ ПК в части информационного взаимодействия с ЕГИСЗ (ЭРС, МСЭ, СЭМД, ФРЛО, МС о смерти, МС о рождении; - ГК с ООО "АРМТЭКС" от 23.08.2022 № 20/ЭА-2022 на сумму 24 188 648, 70 (МИРС - закупка 235 АРМ для замены в МО); ГК с ООО «РЕСУРС» от 29.11.2022 № 16/11-2022 ау на сумму 3825624,00 (поставка 43 АРМ для МО на экономию с ГК) ГК находятся по настоящее время в исполнении (переходящие в 2023 год): - - ГК № 13/09-2022 ау от 22.09.2022 на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															сумму 16990000,00 (развитие интеграции с РЭМД ЕГИСЗ) - ГК с ПАО "Ростелеком" от 25.07.22 №18/07-2022 ау на сумму 19800000,00 (развитие подсистемы Профилактика) - ГК с ПАО "Ростелеком" от 12.08.22 №03/08-2022ау на сумму 46670000,00 (развитие подсистем ОНКО, АКИНО, ССЗ). Был осуществлен возврат в федеральный бюджет на сумму 14622057,48 (развитие подсистем ТМК), т.к. процедура не состоялась. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5.1		В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической								20.12.2022	09.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	-		В работе. Просрочка 20 дней. Существует риск: Недостижение КТ, Причина риска: Не демонстрировалась функциональность программы,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.										ения Пермского края			Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 08.01.2023г. Принятые меры: 1. Демонстрация ФП, срок исполнения 08.01.2023. В целях развития централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» (Мониторинг беременных) с ПАО "Ростелеком" заключен ГКот 25.07.22 №18/07-2022 ау на развитие ЕИСЗ ПК. Срок исполнения работ по ГК декабрь 2022 г. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12 2022 г.
1.5.2		100% медицинских организаций								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр	-	Письмо О направлении	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		информации	документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. Передачу осуществили 20 (100%) МО (по досоглашению план на 2022 г. - 50%МО).
1.5.3		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)								20.12.2022	20.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Государственной информационной системой в сфере здравоохранения и медицинской информационной системой медицинских организаций Пермского края является ЕИСЗ ПК. Информация



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12.2022 г.
1.5.4		К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. 100% медицинских организаций Пермского края подключены к централизованной подсистеме «Телемедицинские консультации» и имеют техническую возможность проведения ТМК. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12.2022 г.
1.5.5		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ										здравоохранения Пермского края			01-10-3679, приложен файл. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. Передачу осуществили 54 (100%) МО (по досоглашению план на 2022 г. - 50%МО).
1.5.6		Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации								20.12.2022	20.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 18.11.2022г. №01-93-1346, приложен файл. ЕИСЗ ПК аттестована в соответствии с требованиями безопасности информации. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12 2022 г.
1.5.7		В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич -	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам										Заместитель министра здравоохранения Пермского края			информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Риск снят: Неисполнение КТ, Причина риска: Недобросовестный подрядчик, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 19.12.2022г. Принятые меры: 1. Контроль работы подрядчика, срок исполнения 19.12.2022. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. 100% структурных подразделений МО, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам подключены к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных). Информация



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12.2022 г.
1.5.8		50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Плановое значение показателя на 2022 г. 100% ТВСП МО, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную помощь обеспечили в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) сервис прикрепления онлайн
1.5.9		Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в								20.12.2022	20.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		промышленную эксплуатацию										заместитель министра здравоохранения Пермского края			информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Мероприятия по вводу ЕИС3 ПК в промышленную эксплуатацию осуществляются по результатам исполнения обязательств подрядчика по государственным контрактам на развитие ЕИС3 ПК. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12.2022 г.
1.5.10		В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Риск снят: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.													подрядчик, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 19.12.2022г. Принятые меры: 1. Контроль работы подрядчика, срок исполнения 19.12.2022. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. 100% структурных подразделений МО общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями подключены к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12 2022 г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.11		50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. 100% ТВСП МО, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную помощь обеспечили в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи
1.5.12		20 % территориально выделенных структурных подразделений								20.12.2021	20.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 365 дней. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи										- Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края			документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Риск снят: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика по ГК, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2022г. Принятые меры: 1. Расторжение ГК в одностороннем порядке. Заключение нового ГК, смена подрядчика., срок исполнения 20.12.2022. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. 100% ТВСП МО, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную помощь обеспечили в личном кабинете пациента «Мое



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12 2022 г.
1.5. 13		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования не планируется.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.14		50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. 100% ТВСП МО, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями обеспечили на региональном уровне в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) сервис записи на прием к врачу. На Федеральном уровне сервис не реализован из-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															за отсутствия форм на ЕПГУ.
1.5.15		20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями								20.12.2021	20.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 365 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Риск снят: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика по ГК., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2022г. Принятые меры: 1. Расторжение ГК в одностороннем порядке. Заключение нового ГК, смена подрядчика., срок исполнения 20.12.2022. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. 100% ТВСП МО, осуществляющему



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями обеспечили на региональном уровне в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) сервис записи на прием к врачу. На Федеральном уровне сервис не реализован из-за отсутствия форм на ЕПГУ. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12.2022 г.
1.5.16		В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.										ения Пермского края			файл. Риск снят: Неисполнение КТ, Причина риска: Недобросовестный подрядчик, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 19.12.2022г. Принятые меры: 1. Контроль работы подрядчика, срок исполнения 19.12.2022. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. 100% структурных подразделений МО общего профиля и сердечно-сосудистые центры подключены к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями». Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12 2022 г.
1.5.17		50 % территориально выделенных структурных								20.12.2022	21.12.2022	Лесников Александр	-	Письмо О направлении	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		информации	документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. 100% ТВСП МО, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную помощь обеспечили в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12 2022 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.18		20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн								20.12.2021	20.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 365 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Риск снят: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика по ГК, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2022г. Принятые меры: 1. Расторжение ГК в одностороннем порядке. Заключение нового ГК, смена подрядчика., срок исполнения 20.12.2022. Плановое значение показателя на 2022 г. 100% ТВСП МО, оказывающих первичную медико-санитарную и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															специализированную помощь обеспечили в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) сервис прикрепления онлайн. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12.2022 г.
1.5. 19		Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. В Пермском крае функционирует централизованная региональная информационная система в сфере здравоохранения – Единая информационная система здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Пермского края (ЕИСЗ ПК), которая соответствует требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.
1.5. 20		25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.								01.07.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 172 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Риск снят: Невыполнение КТ, Причина риска: Недобросовестная работа подрядчика, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2022г. Принятые меры: 1. Контроль за работой подрядчика, срок исполнения 20.12.2022. Плановое



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															значение показателя на 2022 г. достигнуто. 100% медицинских организаций Пермского края используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12.2022 г.
1.5.21		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2022 году								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования не планируется.
1.5.22		100% структурных подразделений медицинских организаций								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.										Заместитель министра здравоохранения Пермского края			направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. В Пермском крае 100% структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также специализированную работают в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края (ЕИСЗ ПК), соответствующей требованиям Минздрава России, которая осуществляет функции ГИС Пермского края и МИС медицинской организации. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															г.
1.5. 23		20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. На 01.12.2022 осуществили передачу 34 (73,9%) из 46 МО (план на 2022 г. - 20%МО).
1.5. 24		100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара,								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. В Пермском крае 100% медицинских организаций, в том числе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.													оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара работают в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края (ЕИСЗ ПК), соответствующей требованиям Минздрава России, которая осуществляет функции ГИС Пермского края и МИС медицинской организации. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 20.12.2022 г.
1.5.25		50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим								20.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо МЗ от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто. 100% медицинских организаций Пермского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		личность.													края используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.
2.		Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности													
2.1		Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к	Процент	0	100	100	100			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство Здравоохранения от 31.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. В Пермском крае 100% АРМ в ТВСП и ФП (подключенных к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сети Интернет). Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2022													Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ» на 31.12.2022 г. Предоставлена информация : 100 из 100.
2.1.1		Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД								31.10.2022	31.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 03.10.2022г. №34-01-10-2702, приложен файл. Заключение контрактов для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций в 2022 году не планируется. Информация предоставлена ГКУЗ ПК «МИАЦ»
2.1.		Не менее 100%										Лесников	Ведомствен	Письмо О	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных								31.12.2022	21.12.2022	Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ная статистика	направлении информации	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. В Пермском крае 100% АРМ в ТВСП и ФАП (подключенных к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных.
2.1.3		Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД								31.12.2022	21.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Заключение контрактов для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) не планируется.
2.2		Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Значение: 17 000,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	17000	19198	19198			31.12.2022	31.12.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Иное СКРИН	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "СКРИН" Иное Министерство Здравоохранения от 16.01.2023г. №бн, приложен файл. Плановое значение на 2022 г. достигнуто. В Пермском крае организовано 19198 АРМ медицинских работников. Данные предоставлены на 16.01.2023 г, формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставления отчетности https://svody.egisz.rosminzdrav.ru Предоставлена информация : 19198 из 17000.
2.3		Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Значение: 17 000,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	17000	19198	19198			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе.Плановое значение достигнуто. В Пермском крае организовано 19198 АРМ медицинских работников. Данные предоставлены на 16.01.2023 г. Формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности https://svody.egisz.rosminzdrav.ru Предоставлена информация : 19198 из 17000.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															
2.3.1		Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.								01.03.2023	21.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Плановое значение на 2022 г. достигнуто. В Пермском крае организовано 18964 АРМ медицинских работников. Данные предоставлены на 01.12.2022 г. Формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности https://svody.egisz.rosminzdrav.ru



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.4		100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Значение: 73,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	73	71.9	71.9			31.12.2022	31.01.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Иное СКРИН	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "СКРИН" Иное Министерство Здравоохранения от 01.01.2023г. №6\н, приложен файл. Существует риск: Недостижение результата, Причина риска: Не в полном объеме реализована СЭМД для передачи в РЭМД ЕГИСЗ, в т.ч. для размещения в ЛК "Мое Здоровье", Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2023г. Принятые меры: 1. Реализация СЭМД, срок исполнения 31.01.2023. 71,9 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Просрочка 31 день. Предоставлена информация : 71.9 из 73.
2.4.1		Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан								01.10.2022	21.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 81 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. Согласно приказу Министерства здравоохранения ПК от 16.03.2022 № 34-01-02-311 "Об электронном документообороте при взаимодействии с ЕГИСЗ" организован мониторинг по формированию и передаче медицинскими



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															организациями Пермского края электронных медицинских документов передаваемых в РЭМД ЕГИСЗ, в том числе для размещения на ЕПГУ.
2.4.2		Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году.								20.12.2022	21.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 20.12.2022г. №34-01-10-3679, приложен файл. На 01.12.2021 г. 536 (69%) из 779 ТВСП, и 384 (58%) из 663 ФАП и ФП осуществили формирование и передачу ЭМД в РМД ЕГИСЗ. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения ПК от 16.03.2022 № 34-01-02-311 "Об электронном документообороте при взаимодействии с ЕГИСЗ" организована



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															работа по формированию и передаче медицинскими организациями Пермского края электронных медицинских документов передаваемых в РЭМД ЕГИСЗ, в том числе для размещения на ЕПГУ
2.5		100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	46	51.8	51.8			31.12.2021	31.12.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство Здравоохранения от 01.09.2022г. №34-01-25-448, приложен файл. Данные предоставлены на 01.09.2022 г. Формируются ежеквартально в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставления отчетности https://svody.egisz.rosminzdrav.ru Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 51.8 из 46.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1		(09) 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	277 991,93	277 991,93	277 991,93	263 369,87	171 684,00	61,76	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	277 991,93	277 991,93	277 991,93	263 369,87	171 684,00	61,76	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	277 991,93	277 991,93	277 991,93	263 369,87	171 684,00	61,76	
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			277 991,93	277 991,93	277 991,93	263 369,87	171 684,00	61,76	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			277 991,93	277 991,93	277 991,93	263 369,87	171 684,00	61,76	
бюджет субъекта Российской Федерации			277 991,93	277 991,93	277 991,93	263 369,87	171 684,00	61,76	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.												
1.1.	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.												
	План	0,00	0,00	0,00	5 000,00	22 674,62	60 812,84	62 953,54	65 342,84	69 497,98	138 995,96	208 493,94	277 991,93
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674,62	60 812,84	60 812,84	60 812,84	73 600,34	73 600,34	73 600,34	171 684,00