

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00CEF819CC86695261D6030A9363966F4D

Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна

Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(58) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	18669.68 тыс. руб., 100.00 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни									
1.1.		Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий	ФП	Процент	3.8	2	1.8	форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» утвержденной приказом Росстата (Федеральной службы государственной статистики) России от 24.12.2018 N 773	2	Данные по показателю по оперативным данным ЕИСЗ ПК на 30.06.2023 г. Методика расчета утверждена приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.2021 № 325 "Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" национального проекта "Демография".
2	Задача: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек									
2.1.		Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6.6	6.15	1.7	Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка	6.1	По оперативным данным, предоставленным Министерством здравоохранения Российской Федерации письмом от 05.05.2023 № 15-6/И/2-8067 прогнозное значение показателя

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										за 1 квартал 2023 года составило 1.7 л. Прогнозное значение показателя за 2 квартал 2023 года будет предоставлено Министерством здравоохранения Российской Федерации до 15 августа 2023 года.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением														
	План	ФП	Процент	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
	Факт/прогноз			1,4000	1,4000	1,5000	1,6000	1,7000	1,8000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
2	Задача: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)														
	План	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6,2000	6,1900	6,1800	6,1700	6,1600	6,1500	6,1400	6,1300	6,1200	6,1100	6,1000	6,1000
	Факт/прогноз			6,2000	6,1900	2,4000	0,2000	1,7000	1,7000	6,1400	6,1300	6,1200	6,1100	6,1000	6,1000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1		Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья Значение: 80,0000 Дата: 15.12.2023	Процент	0	80	81	80			15.12.2023	15.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Отчет о реализации муниципальных программ	Отчет о внедрении и реализации муниципальных программ в 80% муниципальных образований Пермского края в соответствии с паспортом регионального и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», за I отчетный период 2023 года*" Отчет ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 29.06.2023г. №6/н, приложен файл. С начала 2020 года в Пермском крае внедрены и реализуются 26 муниципальных по	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о внедрении и реализации муниципальных программ в 80% муниципальных образований Пермского края в соответствии с паспортом регионального и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», за I отчетный период 2023 года*"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															укреплению общественного здоровья, что составляет 60% от общего количества муниципальных образований. В 1 квартале 2023 года утверждено еще 9 программ в следующих территориях: Куединский МО, Губахинский МО, Горнозаводский ГО, Кизеловский ГО, Ильинский ГО, Чернушинский ГО, Бардымский МО, Лысьвенский ГО, Частинский ГО. Отчет о реализации муниципальных программ за 1 отчетный период предоставлен в установленные сроки. Предоставлена информация : 81 из 80.
1.1.1		Пермским краем проведено мероприятие в части рекомендаций к разработке и внедрению муниципальных программ								01.07.2023	30.06.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель	Муниципальные программы общественн	Отчет во исполнение контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет во исполнение контрольной точки регионального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												министра здравоохран ения Пермского края	ого здоровья муниципаль ных образований	регионально го проекта "Укрепление общественно го здоровья" Пермским краем проведено мероприятие в части рекомендаци й по разработке и внедрению муниципаль ных программ"	проекта "Укрепление общественного здоровья" Пермским краем проведено мероприятие в части рекомендаций по разработке и внедрению муниципальных программ" " Отчет ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 29.06.2023г. №6/н, приложен файл. ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» разработал и передал специалистам муниципальных образований, ответственных за разработку и внедрение программ по укреплению общественного здоровья информационный модуль, включающий в себя рекомендации по наполнению программ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															по укреплению общественного здоровья. С начала 2020 года специалистами ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» оказана методическая поддержка при разработке программ по укреплению общественного здоровья 35 муниципальным образованиям.
1.1.2		Мониторинг промежуточных отчетов о ходе внедрения муниципальных программ								01.07.2023	30.06.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ за 1 полугодие, предоставленный ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"	Отчет о внедрении и реализации муниципальных программ в 80% муниципальных образований Пермского края в соответствии с паспортом регионального и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», за I отчетный период 2023 года" Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о внедрении и реализации муниципальных программ в 80% муниципальных образований Пермского края в соответствии с паспортом регионального и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», за I отчетный период 2023 года" Отчет ГБУЗ ПК "Центр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															общественного здоровья и медицинской профилактики" от 29.06.2023г. №6/н , приложен файл. С начала 2020 года в Пермском крае внедрены и реализуются 35 муниципальных по укреплению общественного здоровья. Контроль за реализацией муниципальных программ по укреплению общественного здоровья осуществляет подведомственное Министерству здравоохранения Пермского края ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики". Информация о ходе внедрения муниципальных программ за I отчетный период 2023 года предоставлена своевременно.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2		Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2023	Штука	0	1	0	1			15.12.2023	15.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчеты предприятий о реализации корпоративных программ		Информация по значению результата: В работе. В 2023 году между ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» заключены 3 соглашения с работодателями на разработку и внедрение корпоративных программ в 2023 году – АО «Соликамскбумпром», МБУ «Комбинат благоустройства», АО «ЕВРАЗ Маркет». В целях разработки программы на каждом предприятии определены ответственные лица. Проведено социологическое исследование с целью выявления факторов риска для здоровья сотрудников, осуществляются обследования как с использованием мобильной бригады



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики", так и на медицинских пунктах самих предприятий. В настоящее время работа по формированию и утверждению программы продолжается. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Мониторинг реализации корпоративных программ, внедряемых на предприятиях								01.07.2023	30.06.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Промежуточный отчет о результатах внедрения корпоративных программ	Письмо О направлении информации о ходе внедрения корпоративных программ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации о ходе внедрения корпоративных программ" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 19.06.2023г. №34-01-01-596-исх, приложен файл. В рамках реализации результата между ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															профилактики» заключены 3 соглашения с работодателями на разработку и внедрение корпоративных программ в 2023 году – АО «Соликамскбумпром», МБУ «Комбинат благоустройства», АО «ЕВРАЗ Маркет». Отчет о ходе внедрения корпоративных программ направлен в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации письмом от 19.06.2023 №34-01-01-596-исх. Копия прилагается.
1.3		Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений Значение: 1,0000 Дата:	Штука	0	1	0	1			15.12.2023	15.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Отчет о реализации региональной программы по формированию приверженности здоровому	Отчет Подтверждающие документы	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие документы" Отчет ермская региональной общественной организации"Молодая смена", Союза "Пермская торгово-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		15.12.2023											образу жизни с привлечение м социально ориентирова нных некоммерчес ских организаций		промышленная палата" от 05.07.2023г. №6/н, приложен файл. Министерством здравоохранения Пермского края проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидии СОНКО на реализацию мероприятий по формированию приверженности к здоровому образу жизни в рамках реализации региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. Определены 2 победителя: Пермская региональная общественная организация "Молодая

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															смена", союз "Пермская торгово-промышленная палата". Результаты утверждены приказом министерства здравоохранения Пермского края от 16.02.2023 № 34-01-02- 131 "О результатах проведения отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни". Отчеты о реализации проектов СОНКО предоставляются ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным. Отчеты за 2

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															квартал 2023 предоставлены своевременно. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни							
1.1		(34) Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]