

Руководитель
регионального проекта —
Крутько Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (Р4-57) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	17 771,4400
			Наличие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни									
1.1.		Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий	ФП	Процент	3.8	2.3	69	форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» утвержденной приказом Росстата (Федеральной службы государственной статистики) России от 24.12.2018 N 773	69	Существует риск: Недостижение показателя, Причина риска: Высокая выявляемость заболеваемости первичным ожирением., Вероятность: 90%, Сутовые: Недостижение показателя Принятые меры: 1. Министерством здравоохранения Пермского края направлено письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации о рисках недостижения показателя и возможности пересмотра плановых значений показателя, срок исполнения 28.12.2021, Выполнено. Данные по показателю оперативные по данным ЕИСЗ ПК на 31.12.2021. Методика расчета утверждена приказом Министерства здравоохранения РФ от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										12.04.2021 № 325 "Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" национального проекта "Демография" .
2	Задача: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек									
2.1.		Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6.6	6.2	6.2	Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка	6.2	Информация предоставлена по оперативным данным ГБУЗ ПК "ЦОЗМП" по состоянию на 31.12.2021. Фактическое значение показателя за 2021 год будет предоставлено Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в срок до 21 августа 2022 года.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением														
	План	ФП	Процент	2,9000	2,8500	2,8000	2,7500	2,7000	2,6500	2,6000	2,5000	2,4500	2,4000	2,3000	2,3000
	Факт/прогноз			2,9000	2,8500	2,8000	2,7500	93,0000	98,5000	90,6000	82,2000	71,3000	68,9000	66,7000	69,0000
2	Задача: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)														
	План	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6,3000	6,2900	6,2800	6,2700	6,2600	6,2500	6,2400	6,2300	6,2200	6,2100	6,2000	6,2000
	Факт/прогноз			6,3000	6,2900	6,2800	6,2700	6,2600	6,2500	6,2400	6,2300	6,2200	6,2100	6,2000	6,2000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1		Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья Значение: 40,0000 Дата: 15.12.2021	Процент	0	40	40	40			15.12.2021	15.12.2021	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Отчет о реализации муниципальных программ	Отчет о реализации муниципальных программ в 40% муниципальных образований Пермского края в соответствии с федеральными и региональными проектами "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" за 9 месяцев 2021 года" Отчет ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 15.12.2021г. №6/н, приложен файл. В 2020-2021 году 40%	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации муниципальных программ в 40% муниципальных образований Пермского края в соответствии с федеральным и региональным проектами "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" за 9 месяцев 2021 года" Отчет ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 15.12.2021г. №6/н, приложен файл. В 2020-2021 году 40%



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														здоровое питание и отказ от вредных привычек" за 9 месяцев 2021 года	муниципальных образований Пермского края (в 18 из 45) внедрили муниципальные программы общественного здоровья. В 2020 году - в 9 муниципальных образованиях Пермского края (город Пермь, Краснокамский ГО, Нытвенский ГО, Чайковский ГО, Кочевский МО, городской округ - город Кудымкар, город Кунгур, Кунгурский МР). В 2021 году начата реализация в 9 муниципальных образованиях Пермского края (городские округа: г. Березники, Звездный, Красновишерский, Октябрьский, Чердынский, Добрянский; муниципальные округа: Александровский, Ординский, Уинский).



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Осуществление контроля за внедрением и реализацией муниципальных программ общественного здоровья осуществляет подведомственная Министерству здравоохранения Пермского края медицинская организация ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики». Отчеты о реализации муниципальных программ общественного здоровья формируются и предоставляются в Министерство здравоохранения Пермского края в течение 15 рабочих дней после окончания отчетного периода. Предоставлена информация : 40 из 40.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								15.12.2021	15.12.2021	Камкин Евгений	Отчет о внедрении	Отчет о реализации	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения Пермского края	муниципаль ных программ общественн ого здоровья	муниципаль ных программ в 40% муниципаль ных образований Пермского края в соответствии с федеральны м и региональны м проектами "Формирова ние системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" за 9 месяцев 2021 года	1. "Отчет о реализации муниципальных программ в 40% муниципальных образований Пермского края в соответствии с федеральным и региональным проектами "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" за 9 месяцев 2021 года" Отчет ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. Осуществление контроля за внедрением и реализацией муниципальных программ общественного здоровья осуществляет подведомственная Министерству



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения Пермского края медицинская организация ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (далее – ГБУЗ ПК «ЦОЗМП»). Муниципальные образования предоставляют информацию о реализации муниципальных программ ежеквартально, в течение 15 рабочих дней после окончания отчетного периода. По состоянию на 15.12.2021 года отчет о реализации муниципальных программ общественного здоровья представлен за 9 месяцев 2021 года.
1.1.2		Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья								15.12.2021	15.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель	Отчет о реализации муниципальных программ	Отчет о реализации муниципальных программ в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации муниципальных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												министра здравоохран ения Пермского края	общественн ого здоровья	40% муниципаль ных образований Пермского края в соответствии с федеральны м и региональны м проектами "Формирова ние системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" за 9 месяцев 2021 года	программ в 40% муниципальных образований Пермского края в соответствии с федеральным и региональным проектами "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" за 9 месяцев 2021 года" Отчет ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 15.12.2021г. №6/н, приложен файл. Осуществление контроля за внедрением и реализацией муниципальных программ общественного здоровья осуществляет подведомственная Министерству медицинская организация ГБУЗ ПК «Центр общественного



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здоровья и медицинской профилактики» (далее – ГБУЗ ПК «ЦОЗМП»). Муниципальные образования предоставляют информацию о реализации муниципальных программ ежеквартально, в течение 15 рабочих дней после окончания отчетного периода.
1.2		Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2021	Штука	0	1	1	1			15.12.2021	15.12.2021	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Отчет о реализации региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных	Отчет о реализации проекта "Дистанционные занятия физической культурой и спортом для людей с инвалидностью" автономной некоммерческой организации	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации проекта "Дистанционные занятия физической культурой и спортом для людей с инвалидностью" автономной некоммерческой организацией "Центр силовой подготовки для людей с инвалидностью" в рамках Соглашения о предоставлении из бюджета Пермского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													некоммерческие организации	й "Центр силовой подготовки для людей с инвалидностью" в рамках Соглашения о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, от 22 июня 2021 г. №40-2021-01328, Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр силовой подготовки для людей с инвалидностью" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Итоговый содержательный отчет о выполнении проекта "Фестиваль здорового и увлеченного образа жизни "Край твоего сердца" за период с 01.09.2021 по 15.12.2021" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр культурно-просветительских программ пермской митрополии" от	края субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, от 22 июня 2021 г. №40-2021-01328" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр силовой подготовки для людей с инвалидностью" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Итоговый содержательный отчет о выполнении проекта "Фестиваль здорового и увлеченного образа жизни "Край твоего сердца" за период с 01.09.2021 по 15.12.2021" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр культурно-просветительских программ пермской митрополии" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															15.12.2021г. №б/н, приложен файл. В рамках региональной программы "Качественное здравоохранение" от 03.10.2013 № 1313-П (ред. от 30.09.2020 № 733-П) утверждена подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни". Срок реализации данной программы запланирован на 2014-2024 гг. В рамках реализации данной региональной программы в 2021 году реализованы мероприятия в рамках проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленные на формирование приверженности здоровому образу жизни, включая мероприятия,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленные на снижение потребления табачных изделий, никотинсодержащей и алкогольной продукции населением Пермского края, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Итоговые отчеты о реализации проектов и об использовании предоставленной субсидии будут предоставлены в Министерство здравоохранения Пермского края в течение 10 календарных дней со дня окончания реализации проекта, но не позднее 31 января 2022 года. По состоянию на 15.12.2021 года отчеты о реализации проектов предоставили следующие СОНКО: АНО "Центр культурно-просветительских программ Пермской Митрополии", АНО "Центр силовой



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															подготовки для людей с инвалидностью". Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								15.12.2021	15.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о ходе работы некоммерческих организаций в рамках реализации региональной программы	Отчет о реализации проекта «Дистанционные занятия физической культурой и спортом для людей с инвалидностью» автономной некоммерческой организацией «Центр силовой подготовки для людей с инвалидностью» в рамках Соглашения о предоставлении из бюджета Пермского	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации проекта «Дистанционные занятия физической культурой и спортом для людей с инвалидностью» автономной некоммерческой организацией «Центр силовой подготовки для людей с инвалидностью» в рамках Соглашения о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, от «22» июня 2021 г. № 40-2021-01328" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														края субсидии некоммерчес кой организации не являющейся государстве нным (муниципаль ным) учреждение м,от «22» июня 2021 г. № 40-2021- 01328, Отчет Итоговый содержатель ный отчет о выполнении проекта "Фестиваль здорового и увлеченного образа жизни "Край твоего сердца" за период с 01.09.2021 по 15.12.2021"	силовой подготовки для людей с инвалидностью" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Итоговый содержательный отчет о выполнении проекта "Фестиваль здорового и увлеченного образа жизни "Край твоего сердца" за период с 01.09.2021 по 15.12.2021"" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр культурно- просветительских программ Пермской Митрополии" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. Получатели субсидии в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, предоставляют в Министерство здравоохранения Пермского края отчеты о реализации проекта, включающие результаты

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															внутреннего мониторинга исполнения проекта и достижения его ожидаемых результатов за отчетный период. Итоговый отчет о реализации проектов и об использовании предоставленной субсидии будут предоставлены в Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания реализации проекта, но не позднее 31 января 2022 года. По состоянию на 15.12.2021 года отчеты о реализации проектов предоставили следующие СОНКО: АНО "Центр культурно-просветительских программ Пермской Митрополии", АНО "Центр силовой подготовки для людей с инвалидностью".
1.2.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о								15.12.2021	15.12.2021	Камкин Евгений	Отчеты некоммерче	Отчет Итоговый	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ских организаций	содержательный отчет о выполнении проекта "Фестиваль здорового и увлеченного образа жизни "Край твоего сердца" за период с 01.09.2021 по 15.12.2021, Отчет О реализации проекта "Дистанционные занятия физической культурой и спортом для людей с инвалидностью" автономной некоммерческой организацией "Центр силовой подготовки	документы: 1. "Итоговый содержательный отчет о выполнении проекта "Фестиваль здорового и увлеченного образа жизни "Край твоего сердца" за период с 01.09.2021 по 15.12.2021" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр культурно-просветительских программ Пермской Митрополии" от 15.12.2021г. №6/н, приложен файл. 2. "О реализации проекта "Дистанционные занятия физической культурой и спортом для людей с инвалидностью" автономной некоммерческой организацией "Центр силовой подготовки для людей с инвалидностью" в рамках Соглашения о предоставлении из бюджета Пермского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															края субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, от "22 июня 2021 г. №40-2021-01328"" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр силовой подготовки для людей с инвалидностью" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. Получатели субсидии в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, предоставляют в Министерство здравоохранения Пермского края отчеты о реализации проекта, включающие результаты внутреннего мониторинга исполнения проекта и достижения его ожидаемых результатов за отчетный период. Итоговый отчет



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															о реализации проектов и об использовании предоставленной субсидии будут предоставлены в Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания реализации проекта, но не позднее 31 января 2022 года. По состоянию на 15.12.2021 года отчеты о реализации проектов предоставили следующие СОНКО: АНО "Центр культурно-просветительских программ Пермской Митрополии", АНО "Центр силовой подготовки для людей с инвалидностью".
1.3		Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих	Штука	0	1	0	1			15.12.2022	15.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского	Отчет о реализации региональной программы по формированию		Информация по значению результата: В работе.Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Пермского края



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		организаций и волонтерских движений Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2022										края	приверженн ости здоровому образу жизни с привлечение м социально ориентирова нных некоммерчее ских организаций		заключено соглашение о предоставлении о бюджету Пермского края субсидии на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни. Министерством здравоохранения Пермского края, как главным распорядителем бюджетных средств, объявлен конкурсный отбор по предоставлению субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в 2022 году, в соответствии с порядком определения объема и предоставления субсидии, утвержденным постановлением правительства Пермского края от 05.02.2021 № 68-п (ред. от 17.12.2021). После проведения конкурсного отбора и определения победителей, будет

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															начата реализация проектов СОНКО. Отчеты о реализации проектов СОНКО в рамках реализации региональной программы по формированию здорового образа жизни будут предоставлены в Министерство здравоохранения Пермского края в срок до 15.12.2022 г. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.02.2022	27.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/	Иное Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 №056-09-2020-464" Иное Министерство здравоохранения Российской Федерации и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 №056-09-2020-464" Иное Министерство здравоохранения Российской Федерации и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Правительства Пермского края от 27.12.2021г. №056-09-2020-464/2, приложен файл. Заключено соглашение между Министерством Российской Федерации и Правительством Пермского края о предоставлении субсидии на реализацию региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений от 27.12.2021 № 056-09-2020-464/2.
1.3.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								07.02.2022	17.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра	Правовой портал по опубликованию нормативно-правовых	Постановление "О внесении изменений в Порядок определения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О внесении изменений в Порядок определения объема и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												здравоохран ения Пермского края	актов Правительст ва Пермского края	объема и предоставле ния субсидий из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которой в том числе являются средства федеральног о бюджета, социально ориентирова нным некоммерчес ким организация м, не являющимся государстве нными (муниципаль ными) учреждения ми, на реализацию мероприятий	предоставления субсидий из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которой в том числе являются средства федерального бюджета, социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 05 февраля 2021 г. № 68- П"" Постановление Правительства Пермского края от 17.12.2021г. №1039-п, приложен файл. Постановлением

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Правительства Пермского края от 17.12.2021 № 1039-п внесены изменения в Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которой в том числе являются средства федерального бюджета, социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 05 февраля 2021 г. № 68-П"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии на 2022 год.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни							
1.1		(34) Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	20 760,63	20 760,63	20 760,63	17 771,43	17 771,44	85,60	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 760,63	20 760,63	20 760,63	17 771,43	17 771,44	85,60	Р4.04.34: Существует риск: Неисполнения бюджета, Причина риска: Остаток 2 989,19 тыс. руб. является экономией. , Вероятность: 10%, Стоимостные: 2 989,19 тыс. руб.; Сутовые: Экономия подлежит возврату в бюджет. Принятые меры: 1. В Министерство здравоохранения РФ направлено письмо с оценкой освоения бюджетных средств и с целях заключения дополнительных соглашений на сумму возникшей в результате конкурсных

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									процедур экономии, срок исполнения 10.12.2021, Выполнено.
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 760,63	20 760,63	20 760,63	17 771,43	17 771,44	85,60	Р4.04.34: Существует риск: Неисполнения бюджета, Причина риска: Остаток 2 989,19 тыс. руб. является экономией. , Вероятность: 10%, Стоимостные: 2 989,19 тыс. руб.; Сутевые: Экономия подлежит возврату в бюджет. Принятые меры: 1. В Министерство здравоохранения РФ направлено письмо с оценкой освоения бюджетных средств и с целях заключения дополнительных соглашений на сумму возникшей в результате конкурсных процедур экономии. , срок исполнения 10.12.2021, Выполнено.
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			20 760,63	20 760,63	20 760,63	17 771,43	17 771,44	85,60	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			20 760,63	20 760,63	20 760,63	17 771,43	17 771,44	85,60	
бюджет субъекта Российской Федерации			20 760,63	20 760,63	20 760,63	17 771,43	17 771,44	85,60	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни												
1.1.	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений												
	План	0.00	0.00	0.00	2 316.48	2 316.48	2 847.48	6 970.25	17 771.44	17 771.44	17 771.44	17 771.44	20 760.63
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 771.44	17 771.44