

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Пермский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никифоров Сергей Олегович, Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Крутень Анастасия Владимировна, Министр здравоохранения Пермского края		
Администратор регионального проекта	Лесников Александр Валерьевич, Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций										
1.1	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, ПРОЦ	Основной показатель	23,3000	31.12.2019	23,3000	35,0000	34,7000	41,9000	46,6000	53,0000
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее										
1.2	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Пермский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

1.3	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, ПРОЦ	Дополнительный показатель	90,3000	31.12.2019	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
-----	---	---------------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(Пермский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

1.4	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, ПРОЦ	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	75,0000	100,0000
-----	---	---------------------------	--------	------------	--------	--------	--------	---------	---------	----------

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду										
1.5	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, Тысяча посещений	Дополнительный показатель	1,0000	31.12.2019	1,0000	1,0000	2,0000	2,5000	3,0000	3,5000
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"										
1.6	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", Тысяча посещений	Дополнительный показатель	3 379,70 00	31.12.2019	3 379,7000	5 033,3000	5 039,9000	6 084,8000	6 760,9000	7 682,8000

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя										
1.7	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя , ПОСЕЩ	Основной показатель	2,6100	31.12.2019	2,6100	2,6100	2,6500	2,6800	2,7000	2,7200
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания										
1.8	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, ПРОЦ	Основной показатель	97,3000	31.12.2019	97,3000	97,3000	97,8400	98,3800	98,9200	99,4600

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее										
1.9	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ	Основной показатель	200,0000	31.12.2019	200,0000	154,0000	168,0000	186,0000	204,0000	222,0000
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения										
1.10	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, ПРОЦ	Основной показатель	41,8000	31.12.2019	41,8000	22,1000	22,0000	53,4000	59,5000	70,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие санитарной авиации			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение своевременности и доступности оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации, с 8 367 человек в 2017 году, до 15 500 человек в 2024 году. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2026		
1.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации на 31.12.2019 - 117 ЕД на 31.12.2020 - 100 ЕД на 31.12.2021 - 112 ЕД на 31.12.2022 - 124 ЕД на 31.12.2023 - 136 ЕД на 31.12.2024 - 148 ЕД	31.12.2024	Заключены соглашения с Пермским краем о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Пермского края на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов. Пермским краем, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. В период с 2019-по 2024 год будут выполнены не менее 821 вылета санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Пермского края (в 2019 году - осуществлено 117 вылетов; в 2020 году - 117 вылетов; в 2021 году - 127 вылетов; в 2022 году - 140 вылетов; в 2023 году - 153 вылета; в 2024 году - 167 вылетов).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, созданные/замененные в рамках федерального проекта Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей сельской местности, которые смогут получать медицинскую помощь по месту проживания. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Функционируют фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, созданные/замененные в рамках федерального проекта на 31.12.2021 - 27 шт на 31.12.2022 - 27 шт на 31.12.2023 - 27 шт на 31.12.2024 - 27 шт	31.12.2024	Министерство здравоохранения Пермского края обеспечило получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. В 2020 году начато оказание медицинской помощи в 24 фельдшерско-акушерских пунктах (врачебных амбулаториях), созданных в 2019 год.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обеспечено оказание первичной медико-санитарной помощи жителям труднодоступных и малонаселенных пунктов за счет выездов передвижных медицинских комплексов в населенные пункты до 100 человек, находящихся на значительном удалении от медицинских организаций или их структурных подразделений Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта на 31.12.2021 - 6 шт на 31.12.2022 - 6 шт на 31.12.2023 - 6 шт на 31.12.2024 - 6 шт	31.12.2024	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексы Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В результате приобретения передвижных медицинских комплексов в субъектах Российской Федерации будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей населенных пунктов до 100 человек, население может получать медицинскую помощь по месту проживания. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
3.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы на 31.12.2019 - 6 шт	31.12.2019	Министерством здравоохранения Российской Федерации заключены соглашения с Пермским краем о предоставлении иных межбюджетных трансферов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. В первом полугодии 2019 года Министерством здравоохранения Пермского края будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретены 3 медицинских комплекса и переданы в медицинские организации.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами, фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022		
4.1	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории на 31.12.2019 - 24 шт на 31.12.2020 - 27 шт	31.12.2020	Министерство здравоохранения Российской Федерации заключило соглашение с Пермским краем о предоставлении иных межбюджетных трансферов в целях создания и замены 28 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек (в 2019 году - 24 ед.; в 2020 году - 4 ед.).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи, не менее Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023		
1.1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом на 31.12.2021 - 66.3 ПРОЦ на 31.12.2022 - 76.1 ПРОЦ на 31.12.2023 - 90.1 ПРОЦ	31.12.2023	Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра будет доведен до страховых медицинских организаций, а также утвержденный ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий. К 2024 году страховые медицинские организации проведут информирование 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. В Пермском крае в 2019 году будет обеспечен 44,4% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; в 2020 году будет обеспечен 48,6% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; в 2021 году будет обеспечен 66,3% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; к 2022 году будет обеспечен 76,1% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; к 2023 году будет обеспечен 90,1% охват застрахованных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; к 2024 году будет обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров.
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи на 31.12.2024 - 2003194 ЧЕЛ	31.12.2024	Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации." Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании Новой модели организации оказания медицинской помощи, будет оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повысится доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023		
2.1	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" на 31.12.2021 - 34.7 ПРОЦ на 31.12.2022 - 41.9 ПРОЦ на 31.12.2023 - 46.6 ПРОЦ	31.12.2023	В Пермском крае утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» В 2019 году в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" участвуют 28%; в 2020 - 35%; 2021 - 37%; 2022 - 42%; 2023 - 48%; 2024 - 56%.
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее на 31.12.2024 - 119 ЕД	31.12.2024	В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи на 31.12.2024 - 408977 ЧЕЛ	31.12.2024	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023		
2.1	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом на 31.12.2023 - 37 ПРОЦ	31.12.2023	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории							
1.1	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	93,43	16,77	1,23	0,00	0,00	0,00	111,42
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пермский край)	88,76	15,88	1,17	0,00	0,00	0,00	105,81
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	93,43	16,77	1,23	0,00	0,00	0,00	111,42
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	93,43	16,77	1,23	0,00	0,00	0,00	111,42
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	98,48	113,64	125,70	125,70	125,70	175,03	764,26
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пермский край)	80,80	77,22	0,00	62,22	51,89	72,80	344,94
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	98,48	113,64	125,70	125,70	125,70	175,03	764,26
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	98,48	113,64	125,70	125,70	125,70	175,03	764,26
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексы							
3.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,65

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пермский край)	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,65
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,65
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		301,56	130,40	126,93	125,70	125,70	175,03	985,33
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Пермский край)		212,41	93,11	1,17	62,22	51,89	72,80	493,60
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		301,56	130,40	126,93	125,70	125,70	175,03	985,33

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
2	Администратор регионального проекта	Лесников А.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		10
Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Суханов М.С.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		5
Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Функционируют фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, созданные/замененные в рамках федерального проекта					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Приобретены передвижные медицинские комплексы					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Суханов М.С.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		5
Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутенъ А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5

Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом	-	31.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра будет доведен до страховых медицинских организаций, а также утвержденный ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий. К 2024 году страховые медицинские организации проведут	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					информирование 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. В Пермском крае в 2019 году будет обеспечен 44,4% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; в 2020 году будет обеспечен 48,6% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; в 2021 году будет обеспечен 66,3% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; к 2022 году будет обеспечен 76,1% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; к	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					2023 году будет обеспечен 90,1% охват застрахованных лиц информированием о правепрохождения профилактических медицинских осмотров;к 2024 году будет обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием о правепрохождения профилактических медицинских осмотров.	
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2021	Камкин Е. В., Заместитель	Прочий тип документа Услуга оказана (работы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра здравоохранения Пермского края	выполнены)	
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Внедрение системы информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц)	РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение	-	30.06.2022	Камкин Е. В., Заместитель	Прочий тип документа Информация	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	бесплатной медицинской помощи			министра здравоохранения Пермского края	предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	31.07.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	РРП
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	30.09.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	30.10.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	РРП
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9.2	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края		
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	31.03.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	РРП
1.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.13	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	30.04.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	РРП
1.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи		30.06.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	РРП
1.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.15	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	30.09.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	РРП
1.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	-	31.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Министерство здравоохранения Российской Федерации заключило соглашение с Пермским краем о	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предоставлении иных межбюджетных трансферов в целях создания и замены 28 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек (в 2019 году - 24 ед.; в 2020 году - 4 ед.).	
2.1	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.	
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.02.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.02.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.06.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи	РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи	РРП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи		31.10.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи	РРП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.02.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
3.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель	Прочий тип документа Услуга оказана (работы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра здравоохранения Пермского края	выполнены)	
3.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.06.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	РРП
3.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.14	КТ: Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.09.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	РРП
3.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании	-	31.10.2023	Камкин Е. В., Заместитель	Прочий тип документа Число посещений,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи			министра здравоохранения Пермского края	выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.02.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края		
3.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.19	КТ: Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	15.04.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи	РРП
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.20	КТ: Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	15.07.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи	РРП
3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.21	КТ: Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	15.10.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	
3.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022,2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах	
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Функционируют передвижные медицинские комплексы,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	приобретенные в рамках федерального проекта	
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	-	31.08.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами	РРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	-	31.10.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов- графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико- санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами	РРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной	-	30.06.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	помощи			Пермского края	Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами	
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.09.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами	
4.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.10.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оценка эффективности реализуемых мероприятий Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами	
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края		
4.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	-	15.04.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами	РРП
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Деятельность передвижных медицинских	-	15.07.202	Камкин Е. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		4	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами	
4.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.20	КТ: Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	-	15.10.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами	
4.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	-	31.12.2023	Крутьень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В Пермском крае утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» В 2019 году в создании тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" участвуют 28%; в 2020 - 35%; 2021 - 37%; 2022 - 42%; 2023 - 48%; 2024 - 56%.	
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					помощь" на 2021 год	
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год	РРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2022	Камкин Е. В., Заместитель	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра здравоохранения Пермского края	органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ	
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4.2	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.07.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	РРП
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.6	КТ: Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.09.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.10.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи	РРП
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.8	КТ: Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	31.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи	РРП
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год	
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ	РРП
5.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.11	КТ: Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	31.03.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	РРП
5.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.12	КТ: Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.06.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи	РРП
5.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.13	КТ: Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.09.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи	РРП
5.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.14	КТ: Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	31.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи	РРП
5.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6	Функционируют фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории,	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр	Министерство здравоохранения	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	созданные/замененные в рамках федерального проекта			здравоохранения Пермского края	Пермского края обеспечило получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. В 2020 году начато оказание медицинской помощи в 24 фельдшерско-акушерских пунктах(врачебных амбулаториях), созданных в 2019 год.	
6.1	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.06.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.6	КТ: Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)	-	30.09.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	ФАП, ФП, ВА	
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.7	КТ: Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)	-	31.10.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА	РРП
6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.8	КТ: Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)	-	31.08.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Деятельность построенных и замененных фельдшерско- акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА) Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи	РРП
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
6.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
6.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА	РРП
6.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.12	КТ: Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)	-	31.08.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА	РРП
6.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.13	КТ: Деятельность построенных и замененных	-	30.09.202	Камкин Е. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)		3	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА	
6.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.14	КТ: Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)	-	31.10.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА	РРП
6.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.15	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
6.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
6.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
6.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.18	КТ: Проведен мониторинг функционирования фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, созданных/замененных в рамках федерального проекта	-	31.03.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о функционировании фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, созданных/замененных в рамках федерального проекта	РРП
6.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.19	КТ: Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)	-	15.04.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА	РРП
6.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.20	КТ: Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)	-	15.07.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	ФАП, ФП, ВА	
6.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.21	КТ: Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)	-	15.10.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА	РРП
6.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Заклучены соглашения с Пермским краем о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Пермского края на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов. Пермским краем, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. В период с 2019-по 2024 год	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					будут выполнены не менее 821 вылета санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Пермского края (в 2019 году - осуществлено 117 вылетов; в 2020 году - 117 вылетов; в 2021 году - 127 вылетов; в 2022 году - 140 вылетов; в 2023 году - 153 вылета; в 2024 году - 167 вылетов).	
7.1	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	31.12.2019	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.2	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		31.12.2019	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.4	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	31.12.2020	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
7.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.5	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.12.2020	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
7.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.6	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2020	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.7	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	31.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	РРП
7.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.8	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	РРП
7.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.9	КТ: Представлен отчет о выполнении	-	31.12.202	Камкин Е. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		1	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
7.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.10	КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года	-	01.07.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года	РРП
7.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.11	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
7.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.12	КТ: Государственное (муниципальное) задание	-	31.12.202	Крутень А. В.,	Отчет Показатели	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		2	Министр здравоохранения Пермского края	реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	
7.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.13	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.12.2022	Крутьень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	
7.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.14	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2022	Крутьень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	РРП
7.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.15	КТ: Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации	-	31.07.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	
7.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.16	КТ: Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации	-	30.09.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	РРП
7.16.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
7.17	КТ: Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации	-	30.10.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	РРП
7.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.18	КТ: Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации	-	30.11.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	
7.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.19	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
7.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.20	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
7.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.21	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	31.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	
7.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.22	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					нарастающим итогом.	
7.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.23	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	РРП
7.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.24	КТ: Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации	-	31.03.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	
7.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.25	КТ: Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации	-	30.06.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	РРП
7.25.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
7.26	КТ: Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации	-	30.09.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	РРП
7.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.27	КТ: Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации	-	30.11.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	
7.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.28	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
7.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.29	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	10.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	
7.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.30	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	10.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	РРП
7.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.31	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	20.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	
7.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.32	КТ: Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации	-	15.04.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					санитарной авиации, нарастающим итогом.	
7.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.33	КТ: Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации	-	15.07.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	РРП
7.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.34	КТ: Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации	-	15.10.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.	
7.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.35	КТ: Проведен мониторинг выполненных вылетов санитарной авиации	-	31.03.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о количестве вылетов	РРП
7.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением	
8.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования	РРП
8.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.2	КТ: В субъектах Российской Федерации по итогам 3 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 102 245 застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	-	15.06.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования	РРП
8.2.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.07.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования	РРП
8.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.4	КТ: В субъектах Российской Федерации по итогам 6 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 204 489 застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	-	15.08.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования	РРП
8.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.5	КТ: Обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 306 732 застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи по итогам 9 месяцев 2024 года	-	15.11.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования	РНП
8.5.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
8.6	КТ: Обеспечен охват индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи по итогам года	-	31.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Территориальным фондом обязательного медицинского страхования предоставлена информация об охвате индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	РРП
8.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии	-	31.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом				представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением	
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Информация предоставлена территориальным фондом обязательного медицинского страхования	РРП
9.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования	РРП
9.2.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования	РРП
9.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10	Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями	-
10.1	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	30.06.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	
10.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.2	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи по итогу первого полугодия	-	15.07.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	РРП
10.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РРП
10.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.4	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	30.09.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	
10.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.5	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи по итогам года	-	25.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	РРП
10.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.6	КТ: Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	31.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом	РРП
10.6.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
11	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.	-
11.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ	РРП
11.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.3	КТ: Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.06.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи	РРП
11.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.4	КТ: Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.09.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					первичной медико-санитарной помощи	
11.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.5	КТ: Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	30.11.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	РРП
11.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.6	КТ: Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	-	31.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи	РРП
11.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Пермский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций ПРОЦ							
$D = \frac{DNM}{DPMSP} \cdot 100$							
1	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций						D-Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций; DNM-количество поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"; DPMSP-общее число организаций, оказывающих ПМСП

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее ПРОЦ							
$Dogd = \frac{Cogd}{Cog} \cdot 100$							
2	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов) не менее, процент						Показатель рассчитывается как соотношение количества обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, к общему количеству поступивших обоснованных жалоб в субъекте Российской Федерации (Российской Федерации, федеральном округе), в процентах, по следующей формуле:

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ							
$D_{hems} = \frac{Ne}{Nt} \cdot 100$							
3	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %						Показатель рассчитывается как соотношение числа лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в результате санитарно-авиационной эвакуации в течении суток момента передачи вызова авиамедицинской выездной бригаде скорой медицинской помощи, к числу лиц, в отношении которых осуществлен вызов авиамедицинской выездной бригаде скорой медицинской помощи.
Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году ПРОЦ							
$D_{pdgu} = \frac{C_{pdgu}}{C_{sgm}} \cdot 100$							
4	Доля граждан из числа прошедших						Показатель рассчитывается как соотношение числа

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, процент						прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, к общему числу прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию в отчетном году. Dpdgu - доля граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, к общему числу прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию в субъекте Российской Федерации (Российской Федерации, федеральном округе) в отчетном периоде, процент; Cpdgu - число прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, в отчетном периоде, человек; Csgn - число прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, в отчетном периоде, человек.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду Тысяча посещений							
$P_{mmb} = \frac{\left(\frac{C_{pmb}}{C_{mmb}} \right)}{1000}$							
5	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду						Показатель рассчитывается как соотношение количества посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, к общему количеству мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" Тысяча посещений $P_{nmo} = \frac{C_{nmo}}{1000}$							
6	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"						Показатель равен числу посещений поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" в тысячах посещений в смену
Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя ПОСЕЩ $P_{sg} = \frac{C_{psg}}{C_{sg}}$							
7	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя						Соотношение числа посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в субъекте Российской Федерации (Российской

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации, федеральном округе), к среднегодовой численности сельского населения, посещений в смену, где Psg - число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в расчете на 1 сельского жителя за отчетный период, посещений в смену; Cpsg - число посещений сельскими жителями среднего медицинского персонала фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и посещений среднего медицинского персонала и врачебных посещений врачебных амбулаторий за отчетный период, посещений в смену; Csg - среднегодовая численность сельского населения, человек. Источником информации для формирования Показателя с

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Минздрава России. Источником информации для формирования Показателя с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации". Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и распространение официальной статистической информации по показателю среднегодовая численность сельского населения является Росстат

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания ПРОЦ							
$Ddmp = \frac{(C_{npo} - C_{nnp})}{C_{npo}} \cdot 100$							
8	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания						Показатель рассчитывается как соотношение числа населенных пунктов с числом жителей от 101 до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, к общему количеству населенных пунктов с числом жителей от 101 до 2000 человек.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ							
$N = N_{oe} - N_{rl}$							
9	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее						Показатель рассчитывается путем подсчета количества дополнительно эвакуированных пациентов, в отношении которых была выполнена санитарно-авиационная эвакуация при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, человек
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения ПРОЦ							
$D_{grmo} = \frac{C_{grmo}}{C_{sm}} \cdot 100$							
10	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения						Показатель рассчитывается как соотношение числа прошедших профилактические медицинские осмотры и (или) диспансеризацию, к среднегодовой численности населения, в процентах