

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

"(58) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 10, из них: - 10 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 7, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 15, из них: - 7 достигнутых контрольных точек.	31425.90 тыс. руб., 25.00 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1.		Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, возрастной	ФП	Тысяча посещений	1	0.7	0.7	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	3	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению по оперативным данным РИАМС "Промед" по состоянию на 31.03.2023
1.2.		Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, возрастной	ФП	Посещение	2.61	0.5	0.66	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	2.7	Информация предоставлена отделом по организации первичной и специализированной медицинской помощи по состоянию по сведениям оперативного мониторинга на 31.03.2023
1.3.		Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, возрастной	ФП	Процент	97.3	100	100	Геоинформационная подсистема	98.92	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению по данным геоинформационной системы на 31.03.2023
2		ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1.		Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский	ФП	Процент	0	0	0	Государственная информационная система	75	Информация представлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 31.03.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, возрастающий						обязательного медицинского страхования		
2.2.		Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий	ФП	Процент	41.8	9	11.9	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	59.5	Информация предоставлена отделом по организации первичной и специализированной медицинской помощи по сведениям оперативного мониторинга по состоянию на 31.03.2023
3	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"									
3.1.		Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, возрастающий	ФП	Процент	23.3	82.1	90.7	Автоматизированная система медицинской статистики Минздрава России	90.7	В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» по данным оперативного мониторинга на 31.03.2023 участвуют 205 из 226 подразделений 66 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, что составляет 90,7 % от всех медицинских организаций.
3.2.		Число выполненных посещений гражданами поликлиник и	ФП	Тысяча посещени	3379.7	3689.99	4270.8	автоматизированная система	6760.9	Информация представлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", возрастающий		й				мониторинга медицинской статистики		оперативным данным РИАМС "Промед" по состоянию на 31.03.2023
4	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов									
4.1.		Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, возрастающий	ФП	Процент	0	98	100	Данные государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и данные отчетности по форме № 3ПЗ "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования", утвержденной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования	98	Информация представлена на основании сведений ТФОМС на 28.02.2023. Информация за март будет предоставлена в следующем отчетном периоде (сведения предоставляются после 10 числа месяца, следующего за отчетным).
5	Задача: Развитие санитарной авиации									
5.1.			ФП	Процент	90.3	90	100	Данные	90	Информация представлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, возрастающий						федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"		отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на основании еженедельного мониторинга "Текущие показатели реализации приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации» в субъектах Российской Федерации на 31.03.2023
5.2.		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, возрастающий	ФП	Человек	200	51	60	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	204	Информация представлена отделом по организации медицинской помощи взрослому населению на основании еженедельного мониторинга "Текущие показатели реализации приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации» в субъектах Российской Федерации на 31.03.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1		Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2023	Штука	0	6	6	6			31.12.2023	31.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		Информация по значению результата: В работе.Информация о функционировании передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта формируется ежемесячно в системе отчетности АСММС. За период январь-март 2023 г. в мобильных передвижных комплексах было осуществлено 7978 исследований, из них 1160 – в передвижных ФАП. Предоставлена информация : 6 из 6.
1.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги								01.02.2023	01.02.2023	Камкин Евгений Валерьевич -	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#	Письмо О направлении отчета о выполнении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(выполнения работы)										Заместитель министра здравоохранения Пермского края		контрольной точки	выполнении контрольной точки" Письмо министерства здравоохранения от 30.01.2023г. №34-01-01-83-исх, приложен файл. Отчет о выполнении контрольной точки направлен
1.1.2		Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи								30.06.2023	30.06.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Информация о работе передвижных мобильных комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта публикуется ежемесячно в отчете мониторинга в системе АСММС.
1.2		Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи	Штука	0	27	27	27			31.12.2023	31.12.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		Информация по значению результата: В работе. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 27,0000 Дата: 31.12.2023													национальных проектов. За период январь-март 2023 г. построенные и замещенные ФАП, ФП и ВА посетили 402 633 человека. Предоставлена информация : 27 из 27.
1.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.03.2023	14.03.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов	Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" Отчет министерства здравоохранения от 10.03.2023г. №6/н, приложен файл. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" Отчет министерства здравоохранения от 10.03.2023г. №6/н, приложен файл. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информационной системе мониторинга национальных проектов.
1.2.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.06.2023	30.06.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Информация о функционировании созданных в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерских пунктов формируется ежемесячно в информационной системе мониторинга национальных проектов.
2.	ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1		Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом Значение: 90,1000 Дата: 31.12.2023	Процент	0	90.1	19	90.1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования		Информация по значению результата: В работе.О возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															мероприятий, в том числе диспансеризации. По итогам января-февраля 2023 года по данным ТФОМС 19,0 % граждан были оповещены о возможности получения бесплатной медицинской помощи. Информация о количестве проинформированных за период январь-март будет предоставлена в следующем отчетном периоде (сведения предоставляются ТФОМС ПК не ранее 10 числа месяца, следующего за отчетным). Предоставлена информация : 19 из 90.1.
2.1.1		Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи								31.03.2023	24.03.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	Государственная информационная система обязательно го	Письмо О направлении информации по внедрению системы информиров	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации по внедрению системы информирования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края	медицинского страхования	ания граждан	граждан" Письмо министерства здравоохранения от 23.03.2023г. №10-2090э, приложен файл. О возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. По итогам января-февраля 2023 года по данным ТФОМС 19,0 % граждан были оповещены о возможности получения бесплатной медицинской помощи.
2.1.2		Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной								30.04.2023	30.04.2023	Камкин Евгений Валерьевич -	Государственная информационная		В работе. О возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинской помощи										Заместитель министра здравоохранения Пермского края	система обязательного медицинского страхования		население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. По итогам января-февраля 2023 года по данным ТФОМС 19,0 % граждан были оповещены о возможности получения бесплатной медицинской помощи.
2.1.3		Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи								30.06.2023	30.06.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования		В работе. О возможности получения бесплатной медицинской помощи ТФОМС оповещает население. На основании реестров счетов ТФОМС ежемесячно направляет в адрес министерства здравоохранения Пермского края мониторинг профилактических мероприятий, в том



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															числе диспансеризации. По итогам января-февраля 2023 года по данным ТФОМС 19,0 % граждан были оповещены о возможности получения бесплатной медицинской помощи.
3.	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1		В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России		Информация по значению результата: В работе.В Пермском крае функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи, за



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															период январь – март 2023 года составило 4 670 394. Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								10.02.2023	07.02.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#	Письмо О выполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении контрольной точки" Письмо министерства здравоохранения от 07.02.2023г. №34-01-01-119-исх, приложен файл. Во исполнение КТ "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" результата "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи" подготовлено письмо МЗПК от 07.02.2023 № 34-01-01-119-исх "О выполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															контрольной точки", с отчетом о материально-техническом и кадровом обеспечении Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи.
3.1.2		Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи								30.06.2023	30.06.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. В Пермском крае функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи, за период январь - март 2023 года составило 4 670 394.
3.2		Медицинские	Процент	0	46.6	90.7	90.7					Круть	Автоматизи		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" Значение: 46,6000 Дата: 31.12.2023								31.12.2023	31.12.2023	Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	рованная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России		значению результата: В работе.В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 205 из 226 подразделений 66 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, что составляет 90,7 % от всех медицинских организаций. Предоставлена информация : 90.7 из 46.6.
3.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.02.2023	01.02.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О выполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении контрольной точки" Письмо министерства здравоохранения от 27.01.2023г. №34-01-01-72-исх, приложен файл. Отчет о выполнении контрольной точки направлен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3.2.2		Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи								31.03.2023	14.03.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет Форма мониторинга по федеральному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национально го проекта "Здравоохранение"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга по федеральному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение"" Отчет министерства здравоохранения от 10.03.2023г. №6/н, приложен файл. В создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 205 из 226 подразделений 66 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, что составляет 90,7 % от всех медицинских организаций.
3.2.		Число поликлиник,										Камкин	Автоматизи		В работе. В создании и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи								30.06.2023	30.06.2023	Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	рованная система мониторинга медицинской статистики		тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвуют 205 из 226 подразделений 66 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, что составляет 90,7 % от всех медицинских организаций.
4.	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1		Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	60	0	60			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования		Информация по значению результата: В работе. Не утверждена методика расчета результата "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															страхования, не менее". Предоставлена информация : 0 из 60.
4.1.1		На территории субъекта страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования								30.06.2023	30.06.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационная система мониторинга национальных проектов		В работе. Не утверждена методика расчета результата "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее".
5.	Задача: Развитие санитарной авиации														
5.1		Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Значение:	Единица	0	136	39	136			31.12.2023	31.12.2023	Крутенъ Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Форма №30 федерального статистического наблюдения "сведения о медицинской"		Информация по значению результата: В работе. Во исполнение приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются вылеты санитарной авиации дополнительно



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		136,0000 Дата: 31.12.2023											организации "		к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - март 2023 года осуществлено 39 вылетов санитарной авиации в рамках приоритетного проекта. Эвакуировано 60 человек, в том числе 3 ребенка. Предоставлена информация : 39 из 136.
5.1.1		Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации								31.03.2023	31.03.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	АС МРСА "Такт"	Отчет Текущие показатели реализации приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах РФ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Текущие показатели реализации приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах РФ" Отчет министерства здравоохранения от 30.03.2023г. №6/н, приложен файл. Во исполнение приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются вылеты санитарной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - март 2023 года осуществлено 39 вылетов санитарной авиации в рамках приоритетного проекта. Эвакуировано 60 человек, в том числе 3 ребенка.
5.1.2		Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации								30.06.2023	30.06.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	АС МРСА "Такт"		В работе. Во исполнение приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации" в Пермском крае осуществляются вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств края. За период январь - март 2023 года осуществлено 39 вылетов санитарной авиации в рамках приоритетного проекта. Эвакуировано 60 человек, в том числе 3



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ребенка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(23) Развитие санитарной авиации							
1.1		(12) Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	31 425,90	25,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	31 425,90	25,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	31 425,90	25,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	31 425,90	25,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	31 425,90	25,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			125 703,60	125 703,60	125 703,60	125 703,60	31 425,90	25,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Развитие санитарной авиации												
1.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации												
	План	10 475,30	20 950,60	31 425,90	41 901,20	52 376,50	62 851,80	73 327,10	83 802,40	94 277,70	104 753,00	115 228,30	125 703,60
	Факт/прогноз	0,00	10 475,30	31 425,90	41 901,20	52 376,50	62 851,80	73 327,10	83 802,40	94 277,70	104 753,00	115 228,30	125 703,60