

Руководитель
регионального проекта —
Крутьень Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(66) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>6 показателей в отчетном периоде, из них: - 6 достигнутых показателей.</i>	<i>21 результатов в отчетном периоде , из них: - 17 достигнутых результатов.</i>	<i>139 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 122 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>2784592,80 тыс. руб., 99,58%</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	4,408	5,16	5,684	http://asmms.mednet.ru	5,16	Статистические данные на 31.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 15.04.2025г. № 34-01-15-961-исх, приложен файл .
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	13,5	11,7	9,3	http://asmms.mednet.ru	11,7	Статистические данные на 31.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 15.04.2025г. № 34-01-15-961-исх, приложен файл .
1.3.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП	Процент	18,6	21,3	15,1	http://asmms.mednet.ru	21,3	Статистические данные на 31.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 15.04.2025г. № 34-01-15-961-исх, приложен файл .
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от	ФП	Процент	0	80	80,3	http://asmms.mednet.ru	80	ТФОМС представлены статистические данные на 31.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ТФОМС от 21.01.2025г. №13/368э, приложен файл .

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий								
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий	ФП	Процент	0	90	97	http://asmms.mednet.ru	90	Статистические данные на 31.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 15.04.2025г. № 34-01-15-961-исх, приложен файл .
1.6.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	ФП	Процент	4,42	3,91	3,6	Ведомственная статистика	3,91	Статистические данные 31.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 15.04.2025г. № 34-01-15-961-исх, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2019	Условная единица	0	1	1				01.07.2019	23.07.2019	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	О внесении изменений в государственную программу	Выполнено.выполнено. Просрочка 22 дня. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в государственную программу" от г. №, указана ссылка .
1.1.К.1		Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.05.2019	25.04.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Письмо О направлении Региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении Региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" Письмо Министерство здравоохранения от 25.04.2019г. №СЭД-34-01-02-194, приложен файл .
1.1.К.2		Акты субъектов Российской Федерации об утверждении								01.07.2019	28.06.2019	Суханов Михаил Сергеевич -		Постановление О внесении	Выполнено. Выполнено Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями										Заместитель министра здравоохранения Пермского края		изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную Правительством Пермского края	документы: 1. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную Правительством Пермского края" Постановление Министерства здравоохранения от 28.06.2019г. №441-п, приложен файл .
1.1.К.3		Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.07.2019	23.07.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Постановление О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение"	Выполнено. Снятые риски: Документ опубликован, Причина риска: -, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 23.07.2019г. Опубликован акт, Причина риска: -, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 23.07.2019г. Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение"" Постановление Правительства Пермского края от 28.06.2019г. №441-п, приложен файл , указана ссылка .
1.1.К.4		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								01.07.2019	28.06.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Постановление О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края "Постановление Министерства здравоохранения от 28.06.2019г. №441-ц, приложен файл .	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края "Постановление Министерства здравоохранения от 28.06.2019г. №441-ц, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														края	
1.2		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2021	17.12.2021	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении информации	Выполнено.Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" от 30.06.2021 года № 453-п. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале АСММС Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 17.12.2021г. №34-01-01-922, приложен файл .
1.2.К.1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта								31.12.2021	30.09.2021	Камкин Евгений Валерьевич -	http://asmms.mednet.ru	Приказ Об утверждении рабочей группы по	Выполнено. Организована рабочая группа по актуализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)										Заместитель министра здравоохранения Пермского края		актуализация и региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении рабочей группы по актуализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Приказ Министерство здравоохранения от 03.03.2021г. №34-01-05-206, приложен файл.
1.2.К.2		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021								31.12.2021	17.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении информации	Выполнено. Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" от 30.06.2021 года № 453-п. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале АСММС Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 17.12.2021г. №34-01-01-922, приложен файл .
1.2.К.3		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)								31.12.2021	07.09.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное Соглашение к Соглашению о реализации региональной программы	Выполнено. Заключено дополнительное соглашение к соглашению о реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное Соглашение к Соглашению о реализации региональной программы" Соглашение Министерство



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения от 07.09.2021г. №056-2019-Н20066-1/6, приложен файл .
1.2.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.12.2021	17.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 17.12.2021г. №34-01-01-922, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.К.5		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2021	17.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении информации	Выполнено. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения от 17.12.2021г. №34-01-01-922, приложен файл .
1.2.К.6		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми								01.03.2021	01.03.2021	Михайленко Денис Валерьевич -	"https://portal.eskgov.ru/"	Письмо Об исполнении контрольной точки	Выполнено. На территории Пермского края маршрутизация пациентов с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваниям										Заместитель министра здравоохранения Пермского края		"Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	заболеваниями сердечно-сосудистой системой определена приказом Министерства здравоохранения Пермского края от 14.09.2018 №СЭД-34-01-06-786 "Об организации медицинской эвакуации больных и пострадавших в Пермском городском округе". В связи с перепрофилированием коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19, Министерством здравоохранения Пермского края вносятся изменения в схему маршрутизации. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															сосудистыми заболеваниями"" Письмо Министерство здравоохранения от 18.02.2021г. №34-01-33-152, приложен файл .
1.2.К.7		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2021 года								01.05.2021	19.05.2021	Михайленко Денис Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	"https://portal.eskgov.ru/"	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерство здравоохранения от 19.05.2021г. №СЭД-34-01-01-341-исх, приложен файл .
1.2.К.8		Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.07.2021	30.06.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	"https://portal.eskgov.ru/"	Постановление О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную	Выполнено. Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ю постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 года № 1319-п"	постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 года № 1319-п"
1.2.К.9		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года								01.08.2021	21.07.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально заполняется отчет о реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале АСММС Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Отчет Министерство здравоохранения от 21.07.2021г. №34-01-01-510-исх, приложен файл .
1.2.К.10		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о								01.11.2021	15.11.2021	Лесников Александр Валерьевич	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Актуализирована региональная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края			программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" от 30.06.2021 года № 453-п. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале АСММС Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерство здравоохранения от 15.11.2021г. №34-01-01-811-исх, приложен файл .
1.3		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении региональной программы	Выполнено.Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О направлении региональной программы" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 01.06.2022г. №34-01-01-386-исх, приложен файл.
														Постановление О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение" утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. №1319	2. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение" утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. №1319



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														здравоохранение" утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1319-п	-п" Постановление Правительства Пермского края от 27.05.2022г. №434-п, приложен файл .
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложен файл .	3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Пермского края	
1.3.К.1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Постановление О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение" утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1319-п	Выполнено. Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение" утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															октября 2013 г. №1319-п" Постановление Правительства Пермского края от 27.05.2022г. №434-п, приложен файл .
														Письмо О направлении региональной программы	2. "О направлении региональной программы" Письмо Министерства здравоохранения от 01.06.2022г. №34-01-01-386-исх, приложен файл .
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложен файл .	3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														территории Пермского края	
1.3.К.2		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2022 год								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края	Выполнено. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложен файл .
1.3.К.3		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края	Выполнено. Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															края" Соглашение Министерства здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-№20066-1/4, приложен файл .
1.3.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края	Выполнено. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N20066-1/4, приложен файл .
1.3.K.5		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	31.12.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми и заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края	Выполнено. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-Н20066-1/4, приложен файл .
1.3.К.6		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.03.2022	30.12.2021	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо Об исполнении контрольной точки «Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Выполнено. Актуализирована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки «Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" Письмо Министерства здравоохранения от 30.12.2021г. №34-01-01-980, приложен файл .
1.3.К.7		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с								01.05.2022	30.05.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	http://asmms.mednet.ru	Отчет О направлении отчета	Выполнено. Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2022 года										ения Пермского края			заболеваниями" Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 30.05.2022г. №34-01-01-374-исх, приложен файл .
														Отчет О направлении отчета	2. "О направлении отчета" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 30.05.2022г. №34-01-01-374-исх, приложен файл .
1.3.К.8		Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»								01.07.2022	27.05.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении региональной программы	Выполнено. Актуализирована региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Подтверждающие документы: 1. "О направлении региональной программы " Письмо Министерства здравоохранения от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															01.06.2022г. №34-01-01-386-исх, приложен файл .
														Постановление О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. №1319-п" Постановление Правительства Пермского края от 27.05.2022г. №434-п, приложен файл .	2. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. №1319-п" Постановление Правительства Пермского края от 27.05.2022г. №434-п, приложен файл .
														Письмо О направлении региональной	3. "О направлении региональной программы " Письмо Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														программы	здравоохранения от 01.06.2022г. №34-01-01-386-исх, приложен файл .
														Постановление О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. №1319-п" Постановление Правительства Пермского края от 27.05.2022г. №434-п, приложен файл .	4. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. №1319-п" Постановление Правительства Пермского края от 27.05.2022г. №434-п, приложен файл .
1.3.К.9		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о								01.08.2022	26.08.2022	Лесников Александр Валерьевич	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Просрочка 25 дней. Ежеквартально



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края			заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 26.08.2022г. №34-01-01-614-исх, приложен файл .
1.3.К.10		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года								01.11.2022	29.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Риск снят: Не исполнение КТ, Причина риска: Не открыт доступ для заполнения региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале АСММС,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2022г. Принятые меры: 1. Открытие доступа для заполнения региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", срок исполнения 01.12.2022. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															25.11.2022г. №34-01-01-865-исх, приложен файл .
1.4		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2023	29.12.2023	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Постановление Постановление	Выполнено.Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Постановление" Постановление ППК от 30.05.2023г. №403-п, приложен файл .
														Письмо О направлении информации	2. "О направлении информации" Письмо МЗ ПК от 31.05.2023г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№34-01-01-522-исх, приложен файл .
														Письмо О направлении отчета	3. "О направлении отчета" Письмо МЗ ПК от 28.12.2023г. №34-01-01-1344-исх, приложен файл .
1.4.К.1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)								31.12.2023	29.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо МЗ ПК от 28.12.2023г. №34-01-01-1344-исх, приложен файл .
1.4.К.2		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации								31.12.2023	29.12.2023	Лесников Александр Валерьевич -	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально заполняется отчет о реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год										Заместитель министра здравоохранения Пермского края			мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо МЗ ПК от 28.12.2023г. №34-01-01-1344-исх, приложен файл .
1.4.К.3		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата)								31.12.2023	29.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Соглашение	Выполнено. Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта)													Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение МЗ ПК от 08.12.2020г. №№ 056-2019-№20066-1/4, приложен файл .
1.4.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата								31.12.2023	29.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо МЗ ПК от 28.12.2023г. №34-01-01-1344-исх, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта)													
1.4.К.5		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2023	29.12.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо МЗ ПК от 28.12.2023г. №34-01-01-1344-исх, приложен файл .
1.4.К.6		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.03.2023	28.02.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О согласовании алгоритмов лечения ССЗ	Выполнено. Актуализирована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями Подтверждающие документы: 1. "О согласовании алгоритмов лечения"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ССЗ" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 17.02.2023г. №34-01-09-758-исх, приложен файл .
1.4.К.7		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года								01.05.2023	28.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 16.03.2023г. №34-01-01-243-исх, приложен файл .
1.4.К.8		Актуализация								01.07.2023	31.05.2023	Камкин	http://asmms .	Постановлен	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями										Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	mednet.ru	ие О внесении изменений в государственную программу Пермского края «Качественное здравоохранение», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1319-п	Актуализирована региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в государственную программу Пермского края «Качественное здравоохранение», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1319-п" Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2023г. №403-п, приложен файл .
														Письмо О направлении региональной программы	2. "О направлении региональной программы " Письмо Министерство здравоохранения от 31.05.2023г. №34-01-01-522-исх, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.К.9		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года								01.08.2023	31.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 31.07.2023г. №34-01-01-763-исх, приложен файл .
1.4.К.10		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми								01.11.2023	01.11.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с с сердечно-сосудистыми



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваниями" за 1-3 квартал 2023 года										Пермского края			заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо МЗ ПК от 01.11.2023г. №34-01-01-1092-исх, приложен файл .
1.5		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	5	1	1			31.12.2024	28.12.2024	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Разработан, утверждена и реализуется региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 12.11.2024г. №34-01-01-1122-исх, приложен файл .
1.5.К.1		Обеспечена								31.12.2024	13.12.2024	Камкин	http://asmms.	Соглашение	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)										Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	mednet.ru	Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края	Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения Пермского края от 08.12.2020г. №056-2019-N30067-1/4, приложен файл .
1.5.К.2		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,								31.12.2024	13.12.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионально	Выполнено. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)										Пермского края		го проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства здравоохранения Пермского края от 08.12.2020г. №056-2019-N30067-1/4, приложен файл .
1.5.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о								31.12.2024	28.12.2024	Лесников Александр Валерьевич	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Предоставлены отчеты субъектов Российской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края			Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 12.11.2024г. №34-01-01-1122-исх, приложен файл .
1.5.К.4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2024	28.12.2024	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			заболеваниями" за 2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 12.11.2024г. №34-01-01-1122-исх, приложен файл .
1.5.К.5		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.03.2024	01.03.2024	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Приказ О внесении изменений в Регламент оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми и заболеваниями в Пермском крае, утвержденный приказом Министерства здравоохранения	Выполнено. Актуализирована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в Регламент оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пермском крае, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Пермского края от 12.10.2015 № СЭД-34-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Пермского края от 12.10.2015 № СЭД-34-01-06-858	01-06-858" Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 29.02.2024г. №34-01-02-224, приложен файл .
1.5.К.6		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года								01.05.2024	27.04.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 27.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.5.К.7		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации								01.08.2024	30.07.2024	Лесников Александр	http://asmms.mednet.ru	Отчет о реализации	Выполнено. Предоставлены отчеты



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		мероприятий региональной программы	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий региональной программы" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 26.07.2024г. №34-01-01-757-исх, приложен файл .
1.5.К.8		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года								01.11.2024	31.10.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет О направлении отчета	Выполнено. Предоставлены отчет о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "О направлении отчета" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 26.07.2024г. №34-01-01-757-исх, приложен файл .
1.5.К.9		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024								31.12.2024	28.12.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо О направлении отчета	Выполнено. Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 12.11.2024г. №34-01-01-1122-исх, приложен файл .
1.6		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и	Процент	0	215	329,5				31.12.2024		Крутень Анастасия Владимировна -	Автоматизированная система мониторинг		Завершено. Предоставлена информация : 329,5 из 215. Исключен на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 215,0000 Дата: 31.12.2024										Министр здравоохранения Пермского края	а медицинский статистики		основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024.
1.6.K.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								01.02.2024		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022.
1.6.K.2		Закупка включена в план закупок								31.12.2024		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024.
1.6.K.3		Предоставлен отчет о								31.12.2024		Лесников	http://asmms		Завершено. Исключен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу										Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	mednet.ru		на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022.
1.6.K.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.04.2024		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024.
1.6.K.5		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.07.2024		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024.
1.6.K.6		Заключено соглашение о предоставлении								31.12.2024		Лесников Александр	ГИИС "Электронный"		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ый бюджет"		66-2024/001 от 30.01.2024.
1.6.K.7		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2024		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024.
1.6.K.8		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.10.2024		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024.
1.7		Обеспечена	Процент	0	50	57				31.12.2020	31.12.2020	Крутьень	Автоматизи	Отчет Отчет	Выполнено.Проводитс



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020										Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	рованная система мониторинга медицинской статистики	о достижении значений результатов	я профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска организовано у 5 455 пациентам, что составляет 57 % Предоставлена информация : 57 из 50. Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов" Отчет Министерство здравоохранения от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл .
1.7.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении								01.02.2020	22.12.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения		Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										Пермского края			предоставлении субсидии" Соглашение Министерство здравоохранения от 22.12.2019г. №056-09-2020-302, приложен файл .
1.7.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2020	31.12.2020	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидии	Выполнено. В ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно формируется отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт Исклучен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидии" Отчет Министерство здравоохранения от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.7.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2020	31.12.2020	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Отчет о достижении значений результатов	Выполнено. Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска организовано у 5 455 пациентам, что составляет 57 % Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов" Отчет Министерства здравоохранения от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл .
1.8		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на	Процент	0	80	81,5	81,5			31.12.2021	31.12.2021	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	Выполнено.Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 81,5% пациентам. В рамках реализации мероприятий по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		диспансерном наблюдении Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021										края			профилактики развития ССЗ у пациентов высокого риска, в системе мониторинга национальных проектов АС ММС и в ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным формируется отчет о количестве выданных лекарственных препаратов. Предоставлена информация : 81,5 из 80. Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии" Отчет Министерства здравоохранения от 31.12.2021г. №056-09-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2020-302/33, приложен файл .
1.8.К.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2021	01.09.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ПРОПАФЕНОН)	Выполнено. Закупка лекарственных препаратов включена в план закупок. Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ПРОПАФЕНОН)" Закупка от 03.02.2021г. № 202101562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ПЕРИНДОПРИЛ)	2. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ПЕРИНДОПРИЛ)" Закупка от 02.02.2021г. № 202101562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВ	3. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ЕННОГО ПРЕПАРАТ А (КЛОПИДОГРЕЛ)	(КЛОПИДОГРЕЛ)" Закупка от 27.01.2021г. № 202101562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТ А (АПИКСАБАН)	4. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (АПИКСАБАН)" Закупка от 27.01.2021г. № 202101562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТ А (ЛОЗАРТАН)	5. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ЛОЗАРТАН)" Закупка от 27.01.2021г. № 202101562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТ А (ЭНАЛАПРИЛ)	6. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ЭНАЛАПРИЛ)" Закупка от 27.01.2021г. № 202101562000005001, указана ссылка .
														Закупка	7. "ПОСТАВКА



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (АМЛОДИПИНА)	ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (АМЛОДИПИНА) Закупка от 27.01.2021г. № 202101562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (АТОРВАСТАТИНА)	8. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (АТОРВАСТАТИНА)" Закупка от 27.01.2021г. № 202101562000005001, указана ссылка .
1.8.К.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								01.02.2021	24.12.2020	Михайленко Денис Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://ssl.budgetplan.minfin.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	Выполнено. Подписано дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 22.12.2019 №056-09-2020-302 Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерство здравоохранения от 24.12.2020г. №056-09-2020-302/1, приложен файл .
1.8.К.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2021	31.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	Выполнено. Предоставлен отчет в Электронном бюджет о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с требованиями соглашения Исклучен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															использования субсидии" Отчет Министерства здравоохранения от 31.12.2021г. №056-09-2020-302/33, приложен файл .
1.8.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.03.2021	12.03.2021	Михайленко Денис Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	Выполнено. Ежемесячно заполняется отчет в ГИИС "Электронный бюджет" о достижении значений результатов использования субсидии Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии" Отчет Министерство здравоохранения от 12.03.2021г. №056-17-2020-302/08, приложен файл .
1.8.К.5		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2021	15.06.2021	Лесников Александр	-	Отчет о	Выполнено. Обеспечена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		достижении значений результатов использования субсидии	профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии" Отчет Министерство здравоохранения от 15.06.2021г. №6/н, приложен файл .
1.8.К.6		Услуга оказана (работы выполнены)								30.09.2021	14.09.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	Выполнено. В рамках реализации мероприятий по профилактике развития ССЗ у пациентов высокого риска, в системе мониторинга национальных проектов АС ММС и в ГИИС "Электронный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															бюджет" ежемесячно в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным формируется отчет о количестве выданных лекарственных препаратов. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии" Отчет Министерство здравоохранения от 14.09.2021г. №056-09-2020-302/22, приложен файл .
1.8.К.7		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	http://asmms.mednet.ru	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	Выполнено. Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 81,5% пациентам. В рамках реализации мероприятий по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			профилактики развития ССЗ у пациентов высокого риска, в системе мониторинга национальных проектов АС ММС и в ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным формируется отчет о количестве выданных лекарственных препаратов. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии" Отчет Министерства здравоохранения от 31.12.2021г. №056-09-2020-302/33, приложен файл .
1.9		Обеспечена	Процент	0	85	98,5	98,5			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень	Автоматизи	Отчет	Выполнено.Профилактикт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 85,0000 Дата: 31.12.2022										Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	рованная система мониторинга медицинской статистики	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидий и обязательств, принятых в целях их достижения на 01.01.2023	ика развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 98,5% пациентам. В рамках реализации мероприятий по профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в системе мониторинга национальных проектов АСММС и ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным формируется отчет о количестве выданных лекарственных препаратов. Предоставлена информация : 98,5 из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															85. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. " Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2023 " Отчет Министерства здравоохранения от 10.01.2023г. №056-09-2020-302/69, приложен файл .
1.9.K.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)								01.02.2022	27.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															соглашений) Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22.12.2019 № 056-09-2020-302" Соглашение Министерства здравоохранения от 27.12.2021г. №056-17-2020-302/3, приложен файл .
1.9.К.2		Закупка включена в план закупок								31.12.2022	07.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	http://asmms.mednet.ru	Закупка Поставка лекарственного препарата (Соталол)	Выполнено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	10. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	100. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	101. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	102. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	103. "Закупка" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	104. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	105. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	106. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	107. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	108. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	109. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)	11. "Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Симвастатин)	110. "Поставка лекарственного препарата (Симвастатин)" Закупка от 04.08.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Метопролол)	111. "Поставка лекарственного препарата (Метопролол)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	112. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая)	113. "Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)" Закупка от 21.07.2022г. № 202201562000005001,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														кислота)	указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)	114. "Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)" Закупка от 05.08.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	115. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Симвастатин)	116. "Поставка лекарственного препарата (Симвастатин)" Закупка от 13.05.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	117. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	118. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА	119. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Ацетазоламид)"	ПРЕПАРАТА (Ацетазоламид)"
														Закупка	Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	12. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	120. "Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)" Закупка от 04.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	121. "Закупка" Закупка от 07.11.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	122. "Закупка" Закупка от 24.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	123. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	124. "Закупка" Закупка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	125. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	126. "Закупка" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	127. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	128. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ)	129. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	13. "Закупка" Закупка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	130. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	131. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	132. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Соталол)	133. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	134. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Лозартан)	135. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)	136. "Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)	137. "Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВ ЕННОГО ПРЕПАРАТ А (Аторвастатин)	138. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Аторвастатин)" Закупка от 01.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка	139. "Поставка лекарственного



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Соталол)	препарата (Соталол)" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	14. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Индапамид)	140. "Поставка лекарственного препарата (Индапамид)" Закупка от 22.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	141. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	142. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)	143. "Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	144. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	145. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	146. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Биспролол)	147. "Поставка лекарственного препарата (Биспролол)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА	148. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (АПИКСАБАН)	ПРЕПАРАТА (АПИКСАБАН)" Закупка от 01.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (АПИКСАБАН)	149. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (АПИКСАБАН)" Закупка от 01.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)	15. "Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	150. "Закупка" Закупка от 22.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	151. "Закупка" Закупка от 21.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	152. "Закупка" Закупка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	153. "Закупка" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Гидрохлоротиазид)	154. "Поставка лекарственного препарата (Гидрохлоротиазид)" Закупка от 25.05.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)	155. "Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)" Закупка от 25.05.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	156. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	157. "Закупка" Закупка от 15.07.2022г. № 202201562000005001,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка .
														Закупка	158. "Закупка" Закупка от 21.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	159. "Закупка" Закупка от 24.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (АПИКСАБАН)	16. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (АПИКСАБАН)" Закупка от 01.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	160. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	161. "Закупка" Закупка от 05.08.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	162. "Закупка" Закупка от 01.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	163. "Закупка" Закупка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	от 24.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	164. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	165. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	166. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	167. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	168. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	169. "Закупка" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВ	17. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ЕННОГО ПРЕПАРАТ А (АПИКСАБАН)	(АПИКСАБАН)" Закупка от 01.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	170. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	171. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	172. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	173. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	174. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	175. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	176. "Поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка лекарственного препарата (Симвастатин)	лекарственного препарата (Симвастатин)" Закупка от 04.08.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Метопролол)	177. "Поставка лекарственного препарата (Метопролол)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	178. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)	179. "Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)" Закупка от 21.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Закупка	18. "Закупка" Закупка от 22.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)	180. "Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)" Закупка от 05.08.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	181. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Симвастатин)	182. "Поставка лекарственного препарата (Симвастатин)" Закупка от 13.05.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	183. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	184. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Ацетазоламид)	185. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Ацетазоламид)" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)	186. "Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)" Закупка от 04.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	187. "Закупка" Закупка от 07.11.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	188. "Закупка" Закупка от 24.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	189. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	19. "Закупка" Закупка от 21.07.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	190. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	191. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	192. "Закупка" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	193. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	194. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ)"	195. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ЭТЕКСИЛАТ)	указана ссылка .
														Закупка	196. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	197. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	198. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	2. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	20. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	21. "Закупка" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Гидрохлоротиазид)	22. "Поставка лекарственного препарата (Гидрохлоротиазид)" Закупка от 25.05.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)	23. "Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)" Закупка от 25.05.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	24. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	25. "Закупка" Закупка от 15.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	26. "Закупка" Закупка от 21.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	27. "Закупка" Закупка от 24.10.2022г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	28. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	29. "Закупка" Закупка от 05.08.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Лозартан)	3. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	30. "Закупка" Закупка от 01.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	31. "Закупка" Закупка от 24.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	32. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	33. "Закупка" Закупка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	34. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	35. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	36. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	37. "Закупка" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	38. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	39. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственн	4. "Поставка лекарственного препарата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ого препарата (Бисопролол)	(Бисопролол)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	40. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	41. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	42. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	43. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Симвастатин)	44. "Поставка лекарственного препарата (Симвастатин)" Закупка от 04.08.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка	45. "Поставка лекарственного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Метопролол)	препарата (Метопролол)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	46. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)	47. "Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)" Закупка от 21.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)	48. "Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)" Закупка от 05.08.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	49. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)	5. "Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Симвастатин)	50. "Поставка лекарственного препарата (Симвастатин)" Закупка от 13.05.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	51. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	52. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА	53. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Ацетазоламид)" Закупка от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														А (Ацетазоламид)	30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)	54. "Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)" Закупка от 04.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	55. "Закупка" Закупка от 07.11.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	56. "Закупка" Закупка от 24.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	57. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	58. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	59. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Аторвастатин)	6. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Аторвастатин)" Закупка от 01.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	60. "Закупка" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	61. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	62. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ)	63. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	64. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	65. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	66. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Соталол)	67. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	68. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного	69. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ого препарата (Лозартан)	Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного ого препарата (Соталол)	7. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного ого препарата (Бисопролол)	70. "Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного ого препарата (Изосорбида мононитрат)	71. "Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА	72. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Аторвастатин)" Закупка от 01.07.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Аторвастатин)	202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Соталол)	73. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Индапамид)	74. "Поставка лекарственного препарата (Индапамид)" Закупка от 22.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	75. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	76. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)	77. "Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	78. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	79. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Индапамид)	8. "Поставка лекарственного препарата (Индапамид)" Закупка от 22.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	80. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка	81. "Поставка лекарственного

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Бисопролол)	препарата (Бисопролол)" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (АПИКСАБАН)	82. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (АПИКСАБАН)" Закупка от 01.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (АПИКСАБАН)	83. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (АПИКСАБАН)" Закупка от 01.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	84. "Закупка" Закупка от 22.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	85. "Закупка" Закупка от 21.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	86. "Закупка" Закупка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	87. "Закупка" Закупка от 04.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Гидрохлоротиазид)	88. "Поставка лекарственного препарата (Гидрохлоротиазид)" Закупка от 25.05.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)	89. "Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)" Закупка от 25.05.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	9. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 08.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	90. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	91. "Закупка" Закупка от 15.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	92. "Закупка" Закупка от 21.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	93. "Закупка" Закупка от 24.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	94. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	95. "Закупка" Закупка от 05.08.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	96. "Закупка" Закупка от 01.07.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	97. "Закупка" Закупка от 24.10.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	98. "Закупка" Закупка от 10.10.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
														Закупка	99. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202201562000005001, указана ссылка .
1.9.К.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022.
1.9.К.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.04.2022	04.04.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2022	Выполнено. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 15 числа месяца, следующего за



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															отчетным кварталом. Исклучен на основании ЗИ №N2-66 -2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2022" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 04.04.2022г. №056-09-2020-302/39, приложен файл .
														Иное Скрин с номером отчета	2. "Скрин с номером отчета" Иное Министерства здравоохранения Пермского края от 04.04.2022г. №056-17-2020-302/39, приложен файл .
														Отчет о расходах, в целях софинансиро	3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														вания которых предоставляется Субсидия на 01.04.2022	предоставляется Субсидия на 01.04.2022" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 04.04.2022г. №056-09-2020-302/39, приложен файл .
														Иное Скрин с номером отчета	4. "Скрин с номером отчета" Иное Министерства здравоохранения Пермского края от 04.04.2022г. №056-17-2020-302/39, приложен файл .
1.9.К.5		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.07.2022	04.07.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2022	Выполнено. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Исключен на основании ЗИ №N2-66



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2022 " Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 04.07.2022г. №056-17-2020-302/50, приложен файл.
														Иное Скриншот с номером отчета	2. "Скриншот с номером отчета" Иное МЗ ПК от 04.07.2022г. №056-17-2020-302/50, приложен файл .
1.9.К.6		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.10.2022	10.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на	Выполнено. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														01.10.2022	следующего за отчетным кварталом. Исклучен на основании ЗИ №N2-66 -2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. " Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2022 " Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 05.10.2022г. №056-17-2020-302/59, приложен файл.
														Иное Скриншот с номером отчета	2. "Скриншот с номером отчета" Иное МЗ ПК от 05.10.2022г. №056-17-2020-302/59, приложен файл.
1.9.К.7		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2022	29.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет об использовании средств субсидии	Выполнено. Ежемесячно предоставляется отчет об использовании межбюджетных трансфертов Исклучен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Пермского края			на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 09.12.2022г. №056-09-2020-302/67, приложен файл .
1.9.К.8		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашение	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Соглашение" Соглашение Министерства здравоохранения Пермского края от 27.12.2022г. №056-17-2020-302/6, приложен файл .
1.10		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2023	Процент	0	90	92,5	92,5			31.12.2023	31.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	Письмо О направлении информации о достижении целевых показателей Национального проекта "Здравоохранение" за 2023 год	Выполнено.Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 92,5% пациентам. Предоставлена информация : 92,5 из 90. Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации о достижении целевых показателей Национального проекта "Здравоохранение" за 2023 год" Письмо Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения Пермского края от 12.04.2024г. №34-01-10-1145-исх, приложен файл .
1.10.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								01.02.2023	01.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исклучен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022.
1.10.К.2		Закупка включена в план закупок								31.12.2023	03.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Закупка	Выполнено. Закупка включена в план закупок Исклучен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 15.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Ривароксабан)	препарата (Ривароксабан)" Закупка от 07.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	11. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)	12. "Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Валсартан+сакубитрил)	13. "Поставка лекарственного препарата (Валсартан+сакубитрил)" Закупка от 02.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Амиодарон)	14. "Поставка лекарственного препарата (Амиодарон)" Закупка от 13.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	15. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Закупка от 07.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Соталол)	16. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Закупка от 07.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Спиринолактон)	17. "Поставка лекарственного препарата (Спиринолактон)" Закупка от 07.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	18. "Поставка



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка лекарственного препарата (Пропафенон) Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .	лекарственного препарата (Пропафенон)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Периндоприл) Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .	19. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Амлодипин) Закупка от 15.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .	2. "Поставка лекарственного препарата (Амлодипин)" Закупка от 15.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Периндоприл) Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .	20. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	21. "Поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка лекарственного препарата (Лозартан)	лекарственного препарата (Лозартан)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)	22. "Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)" Закупка от 02.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Индапамид)	23. "Поставка лекарственного препарата (Индапамид)" Закупка от 02.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Метопролол)	24. "Поставка лекарственного препарата (Метопролол)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата	25. "Поставка лекарственного препарата"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ого препарата (Ривароксабан)	(Ривароксабан)" Закупка от 06.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного ого препарата (Аторвастатин)	26. "Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)" Закупка от 01.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного ого препарата (Изосорбида мононитрат)	27. "Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)" Закупка от 02.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	28. "Закупка" Закупка от 20.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	29. "Закупка" Закупка от 15.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка	3. "Поставка лекарственного



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Дапаглифлозин)	препарата (Дапаглифлозин)" Закупка от 02.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	30. "Закупка" Закупка от 01.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	31. "Закупка" Закупка от 01.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	32. "Закупка" Закупка от 01.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	33. "Закупка" Закупка от 07.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	34. "Закупка" Закупка от 07.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	35. "Закупка" Закупка от 02.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	4. "Закупка" Закупка от 01.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	5. "Закупка" Закупка от 28.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Фуросемид)	6. "Поставка лекарственного препарата (Фуросемид)" Закупка от 30.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)	7. "Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)" Закупка от 20.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Эмпаглифлозин)	8. "Поставка лекарственного препарата (Эмпаглифлозин)" Закупка от 07.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	9. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Закупка от 07.03.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
1.10.К.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022.
1.10.К.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2023	19.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет об использовании средств субсидии	Выполнено. Ежемесячно предоставляется отчет об использовании межбюджетных трансфертов Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств субсидии" Отчет МЗ ПК от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															08.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.10.К.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/	Соглашение Соглашение	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Министерства здравоохранения Пермского края от 27.12.2022г. №056-17-2020-302/6, приложен файл .
1.10.К.6		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных								10.04.2023	11.04.2023	Лесников Александр Валерьевич	-	Отчет Отчет об использовании	Выполнено. Просрочка 1 дней. Предоставляется отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		трансфертов										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края		ии средств субсидии	о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 10.04.2023г. №056-09-2020-302/79, приложен файл .
1.10.К.7		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.07.2023	10.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	-	Отчет об использовании субсидии	Выполнено. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края			предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 10.07.2023г. №056-09-2020-302/87, приложен файл .
1.10.К.8		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.10.2023	10.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет об использовании средств субсидии	Выполнено. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Исключен на основании ЗИ №N2-66-2024/001 от 30.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств субсидии"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 10.10.2023г. №056-17-2020-302/97, приложен файл.
1.11		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2019	Единица	0	12	12				31.12.2019	13.08.2020	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено.60 прикроватных кресел законтрактованы и введены в эксплуатацию Просрочка 226 дней. Предоставлена информация : 12 из 12. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница Свердловского района" от 13.08.2020г. №№ 35, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Государственное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Больница Коми-Пермяцкого округа" от 13.08.2020г. №№34, приложен файл .
1.12		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020	Единица	0	4	4	4			31.12.2020	08.04.2021	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий	Выполнено. Поставлено и введено в эксплуатацию 74 единицы оборудования в 4 медицинские организации. Просрочка 98 дней. Предоставлена информация : 4 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий" Отчет Министерство здравоохранения от 08.04.2021г. №6/н, приложен файл .
1.12.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2020	22.12.2019	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра		Соглашение о предоставлении иного	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										здравоохранения Пермского края		межбюджетного трансферта	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта " Соглашение Министерство здравоохранения от 22.12.2019г. №056-17-2020-086, приложен файл .
1.12.К.2		Закупка включена в план закупок								30.04.2020	15.04.2020	Михайленко Денис Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	"https://portal.eskigov.ru/"	Отчет на 01.04.2020	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет на 01.04.2020" Отчет Министерство здравоохранения от 15.04.2020г. №056-17-2020-086/07, приложен файл .
1.12.К.3		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2020	01.09.2020	Михайленко Денис Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	"https://portal.eskigov.ru/"	Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	Выполнено. Заключен контракт на поставку тяжелого медицинского оборудования (Ангиографический комплекс) от 22.07.2020 № 5590204980720000002



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			0000 на сумму 108800000 рублей Подтверждающие документы: 1. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов Министерство здравоохранения Пермского края от 22.07.2020г. №№ 5590204980720000002 0000, приложен файл .
1.12.К.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2020	01.09.2020	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Акт приема-передачи Акты приема-передачи	Выполнено. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: На сегодняшний день ведутся ремонтные работы для установки тяжелого оборудования, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Ремонт помещения, срок исполнения 15.12.2020. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Акты приема-передачи" Акт приема-передачи ГKB №4 от 01.09.2020г. № б/н, приложен файл .
1.12.К.5		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								25.12.2020	11.01.2021	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		Закупка Пакет документов	Выполнено. Просрочка 17 дней. Риск снят: Не выполнение КТ, Причина риска: Позднее заключение контрактов, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.02.2021г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, срок исполнения 15.02.2021. Произведена оплата поставленного оборудования Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов" Закупка ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.01.2021г. №б/н, приложен файл .
1.13		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием	Единица	0	14	14	14			31.12.2021	01.06.2022	Крутьев Анастасия Владимиров	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи акт приема-	Выполнено.Поставлено и введено в эксплуатацию 265



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 14,0000 Дата: 31.12.2021										на - Министр здравоохранения Пермского края		передачи	единиц оборудования Просрочка 152 дня. Предоставлена информация : 14 из 14. Подтверждающие документы: 1. "акт приема-передачи " Акт приема-передачи Министерство здравоохранения от 31.05.2022г. №б/н, приложен файл .
1.13.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2021	30.09.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета" Соглашение Министерство здравоохранения от 24.12.2020г. №056-17-2020-086/5, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.13.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2021	31.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательств, принятых в целях их достижения	Выполнено. Предоставлен отчет в Электронном бюджете о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательств, принятых в целях их достижения. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательств, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства здравоохранения от 31.12.2021г. №056-17-2020-086/83, приложен файл .
1.13.К.3		Закупка включена в план закупок								30.04.2021	30.04.2021	Михайленко Денис Валерьевич - Заместитель	"https://portal.eskgov.ru/"	Отчет о количестве единиц приобретаемых	Выполнено. В 2021 году планируется оснастить 3 медицинские организации. Всего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра здравоохранения Пермского края		медицинских изделий	планируется закупить 131 единицу оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий" Отчет министерство здравоохранения от 30.04.2021г. №б/н, указана ссылка .
1.13.К.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2021	28.06.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	"https://portal.eskgov.ru/"	Реестр контрактов Контракт на поставку оборудования	Выполнено. Запланирована поставка 131 единицы оборудования, по состоянию на 01 июля 2021 года начаты конкурсные процедуры на 44 единицы, контракт заключен на поставку 12 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф в ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ». Сроки объявления 87 единиц оборудования июль 2021 года. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Контракт на поставку оборудования " Реестр контрактов Министерство здравоохранения от 28.06.2021г. №9, приложен файл .
1.13.К.5		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2021	01.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края http://asmms.mednet.ru	Акт приема-передачи Акты приема передач		Выполнено. Просрочка 273 дней. По состоянию на 01.07.2022 поставлено и введено в эксплуатацию 265 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф в ГБУЗ ПК "Кунгурская больница" Подтверждающие документы: 1. "Акты приема передач" Акт приема-передачи Министерство здравоохранения от 31.05.2022г. №6/н, приложен файл .
1.13.К.6		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по								25.12.2021	09.12.2021	Лесников Александр Валерьевич -	http://asmms.mednet.ru	Иное ТН	Выполнено. Запланирована поставка 265 единиц оборудования, по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственному (муниципальному) контракту										Заместитель министра здравоохранения Пермского края			состоянию на 01 января 2022 года контракт заключен на поставку 265 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф в ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ». Поставлено и введено в эксплуатацию 59 единиц оборудования. Произведена оплата поставленного оборудования. Подтверждающие документы: 1. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.12.2021г. № ИМТ01839, приложен файл .
														Иное ТН	2. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.12.2021г. №609, приложен файл .
														Иное ТН	3. "ТН" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 09.12.2021г. №700, приложен файл .
1.13.К.7		Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений								01.02.2021	01.02.2021	Суханов Михаил Сергеевич - Заместитель министра			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2021/001 от 03.02.2021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.										здравоохранения Пермского края			
1.14		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	6	6	6			31.12.2022	13.12.2023	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акта ввода в эксплуатацию	Выполнено. В 2022 году была запланирована поставка 176 единиц оборудования. На 13.12.2023 поставлено 176 единиц оборудования, введено 176 единиц. Просрочка 347 дней. Предоставлена информация : 6 из 6. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 29.11.2023г. №6/н, приложен файл .
1.14.К.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2022	26.05.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	http://asmms.mednet.ru	Иное Информация о закупке	Выполнено. Риск снят: Не исполнение КТ, Причина риска: 1. Обоснование НМЦК 2. Согласование ТЗ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2022г. Принятые



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			меры: 1. Согласование ТЗ, срок исполнения 01.06.2022. В 2022 году планируется закупить 177 единиц оборудования в 6 медицинских организаций. На 01.06.2022 объявлено 170 единиц оборудования, законтрактовано 5 единиц, в том числе (2 компьютерных томографа, магнитно-резонансный томограф) Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Информация о закупке" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 26.05.2022г. №б/н, указана ссылка.
														Иное Информация о закупке	2. "Информация о закупке" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 26.05.2022г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка .
1.14.К.2		Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями								01.03.2022	01.02.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо О направлении на согласование перечня оборудования	Выполнено. Согласован перечень медицинских изделий и оборудования, планируемых к приобретению в 2022 году. Подтверждающие документы: 1. "О направлении на согласование перечня оборудования" Письмо Министерства здравоохранения от 01.02.2022г. №34-01-09-237-исх, приложен файл .
														Письмо О согласовании	2. "О согласовании" Письмо ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" от 01.02.2022г. №02-05-439/22, приложен файл .
1.14.К.3		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам								30.07.2022	05.07.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,	Выполнено. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием										ения Пермского края		которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг.	отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 05.07.2022г. №056-17-2020-086/106, приложен файл .
														Иное Скриншот с номером отчета	2. "Скриншот с номером отчета" Иное МЗ ПК от 05.07.2022г. №056-17-2020-086/106, приложен файл .
1.14.К.4		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о								30.10.2022	28.10.2022	Лесников Александр Валерьевич -	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаем	Выполнено. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием										Заместитель министра здравоохранения Пермского края		ых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг.	которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.10.2022г. №056-17-2020-086/117, приложен файл .
1.14.К.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении								31.12.2022	23.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										ения Пермского края		предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудовании региональных сосудистых	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 22.12.2019 № 056-17-2020-086
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 12.04.2022г. №20-2022-054185, приложен файл .
1.14.К.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	07.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,	Выполнено. Ежемесячно предоставляется отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края		которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг.	юридическому (физическому) лицу Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.12.2022г. №056-17-2020-086/123, приложен файл .
1.14.К.7		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2022	01.09.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Существует риск: Не исполнение КТ, Причина риска: Плановая поставка и ввод в эксплуатацию оборудования по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края			контракту сентябрь-октябрь 2022 года., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 13.10.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, срок исполнения 13.10.2022. Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2022/012 от 31.08.2022.
1.14.К.8		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								30.04.2022	08.04.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Скрин документа с номером отчета	Выполнено. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем. На 01.05.2022 объявлено 5 единиц оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Скрин



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий	
								план	факт	план	факт/прогноз					
															документа с номером отчета" Иное Министерства здравоохранения Пермского края от 08.04.2022г. №056-17-2020-086/95, приложен файл .	
														Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг.	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг.	2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 08.04.2022г. №056-17-2020-086/95, приложен файл .
														Иное документа с номером отчета	Скрин документа с номером отчета	3. "Скрин документа с номером отчета" Иное Министерства здравоохранения Пермского края от 08.04.2022г. №056-17-2020-086/95, приложен файл .
														Отчет о количестве	Отчет о количестве	4. "Отчет о количестве единиц приобретаемых



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 08.04.2022г. №056-17-2020-086/95, приложен файл .	медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2022-2024 гг." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 08.04.2022г. №056-17-2020-086/95, приложен файл .
1.14.К.9		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								25.12.2022		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022.
1.14.К.10		Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/доосна								10.08.2022	27.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Реестр контрактов Договор №6 на поставку медицинского оборудования	Выполнено. В 2022 году планируется закупить 175 единиц оборудования в 6 медицинских организаций. На 01.07.2022 законтрактовано 175 единиц оборудования (в т.ч. 2 компьютерных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		щению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений													томографа и 1 магнитно-резонансный томограф). Подтверждающие документы: 1. "Договор №6 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 16.05.2022г. №6, приложен файл. Реестр контрактов Договор №5 на поставку медицинского оборудования 2. "Договор №5 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.05.2022г. №5, приложен файл. Реестр контрактов Договор №3 на поставку медицинского оборудования 3. "Договор №3 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.05.2022г. №3, приложен файл. Реестр контрактов Договор № 4. "Договор №11 на поставку медицинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														11 на поставку медицинского оборудования	оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. №11, приложен файл .
1.14.К. 11		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2022	29.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт на 01.12.2022	Выполнено. Ежемесячно заполняется отчет об использовании межбюджетных трансфертов Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт на 01.12.2022" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.12.2022г. №056-17-2020-086/122, приложен файл .
1.14.К. 12		Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским								01.03.2022	10.02.2022	Лесников Александр Валерьевич -	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О направлении дорожной карты	Выполнено. Утверждена дорожная карта реализации в 2022 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации										Заместитель министра здравоохранения Пермского края			мероприятий по достижению результата "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения" Подтверждающие документы: 1. "О направлении дорожной карты" Письмо Министерства здравоохранения от 10.02.2022г. №34-01-01-87-исх, приложен файл .
1.15		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	4	4	4			31.12.2023	07.11.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акта ввода в эксплуатацию	Выполнено. В 2023 году запланирована поставка 55 единиц оборудования (в том числе 2 компьютерных томографа) в 4 медицинские организации. Поставлено и введено 55 единиц медицинского оборудования (в том



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															числе 2 компьютерных томографа). Предоставлена информация : 4 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 14.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	10. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	2. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	3. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	4. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.07.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	5. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.03.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	6. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	7. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 22.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	8. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.05.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	9. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 05.05.2023г. №б/н, приложен файл .
1.15.К.1		Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	04.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	http://asmms.mednet.ru	Соглашение о предоставлении в 2024	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										министра здравоохранения Пермского края	году субсидии из федерального бюджета бюджету Пермскому краю на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений		(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Пермскому краю на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" Соглашение МЗ от 29.12.2021г. №056-09-2022-544, приложен файл .
1.15.К.2		Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках								10.08.2023	05.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	ГИИС "Электронный бюджет"	Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	Выполнено. В 2023 году запланирована поставка 55 единиц оборудования (в том числе 2 компьютерных томографа) в 4 медицинские



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений										ения Пермского края		я	организации. На 01.07.2023 законтрактовано 55 единиц оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.03.2023г. №6, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	10. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 21.11.2022г. №63, приложен файл .
														Реестр контрактов Дополнительное соглашение №2 к Договору № 6	2. "Дополнительное соглашение №2 к Договору №6" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.05.2023г. №ДС 2, приложен файл .
														Реестр контрактов Дополнительный	3. "Дополнительное соглашение №1 к Договору №6" Реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ное соглашение №1 к Договору № 6	контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 29.03.2023г. №ДС 1, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	4. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.04.2023г. №10, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	5. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.04.2023г. №11, приложен файл .
														Реестр контрактов Дополнительное соглашение №1 к Договору № 11	6. "Дополнительное соглашение №1 к Договору №11" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 28.04.2023г. №ДС 1, приложен файл .
														Реестр	7. "Договор на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.03.2023г. №23-2-5, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	8. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 03.03.2023г. №23-2-4, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор на поставку медицинского оборудования	9. "Договор на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 05.05.2023г. №16, приложен файл .
1.15.К.3		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации								31.10.2023	04.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц	Выполнено. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием										Пермского края			предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 04.10.2023г. №056-17-2020-086-163, приложен файл .
1.15.К.4		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								31.12.2023	04.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц	Выполнено. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц" Отчет Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения Пермского края от 04.10.2023г. №056-17-2020-086/163, приложен файл .
1.15.К.5		Закупка включена в план закупок								30.04.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Реестр контрактов Договор	Выполнено. Просрочка 245 дней. Закупка включена в план закупок Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2022/012 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Договор" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.03.2023г. №6, указана ссылка .
														Реестр контрактов Договор	2. "Договор" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.03.2023г. №23-2-5, указана ссылка .
														Реестр	3. "ДОГОВОР" Реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контрактов ДОГОВОР	контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 03.03.2023г. №23-2-4, указана ссылка .
														Реестр контрактов Договор	4. "Договор" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.04.2023г. №11, указана ссылка .
														Реестр контрактов ДОГОВОР	5. "ДОГОВОР" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.04.2023г. №10, указана ссылка .
														Реестр контрактов Договор	6. "Договор" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 21.11.2023г. №63, указана ссылка .
														Реестр контрактов ДОГОВОР	7. "ДОГОВОР" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 05.05.2023г. №16, указана ссылка .
1.15.К.6		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Реестр контрактов Договор	Выполнено. Просрочка 213 дней. В 2023 году запланировано к закупке 55 единиц оборудования. Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию. Исполнение сформировано



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Исклучен на основании ЗИ №N2-66 -2022/012 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Договор" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.03.2023г. №23-2-5, указана ссылка.
														Реестр контрактов Договор	2. "Договор" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.04.2023г. №10, приложен файл , указана ссылка .
														Реестр контрактов Договор	3. "Договор" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 21.11.2022г. №63, указана ссылка .
														Реестр контрактов Договор	4. "Договор" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.04.2023г. №11, указана ссылка .
														Реестр контрактов	5. "Договор" Реестр контрактов ГАУ ПК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Договор	"КЦЗ" от 05.05.2023г. №16, указана ссылка .
														Реестр контрактов Договор	6. "Договор" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.03.2023г. №6, указана ссылка .
														Реестр контрактов Договор	7. "Договор" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 03.03.2023г. №23-2-4, указана ссылка .
1.15.К.7		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	05.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Отчет о достижении значений	Выполнено. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 05.10.2023г. №6/н, приложен файл .
1.15.К.8		Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским								01.03.2023	28.02.2023	Лесников Александр Валерьевич -	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Дорожная карта	Выполнено. Утверждена дорожная карта переоснащения/доосна



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации										Заместитель министра здравоохранения Пермского края			щения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации Подтверждающие документы: 1. "Дорожная карта" Иное Министерства здравоохранения Пермского края от 30.01.2023г. №б/н, приложен файл .
1.15.К.9		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено. Просрочка 121 дней. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Исключен на основании ЗИ №N2-66



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															-2022/012 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.07.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	10. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.03.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 22.06.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	3. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	4. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.05.2023г. №Б/Н, приложен файл .
														Акт приема-	5. "Акт приема-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														передачи Акт приема-передачи	передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	6. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 05.05.2023г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	7. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	8. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	9. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 14.06.2023г. №б/н, приложен файл .
1.15.К.10		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)								25.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Иное Акт ввода в эксплуатацию	Выполнено. Просрочка 6 дней. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		контракту										здравоохранения Пермского края			(муниципальному) контракту Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 18.05.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	10. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.07.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	2. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	3. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ю	05.05.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	4. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 01.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	5. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 22.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	6. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 23.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	7. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 02.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	8. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 24.03.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода в эксплуатацию	9. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ю	14.06.2023г. №б/н, приложен файл .
1.15.К.11		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								30.04.2023	28.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2023 год	Выполнено. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2023 год" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 10.04.2023г. №056-17-2020-086/138, приложен файл .
1.15.К.		Отчеты субъектов								30.07.2023	27.07.2023	Лесников	ГИИС	Отчет Отчет	Выполнено. Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
12		Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием										Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	"Электронный бюджет"	о количестве единиц	количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц " Отчет Министерство здравоохранения от 06.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.16		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 47,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	47	7	7			31.12.2024	31.12.2024	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г.	Выполнено. В 2024 году запланировано оснастить 7 медицинских организаций. Законтрактовано, поставлено и введено в эксплуатацию 30 единиц оборудования. Предоставлена информация : 7 из 7. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 02.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.16.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	31.12.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.02.2024г. №20-2024-002230, приложен файл .
1.16.К.2		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам								31.10.2024	09.10.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет	Выполнено. Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием										ения Пермского края			на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 04.10.2024г. №6/н, приложен файл.
1.16.К.3		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								31.12.2024	28.11.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г.	Выполнено. Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 06.11.2024г. №б/н, приложен файл .
1.16.К.4		Закупка включена в план закупок								30.04.2024		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022.
1.16.К.5		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2024		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			
1.16.К.6		Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации								01.03.2024	05.02.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О направлении дорожной карты	Выполнено. Утверждена дорожная карта переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации Подтверждающие документы: 1. "О направлении дорожной карты" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 19.01.2024г. №34-01-01-34-исх, приложен файл .
1.16.К.7		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.09.2024		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края			
1.16.К.8		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								25.12.2024		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022.
1.16.К.9		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								30.04.2024	24.04.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц	Выполнено. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц" Отчет Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Пермского края от 08.04.2024г. №056-09-2022-544/09, приложен файл .
1.16.К.10		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								30.07.2024	10.07.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г.	Выполнено. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем. Подтверждающие документы: 1. " Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г." Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 08.07.2024г. № 056-09-2022-544/18, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.16.К.11		Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений								10.08.2024	24.04.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Договор на поставку	Выполнено. В 2024 году запланирована поставка 30 единиц оборудования (в том числе 3 компьютерных томографа и 1 МРТ) в 7 медицинских организаций. На 24.04.2024 законтрактовано 30 единиц оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Договор на поставку" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 20.02.2024г. №3, приложен файл .
														Иное Договор на поставку	2. "Договор на поставку" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 26.03.2024г. №14, приложен файл .
														Иное Договор на поставку	3. "Договор на поставку" Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.02.2024г. №4, приложен файл .
														Иное Договор на поставку	4. "Договор на поставку " Иное ГАУ ПК "КЦЗ" от 16.02.2024г. №1,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.17		Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог. Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	23	23	23			31.12.2021	31.05.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено. Риск снят: Не достижение результата, Причина риска: Нарушение поставщиками сроков поставки, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, срок исполнения 31.05.2022. На 01.06.2022 завершено переоснащение/дооснащение 23 медицинских организаций. Поставлено 265 единиц оборудования в 14 медицинских организаций. Предоставлена информация : 23 из 23. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 31.05.2022г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
														Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации 2021 году	2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации 2021 году" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 05.05.2022г. №056-17-2020-086/98, приложен файл .
														Иное с номером отчета	3. "Скрин с номером отчета" Иное МЗ ПК от 05.05.2022г. №056-17-2020-086/98, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	4. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГАУ ПК "КЦЗ" от 31.05.2022г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,	5. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации 2021 году" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														которыми оснащаются медицинские организации 2021 году	Министерства здравоохранения Пермского края от 05.05.2022г. №056-17-2020-086/98, приложен файл .
														Иное Скрин с номером отчета	6. "Скрин с номером отчета" Иное МЗ ПК от 05.05.2022г. №056-17-2020-086/98, приложен файл .
1.18		Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог. Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	23	23	23			31.12.2022	31.12.2022	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Иное -	Завершено.(07) Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог. Предоставлена информация : 23 из 23. Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2022/012 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															МЗ ПК от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл .
1.18.К.1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								10.06.2022	27.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Реестр контрактов Договор №6 на поставку медицинского оборудования	Выполнено. Просрочка 17 дней. В 2022 году планируется закупить 175 единиц оборудования в 6 медицинских организаций. На 01.07.2022 законтрактовано 175 единиц оборудования (в т.ч. 2 компьютерных томографа и 1 магнитно-резонансный томограф) Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Договор №6 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 16.05.2022г. №6, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор №5	2. "Договор №5 на поставку медицинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														на поставку медицинского оборудования	оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.05.2022г. №5, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор №3 на поставку медицинского оборудования	3. "Договор №3 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.05.2022г. №3, приложен файл .
														Реестр контрактов Договор №11 на поставку медицинского оборудования	4. "Договор №11 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. №11, приложен файл .
1.18.К.2		Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по								10.08.2022	27.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	-	Реестр контрактов Договор №5 на поставку медицинского оборудования	Выполнено. В 2022 году планируется закупить 175 единиц оборудования в 6 медицинских организаций. На 01.07.2022 законтрактовано 175 единиц оборудования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений										края			(в т.ч. 2 компьютерных томографа и 1 магнитно-резонансный томограф) Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "Договор №5 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.05.2022г. №5, приложен файл. Реестр контрактов Договор №6 на поставку медицинского оборудования 2. "Договор №6 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 16.05.2022г. №6, приложен файл. Реестр контрактов Договор №3 на поставку медицинского оборудования 3. "Договор №3 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 11.05.2022г. №3, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														я	
														Реестр контрактов Договор № 11 на поставку медицинского оборудования	4. "Договор №11 на поставку медицинского оборудования" Реестр контрактов ГАУ ПК "КЦЗ" от 27.06.2022г. №11, приложен файл .
1.18.К.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								01.10.2022		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022.
1.18.К.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022		Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022.
1.18.К.		Произведена приемка								01.09.2022	01.09.2022	Лесников	-	Иное -	Завершено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
5		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг										Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края			Существует риск: Не выполнение КТ, Причина риска: Плановая поставка оборудования по контракту сентябрь-октябрь 2022 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 13.10.2022г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, срок исполнения 13.10.2022. Завершено. Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное МЗ ПК от 01.09.2022г. №б/н, приложен файл .
1.19		Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах	Единица	0	23	23	23			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского	http://asmms.mednet.ru	Иное -	Завершено. Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Российской Федерации. Нарастающий итог. Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2023										края			Российской Федерации. Нарастающий итог. Предоставлена информация : 23 из 23. Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2022/012 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное МЗ ПК от 31.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.20		Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог. Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	23	23	23			31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Иное -	Завершено.Исключен на основании ЗИ №N2-66-2022/012 от 31.08.2022. Предоставлена информация : 23 из 23. Исключен на основании ЗИ №N2-66 -2022/012 от 31.08.2022. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное МЗ ПК от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.21		Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых	Человек	13171	13503	18036	18036			31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна -	Автоматизированная система мониторинг	Отчет о достижениях значений	Выполнено.Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 13503,0000 Дата: 31.12.2024										Министр здравоохранения Пермского края	а медицинский статистики	результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	организована 18 036 пациентам. Предоставлена информация : 18036 из 13503. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.21.K.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 26.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВ	10. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ЕННОГО ПРЕПАРАТ А (Метопролол)	(Метопролол)" Закупка от 25.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВ ЕННОГО ПРЕПАРАТ А (Ацетилсалициловая кислота)	11. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Ацетилсалициловая кислота)" Закупка от 11.04.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Пропafenон)	12. "Поставка лекарственного препарата (Пропafenон)" Закупка от 26.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Спинолактон)	13. "Поставка лекарственного препарата (Спинолактон)" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	14. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Закупка от 26.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Лозартан)	15. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Закупка от 25.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	16. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 26.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	17. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Закупка от 25.12.2023г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка	18. "Поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)	лекарственного препарата (Апиксабан)" Закупка от 25.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	19. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 25.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	20. "Закупка" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)	21. "Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата	22. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Ривароксабан)	29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата Варфарин	23. "Поставка лекарственного препарата Варфарин" Закупка от 13.08.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	24. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Закупка от 29.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	25. "Закупка" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	26. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	27. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Амлодипин)	28. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Амлодипин)" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	29. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	3. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 26.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	30. "Закупка" Закупка от 07.12.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	31. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	32. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	33. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)	34. "Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)" Закупка от 14.12.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	35. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	36. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	37. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	38. "Закупка" Закупка от 04.12.2023г. № 202301562000005001,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка .
														Закупка Закупка	39. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	4. "Закупка" Закупка от 26.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	40. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	41. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	42. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	43. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	44. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	45. "Закупка" Закупка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	46. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	47. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	48. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	49. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата Аторвастатин	5. "Поставка лекарственного препарата Аторвастатин" Закупка от 25.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	50. "Закупка" Закупка от 04.12.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Закупка	51. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	52. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	53. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	54. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	55. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	56. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	57. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	58. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	59. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	6. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Закупка от 25.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата Аторвастатин	7. "Поставка лекарственного препарата Аторвастатин" Закупка от 23.04.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	8. "Закупка" Закупка от 25.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	9. "Закупка" Закупка от 23.12.2021г. № 202201562000005001, указана ссылка .
1.21.К.		Заклучено соглашение								31.12.2024	13.12.2024	Лесников	ГИИС	Соглашение	Выполнено. Заклучено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	"Электронный бюджет"	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 22.12.2019 № 056-09-2020-302	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 22.12.2019 № 056-09-2020-302" Соглашение Министерства здравоохранения Пермского края от 28.12.2023г. №056-09-2020-302/9, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.21.К.3		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Валсартан+сакубитрил)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка лекарственного препарата (Валсартан+сакубитрил)" Реестр контрактов от 22.11.2024г. № 2590229330824001232, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Лаппаконитина гидробромид)	10. "Поставка лекарственного препарата (Лаппаконитина гидробромид)" Реестр контрактов от 28.10.2024г. № 2590229330824001102, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	11. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Реестр контрактов от 28.10.2024г. № 2590229330824001119, указана ссылка .
														Реестр контрактов	12. "Поставка лекарственного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)	препарата (Ивабрадин)" Реестр контрактов от 28.10.2024г. № 2590229330824001110, указана ссылка .
														Реестр контрактов ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Метопролол)	13. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Метопролол)" Реестр контрактов от 27.04.2024г. № 2590229330824000472, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Лозартан)	14. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000029, указана ссылка .
														Реестр контрактов ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Ацетилсалициловая	15. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Ацетилсалициловая кислота)" Реестр контрактов от 17.05.2024г. № 2590229330824000519, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														кислота)	
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Эналаприл) Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000003, указана ссылка.	16. "Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000003, указана ссылка.
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Пропафенон) Реестр контрактов от 23.04.2024г. № 2590229330824000436, указана ссылка.	17. "Поставка лекарственного препарата (Пропафенон)" Реестр контрактов от 23.04.2024г. № 2590229330824000436, указана ссылка.
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Эналаприл) Реестр контрактов от 02.12.2024г. № 2590229330824001305, указана ссылка.	18. "Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)" Реестр контрактов от 02.12.2024г. № 2590229330824001305, указана ссылка.
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат) Реестр контрактов от 09.01.2024г. №	19. "Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. №

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Изосорбид мононитрат)	2590229330824000024, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Реестр контрактов от 13.11.2024г. № 2590229330824001198, указана ссылка .	2. "Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Реестр контрактов от 13.11.2024г. № 2590229330824001198, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Реестр контрактов от 27.04.2024г. № 2590229330824000473, указана ссылка .	20. "Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Реестр контрактов от 27.04.2024г. № 2590229330824000473, указана ссылка .
														Реестр контрактов ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Амлодипин)" Реестр контрактов от 01.11.2024г. № 2590229330824001134, указана ссылка .	21. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Амлодипин)" Реестр контрактов от 01.11.2024г. № 2590229330824001134, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Спиринолактон)"	22. "Поставка лекарственного препарата (Спиринолактон)"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ого препарата (Спиронолактон)	Реестр контрактов от 26.08.2024г. № 2590229330824000857, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Метопролол)	23. "Поставка лекарственного препарата (Метопролол)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000011, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	24. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Реестр контрактов от 26.11.2024г. № 2590229330824001277, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	25. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Реестр контрактов от 02.05.2024г. № 2590229330824000471, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка	26. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)"

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Лозартан)	Реестр контрактов от 27.04.2024г. № 2590229330824000468, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	27. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Реестр контрактов от 02.05.2024г. № 2590229330824000464, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	28. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Реестр контрактов от 02.05.2024г. № 2590229330824000463, указана ссылка .
														Реестр контрактов ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Ацетилсалициловая кислота)	29. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Ацетилсалициловая кислота)" Реестр контрактов от 02.12.2024г. № 2590229330824001303, указана ссылка .
														Реестр	3. "Поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контрактов Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	лекарственного препарата (Ривароксабан)" Реестр контрактов от 02.05.2024г. № 2590229330824000466, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)	30. "Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)" Реестр контрактов от 26.04.2024г. № 2590229330824000454, указана ссылка .
														Реестр контрактов ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Амлодипин)	31. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Амлодипин)" Реестр контрактов от 29.10.2024г. № 2590229330824001115, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	32. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000027,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ан)	указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000018, указана ссылка .	
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата Дабигатрана этексилат" Реестр контрактов от 29.10.2024г. № 2590229330824001116, указана ссылка .	
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)" Реестр контрактов от 26.08.2024г. № 2590229330824000860, указана ссылка .	
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Реестр контрактов от 23.08.2024г. №	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Ривароксабан)	2590229330824000841, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата Варфарин	37. "Поставка лекарственного препарата Варфарин" Реестр контрактов от 09.09.2024г. № 2590229330824000930, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)	38. "Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)" Реестр контрактов от 28.10.2024г. № 2590229330824001105, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	39. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Реестр контрактов от 06.05.2024г. № 2590229330824000493, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата	4. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Реестр контрактов от 18.11.2024г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Периндоприл)	2590229330824001213, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Пропафенон)" Реестр контрактов от 02.12.2024г. № 2590229330824001301, указана ссылка .	
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Пропафенон)" Реестр контрактов от 26.08.2024г. № 2590229330824000858, указана ссылка .	
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата Варфарин" Реестр контрактов от 28.10.2024г. № 2590229330824001106, указана ссылка .	
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Реестр контрактов от 25.11.2024г. № 2590229330824001260,	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Лозартан)	указана ссылка .
														Реестр контрактов ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Метопролол)	44. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Метопролол)" Реестр контрактов от 22.11.2024г. № 2590229330824001236, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Лаптаконитина гидробромид)	45. "Поставка лекарственного препарата (Лаптаконитина гидробромид)" Реестр контрактов от 26.08.2024г. № 2590229330824000859, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)	46. "Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)" Реестр контрактов от 28.10.2024г. № 2590229330824001113, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного	47. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ого препарата (Ривароксабан)	Реестр контрактов от 22.11.2024г. № 2590229330824001248, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	48. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Реестр контрактов от 25.11.2024г. № 2590229330824001270, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	49. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Реестр контрактов от 23.08.2024г. № 2590229330824000839, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)	5. "Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000017, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка	50. "Поставка лекарственного препарата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Ривароксабан)	(Ривароксабан)" Реестр контрактов от 26.11.2024г. № 2590229330824001271, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Гидрохлоротиазид)	51. "Поставка лекарственного препарата (Гидрохлоротиазид)" Реестр контрактов от 11.11.2024г. № 2590229330824001175, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	52. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Реестр контрактов от 18.11.2024г. № 2590229330824001219, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	53. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Реестр контрактов от 28.10.2024г. № 2590229330824001120, указана ссылка .
														Реестр	54. "Поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контрактов Поставка лекарственного препарата Аторвастатин	лекарственного препарата Аторвастатин" Реестр контрактов от 14.11.2024г. № 2590229330824001206, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата Аторвастатин	55. "Поставка лекарственного препарата Аторвастатин" Реестр контрактов от 29.10.2024г. № 2590229330824001117, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	56. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000025, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Спиринолактон)	57. "Поставка лекарственного препарата (Спиринолактон)" Реестр контрактов от 29.11.2024г. № 2590229330824001294, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	58. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000016, указана ссылка .
														Реестр контрактов ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Амлодипин)	59. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Амлодипин)" Реестр контрактов от 26.08.2024г. № 2590229330824000862, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)	6. "Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000023, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата	60. "Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)" Реестр контрактов от 19.11.2024г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Апиксабан)	2590229330824001221, указана ссылка .
														Реестр контрактов ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Бисопролол)	61. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Бисопролол)" Реестр контрактов от 28.10.2024г. № 2590229330824001109, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)	62. "Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)" Реестр контрактов от 11.01.2024г. № 2590229330824000004, указана ссылка .
														Реестр контрактов ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Бисопролол)	63. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Бисопролол)" Реестр контрактов от 01.11.2024г. № 2590229330824001133, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного	64. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ого препарата (Периндоприл)	Реестр контрактов от 18.11.2024г. № 2590229330824001218, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	65. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000015, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Ацетазоламид)	66. "Поставка лекарственного препарата (Ацетазоламид)" Реестр контрактов от 28.10.2024г. № 2590229330824001103, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)	67. "Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)" Реестр контрактов от 12.11.2024г. № 2590229330824001186, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка	68. "Поставка лекарственного препарата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Ривароксабан)	(Ривароксабан)" Реестр контрактов от 02.05.2024г. № 2590229330824000470, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Лозартан)	69. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000026, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата Аторвастатин	7. "Поставка лекарственного препарата Аторвастатин" Реестр контрактов от 02.05.2024г. № 2590229330824000459, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Соталол)	70. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Реестр контрактов от 18.11.2024г. № 2590229330824001210, указана ссылка .
														Реестр контрактов ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВ	71. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Бисопролол)" Реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ЕННОГО ПРЕПАРАТ А (Бисопролол)	контрактов от 22.04.2024г. № 2590229330824000446, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Соталол)	72. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Реестр контрактов от 23.04.2024г. № 2590229330824000428, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	73. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000019, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Индапамид)	74. "Поставка лекарственного препарата (Индапамид)" Реестр контрактов от 28.10.2024г. № 2590229330824001107, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка	75. "Поставка лекарственного препарата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Апиксабан)	(Апиксабан)" Реестр контрактов от 09.01.2024г. № 2590229330824000028, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)	76. "Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)" Реестр контрактов от 11.01.2024г. № 2590229330824000004, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	77. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Реестр контрактов от 28.10.2024г. № 2590229330824001104, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	8. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Реестр контрактов от 25.04.2024г. № 2590229330824000438, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка	9. "Поставка лекарственного препарата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата Аторвастатин	Аторвастатин" Реестр контрактов от 17.06.2024г. № 2590229330824000601, указана ссылка .
1.21.К.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Акт приема-передачи от 05.09.2024г. №529, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)	10. "Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)" Акт приема-передачи от 01.03.2024г. №738, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Лозартан)	100. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Акт приема-передачи от 29.07.2024г. №P777, указана ссылка .
														Акт приема-передачи	101. "Поставка лекарственного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка лекарственного препарата (Амлодипин)	препарата (Амлодипин)" Акт приема-передачи от 22.02.2024г. № РАФЦБ-159, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Спиронолактон)	102. "Поставка лекарственного препарата (Спиронолактон)" Акт приема-передачи от 05.03.2024г. № P0000076, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	103. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Акт приема-передачи от 24.07.2024г. № ДИФ00005964, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	104. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Акт приема-передачи от 20.06.2024г. № P0000118, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	105. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Акт приема-передачи от 19.02.2024г. №Р47, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Лаппаконитина гидробромид)	106. "Поставка лекарственного препарата (Лаппаконитина гидробромид)" Акт приема-передачи от 22.02.2024г. № 52758013, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Лозартан)	107. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Акт приема-передачи от 13.03.2024г. №Р396, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата	108. "Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Акт приема-передачи от 12.08.2024г. №8-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Клопидогрел)	00000042, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)	109. "Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)" Акт приема-передачи от 21.03.2024г. №766, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Пропафенон)	11. "Поставка лекарственного препарата (Пропафенон)" Акт приема-передачи от 21.11.2024г. № РП320179761-001, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)	110. "Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)" Акт приема-передачи от 12.04.2024г. № ДИФ00003427, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата	111. "Поставка лекарственного препарата (Метопролол)" Акт приема-передачи от 29.07.2024г. №P779,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Метопролол)	указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	112. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Акт приема-передачи от 06.02.2024г. №РТ16, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	113. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Акт приема-передачи от 06.02.2024г. №РТ17, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	114. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Акт приема-передачи от 28.06.2024г. №РТ61, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	115. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Акт приема-передачи от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														препарата (Ривароксабан)	19.06.2024г. № P0000115, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)	116. "Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)" Акт приема-передачи от 20.06.2024г. № P0000116, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)	117. "Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)" Акт приема-передачи от 17.07.2024г. № ДИФ00005948, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Индапамид)	118. "Поставка лекарственного препарата (Индапамид)" Акт приема-передачи от 05.03.2024г. № РП281131070-001, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка	119. "Поставка лекарственного препарата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Лаппаконитина гидробромида)	(Лаппаконитина гидробромида)" Акт приема-передачи от 01.07.2024г. № 53400800, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)	12. "Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)" Акт приема-передачи от 08.08.2024г. № АФ240801066, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)	120. "Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)" Акт приема-передачи от 02.07.2024г. №6-00000049, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)	121. "Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)" Акт приема-передачи от 23.07.2024г. № ДИФ00005954, указана



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ин)	ССЫЛКА.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат) (Изосорбида мононитрат)	122. "Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)" Акт приема-передачи от 05.03.2024г. № РП281126672-001, указана ССЫЛКА.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Метопролол)	13. "Поставка лекарственного препарата (Метопролол)" Акт приема-передачи от 30.10.2024г. №1098., указана ССЫЛКА.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	14. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Акт приема-передачи от 25.11.2024г. № РФ001123, указана ССЫЛКА.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата	15. "Поставка лекарственного препарата (Изосорбида мононитрат)" Акт приема-передачи от 31.07.2024г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Изосорбид мононитрат)	РП303981667-001, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Амлодипин)	16. "Поставка лекарственного препарата (Амлодипин)" Акт приема-передачи от 10.07.2024г. № РАФЦБ-2647, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)	17. "Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)" Акт приема-передачи от 19.09.2024г. №р9-00000550, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата Аторвастатин	18. "Поставка лекарственного препарата Аторвастатин" Акт приема-передачи от 21.11.2024г. № ЕКТ02559077, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата	19. "Поставка лекарственного препарата Аторвастатин" Акт приема-передачи от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														препарата Аторвастатин	21.11.2024г. № ЕКТ02557207., указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	2. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Акт приема-передачи от 07.11.2024г. № РФ001128, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	20. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Акт приема-передачи от 01.03.2024г. № Р0000063, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата Аторвастатин	21. "Поставка лекарственного препарата Аторвастатин" Акт приема-передачи от 17.07.2024г. № ЕКТ01505451, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка	22. "Поставка лекарственного препарата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Пропafenон)	(Пропafenон)" Акт приема-передачи от 17.07.2024г. № ДИФ00005950, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)	23. "Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)" Акт приема-передачи от 01.03.2024г. № ДИФ00001246, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	24. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Акт приема-передачи от 19.02.2024г. №Р70, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	25. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Акт приема-передачи от 25.11.2024г. № РФ001124, указана ссылка .
														Акт приема-	26. "Поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														передачи Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	лекарственного препарата (Тикагрелор)" Акт приема-передачи от 13.11.2024г. №РТ91, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	27. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Акт приема-передачи от 23.07.2024г. № ДИФ00005957, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Пропафенон)	28. "Поставка лекарственного препарата (Пропафенон)" Акт приема-передачи от 13.09.2024г. № РП310313736-001, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Дабигатрана этексилат)	29. "Поставка лекарственного препарата (Дабигатрана этексилат)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г. № ДИФ00004075, указана



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ССЫЛКА.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата Аторвастатин	3. "Поставка лекарственного препарата Аторвастатин" Акт приема-передачи от 21.11.2024г. № ЕКТ02557207, указана ССЫЛКА.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	30. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Акт приема-передачи от 07.11.2024г. № РФ001127, указана ССЫЛКА.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Спинолактон)	31. "Поставка лекарственного препарата (Спинолактон)" Акт приема-передачи от 16.09.2024г. № РФ000987, указана ССЫЛКА.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата	32. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Акт приема-передачи от 05.02.2024г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Ривароксабан)	P0000062, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Соталол)	33. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Акт приема-передачи от 08.04.2024г. №2755, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)	34. "Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)" Акт приема-передачи от 12.08.2024г. №7-00000141, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Метопролол)	35. "Поставка лекарственного препарата (Метопролол)" Акт приема-передачи от 09.04.2024г. №P435, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата	36. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Акт приема-передачи от 01.03.2024г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Периндоприл)	ДИФ00001248, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Пропafenон)" Акт приема-передачи от 22.04.2024г. № ДИФ00001245, указана ссылка .	
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Акт приема-передачи от 19.11.2024г. № Р2799, указана ссылка .	
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Эналаприл)" Акт приема-передачи от 11.10.2024г. №7534, указана ссылка .	
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)" Акт приема-передачи от 01.07.2024г. № РФ000720, указана	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ССЫЛКА.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Дабигатрана этексилат)" Акт приема-передачи от 26.06.2024г. №1021, указана ССЫЛКА.	40. "Поставка лекарственного препарата (Дабигатрана этексилат)" Акт приема-передачи от 26.06.2024г. №1021, указана ССЫЛКА.
														Акт приема-передачи ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Амлодипин)	41. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Амлодипин)" Акт приема-передачи от 13.09.2024г. №26100, указана ССЫЛКА.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	42. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Акт приема-передачи от 05.09.2024г. №530, указана ССЫЛКА.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного	43. "Поставка лекарственного препарата (Амиодарон)" Акт приема-передачи от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														препарата (Амиодарон)	27.02.2024г. № P0000071, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Бисопролол) Акт приема-передачи от 12.08.2024г. №7-00000143, указана ссылка .	
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Периндоприл) Акт приема-передачи от 12.11.2024г. №P2831, указана ссылка .	
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Соталол) Акт приема-передачи от 08.08.2024г. №7533, указана ссылка .	
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор) Акт приема-передачи от	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														препарата (Тикагрелор)	13.11.2024г. №РТ92, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)	48. "Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)" Акт приема-передачи от 01.03.2024г. № ДИФ00001247, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Амиодарон)	49. "Поставка лекарственного препарата (Амиодарон)" Акт приема-передачи от 20.06.2024г. № Р0000117, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)	5. "Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)" Акт приема-передачи от 23.04.2024г. № ДИФ00004393, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка	50. "Поставка лекарственного препарата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Клопидогрел)	(Клопидогрел)" Акт приема-передачи от 12.11.2024г. №р11-00000025, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Лозартан)	51. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Акт приема-передачи от 13.03.2024г. №Р395, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Лаптаконитина гидробромид)	52. "Поставка лекарственного препарата (Лаптаконитина гидробромид)" Акт приема-передачи от 16.09.2024г. № 53815262, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	53. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Акт приема-передачи от 05.11.2024г. № РФ000541, указана ссылка .
														Акт приема-	54. "Поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														передачи Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	лекарственного препарата (Тикагрелор)" Акт приема-передачи от 10.09.2024г. №РТ83, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Индапамид)	55. "Поставка лекарственного препарата (Индапамид)" Акт приема-передачи от 05.07.2024г. № РП301005389-001, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Метопролол)	56. "Поставка лекарственного препарата (Метопролол)" Акт приема-передачи от 30.10.2024г. №1098, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)	57. "Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Акт приема-передачи от 12.08.2024г. №8- 00000041, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)	58. "Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)" Акт приема-передачи от 25.07.2024г. № АФ240705015, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)	59. "Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)" Акт приема-передачи от 12.08.2024г. №7-00000142, указана ссылка .
														Акт приема-передачи ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Метопролол)	6. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Метопролол)" Акт приема-передачи от 26.11.2024г. №Р2913, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Амлодипин)	60. "Поставка лекарственного препарата (Амлодипин)" Акт приема-передачи от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														препарата (Амлодипин)	10.07.2024г. № РАФЦБ-2645, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	61. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Акт приема-передачи от 19.06.2024г. № Р0000114, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)	62. "Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)" Акт приема-передачи от 12.08.2024г. №7-00000140, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	63. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Акт приема-передачи от 22.04.2024г. № ДИФ00001741, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка	64. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Лозартан)	Акт приема-передачи от 16.10.2024г. №947, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)	65. "Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)" Акт приема-передачи от 05.02.2024г. № P0000045, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)	66. "Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)" Акт приема-передачи от 21.03.2024г. № РП281129420-001, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	67. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Акт приема-передачи от 15.02.2024г. № P0000065, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата	68. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ого препарата (Моксонидин)	приема-передачи от 05.09.2024г. №528, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Амлодипин)	69. "Поставка лекарственного препарата (Амлодипин)" Акт приема-передачи от 22.02.2024г. № РАФЦБ-158, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	7. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Акт приема-передачи от 19.11.2024г. № РП319320009-001, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Соталол)	70. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Акт приема-передачи от 19.03.2024г. №1881, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного	71. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Акт приема-передачи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ого препарата (Лозартан)	от 29.07.2024г. №778, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)	72. "Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)" Акт приема-передачи от 05.03.2024г. № РФ000374, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)	73. "Поставка лекарственного препарата (Ацетилсалициловая кислота)" Акт приема-передачи от 07.03.2024г. № АФ240122035, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)	74. "Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)" Акт приема-передачи от 26.07.2024г. № ДИФ00006201, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка	75. "Поставка лекарственного препарата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Тикагрелор)	(Тикагрелор)" Акт приема-передачи от 26.06.2024г. №РТ60, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)	76. "Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)" Акт приема-передачи от 28.03.2024г. №1-00000108, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	77. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Акт приема-передачи от 25.09.2024г. №РН 00089104, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)	78. "Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Акт приема-передачи от 25.03.2024г. №2-00000114, указана ссылка .
														Акт приема-	79. "Поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														передачи Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)	лекарственного препарата (Клопидогрел)" Акт приема-передачи от 12.08.2024г. №8- 00000044, указана ссылка.
														Акт приема-передачи ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Ацетилсалициловая кислота)	8. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Ацетилсалициловая кислота)" Акт приема- передачи от 07.11.2024г. № АФ241101011, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Метопролол)	80. "Поставка лекарственного препарата (Метопролол)" Акт приема-передачи от 01.08.2024г. №725, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата	81. "Поставка лекарственного препарата (Метопролол)" Акт приема-передачи от 15.05.2024г. №P581,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Метопролол)	указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата Варфарин	82. "Поставка лекарственного препарата Варфарин" Акт приема-передачи от 26.09.2024г. №р9-00000844, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)	83. "Поставка лекарственного препарата (Клопидогрел)" Акт приема-передачи от 25.03.2024г. №2-00000115, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	84. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Акт приема-передачи от 29.07.2024г. №Р774, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата	85. "Поставка лекарственного препарата (Дабигатрана этексилат)" Акт приема-передачи от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Дабигатран а этексилат)	19.06.2024г. № ДИФ00005323, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	86. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Акт приема-передачи от 19.02.2024г. №Р54, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)	87. "Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)" Акт приема-передачи от 25.03.2024г. №1-00000128, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	88. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Акт приема-передачи от 19.06.2024г. № РФ000703, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка	89. "Поставка лекарственного препарата

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Дабигатрана этексилат)	(Дабигатрана этексилат)" Акт приема-передачи от 26.06.2024г. №1022, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)	9. "Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)" Акт приема-передачи от 06.11.2024г. № РФ001126, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Соталол)	90. "Поставка лекарственного препарата (Соталол)" Акт приема-передачи от 01.03.2024г. №620, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)	91. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)" Акт приема-передачи от 09.04.2024г. №Р471, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка	92. "Поставка лекарственного препарата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата (Дабигатрана этексилат)	(Дабигатрана этексилат)" Акт приема-передачи от 19.03.2024г. №Р-375, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Дабигатрана этексилат)	93. "Поставка лекарственного препарата (Дабигатрана этексилат)" Акт приема-передачи от 19.07.2024г. № ДИФ00005952, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Спинолактон)	94. "Поставка лекарственного препарата (Спинолактон)" Акт приема-передачи от 03.07.2024г. № Р0000124, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	95. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Акт приема-передачи от 24.07.2024г. №Р436, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Бисопролол) Акт приема-передачи от 28.03.2024г. №1-00000107, указана ссылка.	96. "Поставка лекарственного препарата (Бисопролол)" Акт приема-передачи от 28.03.2024г. №1-00000107, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин) Акт приема-передачи от 17.07.2024г. № ДИФ00005949, указана ссылка.	97. "Поставка лекарственного препарата (Аторвастатин)" Акт приема-передачи от 17.07.2024г. № ДИФ00005949, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан) Акт приема-передачи от 20.02.2024г. № РФ000097, указана ссылка.	98. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Акт приема-передачи от 20.02.2024г. № РФ000097, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата (Дигоксин) Акт приема-передачи от 05.07.2024г. № РП301065231-001, указана ссылка.	99. "Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)" Акт приема-передачи от 05.07.2024г. № РП301065231-001, указана ссылка.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.21.К.5		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.03.2024	30.08.2024		АСММС	Отчет об использовании средств субсидии	Выполнено. Просрочка 152 дней. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 07.03.2024г. №6/н, приложен файл .
1.21.К.6		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	31.12.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 26.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА	10. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Метопролол)" Закупка от 25.03.2024г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Метопролол)	202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА А (Ацетилсалициловая кислота)	11. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Ацетилсалициловая кислота)" Закупка от 11.04.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Пропафенон)	12. "Поставка лекарственного препарата (Пропафенон)" Закупка от 26.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Спиронолактон)	13. "Поставка лекарственного препарата (Спиронолактон)" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата	14. "Поставка лекарственного препарата (Периндоприл)"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														препарата (Периндоприл)	Закупка от 26.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Лозартан)	15. "Поставка лекарственного препарата (Лозартан)" Закупка от 25.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	16. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 26.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	17. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Закупка от 25.12.2023г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата	18. "Поставка лекарственного препарата (Апиксабан)" Закупка от 25.03.2024г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Апиксабан)	202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	19. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 25.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	20. "Закупка" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)	21. "Поставка лекарственного препарата (Ивабрадин)" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	22. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка	23. "Поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка лекарственного препарата Варфарин	лекарственного препарата Варфарин" Закупка от 13.08.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	24. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Закупка от 29.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	25. "Закупка" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)	26. "Поставка лекарственного препарата (Тикагрелор)" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	27. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка ПОСТАВКА	28. "ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (Амлодипин)	ПРЕПАРАТА (Амлодипин)" Закупка от 29.07.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	29. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)	3. "Поставка лекарственного препарата (Ривароксабан)" Закупка от 26.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	30. "Закупка" Закупка от 07.12.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	31. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	32. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Закупка	33. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)	34. "Поставка лекарственного препарата (Дигоксин)" Закупка от 14.12.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	35. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	36. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	37. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	38. "Закупка" Закупка от 04.12.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	39. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка .
														Закупка	4. "Закупка" Закупка от 26.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка	40. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	41. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	42. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	43. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	44. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	45. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка	46. "Закупка" Закупка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	47. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	48. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	49. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата Аторвастатин	5. "Поставка лекарственного препарата Аторвастатин" Закупка от 25.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	50. "Закупка" Закупка от 04.12.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	51. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Закупка	52. "Закупка" Закупка от 22.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	53. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	54. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	55. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	56. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	57. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	58. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. № 202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	59. "Закупка" Закупка от 20.11.2023г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															202301562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)	6. "Поставка лекарственного препарата (Моксонидин)" Закупка от 25.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Поставка лекарственного препарата Аторвастатин	7. "Поставка лекарственного препарата Аторвастатин" Закупка от 23.04.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	8. "Закупка" Закупка от 25.03.2024г. № 202401562000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	9. "Закупка" Закупка от 23.12.2021г. № 202201562000005001, указана ссылка .
1.21.К. 7		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.04.2024	10.04.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет об использовании средств субсидии	Выполнено. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра здравоохранения Пермского края			софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 10.04.2024г. №056-09-2020-302/115, приложен файл .
1.21.К.8		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.07.2024	10.07.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет об использовании средств субсидии	Выполнено. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подтверждающие документы: 1. "Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															об использовании средств субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 10.07.2024г. № 056-09-2020-302/123, приложен файл .
1.21.К.9		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.10.2024	09.10.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет	Выполнено. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 09.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.21.К.10		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2024	13.12.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их	Выполнено. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															обязательства, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства здравоохранения Пермского края от 05.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(02) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, код направления расходов:55860	1 222 067,06	1 222 067,06	1 222 067,06	1 218 840,12	1 211 117,54	99,10	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 222 067,06	1 222 067,06	1 222 067,06	1 218 840,12	1 211 117,54	99,10	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 222 067,06	1 222 067,06	1 222 067,06	1 218 840,12	1 211 117,54	99,10	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(05) Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации, код направления расходов:51920	1 483 870,33	1 272 387,23	1 272 387,23	1 271 894,45	1 271 894,45	99,96	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 483 870,33	1 272 387,23	1 272 387,23	1 271 894,45	1 271 894,45	99,96	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 483 870,33	1 272 387,23	1 272 387,23	1 271 894,45	1 271 894,45	99,96	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(24) Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении , код направления расходов:55860	301 848,43	301 848,43	301 848,43	301 580,81	301 580,81	99,91	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	301 848,43	301 848,43	301 848,43	301 580,81	301 580,81	99,91	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	301 848,43	301 848,43	301 848,43	301 580,81	301 580,81	99,91	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 007 785,82	2 796 302,72	2 796 302,72	2 792 315,38	2 784 592,80	99,58	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 007 785,82	2 796 302,72	2 796 302,72	2 792 315,38	2 784 592,80	99,58	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 007 785,82	2 796 302,72	2 796 302,72	2 792 315,38	2 784 592,80	99,58	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	