

П А С П О Р Т
регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения		
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Пермский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никифоров Сергей Олегович, Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Фокин Павел Сергеевич, Министр социального развития Пермского края		
Администратор регионального проекта	Санников Дмитрий Михайлович, Заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение", Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края", Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе										
1.1	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2021	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	35,0000	40,0000
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию										
1.2	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, ПРОЦ	Основной показатель	14,5700	31.12.2017	21,1000	13,1000	22,5000	55,7000	65,3000	70,0000

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов										
1.3	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, ПРОЦ	Основной показатель	9,3000	01.12.2020	0,0000	0,0000	6,0000	9,8000	10,3000	10,8000
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста										
1.4	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, УСЛ ЕД	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	22,6000	26,0000	20,8000	52,0000	52,0000	52,0000

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением										
1.5	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, ПРОЦ	Основной показатель	60,8000	31.12.2017	63,0000	48,8000	53,6000	69,1000	80,0000	90,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, является как составная часть мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода на 31.12.2022 - 30 ПРОЦ на 31.12.2023 - 35 ПРОЦ на 31.12.2024 - 40 ПРОЦ	31.12.2024	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»; Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». В 2020 году - помощь на геронтологических койках получают не менее 65,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - помощь на геронтологических койках получают не менее 70,4 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2022 году - помощь на геронтологических койках получают не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2023 году - помощь на геронтологических койках получают не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2024 году - помощь на геронтологических койках получают не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
1.1	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста на 01.12.2019 - 1.2 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2020 - 1.385 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2021 - 1.19 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2022 - 2.77 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2023 - 2.77 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2024 - 2.77 ТЫС ЧЕЛ	01.12.2024	К 2024 году количество граждан, пролеченных на гериатрических койках, составит не менее 2,77 тыс.чел.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры; в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры; в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры; в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
2.1	Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации на 01.12.2019 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	01.12.2024	В муниципальных образованиях края будет организована работа по увеличению гериатрических коек, а также первичной переподготовке врачей по специальности «Гериатрия».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
3.1	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ	01.12.2024	В рамках мероприятия Министерством здравоохранения Пермского края ежегодно будут проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
4.1	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	01.12.2024	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции							
1.1	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	4,23	0,59	0,35	0,35	0,35	0,00	5,87
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пермский край)	0,59	0,59	0,35	0,35	0,35	0,00	2,22
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	4,23	0,59	0,35	0,35	0,35	0,00	5,87
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	4,23	0,59	0,35	0,35	0,35	0,00	5,87
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Фокин П.С.	Министр социального развития Пермского края	Никифоров С.О.	10
2	Администратор регионального проекта	Санников Д.М.	Заместитель министра	Фокин П.С.	70
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Фокин П.С.	Министр социального развития Пермского края	Никифоров С.О.	10
4	Администратор	Санников Д.М.	Заместитель министра	Фокин П.С.	70
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Санников Д.М.	Заместитель министра	Фокин П.С.	70
6	Участник регионального проекта	Фокин П.С.	Министр социального развития Пермского края	Никифоров С.О.	10
7	Участник регионального проекта	Санников Д.М.	Заместитель министра	Фокин П.С.	70
Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края		10

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края		10
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края		10
11	Участник регионального проекта	Мальцев М.А.	Начальник отдела		1
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края		10

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	-	31.12.2024	Санников Д. М., Заместитель министра	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»; Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.	
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Соглашение Министерства социального развития ПК и Министерства труда и социальной защиты РФ	РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Соглашение Министерства социального развития ПК и Министерства труда и социальной защиты РФ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Министерства социального развития ПК и Министерства труда и социальной защиты РФ	РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Документ утвержден	РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Документ разработан	-	30.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	30.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	30.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Документ опубликован	-	30.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-РЗ0058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Соглашение Министерства социального развития ПК и Министерства труда и социальной защиты РФ	РРП
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского	Соглашение Соглашение Министерства социального развития ПК и Министерства труда и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				края	социальной защиты РФ	
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Министерства социального развития ПК и Министерства труда и социальной защиты РФ	РРП
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Прочий тип документа Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	РРП
1.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.13	КТ: Документ разработан	-	30.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					края №149-2019-Р30058-1/2 от 08 декабря 2020 г.	
1.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.14	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	30.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058-1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
1.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.15	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	30.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					территории Пермского края №149-2019-Р30058-1/2 от 08 декабря 2020 г.	
1.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.16	КТ: Документ опубликован	-	30.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
1.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Соглашение Министерства социального развития ПК и Министерства труда и социальной защиты РФ	РРП
1.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.202	Фокин П. С.,	Соглашение Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		4	Министр социального развития Пермского края	Министерства социального развития ПК и Министерства труда и социальной защиты РФ	
1.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Министерства социального развития ПК и Министерства труда и социальной защиты РФ	РРП
1.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.20	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2024	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Прочий тип документа Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	РРП
1.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.21	КТ: Документ разработан	-	30.12.2024	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058-1/2 от 08 декабря 2020 г.	
1.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.22	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	30.12.2024	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
1.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.23	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	30.12.2024	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058-1/2 от 08 декабря 2020 г.	
1.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.24	КТ: Документ опубликован	-	30.12.2024	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
1.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста	-	01.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	К 2024 году количество граждан, пролеченных на гериатрических койках, составит не менее 2,77 тыс.чел.	-
2.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.08.202	Михайленко Д. В.,	Отчет (промежуточный)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)		0	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	об исполнении результата по созданию региональных гериатрических центров и геронтологических отделений в Пермском крае, в которых помощь получают не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста	
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	01.12.2020	Михайленко Д. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об исполнении соглашений	РФП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2021	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
2.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2021	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	01.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Паспорт проекта Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	РРП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	01.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Соглашение подписано	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	федерального проекта (в части результата федерального проекта)					
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.08.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет (промежуточный) об исполнении результата по созданию региональных гериатрических центров и геронтологических отделений в Пермском крае, в которых помощь получают не менее 160,0 тыс.граждан старше трудоспособного возраста	РФП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	01.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об исполнении соглашений	РФП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2022	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения	-	01.12.202	Камкин Е. В.,	Паспорт проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)		2	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Документ подписан	РРП
2.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об апробировании на территории Пермского края комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов	РФП
2.15.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
2.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об организации помощи, полученной гражданами старше трудоспособного возраста в региональном гериатрическом центре и геронтологических отделениях	РФП
2.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
2.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
2.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2023	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058-1/2 от 08 декабря 2020 г.	
2.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Паспорт проекта Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	РРП
2.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Документ утвержден	РРП
2.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об апробировании на территории Пермского края комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов	РФП
2.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: В Пермском крае создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь в 2023 году получили не менее 2,77 тыс. граждан старше трудоспособного возраста	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об организации помощи, полученной гражданами старше трудоспособного возраста в региональном гериатрическом центре и геронтологических отделениях	РФП
2.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.24	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
2.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.25	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.202	Крутень А. В.,	Приказ Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		4	Министр здравоохранения Пермского края	Министерства здравоохранения Пермского края	
2.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.26	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
2.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.27	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	01.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Паспорт проекта Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.28	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	РРП
2.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.29	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об апробировании на территории Пермского края комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов	РФП
2.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.30	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель	Отчет об организации помощи, полученной	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра здравоохранения Пермского края	гражданами старше трудоспособного возраста в региональном гериатрическом центре и геронтологических отделениях	
2.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации	-	01.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В муниципальных образованиях края будет организована работа по увеличению гериатрических коек, а также первичной переподготовке врачей по специальности «Гериатрия».	-
3.1	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.10.2020	Береговая Е. В., Начальник отдела	Отчет об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РФП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	01.10.2020	Береговая Е. В., Начальник отдела	Отчет об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					(имущество, финансы)	
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.12.2020	Береговая Е. В., Начальник отдела	Отчет о получении лицензий, соответствующих видам деятельности организации (структурного подразделения)	РФП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РФП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	01.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Приказ Осуществлена государственная регистрация организации	РРП
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель	Отчет об обеспечении организации деятельности	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(имущество, финансы)			министра здравоохранения Пермского края	организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о получении лицензий, соответствующих видам деятельности организации (структурного подразделения)	РФП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	01.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Приказ Осуществлена государственная регистрация организации	РРП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об оказании помощи гражданам старшего поколения на базе регионального гериатрического центра и геронтологических отделений	РФП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
3.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о количестве прошедших первичную переподготовку по профилю "Гериатрия"	РФП
3.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Приказ Осуществлена государственная регистрация организации	РРП
3.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об оказании помощи гражданам старшего поколения на базе регионального гериатрического центра и геронтологических отделений	РФП
3.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о количестве прошедших первичную переподготовку по профилю "Гериатрия"	РФП
3.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.14	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	01.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Приказ Осуществлена государственная регистрация организации	РРП
3.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об оказании помощи гражданам старшего поколения на базе регионального гериатрического центра и геронтологических отделений	РФП
3.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о количестве прошедших первичную переподготовку по профилю "Гериатрия"	РФП
3.16.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
4	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	-	01.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В рамках мероприятия Министерством здравоохранения Пермского края ежегодно будут проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	-
4.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.09.2019	Береговая Е. В., Начальник отдела	Отчет об организации конкурсных процедур для проведения лицам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающим в организациях социального обслуживания, вакцинации против пневмококковой инфекции	РФП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.201	Береговая Е. В.,	Отчет о проведении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			9	Начальник отдела	вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2019	Береговая Е. В., Начальник отдела		РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2019	Береговая Е. В., Начальник отдела		РРП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2019	Береговая Е. В., Начальник отдела		РРП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2019	Береговая Е. В., Начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.07.2020	Береговая Е. В., Начальник отдела	Отчет об организации конкурсных процедур для проведения лицам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающим в организациях социального обслуживания, вакцинации против пневмококковой инфекции	РФП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Береговая Е. В., Начальник отдела	Отчет о проведении вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	РФП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2020	Береговая Е. В., Начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2020	Береговая Е. В., Начальник отдела		РРП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2020	Береговая Е. В., Начальник отдела		РРП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2020	Береговая Е. В., Начальник отдела		РРП
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2021	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
4.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Береговая Е. В., Начальник отдела	Отчет о проведении вакцинации против	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.07.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об организации конкурсных процедур для проведения лицам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающим в организациях социального обслуживания, вакцинации против пневмококковой инфекции	РФП
4.16.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
4.17	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
4.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
4.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.20	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2021	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					1/2 от 08 декабря 2020 г.	
4.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.21	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
4.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет о проведении вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	РФП
4.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.23	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.24	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
4.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.25	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					1/2 от 08 декабря 2020 г.	
4.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.26	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
4.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.27	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					края №149-2019-РЗ0058-1/2 от 08 декабря 2020 г.	
4.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.28	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.07.2022	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об организации конкурсных процедур для проведения лицам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающим в организациях социального обслуживания, вакцинации против пневмококковой инфекции	РФП
4.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.29	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
4.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.30	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения	Отчет о проведении вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	
4.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.31	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
4.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.32	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058-1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.33	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
4.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.34	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					1/2 от 08 декабря 2020 г.	
4.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.35	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
4.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.36	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.07.2023	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об организации конкурсных процедур для проведения лицам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающим в организациях социального обслуживания, вакцинации против пневмококковой инфекции	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.36.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.37	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
4.37.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.38	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Береговая Е. В., Начальник отдела	Отчет о проведении вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	РФП
4.38.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.39	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
4.39.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
4.40	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря2020 г.	РРП
4.40. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.41	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря2020 г.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.41.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.42	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058- 1/2 от 08 декабря 2020 г.	РРП
4.42.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.43	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					1/2 от 08 декабря 2020 г.	
4.43.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.44	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.07.2024	Камкин Е. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет об организации конкурсных процедур для проведения лицам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающим в организациях социального обслуживания, вакцинации против пневмококковой инфекции	РФП
4.44.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	-	01.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центромкоординации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отборсубъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.	
5.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.12.2021	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Документ разработан	-	01.12.2021	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2021	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Документ опубликован	-	01.12.2021	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.6	КТ: Документ разработан	-	01.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.8	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Акт Документ утвержден (подписан)	РРП
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: Документ опубликован	-	01.12.2022	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.10	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерство здравоохранения Пермского края	РРП
5.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.11	КТ: Документ разработан	-	01.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
5.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.12	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
5.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.13	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Прочий тип документа Документ утвержден	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.14	КТ: Документ опубликован	-	01.12.2023	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
5.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.15	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.12.2024	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
5.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.16	КТ: Документ разработан	-	01.12.2024	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
5.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.17	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2024	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.18	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2024	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Соглашение Документ подписан	РРП
5.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.19	КТ: Документ опубликован	-	01.12.2024	Фокин П. С., Министр социального развития Пермского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	РРП
5.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Пермский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе ПРОЦ							
$\frac{Ч_{дн}}{Ч_{гр}} \cdot 100$							
1	КБР - Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением						(Число граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением /численность граждан старше трудоспособного возраста на начало отчетного года)*100

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию ПРОЦ							
$\frac{Ч(1)}{Ч(2)} \cdot 100$							
2	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %	Ч(1) - Число граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации, ЧЕЛ	Данные министерства здравоохранения Краснодарского края	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	До 1 апреля Ежегодно	(Число граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации/численность граждан старше трудоспособного возраста) *100
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов ПРОЦ							
$D = \frac{A}{C} \cdot 100$							
3	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного						отношение численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, которым были оказаны социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, в субъекте Российской Федерации, за отчетный

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе						период (год, месяц) к общей численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе (лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, в том числе получающие социальные услуги и состоящие в очереди на их получение), в субъекте Российской Федерации, за отчетный период (год, месяц) умноженное на 100

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста УСЛ ЕД							
$Ug = \frac{Cdn}{Csgn} \cdot 10000$							
4	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Ug - уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста , УСЛ ЕД	Формы федеральн ого статистич еского наблюден ия N 30 "Сведения о медицинс кой организац ии"	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципаль ные образования субъектов РФ	Ежеквартальн о	дополнительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Cdn - число лиц старше 60 лет, поступивших на геронтологические койки , ЧЕЛ	Формы федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации"	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципаль ные образования субъектов РФ	Ежеквартальн о	дополнительный показатель
		Csgn - среднегодовая численность населения старше 60 лет , ЧЕЛ	Формы федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации"	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципаль ные образования субъектов РФ	Ежеквартальн о	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением ПРОЦ							
$D = \frac{A}{B} \cdot 100$							
5	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, (%)						Соотношение числа лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, к числу лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, в процентах