

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Пермский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Абдуллина Татьяна Юрьевна, Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Мелехова Оксана Борисовна, Министр здравоохранения Пермского края		
Администратор регионального проекта	Мальцев Михаил Алексеевич, Заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан Пермского края, ведущих здоровый образ жизни. (Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)										
1.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта	Основной показатель	6,6000	31.12.2016	6,4000	6,3000	6,2000	6,2000	6,1000	6,0000
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет										
1.2	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тысяч человек	Основной показатель	272,3000	31.12.2017	266,6000	262,7000	258,8000	254,9000	249,7000	244,5000
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет										

1.3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , на 100 тысяч человек	Основной показатель	887,7000	31.12.2017	822,9000	781,9000	740,9000	705,9000	675,7000	640,3000
-----	---	---------------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021</p>		
1.1	<p>Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>на 15.12.2024 - 1 шт</p>	15.12.2024	Во всех (100%) муниципальных образованиях Пермского края органами исполнительной власти Пермского края и органами местного самоуправления осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая обновленные требования к структуре и функциям центров общественного здоровья, учетно-отчетной документации.
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		
2.1	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	15.12.2024	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного

	<p>на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	<p>здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья(нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.Всоответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактики заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.</p> <p>В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</p> <p>Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</p>	

	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		
3.1	<p>Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p>на 15.12.2020 - 1 шт</p>	15.12.2020	<p>По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</p>

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Мелехова О. Б.	Министр здравоохранения Пермского края	Решетников Максим Геннадьевич	5

2	Администратор регионального проекта	Мальцев М. А.	Заместитель министра	Мелехова Оксана Борисовна	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Фирсова В. Л.	Начальник отдела		5
4	Руководитель проекта	Мелехова О. Б.	Министр здравоохранения Пермского края	Решетников Максим Геннадьевич	5
5	Администратор	Мальцев М. А.	Заместитель министра	Мелехова Оксана Борисовна	10
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев М. А.	Заместитель министра	Мелехова О. Б.	10
Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев М. А.	Заместитель министра	Мелехова О. Б.	10
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев М. А.	Заместитель министра	Мелехова О. Б.	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	15.12.2024	Мальцев М. А., Заместитель министра	<p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта,</p>	-
					<p>а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p>	

1.1	КТ: Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации.	-	01.02.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.1.1	Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации.	01.01.2019	01.02.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.2	КТ: Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска	-	01.04.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.2.1	Адаптация и внедрение региональной модельной программы и муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	01.01.2019	01.04.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.3	КТ: Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.3.1	Разработка и внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья в 20% муниципальных образований	01.01.2019	15.12.2019	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.4.1	Приняты нормативные правовые акты, утверждающие муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	01.01.2019	15.12.2021	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.5.1	В муниципальных образованиях назначены ответственные лица за реализацию муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	01.01.2019	15.12.2021	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП

1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.6.1	Разработка и внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья в 40% муниципальных образований	01.01.2019	15.12.2021	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.7.1	Приняты нормативные правовые акты, утверждающие муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	01.01.2019	15.12.2022	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.8.1	В муниципальных образованиях назначены ответственные лица за реализацию муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	01.01.2019	15.12.2022	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.9.1	Разработка и внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья в 60% муниципальных образований	01.01.2019	15.12.2022	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Мальцев М. А., Заместитель министра		
1.10.1	Приняты нормативные правовые акты, утверждающие муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	01.01.2019	15.12.2023	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП

1.11. 1	В муниципальных образованиях назначены ответственные лица за реализацию муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	01.01.2019	15.12.2023	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.12. 1	Разработка и внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья в 80% муниципальных образований	01.01.2019	15.12.2023	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.13. 1	Приняты нормативные правовые акты, утверждающие муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	01.01.2019	15.12.2024	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.14. 1	В муниципальных образованиях назначены ответственные лица за реализацию муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	01.01.2019	15.12.2024	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
1.15. 1	Разработка и внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья в 100% муниципальных образований	01.01.2019	15.12.2024	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
2	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.</p> <p>В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях</p>	

					<p>внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</p> <p>Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

2.1	КТ: В пилотных регионах определены не менее 3 предприятий, на которых будут внедряться модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	31.01.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
2.1.1	Определение пилотных территорий Пермского края для внедрения модельных корпоративных программ	01.01.2019	30.01.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
2.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
2.2.1	Разработка модельных корпоративных программ по укреплению здоровья работников	01.01.2019	15.12.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
2.2.2	Обсуждение с профессиональным экспертным сообществом модельных корпоративных программ по укреплению здоровья работников	01.01.2019	15.12.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
2.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
2.3.1	Обучение специалистов, участвующих в реализации корпоративных программ по укреплению здоровья работников	01.01.2019	15.12.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
2.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП
2.4.1	Подведение промежуточных итогов внедрения модельных корпоративных программ на пилотных территориях Пермского края	01.01.2019	15.12.2020	Мальцев М. А., Заместитель министра		РРП