

Руководитель
регионального проекта —
Крутеня Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(61) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
(Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 13, из них: - 9 достигнутых контрольных точек.	8000.00 тыс. руб., 6.43 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.									
1.1.		Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастающий	ФП	Процент	0	25	100	Данные подсистемы "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС.	63	Данные взяты из выгрузки «подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения предоставления отчетности» https://svody.egisz.rosminzdrav.ru и. Показатель превышен, тк в системе ЭБ фактические данные заносятся нарастающим итогом за все года. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2024.
1.2.		Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период , возрастающий	ФП	Процент	0	22.9	69.7	Данные подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС.	90	Данные взяты из выгрузки «подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения предоставления отчетности» https://svody.egisz.rosminzdrav.ru и. Показатель превышен, тк в системе ЭБ фактические данные заносятся нарастающим итогом за все года. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										за июнь будут доступны после 15.07.2024.
1.3.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий	ФП	Процент	33	100	100	Данные подсистем "Федеральная электронная регистратура", "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" и "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ.	100	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2024.
1.4.		Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, возрастающий	ФП	Тысяча человек	171.714	269.43	446.64	Данные ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".	645.83	Данные взяты из выгрузки «подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения предоставления отчетности» https://svody.egisz.rosminzdrav.ru . Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2024.
2		Задача. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности								
2.1.			ФП	Процент	0	40	205	Данные	100	Данные взяты из выгрузки

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий						подсистем "Федеральный реестр электронных медицинских документов" и "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ, данные ГИС ОМС.		«подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения предоставления отчетности» https://svody.egisz.rosminzdrav.ru . По методике расчета на один случай может быть один и более ЭМД. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2024.
2.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, возрастающий	ФП	Процент	40.3	100	100	данные подсистем: "Федеральный реестр медицинских организаций", "Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности" ЕГИСЗ.	100	Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2024.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ														
	План	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
1.2	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций														
	План	ФП	Тысяча человек	2,0000	54,0000	108,0000	161,8100	215,6200	269,4300	323,2400	377,0500	440,8600	502,4800	580,3400	645,8300
	Факт/прогноз			548,0400	166,4000	264,6700	338,9100	399,1900	446,6400	450,0000	476,0000	490,6500	502,4800	580,3400	645,8300
1.3	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период														
	План	ФП	Процент	0,4000	1,1300	3,5000	5,7000	13,6000	22,9000	37,6000	48,9000	57,1000	71,8000	82,5000	90,0000
	Факт/прогноз			87,9000	27,1000	44,7000	55,8000	65,4000	69,7000	70,0000	73,0000	78,0000	82,0000	87,0000	90,0000
1.4	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно														
	План	ФП	Процент	1,0000	5,0000	10,7000	16,0000	20,0000	25,0000	32,0000	40,0000	47,0000	52,0000	59,0000	63,0000
	Факт/прогноз			97,9000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
2	Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности														

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1		Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	100	100			31.12.2024	31.12.2024	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	В работе.100% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 28.06.2024г. №34-01-25-433, приложен файл .
1.1.1		Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в								06.06.2024	03.06.2024	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый	Ведомственная статистика	Соглашение Соглашение	Выполнено. КТ для достижения результата не требуется. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		промышленную эксплуатацию										заместитель министра здравоохран ения Пермского края			документы: 1. "Соглашение" Соглашение Министерство здравоохранения от 23.05.2024г. №056-2019- N70061-1/8, приложен файл.
1.1. 2		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить данные о своей личности, о случаях смерти пациента, личность которого не установлена, о поступлении (обращении) пациентов в случаях								30.09.2024	01.07.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения Пермского края	Ведомствен ная статистика	Письмо О направлении информации	В работе. Исполнение КТ в 2024 году не предусмотрено соглашением. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 28.06.2024г. №34-01-25- 433, приложен файл.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		наличия у них признаков причинения вреда здоровью в результате совершения противоправных действий.													
1.2		В субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения Телемедицинские консультации, к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Иное Таблица	В работе. По данным ЕИСЗ ПК, на 01.07.2024 года проведено 22 811 телемедицинских консультаций, из них по профилю: акушерству и гинекологии - 686, аллергологии и иммунологии - 447, гастроэнтерологии - 826, гематологии - 678, генетике - 131, дерматовенерологии - 207, детской кардиологии - 380, детской онкологии - 49, детской урологии-андрологии - 121, детской хирургии - 76, детской эндокринологии - 266, диabetологии - 4, диетологии - 1, инфекционным болезням - 322, кардиологии - 924, колопроктологии - 2, лечебному делу - 411,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															медико-социальной помощи - 17, медицинской генетике - 624, медицинской реабилитации - 740, наркологии - 1, неврологии - 277, нейрохирургии - 582, нефрологии - 812, общей врачебной практике - 10, онкологии - 2 149, оториноларингологии - 33, офтальмологии - 4 696, педиатрии - 2 311, психиатрии - 5, пульмонологии - 629, радиологии - 3, радиотерапии - 36, реабилитационному сестринскому делу - 2, ревматологии - 425, сердечно-сосудистой хирургии - 717, спортивной медицине – 1, терапии - 141, токсикологии - 10, торакальной хирургии - 131, травматологии и ортопедии - 282, урологии - 469, фтизиатрии - 57,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															хирургии - 38, эндокринологии – 2 082. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Таблица " Иное Министерство здравоохранения от 30.06.2024г. №6/н, приложен файл .
														Письмо О направлении информации	2. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 28.06.2024г. №34-01-25-433, приложен файл .
1.2.1		Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы								31.07.2024	01.07.2024	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		В работе. По данным ЕИСЗ ПК, на 01.07.2024 года проведено 22 811 телемедицинских консультаций, из них по профилю: акушерству и гинекологии - 686, аллергологии и иммунологии - 447, гастроэнтерологии - 826, гематологии - 678, генетике - 131, дерматовенерологии -

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.													207, детской кардиологии - 380, детской онкологии - 49, детской урологии- андрологии - 121, детской хирургии - 76, детской эндокринологии - 266, диabetологии - 4, диетологии - 1, инфекционным болезням - 322, кардиологии - 924, колопроктологии - 2, лечебному делу - 411, медико-социальной помощи - 17, медицинской генетике - 624, медицинской реабилитации - 740, наркологии - 1, неврологии - 277, нейрохирургии - 582, нефрологии - 812, общей врачебной практике - 10, онкологии - 2 149, оториноларингологии - 33, офтальмологии - 4 696, педиатрии - 2 311, психиатрии - 5, пульмонологии - 629, радиологии - 3, радиотерапии - 36,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															реабилитационному сестринскому делу - 2, ревматологии - 425, сердечно-сосудистой хирургии - 717, спортивной медицине – 1, терапии - 141, токсикологии - 10, торакальной хирургии - 131, травматологии и ортопедии - 282, урологии - 469, фтизиатрии - 57, хирургии - 38, эндокринологии – 2 082.
1.2.2		Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы								06.05.2024	06.05.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. По данным ЕИСЗ ПК, на 01.05.2024 года проведено 14 689 телемедицинских консультаций, из них по профилю: акушерству и гинекологии - 475, аллергологии и иммунологии - 296, гастроэнтерологии - 559, гематологии - 442, генетике - 97, дерматовенерологии - 131, детской кардиологии - 243,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи.													детской онкологии - 37, детской урологии- андрологии - 69, детской хирургии - 62, детской эндокринологии - 134, диабетологии - 2, диетологии - 1, инфекционным болезням - 172, кардиологии - 562, лечебному делу - 290, медико-социальной помощи - 7, медицинской генетике - 423, медицинской реабилитации - 486, наркологии - 1, неврологии - 171, нейрохирургии - 399, нефрологии - 543, общей врачебной практике - 8, онкологии - 1406, оториноларингологии - 27, офтальмологии - 2 740, педиатрии - 1 670, психиатрии - 5, пульмонологии - 435, радиологии - 3, радиотерапии - 34, реабилитационному сестринскому делу - 2, ревматологии - 279,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сердечно-сосудистой хирургии - 434, спортивной медицине – 1, терапии - 94, токсикологии - 6, торакальной хирургии - 91, травматологии и ортопедии - 171, урологии - 309, фтизиатрии - 42, хирургии - 18, эндокринологии – 1 312. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.05.24. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 03.05.2024г. №34-01-25-281, приложен файл .
1.3		Субъекты Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	100	100			31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения	Ведомственная статистика	Иное СКРИН	В работе.В Пермском крае для 100% медицинских организаций и их структурных подразделений реализованы

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не
представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края			технические и правовые условия для формирования электронных рецептов. В настоящее время 100% мед. организаций формируют рецепты в электронном виде. На 01.06.2024 г. в Пермском крае 124 (87,3%) из 142 коммерческих аптек, обеспечивают передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ . Фактически плановое значение составляет 142 аптеки, решается вопрос об изменении плана. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															данных за июнь будут доступны после 15.07.2024. Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "СКРИН" Иное Министерство здравоохранения от 30.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3. 1		Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты,								31.08.2024	31.08.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения Пермского края	Ведомствен ная статистика		В работе. В Пермском крае для 100% медицинских организаций и их структурных подразделений реализованы технические и правовые условия для формирования электронных рецептов. В настоящее время 100% мед. организаций формируют рецепты в электронном виде. На 01.06.2024 г. в Пермском крае 124 (87,3%) из 142 коммерческих аптек, обеспечивают передачу

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ													сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ . Фактически плановое значение составляет 142 аптеки, решается вопрос об изменении плана. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2024.
1.3. 2		Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших								30.04.2024	23.04.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения	Ведомствен ная статистика	Иное Скрин	Выполнено. В Пермском крае для 100% медицинских организаций и их структурных подразделений реализованы технические и правовые

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ										Пермского края			условия для формирования электронных рецептов. В настоящее время 100% мед. организаций формируют рецепты в электронном виде. Показатель частично не исполнен коммерческими аптеками, которые формально не являются участниками нацпроекта, но МЗ РФ учитывает их деятельность при оценке показателя. По состоянию 22.04.2024 г. 125 (92,6 %) коммерческие аптеки за свой счет подключились к ЕИСЗ ПК по защищенным каналам связи и могут участвовать в обращении электронного рецепта. Подключение к ЕИСЗ ПК остальных 10 (7,4 %) аптек для участия в обращении электронного рецепта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															планируется до 1 июня 2024 года. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 22.04.2024 год. Подтверждающие документы: 1. "Скрин" Иное Министерство здравоохранения от 23.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.3		Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и								30.06.2024	28.06.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Иное СКРИН	Выполнено. В Пермском крае для 100% медицинских организаций и их структурных подразделений реализованы технические и правовые условия для формирования электронных рецептов. В настоящее время 100% мед. организаций формируют рецепты в электронном виде. На 01.06.2024 г. в Пермском крае 124 (87,3%) из 142 коммерческих аптек, обеспечивают передачу сведений об отпущенных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ													рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ . Фактически плановое значение составляет 142 аптеки, решается вопрос об изменении плана. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2024. Подтверждающие документы: 1. "СКРИН" Иное Министерство здравоохранения от 28.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4		85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого	Единица	0	1	0	1	9	1	31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимиров	Ведомствен ная статистика	Письмо О направлении информации	В работе.Бюджет 2024 года по соглашению № 056-09-2022-034/4 от

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024										на - Министр здравоохран ения Пермского края			17.04.2024 составил 124352733,33. Плановое заключение ГК на 2024 год по сводной бюджета ЕЦК июль-август . Также имеются переходящие ГК 2023 года. Данные ГК находятся в исполнении (подробная информация в рабочем плане, приложение 4 к отчету): - ГК с ПАО Ростелеком 14/06/2-2023 ау от 22.06.2023 (в работе) - ГК с ПАО Ростелеком 14/06-2023 ау от 22.06.2023 (в работе) - ГК с ед. поставщиком № 30/06-2023 (выполнен, оплачен.) - ГК с ООО К-Скай 20/06/5-2023 ау от 29.06.23. (в работе) Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.07.24. г. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О направлении

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информации" Письмо Министерство здравоохранения от 28.06.2024г. №34-01-25-433, приложен файл .
1.4.1		75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.								01.06.2024	30.05.2024	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Медицинским организациям обеспечена техническая возможность по передаче сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ. Подтверждающие документы: 1. "О направлении" Письмо Министерство здравоохранения от 31.05.2023г. №18-2/1506-сз, приложен файл .
1.4.2		75% медицинских организаций государственной и								01.07.2024	28.06.2024	Рожнев Евгений Валерьевич	Ведомственная статистика	Иное СКРИН	Выполнено. В Пермском крае на 01.06.2024 г. 82% (33 из 40 МО)

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.										- Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края			обеспечивают передачу передачу медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием в РЭМД ЕГИСЗ. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2024. Подтверждающие документы: 1. "СКРИН" Иное Министерство здравоохранения от 28.06.2024г. №6/н, приложен файл .
2.		Задача. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности													
2.1		Организованы автоматизированные	Единица	0	17000	19198	19198			31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия	Ведомственная		В работе.Плановое значение достигнуто,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Значение: 17 000,0000 Дата: 31.12.2024										Владимирова - Министр здравоохранения Пермского края	статистика		количество АРМ подключенных к РТ МИС составляет 19 198 единиц при плановом значении 17 000. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2024. Предоставлена информация : 19198 из 17000.
2.1.1		Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения								01.05.2024	25.04.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Письмо О направлении информации	Выполнено. Плановое значение достигнуто, количество АРМ подключенных к МИС составляет 19 198 единиц при конечном плановом значении 17 000. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство здравоохранения от 01.03.2024г. №34-01-25-148, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		субъектов Российской Федерации													
2.1. 2		Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации								01.07.2024	28.06.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Ведомствен ная статистика	Иное СКРИН	Выполнено. По состоянию на 01.06.2024 г. плановое значение достигнуто, общее количество АРМ составляет 19 198 единиц. Информация предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2024. Подтверждающие документы: 1. "СКРИН" Иное Министерство здравоохранения от 28.06.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1. 3		Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих								01.09.2024	01.07.2024	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	Ведомствен ная статистика		В работе. Плановое значение достигнуто, количество АРМ подключенных к РТ МИС составляет 19 198 единиц при плановом значении 17 000. Информация предоставлена ГКУЗ ПК

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации										края			"МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2024.
2.2		Медицинские организации обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента Мое здоровье на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	99.2	100			31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимиров на - Министр здравоохран ения Пермского края	Ведомствен ная статистика		В работе.99,2 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При расчете значений указанного показателя используются результаты деятельности МО по формированию в ЕИСЗ ПК СЭМД и передачи их в ЕГИСЗ. Информация

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставлена ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.06.24., обновления фактических данных за июнь будут доступны после 15.07.2024. Предоставлена информация : 99.2 из 100.
2.2.1		Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан								01.07.2024	28.06.2024	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	https://portal.eskigov.ru	Иное СКРИН	Выполнено. Согласно приказу Министерства здравоохранения ПК от 23.01.2023 № 34-01-02-37 "Об электронном документообороте при взаимодействии с ЕГИСЗ" организован мониторинг по формированию и передаче медицинскими организациями Пермского края электронных медицинских документов передаваемых в РЭМД ЕГИСЗ, в том числе для размещения на ЕПГУ. Подтверждающие документы: 1. "СКРИН"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Иное Министерство здравоохранения от 28.06.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1		(09) 85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ., код направления расходов:51140	124 352,73	124 352,73	124 352,73	8 596,00	8 000,00	6,43	
1.1.1		консолидированный бюджет	124 352,73	124 352,73	124 352,73	8 596,00	8 000,00	6,43	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	124 352,73	124 352,73	124 352,73	8 596,00	8 000,00	6,43	
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			124 352,73	124 352,73	124 352,73	8 596,00	8 000,00	6,43	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			124 352,73	124 352,73	124 352,73	8 596,00	8 000,00	6,43	
бюджет субъекта Российской Федерации			124 352,73	124 352,73	124 352,73	8 596,00	8 000,00	6,43	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.												
1.1.	85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	6 500,00	20 770,00	40 770,00	50 770,00	60 770,00	70 770,00	124 352,73
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	20 770,00	40 770,00	50 770,00	60 770,00	70 770,00	124 352,73