

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровой контур здравоохранения (Пермский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никифоров Сергей Олегович, Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Крутень Анастасия Владимировна, Министр здравоохранения Пермского края		
Администратор регионального проекта	Лесников Александр Валерьевич, Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ										
1.1	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, ПРОЦ	Дополнительный показатель	33,0000	31.08.2020	30,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций										
1.2	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций , ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	171,7140	31.08.2020	94,9600	183,2300	282,6100	387,1800	530,0500	645,8300

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период										
1.3	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.08.2020	0,0000	0,0000	55,0000	70,0000	85,0000	100,0000
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно										
1.4	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, ПРОЦ	Дополнительный показатель	0,0000	31.08.2020	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000

(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период										
1.5	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период , ПРОЦ	Дополнительный показатель	0,0000	31.08.2020	0,0000	0,0000	12,0000	35,0000	71,0000	90,0000
(Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации										
1.6	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации , ПРОЦ	Дополнительный показатель	40,3000	30.09.2020	25,0000	66,0000	93,0000	100,0000	100,0000	100,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Между Минздравом России и высшими исполнительными органами власти субъектов РФ (ежегодно в период 2021-2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". К 2022 году 100% МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ будут использовать МИС соответствующие требованиям Минздрава России обеспечивая информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Ежегодно более 500 тысяч врачей будет обеспечиваться сертификатами УКЭП для ведения юридически значимого электронного документооборота. Будут проведены работы по обследованию и оценке МИС, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных МО 85 субъектов РФ на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию МИС, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных МО 85 субъектов РФ для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды ОМС; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; информационное взаимодействие с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. В 2021 году 85 субъектов РФ утвердят планы дооснащения государственных и муниципальных МО информационно-телекоммуникационным оборудованием. Поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных МО 85 субъектов РФ. МО, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для АРМ медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения ЗСПД, электронными подписями для врачей, внедрены МИС, соответствующие требованиям Минздрава России. К 2022 году в 85 субъектах РФ будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных ЗСПД и подключение к ним не менее 100% структурных подразделений государственных и муниципальных МО. Все медицинские работники будут обучены использованию МИС, соответствующих требованиям Минздрава России. К 2023 году, в результате мероприятий проводимых субъектами РФ в целях создания и развития ГИС в сфере здравоохранения, в 85 субъектах РФ будут реализованы и использоваться ГИС в сфере здравоохранения, к которым подключены МО		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	государственной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Субъектами РФ будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для функционирования ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ. Функционирует региональная ЗСПД, которая подключена к ЗСПД ЕГИСЗ. ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ будут включать, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных); Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры); Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) ГИС в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи. В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам МО второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений МО на приеме у врача. К концу 2020 года во всех субъектах РФ будет функционировать централизованная система (подсистема) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные МО, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. Также к концу 2020 года во всех субъектах РФ посредством централизованной системы (подсистемы) "Управления льготным лекарственным обеспечением " будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки МО на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2023 году во всех субъектах РФ будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений МО к централизованным системам (подсистемам): "Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", "Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)", "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)". В 2023 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан 85 субъектов РФ в личном кабинете пациента "Мое здоровье " на ЕПГУ 100% МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ будут использовать сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность. В 2024 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан 85 субъектов РФ в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут подключены 100% МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с: - Росгвардией в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью;- МВД в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами. 100% психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. В		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	2022 100% МО государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении и смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	В Пермском крае реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам. Расчет значения результата производится ежегодно с начала каждого года в течение реализации федерального проекта. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ	31.12.2024	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения Телемедицинские консультации, к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году субъекты Российской Федерации утверждают Положение об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. В соответствии с планами мероприятий по внедрению телемедицинских технологий будут созданы централизованные подсистемы государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации Телемедицинские консультации, к которым к концу 2022 года будут подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций. С 2021 года будут проводиться консультации и консилиумы врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой на региональном уровне. В 2030 году до 7 % пациентов получают телемедицинские консультации при амбулаторном лечении. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2029		
3.1	В субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения Телемедицинские консультации, к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Пермского края второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году 20% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 20% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ Федеральный реестр электронных медицинских документов. В 2022 году 50% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 50% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ Федеральный реестр электронных медицинских документов. В 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов. В 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации 100% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 100% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ Федеральный реестр электронных медицинских документов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	Субъекты Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов. на 31.12.2023 - 1 ПРОЦ на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ	31.12.2024	В 2023 году медицинские работники медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в Пермском крае будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2022 году в субъектах Российской Федерации будет создана региональная защищенная сеть передачи данных и обеспечено ее функционирование с подключением 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022		
1.1	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). на 31.12.2021 - 94 ПРОЦ на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ	31.12.2022	В 2021 году в Пермском крае будет создана и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Пермского края (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 960 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, позволит оформлять медицинскую документацию в электронном виде. Автоматизация рабочих мест медицинских работников позволит осуществлять взаимодействие с федеральными сервисами ЕГИСЗ, а так же передавать сведения в Личный кабинет пациента Мое здоровье". Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. на 31.12.2021 - 17000 ЕД на 31.12.2022 - 17000 ЕД на 31.12.2023 - 17000 ЕД на 31.12.2024 - 17000 ЕД	31.12.2024	В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента Мое здоровье на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ Федеральный реестр электронных медицинских документов для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента Мое здоровье на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). Расчет значения результата производится ежегодно с начала каждого года в течение реализации федерального проекта. Для каждого субъекта Российской Федерации установлен индивидуальный план по годам реализации федерального проекта. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	Медицинские организации обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента Мое здоровье на Едином портале государственных и муниципальных услуг. на 31.12.2021 - 46 ПРОЦ на 31.12.2022 - 73 ПРОЦ на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ	31.12.2024	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
2	Администратор регионального проекта	Лесников А.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		10
Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5

В субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения Телемедицинские консультации, к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Субъекты Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5
Медицинские организации обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента Мое здоровье на Едином портале государственных и муниципальных услуг.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С.О.	5

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровой контур здравоохранения
(Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).	-	31.12.2022	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В 2021 году в Пермском крае будет создана и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Пермского края (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).	-
1.1	КТ: Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети	-	31.03.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Интернет) в 2020 году объявлены					
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году заключены	-	01.05.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2020 год ТСВП МО подключены к ЗСПД	-	20.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2021 году объявлены	-	31.03.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации. об объявлении в 2021 году закупочных процедур для подключения территориально- выделенных структурных подразделений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены	-	01.05.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов в 2021 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
1.6	КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2021 год ТСВП МО подключены к ЗСПД	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов в 2021 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	РРП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Не менее 94% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	-	31.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2022 году объявлены	-	31.03.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Отчет 85 субъектов Российской Федерации. об объявлении в 2022 году закупочных процедур для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Контракты для подключения к	-	01.05.202	Рожнев Е. В., Первый	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году заключены		2	заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов в 2022 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД	-	31.10.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле в 2022 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	РРП
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети	-	01.09.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов в 2022 году для	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Интернет) в 2022 году заключены				подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	
1.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.13	КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов в 2022 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	
1.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	-	31.12.2024	Круть А. В., Министр здравоохранения Пермского края	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.	
2.1	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы	-	01.04.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					учреждениями медико-социальной экспертизы	
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования	-	01.04.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования	РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,	-	01.04.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.				Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы	-	01.07.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы	
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования	-	01.07.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования	РРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период	-	01.07.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.				субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы	-	01.10.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы	
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования	-	01.10.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования	РРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской	-	01.10.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.				здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.10	КТ: 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования	РРП
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: 20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.				информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни	
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в	-	01.04.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.				социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.	-	01.04.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.	
2.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	-	01.07.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	
2.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	-	01.10.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	
2.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни	
2.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: 10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях	РРП
2.18.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
2.19	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	РРП
2.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	РРП
2.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.22	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	РРП
2.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	РРП
2.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.24	КТ: Акт разработан	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Акт Акт разработан	РРП
2.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.25	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Акт согласован с заинтересованными органами и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	организациями	
2.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.26	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	РРП
2.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.27	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа На акт получены требуемые заключения органов власти	РРП
2.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.28	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	РРП
2.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.29	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края	власти	
2.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.30	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт утвержден (подписан)	РРП
2.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.31	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт прошел государственную регистрацию	РРП
2.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.32	КТ: Акт вступил в силу	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт вступил в силу	РРП
2.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.33	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	-	01.04.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.			Пермского края	взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	
2.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.34	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	-	01.04.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.			Пермского края	взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.	
2.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.35	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение	-	01.07.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	первого года жизни.				электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	
2.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.36	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.	-	01.07.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.	
2.36.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.37	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	-	01.10.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	
2.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.38	КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.	-	01.10.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.	РРП
2.38. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.39	КТ: 100% медицинских организаций	-	20.12.202	Рожнев Е. В., Первый	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.		3	заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни	
2.39.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.40	КТ: 50% медицинских организаций	-	20.12.202	Рожнев Е. В., Первый	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить данные о своей личности, о случаях смерти пациента, личность которого не установлена, о поступлении (обращении) пациентов в случаях наличия у них признаков причинения вреда здоровью в результате совершения противоправных действий.		3	заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях	
2.40.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.41	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.12.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	РРП
2.41.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.42	КТ: Информационно-телекоммуникационный	-	06.06.202	Рожнев Е. В., Первый	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию		4	заместитель министра здравоохранения Пермского края	Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	
2.42.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.43	КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить данные о своей личности, о случаях смерти пациента, личность которого не установлена, о поступлении (обращении) пациентов в случаях наличия у них признаков причинения вреда здоровью в результате совершения противоправных действий.	-	30.09.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях	РРП
2.43.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.44	КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	31.03.2024	Лесников А. В., Заместитель	Прочий тип документа Отчет в разрезе 85	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить данные о своей личности, о случаях смерти пациента, личность которого не установлена, о поступлении (обращении) пациентов в случаях наличия у них признаков причинения вреда здоровью в результате совершения противоправных действий.			министра здравоохранения Пермского края	субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях	
2.44. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.45	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	30.08.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	РРП
2.45. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.46	КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	27.12.2024	Лесников А. В., Заместитель	Прочий тип документа Отчет в разрезе 85	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить данные о своей личности, о случаях смерти пациента, личность которого не установлена, о поступлении (обращении) пациентов в случаях наличия у них признаков причинения вреда здоровью в результате совершения противоправных действий.			министра здравоохранения Пермского края	субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях	
2.46.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	-	31.12.2024	Крутьень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	
3.1	КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников	-	15.02.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для	-	01.04.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа 85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения			Пермского края	объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения	
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	01.06.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Отчет 85 субъектов Российской Федерации о проведении закупочных процедур и заключении контрактов с указанием количества создаваемых автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					информационных систем	
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	31.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	РРП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Произведена оплата по заключенным контрактам для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ при внедрении и эксплуатации	-	01.06.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	медицинских информационных систем, соответствующим требованиям Минздрава России				эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	-	01.06.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Федерации.	
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	-	01.07.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения	-	01.09.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субъектов Российской Федерации.				эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	-	01.11.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Федерации.	
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	РРП
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения	-	01.03.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субъектов Российской Федерации.				эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	
3.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	-	01.05.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Федерации.	
3.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	-	01.08.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	РРП
3.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.14	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения	-	01.10.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субъектов Российской Федерации.				эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	
3.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Федерации.	
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: Произведена оплата по заключенным контрактам для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующим требованиям Минздрава России	-	31.12.2023	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата по заключенным контрактам для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующим требованиям Минздрава России	РРП
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения	-	01.03.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субъектов Российской Федерации.				эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	01.05.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Федерации	
3.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.19	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	01.07.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	РРП
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.20	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения	-	01.09.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субъектов Российской Федерации				эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	
3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.21	КТ: Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	01.11.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Федерации.	
3.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.22	КТ: Произведена оплата по заключенным контрактам для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующим требованиям Минздрава России	-	31.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Произведена оплата по заключенным контрактам для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующим требованиям Минздрава России	РРП
3.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	В субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения Телемедицинские консультации, к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Пермского края второго и третьего уровней будут	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.				подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.	
4.1	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	РРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию		31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	РРП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Реализация в 2021 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»	-	31.01.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Реализация в 2021 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»	РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год	-	31.01.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год	РРП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы	-	31.07.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации				технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации	
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года.	-	31.07.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа (20) Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года.	
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	РРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	РРП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	РРП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	РРП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: Акт разработан	-	31.12.202	Рожнев Е. В., Первый	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			3	заместитель министра здравоохранения Пермского края	Акт разработан	
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	РРП
4.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	РРП
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа На акт получены требуемые заключения органов власти	РРП
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Акт внесен в высший исполнительный	-	31.12.202	Рожнев Е. В., Первый	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	орган государственной власти		3	заместитель министра здравоохранения Пермского края	Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	РРП
4.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт утвержден (подписан)	РРП
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт прошел государственную регистрацию	РРП
4.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.20	КТ: Акт вступил в силу	-	31.12.202	Рожнев Е. В., Первый	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			3	заместитель министра здравоохранения Пермского края	Акт вступил в силу	
4.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.21	КТ: Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации».	-	31.01.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации».	РРП
4.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей, с применением телемедицинских технологий при	-	31.01.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Количество проведенных в 2022 году консультаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.			здравоохранения Пермского края	и (или) консилиумов врачей, с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.	
4.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.23	КТ: Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской	-	31.07.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	помощи.				между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.	
4.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.24	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	РРП
4.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.25	КТ: Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в	-	31.01.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.				дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.	
4.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.26	КТ: Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.	-	31.07.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.	
4.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.27	КТ: Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи.	-	06.05.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи.	
4.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.28	КТ: Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи.	-	01.10.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи.	РРП
4.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.29	КТ: Количество проведенных в 2024 году	-	27.12.202	Лесников А. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи.		4	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи.	
4.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Субъекты Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В 2023 году медицинские работники медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в Пермском крае будут оформлять назначение	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов	
5.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					сервиса (информационной системы)	
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	РРП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	РРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					промышленную эксплуатацию	
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	РРП
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.6	КТ: Акт разработан	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт разработан	РРП
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	РРП
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.8	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Акт прошел независимую антикоррупционную	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края	экспертизу	
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа На акт получены требуемые заключения органов власти	РРП
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.10	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	РРП
5.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.11	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	РРП
5.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.12	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Акт утвержден (подписан)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Пермского края		
5.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.13	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт прошел государственную регистрацию	РРП
5.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.14	КТ: Акт вступил в силу	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт вступил в силу	РРП
5.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.15	КТ: Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу	-	01.04.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ				Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ	
5.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.16	КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным	-	01.04.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ				обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	
5.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.17	КТ: Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения	-	01.07.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Мониторинг доли территориально выделенных структурных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ			Пермского края	подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ	
5.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.18	КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	-	01.07.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	РРП
5.18.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
5.19	КТ: Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ	-	01.10.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ	
5.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.20	КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	-	01.10.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	
5.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.21	КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	-	31.08.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	
5.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.22	КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	-	31.10.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	
5.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.23	КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	-	26.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	
5.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.24	КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	-	29.02.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	
5.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.25	КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	-	30.04.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	
5.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.26	КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	-	30.06.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Отчет Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) (Управление льготным лекарственным обеспечением) государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	
5.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6	85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	-	31.12.2024	Круть А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В Пермском крае реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	
6.1	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	20.12.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	РРП
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.2	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	20.12.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	РРП
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	20.12.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.4	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.09.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	РРП
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	20.12.2019	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.6	КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы и подготовили технические задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации,	-	01.04.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 г.					
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.7	КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.	-	20.12.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ	РРП
6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.8	КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.	-	20.12.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 100% медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.			здравоохранения Пермского края	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.9	КТ: 100% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	-	20.12.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 100% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	
6.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.10	КТ: 75% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	-	01.10.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 75% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	РРП
6.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.11	КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г.	-	31.03.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г.	РРП
6.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.12	КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год.	-	15.04.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
6.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.13	КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год.	-	15.04.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
6.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.14	КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2020 г.	-	15.04.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
6.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.15	КТ: 75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	-	20.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
6.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.16	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.	-	20.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
6.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.17	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.		20.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
6.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.18	КТ: К централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций	-	20.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
6.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.19	КТ: 90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения,	-	20.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.			здравоохранения Пермского края		
6.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.20	КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	20.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
6.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.21	КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации.	-	20.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.22	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены не менее 67% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.	-	20.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
6.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.23	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.	-	20.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП
6.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.24	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены не менее 50% клинико-диагностических лабораторий	-	20.12.2020	Суханов М. С., Заместитель министра здравоохранения Пермского края		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.					
6.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.25	КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации.	-	01.04.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа (56) 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации.	РРП
6.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.26	КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год.	-	15.04.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год.	
6.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.27	КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год.	-	15.04.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год.	РРП
6.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.28	КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 г.	-	15.04.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 г.	
6.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.29	КТ: 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	-	01.07.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	РРП
6.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.30	КТ: 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	-	01.07.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	
6.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.31	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями	РРП
6.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.32	КТ: Осуществлена закупка и ввод в	-	20.12.202	Рожнев Е. В., Первый	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации		1	заместитель министра здравоохранения Пермского края	Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	
6.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.33	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.	
6.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.34	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.	
6.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.35	КТ: К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	РРП
6.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.36	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа В 85 субъектах Российской Федерации функционируют	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.			Пермского края	централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.	
6.36.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.37	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 100% государственных и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.	
6.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.38	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.	РРП
6.38.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
6.39	КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	РРП
6.39.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.40	КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	РРП
6.40.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.41	КТ: 20 % территориально выделенных	-	20.12.202	Рожнев Е. В., Первый	Прочий тип документа 20	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи		1	заместитель министра здравоохранения Пермского края	% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи	
6.41.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.42	КТ: 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями	
6.42.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.43	КТ: 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике	РРП
6.43.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
6.44	КТ: 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн	РРП
6.44.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.45	КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году	РРП
6.45.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
6.46	КТ: 96% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа (69) 96% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	РРП
6.46.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.47	КТ: 90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации,	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.				муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.	
6.47. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.48	КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием.	-	01.04.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием.	РРП
6.48. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.49	КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие	-	15.04.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	с требованиями Минздрава России на 2022год				государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022год	
6.49.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.50	КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год.	-	15.04.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год.	РРП
6.50.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.51	КТ: 10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения	-	01.07.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа 10% медицинских организаций государственной и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.			Пермского края	муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	
6.51.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.52	КТ: 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	-	01.07.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					удостоверяющим личность.	
6.52.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.53	КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.	-	01.07.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.	РРП
6.53.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.54	КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	-	01.07.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.54.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.55	КТ: 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	РРП
6.55.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.56	КТ: 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра	Прочий тип документа 100% структурных подразделений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.			здравоохранения Пермского края	медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.	
6.56.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.57	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.	
6.57. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.58	КТ: К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.	РРП
6.58. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.59	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам	РРП
6.59.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.60	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	онкологическими заболеваниями.				заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.	
6.60.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.61	КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	
6.61.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.62	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.	РРП
6.62.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.63	КТ: Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	с ЕГИСЗ.				Федерации соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.	
6.63. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.64	КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2022 году	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2022 году	РРП
6.64. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.65	КТ: 20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	заниматься частной детективной и охранной деятельностью				межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью	
6.65. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.66	КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	РРП
6.66. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.67	КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	РРП
6.67. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.68	КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	РРП
6.68. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.69	КТ: 50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра	Прочий тип документа 50 % территориально выделенных структурных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн			здравоохранения Пермского края	подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн	
6.69.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.70	КТ: 50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.71	КТ: 50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями	РРП
6.71.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.72	КТ: 50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике				85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике	
6.72. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.73	КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации.	-	01.04.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации.	РРП
6.73. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.74	КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих	-	15.04.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель	Прочий тип документа Утверждены планы по	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2023 г.			министра здравоохранения Пермского края	дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2023 г.	
6.74.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.75	КТ: 35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.	-	01.07.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.75.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.76	КТ: 35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	01.07.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	РРП
6.76.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.77	КТ: 35% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие	-	01.07.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 35% психоневрологических и наркологических диспансеров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.				государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	
6.77. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.78	КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	-	01.07.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	РРП
6.78. 1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
6.79	КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	20.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	РРП
6.79.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.80	КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2023 году	-	20.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2023 году	
6.80.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.81	КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.	-	20.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.	РРП
6.81.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.82	КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения	-	20.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа 50% медицинских организаций государственной и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.			Пермского края	муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	
6.82.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.83	КТ: 50% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	-	20.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 50% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	
6.83. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.84	КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	-	20.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	РРП
6.84. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.85	КТ: 100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат	-	20.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	для граждан сервис прикрепления онлайн				Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн	
6.85.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.86	КТ: 100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике	-	20.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике	РРП
6.86.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.87	КТ: 100 % территориально выделенных	-	20.12.202	Рожнев Е. В., Первый	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями		3	заместитель министра здравоохранения Пермского края	100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями	
6.87.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.88	КТ: 100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной	-	20.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	помощи				портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи	
6.88.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.89	КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.	-	01.06.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.89.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.90	КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	01.07.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	РРП
6.90.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	Медицинские организации обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента Мое здоровье на Едином портале государственных и	-	31.12.2024	Крутень А. В., Министр здравоохранения Пермского края	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	муниципальных услуг.				государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).	
7.1	КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	-	01.04.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.2	КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	-	01.07.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.3	КТ: 26% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан.	-	01.10.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	РРП
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.4	КТ: 30% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое	-	20.12.2021	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан.				муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2021 году.	
7.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.5	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	РРП
7.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.6	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	РРП
7.6.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
7.7	КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	-	01.04.2022	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	РРП
7.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.8	КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале	-	01.07.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	государственных услуг и функций для граждан				медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	
7.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.9	КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	-	01.10.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					государственных услуг и функций для граждан	
7.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.10	КТ: Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году.	-	20.12.2022	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Количество территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году.	РРП
7.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.11	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					системы)	
7.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.12	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	РРП
7.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.13	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	РРП
7.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.14	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					эксплуатацию	
7.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.15	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	РРП
7.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.16	КТ: Акт разработан	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт разработан	РРП
7.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.17	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	РРП
7.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.18	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края		
7.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.19	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа На акт получены требуемые заключения органов власти	РРП
7.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.20	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	РРП
7.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.21	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	РРП
7.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.22	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа Акт утвержден (подписан)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пермского края		
7.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.23	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт прошел государственную регистрацию	РРП
7.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.24	КТ: Акт вступил в силу	-	31.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Акт вступил в силу	РРП
7.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.25	КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	-	01.04.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	
7.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.26	КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	-	01.07.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	РРП
7.26.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
7.27	КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	-	01.10.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	РРП
7.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.28	КТ: Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и	-	20.12.2023	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	функций в 2023 году				здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году	
7.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.29	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.12.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	РРП
7.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.30	КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	-	01.04.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	
7.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.31	КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	-	01.07.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.32	КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	-	01.10.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	РРП
7.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.33	КТ: Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на	-	20.12.2024	Рожнев Е. В., Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году				муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году	
7.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.34	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.03.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	РРП
7.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.35	КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	-	27.12.2024	Лесников А. В., Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Прочий тип документа Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	
7.35. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровой контур здравоохранения
(Пермский край)

МЕТОДИКА расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ ПРОЦ							
$D_{\text{МО}} = \frac{\frac{C_{\text{МО}(\text{ЕГИСЗ})}}{C_{\text{МО}(\text{ЕГИСЗ})}} + \frac{C_{\text{МО}(\text{ЕГИСЗ})}}{C_{\text{МО}(\text{ЕГИСЗ})}}}{2} \cdot 100\%$							
1	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процент						Соотношение количества территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, передающих информацию в подсистемы "Федеральная электронная регистратура" и "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" единой государственной информационной системы здравоохранения к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, сведения о

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							которых содержатся в подсистеме "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ в отчетном периоде, в процентах
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций ТЫС ЧЕЛ							
$C_{\text{общ}} = C_{\text{л}}$							
2	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций, тыс. челове						Количество граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в отчетном периоде, тысяча человек

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период ПРОЦ							
$D_{\text{электрон}} = \frac{C_{\text{электрон}}}{C_{\text{общей}}} \cdot 100\%$							
3	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым представлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, процент						Отношение количества электронных медицинских документов, зарегистрированных в подсистемах "Федеральный реестр электронных медицинских документов" и "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ, к общему количеству случаев оказания медицинской помощи, получаемых из ГИС ОМС, в отчетном периоде, в процентах

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно ПРОЦ							
$D_{\text{дист}} = \frac{C_{\text{ФФРЗ}}}{C_{\text{ОМС}}} \cdot 100\%$							
4	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, процент						Отношение количества записей на прием к врачу в рамках обязательного медицинского страхования в подсистеме "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ по всем источникам записи (за исключением регистратуры), к общему количеству посещений, получаемых из ГИС ОМС, в отчетном периоде, в процентах

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период ПРОЦ							
$D_{\text{электр}} = \frac{C_{\text{регл.д.}}}{C_{\text{общ.д.}}} \cdot 100\%$							
5	Доля граждан, являющимися пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи, процент						Отношение количества граждан, являющихся пользователям ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской помощью в рамках обязательного медицинского страхования зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме "Федеральный реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, к общему количеству граждан, получивших медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования в отчетном периоде в процентах

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации ПРОЦ							
$D_s = \frac{V_y D_y + V_c D_c + V_d D_d + V_a D_a + V_{и} D_{и} + V_{ц} D_{ц} + V_{ли} D_{ли} + V_{бр} D_{бр} + V_o D_o + V_d D_d}{V_y + V_c + V_d + V_a + V_{и} + V_{ц} + V_{ли} + V_{бр} + V_o + V_d + V_b + V_t}$							
6	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процент						Среднее взвешенное показателей по подсистемам государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации: "Управление потоками пациентов", "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной)", "Управление льготным лекарственным обеспечением", "Региональная интегрированная электронная медицинская карта", "Центральный архив медицинских изображений", "Лабораторные исследования", "Организация оказания медицинской помощи по профилям

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)", "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Телемедицинские консультации", определяемых как соотношение количества территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, передающих информацию в подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъекта Российской Федерации, к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения на основе правил настройки входимости данных подсистемы "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ, в отчетном периоде