
Руководитель

регионального проекта —

Крутень Анастасия Владимировна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(61) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

(Пермский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 5 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 7, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 10,

из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан, воспользовавшихся

услугами (сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и функций ,

возрастающий

Информация предоставлена

ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.03.23.,

обновления фактических данных

на март будут доступны после

15.04.2023.

1.1. 171.714 133.67

Данные ФГИС

"Единый портал

государственных

и муниципальных

услуг (функций)".

530.05132.96

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы для

организации и оказания

медицинской помощи гражданам,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,

возрастающий

Информация предоставлена

ГКУЗ ПК "МИАЦ"

1.2. 33 100

Данные

подсистем

"Федеральная

электронная

регистратура",

"Федеральная

интегрированная

электронная

медицинская

карта" и

"Федеральный

реестр

медицинских

организаций"

ЕГИСЗ.

100100

ПроцентФП

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно, возрастающий

Данные взяты из выгрузки

«подсистемы

автоматизированного сбора

информации о показателях

системы здравоохранения

предоставления отчетности»

1.3. 0 4.67

Данные

подсистемы

"Федеральная

электронная

регистратура"

ЕГИСЗ и данные

9595



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

https://svody.egisz.rosminzdrav.r

u. Завышенное значение

показателя в феврале связано с

напряжённой

эпидемиологической

обстановкой в связи с

повышенной заболеваемостью

ОРВИ и гриппом. В марте и

последующие месяца показатель

будет снижаться. Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.23.,

обновления фактических данных

на март будут доступны после

15.04.2023.

ГИС ОМС.

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ, которым

доступны электронные

медицинские документы в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

по факту оказания медицинской

помощи за период , возрастающий

Данные взяты из выгрузки

«подсистемы

автоматизированного сбора

информации о показателях

системы здравоохранения

предоставления отчетности»

https://svody.egisz.rosminzdrav.r

u. Завышенное значение

показателя связано с

напряжённой

эпидемиологической

обстановкой в связи с

повышенной заболеваемостью

ОРВИ и гриппом. Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.23.,

обновления фактических данных

на март будут доступны после

15.04.2023.

1.4. 0 3.5

Данные

подсистемы

"Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов"

ЕГИСЗ и данные

ГИС ОМС.

7128.8

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

2



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по которым

предоставлены электронные

медицинские документы в

подсистеме ЕГИСЗ за период,

возрастающий

Данные взяты из выгрузки

«подсистемы

автоматизированного сбора

информации о показателях

системы здравоохранения

предоставления отчетности»

https://svody.egisz.rosminzdrav.r

u. Завышенное значение

показателя связано с

напряжённой

эпидемиологической

обстановкой в связи с

повышенной заболеваемостью

ОРВИ и гриппом. В

последующие месяца показатель

будет снижаться. Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.23.,

обновления фактических данных

на март будут доступны после

15.04.2023.

2.1. 0 15

Данные

подсистем

"Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов" и

"Федеральная

интегрированная

электронная

медицинская

карта" ЕГИСЗ,

данные ГИС

ОМС.

100100

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения,

подключенных к

централизованным подсистемам

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации ,

возрастающий

Информация предоставлена

ГКУЗ ПК "МИАЦ"

2.2. 40.3 100

данные

подсистем:

"Федеральный

реестр

медицинских

организаций",

"Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

100100



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

представления

отчетности"

ЕГИСЗ.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.1

План

Факт/прогноз

530,05

171,5530,00 70,00 133,67 227,45 280,77 310,89 390,98 420,67 480,78

530,05

227,4530,00 79,57 132,96 171,55 280,77 310,89 390,98 420,67 480,78

ФП Тысяча

человек

530,05

530,05

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.2

План

Факт/прогноз

71,00

5,700,45 1,13 3,50 8,90 13,60 23,50 30,90 42,70 54,30

71,00

30,000,45 17,40 28,80 29,00 34,00 38,00 40,00 42,70 54,30

ФП Процент 63,10

63,10

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.3

План

Факт/прогноз

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 100,00

100,00

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.4

План

Факт/прогноз

56,00

12,001,00 2,20 4,67 20,00 28,00 34,00 40,00 44,00 50,00

95,00

95,001,00 99,50 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

ФП Процент 56,00

95,00

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

85,00

20,005,00 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00ФП Процент 85,00



8

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

100,00

100,005,00 89,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 100,00

100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2023

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

Информация по

значению результата:

В работе.Данные на

01.03.2023 г. От 58 из 59

МО в ЕГИСЗ

зарегистрированы

направления на МСЭ. На

постоянной основе с МО

ведется работа по

своевременному и

правильному

формированию

направлений в

электронном виде.

Разработан и утвержден

приказ МЗ ПК от

23.01.2023 № 34-01-02-

37 "Об электронном

документообороте при

взаимодействии с

ЕГИСЗ" в т.ч.

установлены плановые

значения по

направлениям на МСЭ

для каждой МО,

организован

еженедельный

31.12.2023 31.12.2023

100Процент 0 98.3100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг

деятельности МО по

направлениям МСЭ в

электронном виде.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.23.,

обновления фактических

данных на март будут

доступны после

15.04.2023.

Предоставлена

информация : 98.3 из

100.

1.1.

1

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

Иное exl

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "exl"

Иное министерство

здравоохранения от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Согласно данным

Подсистемы

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности от МО

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

https://svody.egisz.rosmi

nzdrav.ru, 100% МО ПК

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с ФСС в

части обмена

сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в

период родов и в

послеродовой период, а

также по проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение

первого года жизни.

1.1.

2

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

здравоохран

Ведомствен

ная

статистика

Соглашение

Доп.

соглашение,

Иное exl

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Доп.

соглашение" Соглашение

Министерство

здравоохранение от

26.12.2022г. №056-2019-

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

информационной

системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей

памяти, деменцией, а

также о находящихся в

медицинских

организациях малолетних

детях.

ения

Пермского

края

N70061-1/5, приложен

файл. 2. "exl" Иное

Министерство

здравоохранение от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Указанная контрольная

точка доп. соглашением

к соглашению о

реализации

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе ЕГИСЗ" на

территории Пермского

края не предусмотрена.

1.2

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

Информация по

значению результата:

В работе.По данным

ЕИСЗ ПК, на 01.03.2023

года проведено 11 483

телемедицинских

консультаций, из них по

профилю: акушерству и

гинекологии - 563,

аллергологии и

иммунологии - 278,

гастроэнтерологии - 291,

гематологии - 327,

генетике - 23,

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

дерматовенерологии -

41, детской кардиологии

- 126, детской онкологии

- 32, детской урологии-

андрологии - 12, детской

хирургии - 14, детской

эндокринологии - 92,

инфекционным болезням

- 44, кардиологии - 331,

колопроктологии - 6,

лечебному делу - 36,

медико-социальной

помощи - 4,

медицинской генетике -

101, медицинской

реабилитации - 794,

неврологии - 186,

нейрохирургии - 251,

нефрологии - 254, общей

врачебной практике - 2,

онкологии - 1064,

оториноларингологии -

18, офтальмологии -

2914, педиатрии - 1526,

психиатрии - 1,

пульмонологии - 367,

ревматологии - 162,

рентгенологии - 2,

сердечно-сосудистой

хирургии - 273, терапии

- 58, токсикологии - 6,

торакальной хирургии -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

69, травматологии и

ортопедии - 186,

урологии - 130,

хирургии - 23,

эндокринологии – 876.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.23.,

обновления фактических

данных на март будут

доступны после

15.04.2023.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3

85 субъектов Российской

Федерации реализовали

систему электронных

рецептов. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

Информация по

значению результата:

В работе.В 2022 году, в

рамках сотрудничества с

ПАО «Сбер»

безвозмездно реализован

пилотный проект

«электронный рецепт».

К решению от ПАО

«Сбер» подключились

601 аптечная

организация. В 2023

году планируются

работы по развитию

ЕИСЗ ПК в части

модернизации

31.12.2023 31.12.2023

1Процент 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интеграционные

профилей для

реализации

электронного

информационного

взаимодействия с

аптечными

организациями и

пациентами через

решение от ПАО

«Сбер». Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.23.,

обновления фактических

данных на март будут

доступны после

15.04.2023.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Мониторинг доли

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

Иное exl

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "exl"

Иное Министерство

здравоохранение от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. В

Пермском крае работы

по обеспечению

автоматизированной

передачи сведений из

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации,

обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов

Российской Федерации в

ЕГИСЗ

ЕИСЗ ПК в ЕГИСЗ

велись в рамках

государственного

контракта с ООО

«НЦИ» от 03.08.2021 №

19/07-2021ау 2, который

расторгнут в декабре

2022 г. В целях

обеспечения

автоматизированной

передачи сведений из

ЕИСЗ ПК в ЕГИСЗ в

полном объеме в

Пермском крае с

альтернативным

подрядчиком

запланированы и

реализуются

мероприятия по

поэтапной модернизации

подсистемы «Льготное

лекарственное

обеспечение» ЕИСЗ ПК,

в том числе мероприятия

по обеспечению

информационного

взаимодействия с фарм.

организациями,

являющимися

поставщиками сведений

об отпуске

лекарственных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

препаратов, изделий

медицинского

назначения и

специализированных

продуктов питания по

модернизированным

схемам и протоколам.

1.3.

2

Мониторинг доли

аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивших

посредством системы

(подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об отпущенных

рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

Иное exl

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "exl"

Иное Министерство

здравоохранение от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. В

Пермском крае работы

по обеспечению

автоматизированной

передачи сведений из

ЕИСЗ ПК в ЕГИСЗ

велись в рамках

государственного

контракта с ООО

«НЦИ» от 03.08.2021 №

19/07-2021ау 2, который

расторгнут в декабре

2022 г. В целях

обеспечения

автоматизированной

передачи сведений из

ЕИСЗ ПК в ЕГИСЗ в

полном объеме в

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов

Российской Федерации, в

том числе находящихся на

отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ

Пермском крае с

альтернативным

подрядчиком

запланированы и

реализуются

мероприятия по

поэтапной модернизации

подсистемы «Льготное

лекарственное

обеспечение» ЕИСЗ ПК,

в том числе мероприятия

по обеспечению

информационного

взаимодействия с фарм.

организациями,

являющимися

поставщиками сведений

об отпуске

лекарственных

препаратов, изделий

медицинского

назначения и

специализированных

продуктов питания по

модернизированным

схемам и протоколам.

1.4

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

Ведомствен

ная

статистика

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Не достижение

результата, Причина

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

здравоохран

ения

Пермского

края

риска: Не

демонстрировалась

функциональность работ

по ГК, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления:

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. Демонстрация

ФР, срок исполнения

30.06.2023. Бюджет

проекта на 2023 год (по

соглашению от

29.12.2022 ) составил

121154105,26, также

есть переходящие ГК

2022 года, на сумму

83460000,00. Данные ГК

находятся в исполнении:

- ГК № 13/09-2022 ау от

22.09.2022 на сумму

16990000,00 (развитие

интеграции с РЭМД

ЕГИСЗ ) - ГК с ПАО

"Ростелеком" от

25.07.22 №18/07-2022 ау

на сумму 19800000,00

(развитие подсистемы

Профилактика) - ГК с

ПАО "Ростелеком" от

12.08.22 №03/08-2022ау

на сумму 46670000,00

(развитие подсистем



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОНКО, АКИНО, ССЗ).

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

«МИАЦ» на 31.03.2023

г. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры)», к которым

подключены 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

Лесников

Александр

Валерьевич

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

-

В работе. Просрочка 162

дней. Существует риск:

Недостижение КТ,

Причина риска: Не

демонстрировалась

функциональность

программы,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2023г. Принятые

меры: 1. Демонстрация

ФП, срок исполнения

31.05.2023. В целях

развития

централизованной

системы «Организация

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

20.12.2022 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осмотры)» (Мониторинг

беременных) с ПАО

"Ростелеком" заключен

ГКот 25.07.22 №18/07-

2022 ау на развитие

ЕИСЗ ПК. Срок

исполнения работ по ГК

декабрь 2022 г. ГК

находится в работе,

перенесен на 2023 год.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

«МИАЦ» на 31.03.2023

г.

1.4.

2

85 субъектов Российской

Федерации утвердили

планы дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием,

средствами защиты

информации.

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

-

Иное exl

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "exl"

Иное Министерство

здравоохранение от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждение планов

дооснащения

государственных и

муниципальных МО не

запланировано на 2023

год.

01.04.2023 31.03.2023

1.4.

3

Утверждены планы по

дооснащению центров

обработки данных,

Рожнев

Евгений

Валерьевич

-

Письмо о

направлении

информации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "о

15.04.2023 03.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2023 г.

- Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

направлении

информации" Письмо

Министерство

здравоохранение от

22.03.2023г. №34-01-01-

252-исх, приложен файл.

Утверждение планов по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем

в сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2023 г. не

планируется.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

«МИАЦ» на 31.03.2023

г.

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Организовано не менее

900 тысяч

Крутень

Анастасия

Ведомствен

ная

Информация по

значению результата:

31.12.2023 31.12.2023

19198Единица 0 1919817000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации. Значение: 17

000,0000 Дата: 31.12.2023

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

статистика

В работе.Плановое

значение на 2023 г.

достигнуто. В Пермском

крае организовано 19198

АРМ медицинских

работников.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

«МИАЦ» на 31.03.2023

г. Предоставлена

информация : 19198 из

17000.

2.1.

1

Организованы

автоматизированные

рабочие места

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Лесников

Александр

Валерьевич

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

В работе. Плановое

значение на 2023 г.

достигнуто. В Пермском

крае организовано 19198

АРМ медицинских

работников. Данные

предоставлены на

01.03.2022 г.

Формируются

ежеквартально в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

01.05.2023 03.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации.

различных источников и

предоставления

отчетности

https://svody.egisz.rosmi

nzdrav.ru Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.23.,

обновления фактических

данных на март будут

доступны после

15.04.2023.

2.1.

2

Произведена оплата по

заключенным контрактам

для организации

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов РФ при

внедрении и эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующим

требованиям Минздрава

России

Лесников

Александр

Валерьевич

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

В работе. Контракты по

организации АРМ в 2023

г. еще не заключались.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

«МИАЦ» на 31.03.2023

г.

01.06.2023 03.04.2023

2.2

100% медицинских

организаций обеспечивают

Крутень

Анастасия

Ведомствен

ная

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.05.2023

73Процент 0 64.173
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 73,0000 Дата:

31.12.2022

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

статистика

В работе.Существует

риск: Не достижение

результата, Причина

риска: Не в полном

объеме реализована

СЭМД для передачи в

РЭМД ЕГИСЗ, в т.ч. для

размещения в ЛК "МЗ",

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2023г. Принятые

меры: 1. Реализация

СЭМД, срок исполнения

31.05.2023. 64,1% ТВСП

обеспечивают для

граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским

документам

посредством Личного

кабинета пациента "Мое

здоровье" на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг.

При расчете значений

указанного показателя

используются

результаты деятельности

МО по формированию в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЕИСЗ ПК СЭМД и

передачи их в ЕГИСЗ.

Показатель снижается

т.к. не в полном объеме

реализована СЭМД для

передачи в РЭМД

ЕГИСЗ, а количество

МО и граждан растет.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.23.,

обновления фактических

данных на март будут

доступны после

15.04.2023. Просрочка

151 день. Предоставлена

информация : 64.1 из 73.

2.3

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2023

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

Информация по

значению результата:

В работе.64,1% ТВСП

обеспечивают для

граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским

документам

посредством Личного

кабинета пациента "Мое

здоровье" на Едином

портале

31.12.2023 31.12.2023

100Процент 0 64.1100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных и

муниципальных услуг.

При расчете значений

указанного показателя

используются

результаты деятельности

МО по формированию в

ЕИСЗ ПК СЭМД и

передачи их в ЕГИСЗ.

Показатель снижается

т.к. не в полном объеме

реализована СЭМД для

передачи в РЭМД

ЕГИСЗ, а количество

МО и граждан растет.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.23.,

обновления фактических

данных на март будут

доступны после

15.04.2023.

Предоставлена

информация : 64.1 из

100.

2.3.

1

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

https://portal.

eskigov.ru

Иное exl

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "exl"

Иное министерство

здравоохранение от

01.04.2023 31.03.2023



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Согласно приказу

Министерства

здравоохранения ПК от

23.01.2023 № 34-01-02-

37 "Об электронном

документообороте при

взаимодействии с

ЕГИСЗ" организован

мониторинг по

формированию и

передаче медицинскими

организациями

Пермского края

электронных

медицинских

документов

передаваемых в РЭМД

ЕГИСЗ, в том числе для

размещения на ЕПГУ. За

период 01.01.23 по

01.03.23 в РЭМД ЕГИСЗ

зарегистрировано

2118165 ЭМД от 499

ТВСП и 376 ФАП и ФП.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

204 614,11121 154,10

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ.0

1.1 0,00 0,000,00204 614,11

204 614,11121 154,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 0,00 касса за март  отсутствует0,000,00204 614,11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

204 614,11121 154,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 касса за март отсутствует0,000,00204 614,11

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

204 614,11121 154,10 0,00 0,000,00204 614,11

204 614,11121 154,10 0,00 0,000,00204 614,11

204 614,11121 154,10 0,00 0,000,00204 614,11

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



32

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

План

0,00 3 500,00 18 760,00 30 500,00 45 000,00 56 000,00 121 154,10115 000,0094 000,0080 000,0069 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 18 760,00 30 500,00 45 000,00 56 000,00 121 154,10115 000,0

0

94 000,0080 000,0069 000,00

0,00

0,00


