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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.2022 г.,

данные за март

обновляются после 15

числа.

1.1. 171.714 153.8

Данные ФГИС

"Единый портал

государственных

и муниципальных

услуг (функций)".

387.18387.18133.16

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,

возрастающий

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.2022 г.,

данные за март

обновляются после 15

числа.

1.2. 33 85

Данные

подсистем

"Федеральная

электронная

регистратура",

"Федеральная

интегрированная

электронная

медицинская

карта" и

"Федеральный

реестр

медицинских

организаций"

ЕГИСЗ.

100100100

ПроцентФП

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно,

возрастающий

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.2022 г.,

данные за март

обновляются после 15

1.3. 0 10.54

Данные

подсистемы

"Федеральная

электронная

регистратура"

484821.74
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

числа.

ЕГИСЗ и данные

ГИС ОМС.

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

период , возрастающий

Существует риск:

Недостижение

показателя, Причина

риска: Некорректная

передача ЭМД МО,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

показателя Принятые

меры: 1. Контроль за

передачей ЭМД МО,

срок исполнения

01.05.2022. Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.2022 г.,

данные за март

обновляются после 15

числа.

1.4. 0 10.6

Данные

подсистемы

"Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов"

ЕГИСЗ и данные

ГИС ОМС.

35351.92

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

ЕГИСЗ за период,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение

показателя, Причина

риска: Некорректная

передача ЭМД МО,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

показателя Принятые

меры: 1. Контроль за

передачей ЭМД МО,

срок исполнения

01.05.2022. Информация

2.1. 0 15

Данные

подсистем

"Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов" и

"Федеральная

интегрированная

электронная

медицинская

70700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.2022 г.,

данные за март

обновляются после 15

числа.

карта" ЕГИСЗ,

данные ГИС

ОМС.

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации , возрастающий

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.2022 г.,

данные за март

обновляются после 15

числа.

2.2. 40.3 82

данные

подсистем:

"Федеральный

реестр

медицинских

организаций",

"Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

представления

отчетности"

ЕГИСЗ.

100100100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.1

План

Факт/прогноз

48,0000

15,56003,6400 7,2800 10,5400 18,9400 21,5400 27,8000 31,7000 34,6000 42,5000

48,0000

23,000067,5900 4,1800 21,7400 22,0000 25,0000 27,8000 31,7000 34,6000 42,5000

ФП Процент 48,0000

48,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.2

План

Факт/прогноз

35,0000

13,50002,1800 6,7000 10,6000 16,3000 19,4000 21,6000 24,7000 28,0000 31,0000

35,0000

16,30003,3100 1,1200 1,9200 13,5000 19,4000 21,6000 24,7000 28,0000 31,0000

ФП Процент 35,0000

32,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.3

План

Факт/прогноз

100,0000

88,000078,0000 82,0000 85,0000 90,0000 92,0000 94,0000 96,0000 97,0000 99,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.4

План

Факт/прогноз

387,1800

185,400082,7000 118,1000 153,8000 220,8000 257,5000 289,1000 290,8000 300,0000 330,7000

387,1800

220,8000553,5700 87,0800 133,1600 185,4000 257,5000 289,1000 290,8000 300,0000 330,7000

ФП Тысяча

человек

387,1800

387,1800

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

70,0000

20,00005,0000 10,0000 15,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 50,0000 60,0000ФП Процент 70,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

70,0000

25,000033,9400 0,0000 0,0000 20,0000 30,0000 35,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

100,0000

85,000079,0000 80,3000 82,0000 87,0000 90,0000 92,0000 94,0000 96,0000 98,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Невыполнение

значения результата,

Причина риска:

Некорректная передача

ЭМД МО, Вероятность:

20%, Сутевые: Контроль

за передачей ЭМД МО

Принятые меры: 1.

Контроль за передачей

ЭМД МО, срок

исполнения 31.05.2022.

За период с 01.01.2022

по 01.03.2022 г. от 44

(73,3 %) из 60 МО в

РЭМД ЕГИСЗ

зарегистрированы

направления на МСЭ.

Для ускорения работы

осуществляется

еженедельный

мониторинг РЭМД

ЕГИСЗ и ЕИСЗ ПК, а

также работа с МО по

своевременности и

31.12.2021 31.05.2022

100Процент 0 73.3100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правильности

формирования

направлений в

электронном виде.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.2022

г., данные за март

обновляются после 15

числа. Просрочка 151

день. Предоставлена

информация : 73.3 из

100.

1.1.

1

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ная

статистика

Приказ О

внесении

изменений,

Иное

Мониторинг

В работе. Просрочка 162

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений"

Приказ Министерство

здравоохранения от

28.12.2021г. №34-01-05-

1471, приложен файл. 2.

"Мониторинг" Иное

Министерство

здравоохранения от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение КТ,

Причина риска:

Некорректная передача

ЭМД МО, Вероятность:

40%, ожидаемая дата

20.12.2021 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

31.05.2022г. Принятые

меры: 1. Контроль за

передачей ЭМД МО,

срок исполнения

31.05.2022. 100%

медицинских

организаций Пермского

края обеспечены

технической

возможностью

формирования и

передачи электронного

документа

«Направление на МСЭ»

в ЕГИСЗ. На 01.03.2022

г. 44 (73,3 %) из 60 МО

формировали

направления на МСЭ в

электронном виде.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.2022

г. (данные за март будут

после 15 числа).

1.2

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Ведомствен

ная

статистика

Информация по

значению результата:

В работе.За период с

01.01.2022 по 01.03.2022

г. от 44 (73,3 %) из 60

МО в РЭМД ЕГИСЗ

зарегистрированы

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 73.3100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Пермского

края

направления на МСЭ.

Для ускорения работы

осуществляется

еженедельный

мониторинг РЭМД

ЕГИСЗ и ЕИСЗ ПК, а

также работа с МО по

своевременности и

правильности

формирования

направлений в

электронном виде.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.2022

г., данные за март

обновляются после 15

числа. Предоставлена

информация : 73.3 из

100.

1.2.

1

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ная

статистика

Иное

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Министерство

здравоохранения от

31.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Согласно данным

Подсистемы

автоматизированного

сбора информации о

01.04.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности от МО

https://svody.egisz.rosmi

nzdrav.ru, 100% МО ПК

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с ФСС в

части обмена

сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в

период родов и в

послеродовой период, а

также по проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение

первого года жизни.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

2

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

информационной

системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей

памяти, деменцией, а

также о находящихся в

медицинских

организациях малолетних

детях.

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ная

статистика

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение" Соглашение

Министерство

здравоохранения от

27.12.2021г. №056-2019-

N70061-1/4, приложен

файл. Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе ЕГИСЗ

(Пермский край)" от

27.12.2021 № 056-2019-

N70061-1/4 данная

контрольная точка не

предусмотрена.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

«МИАЦ»

01.04.2022 31.03.2022

1.3

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

Ведомствен

ная

статистика

Информация по

значению результата:

В работе.По данным

ЕИСЗ ПК, за 3 месяца

2022 года проведено 11

316 телемедицинских

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

ения

Пермского

края

консультации, из них по

профилю: акушерству и

гинекологии - 186,

аллергологии и

иммунологии – 86,

гастроэнтерологии –

148, гематологии – 190,

генетике – 10, детской

кардиологии – 78,

детской онкологии – 19,

детской урологии-

андрологии – 42, детской

хирургии – 8, детской

эндокринологии – 107,

диабетологии - 1,

инфекционным болезням

– 1270, кардиологии –

114, колопроктологии -

1, лечебному делу – 353,

медико-социальной

помощи – 4,

медицинской генетике –

93, медицинской

реабилитации – 535,

неврологии – 93,

нейрохирургии – 175,

нефрологии – 164,

онкологии – 826,

оториноларингологии –

4, офтальмологии –

2324, педиатрии – 2888,

пульмонологии – 559,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ревматологии – 93,

сердечно-сосудистой

хирургии – 222, терапии

– 9, торакальной

хирургии – 28,

травматологии и

ортопедии – 26,

урологии – 84,

фтизиатрии – 6,

хирургии – 14,

эндокринологии - 556

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

Иное

Дорожная

карта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дорожная карта" Иное

Министерство

здравоохранения от

01.02.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение

результата, Причина

риска: Некорректная

передача ЭМД МО,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

31.12.2024 31.05.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

наступления:

30.06.2022г. Принятые

меры: 1. Контроль за

передачей ЭМД МО,

срок исполнения

30.06.2022. На 2021 год

разработана и

утверждена дорожная

карта по совместным

мероприятиям

Министерства

информационного

развития связи

Пермского края и

Министерства

здравоохранения

Пермского края,

связанным с

эксплуатацией и

развитием ЕИСЗ ПК. В

конце 2021 года были

развиты

централизованные

подсистемы ЕИСЗ ПК, в

части:

межведомственное

взаимодействие

( электронный родовой

сертификат,

свидетельство о

рождении, свидетельство

о смерти, ФРЛЛО и т.д.),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЭМД (20 новых видов),

ТМК "врач-пациент",

ВИМИС (онкология,

ССЗ, акушерство и

неонатология,

диспансеризация),

Онлайн-сервис на ЕПГУ

(прикрепление онлайн,

запись на вакцинацию, к

врачу по направлению, к

врачу по диспансерному

наблюдению, сервис

идентификации граждан

по полису). Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.2022

г. (данные на 01.04.2022

г. будут известны после

15 числа).

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

85 субъектов Российской

Федерации утвердили

планы дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием.

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

-

В работе. В 2022 году

мероприятия по

дооснащению

медицинских

организаций Пермского

края информационно-

телекоммуникационным

оборудованием,

средствами защиты

информации не

планируются. План

01.04.2022 01.04.2022



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разрабатывать не

требуется. Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ"

1.4.

2

85 субъектов Российской

Федерации утвердили

планы по модернизации и

развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения, в

том числе

централизованных

подсистем, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2022год

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

-

В работе. План по

модернизации

разрабатывается.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ"

15.04.2022 15.04.2022

1.4.

3

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ная

статистика

Письмо Об

изменении

базовых

значений,

Иное

Мониторинг

В работе. Просрочка 132

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Министерство

здравоохранения от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Об

изменении базовых

значений" Письмо

Министерство

здравоохранения от

20.12.2021г. №34-01-01-

926-исх, приложен файл.

Существует риск:

20.12.2021 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Невыполнение КТ,

Причина риска: Не

регистрируются

документы (стоят в

очереди) в РЭМД

ЕГИСЗ, Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

01.05.2022г. Принятые

меры: 1. Контроль за

регистрацией в РЭМД

ЕГИСЗ, срок исполнения

01.05.2022. На

01.04.2022 осуществили

передачу 18 (36,7%) из

49 МО. Проблема в

ненадлежащем

исполнении обязательств

ООО «НЦИ» по ГК №

19/07-2021ау 2 от

03.08.2021, в части

нарушения

работоспособности

действующего

функционала ЕИСЗ ПК

по формированию и

передаче ранее

реализованного СЭМД

"мед. свидетельство о

смерти" в РЭМД ЕГИСЗ,

кроме того

неоднократные и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

продолжительные по

времени инциденты и

проблемы эксплуатации

подсистемы «РЭМД»

ЕГИСЗ, негативно

влияющие на прием

СЭМД из ЕИСЗ ПК,

неоднократные

изменения требований к

формату и структуре

СЭМД со стороны МЗ

РФ, требующие

модернизации

функционала ЕИСЗ ПК.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.04.2022

г.

1.4.

4

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ная

статистика

Закупка

Государстве

нный

контракт

В работе. Просрочка 162

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Закупка

Министерство

здравоохранения от

01.04.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение КТ,

Причина риска:

Недобросовестная

работа подрядчика по

20.12.2021 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получения первичной

специализированной

медико-санитарной

помощи

ГК, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2022г. Принятые

меры: 1. Расторжение ГК

в одностороннем

порядке. Заключение

нового ГК, смена

подрядчика., срок

исполнения 31.05.2022.

В целях обеспечения для

граждан сервиса записи

на прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной

помощи в личном

кабинете «Мое

здоровье» на ЕПГУ с

ООО «НЦИ» заключен

ГК от 03.08.2021 №

19/07-2021 ау 3 на

развитие ЕИСЗ ПК. Срок

исполнения по контракту

26.11.2021 г. В связи с

недобросовестной

работой подрядчика,

работы по контракту не

выполнены и не сданы.

Перенос на 2022 г.

Информация
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ"

1.4.

5

85 субъектов Российской

Федерации утвердили

планы по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2022 год.

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

-

Письмо О

направлении

информации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Министерство

здравоохранение от

06.05.2020г. №СЭД-34-

01-01-63 , приложен

файл. 2. "О направлении

информации" Письмо

Министерство

здравоохранение от

28.09.2020г. №СЭД-34-

01-01-263, приложен

файл. Медицинские

организации Пермского

края работают в Единой

информационной

системе

здравоохранения ПК

(ЕИСЗ ПК), которая

обеспечивает

выполнение функций

медицинских

информационных

систем. В связи с чем,

утверждение планов на

2022 год по

модернизации и

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развитию медицинских

информационных систем

не планируется.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ".

1.4.

6

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ная

статистика

Закупка

Государстве

нный

контракт

В работе. Просрочка 162

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Закупка

Министерство

здравоохранения от

01.04.2022г. №б\н,

указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение КТ,

Причина риска:

Недобросовестная

работа подрядчика по

ГК., Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2022г. Принятые

меры: 1. Расторжение ГК

в одностороннем

порядке. Заключение

нового ГК, смена

подрядчика., срок

исполнения 31.05.2022.

В целях обеспечения для

граждан сервиса записи

20.12.2021 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное

наблюдение для

пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями в личном

кабинете «Мое

здоровье» на ЕПГУ с

ООО «НЦИ» заключен

ГК от 03.08.2021 №

19/07-2021 ау 3 на

развитие ЕИСЗ ПК. В

связи с

недобросовестной

работой подрядчика,

работы по контракту не

выполнены и не сданы.

Перенос на 2022 г.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ"

1.4.

7

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ная

статистика

Письмо Об

исполнении

Выполнено. Просрочка

101 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении" Письмо

Министерство

здравоохранения от

20.12.2021 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

16.04.2021г. №01-65-92,

приложен файл. Риск

снят: Невыполнение КТ,

Причина риска:

Недобросовестная

работа подрядчика по

ГК, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2022г. Принятые

меры: 1. Расторжение ГК

в одностороннем

порядке. Заключение

нового ГК, смена

подрядчика., срок

исполнения 31.03.2022.

В Пермском крае для

граждан обеспечена

возможность записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в

ЛКП «Мое здоровье» на

ЕПГУ, а также

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(получение сертификата

о вакцинации в ЛКП

"Мое здоровье")

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ"

1.4.

8

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ная

статистика

Закупка

Государстве

нный

контракт

В работе. Просрочка 162

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Закупка

Министерство

здравоохранения от

01.04.2022г. №б\н,

указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение КТ,

Причина риска:

Недобросовестная

работа подрядчика по

ГК, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2022г. Принятые

меры: 1. Расторжение ГК

в одностороннем

порядке. Заключение

нового ГК, смена

подрядчика., срок

исполнения 31.05.2022.

В целях обеспечения для

граждан сервиса

20.12.2021 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

прикрепления онлайн в

личном кабинете «Мое

здоровье» на ЕПГУ с

ООО «НЦИ» заключен

ГК от 03.08.2021 №

19/07-2021 ау 3 на

развитие ЕИСЗ ПК. В

связи с

недобросовестной

работой подрядчика,

работы по контракту не

выполнены и не сданы.

Перенос на 2022 г.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ"

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

Ведомствен

ная

статистика

Информация по

значению результата:

В работе.В 2022 году

мероприятия в рамках

проекта по закупке для

подключения к

защищенной сети

передачи данных ТВСП

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

края

МО (в т.ч. ФАП и ФП,

подключенных к сети

Интернет) в Пермском

крае не планируются.

План разрабатывать не

требуется. Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" Предоставлена

информация : 100 из 100.

2.1.

1

Закупки для подключения

к защищенной сети

передачи данных

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(в том числе

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2022 году

объявлены

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ная

статистика

Письмо

ЗСПД

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ЗСПД"

Письмо Министерство

здравоохранения от

31.03.2022г. №34-01-10-

805-исх, приложен файл.

В 2022 году

мероприятия в рамках

проекта по закупке для

подключения к

защищенной сети

передачи данных ТВСП

МО (в т.ч. ФАП и ФП,

подключенных к сети

Интернет) в Пермском

крае не планируются, т.к.

не заложены финансовые

средства на ЗСПД. План

разрабатывать не

требуется. Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"МИАЦ"

2.1.

2

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2022 году

заключены

Рожнев

Евгений

Валерьевич

- Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ная

статистика

В работе. В 2022 году

мероприятия в рамках

проекта по закупке для

подключения к

защищенной сети

передачи данных ТВСП

МО (в т.ч. ФАП и ФП,

подключенных к сети

Интернет) в Пермском

крае не планируются.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ"

01.05.2022 01.05.2022

2.2

Организовано не менее

900 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации. Значение: 17

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

Информация по

значению результата:

В работе.Плановое

значение на 2022 г.

достигнуто. При

наличии потребности в

АРМ будет

осуществляться закупка.

Данные формируются

ежеквартально в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности от МО.

31.12.2022 31.12.2022

18909Единица 0 1890917000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

000,0000 Дата: 31.12.2022

https://svody.egisz.rosmi

nzdrav.ru. Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" Предоставлена

информация : 18909 из

17000.

2.3

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 46,0000 Дата:

31.12.2021

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

целевого результата,

Причина риска: Модуль

"Мое здоровье" портала

ЕПГУ находится в

разработке,

Вероятность: 40%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2022г. Принятые

меры: 1. Разработка

модуля "Мое здоровье",

срок исполнения

30.06.2022. 23,8% ТВСП

обеспечивают для

граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским

документам

посредством Личного

кабинета пациента "Мое

здоровье" на Едином

31.12.2021 30.06.2022

46Процент 0 23.846
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

портале

государственных и

муниципальных услуг.

При расчете значений

указанного показателя

используются

результаты деятельности

МО по формированию в

ЕИСЗ ПК СЭМД и

передачи их в ЕГИСЗ.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.2022

г., данные за март

обновляются после 15

числа. Просрочка 181

день. Предоставлена

информация : 23.8 из 46.

2.4

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 73,0000 Дата:

31.12.2022

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

Ведомствен

ная

статистика

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

целевого результата,

Причина риска: Модуль

"Мое здоровье" портала

ЕПГУ находится в

разработке,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2022г. Принятые

меры: 1. Разработка

31.12.2022 31.12.2022

73Процент 0 23.873
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модуля "Мое здоровье",

срок исполнения

30.06.2022. 23,8% ТВСП

обеспечивают для

граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским

документам

посредством Личного

кабинета пациента "Мое

здоровье" на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг.

При расчете значений

указанного показателя

используются

результаты деятельности

МО по формированию в

ЕИСЗ ПК СЭМД и

передачи их в ЕГИСЗ.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ" на 01.03.2022

г., данные за март

обновляются после 15

числа. Предоставлена

информация : 23.8 из 73.

2.4.

1

Мониторинг

формирования и

предоставления

Рожнев

Евгений

Валерьевич

Ведомствен

ная

статистика

Иное

Мониторинг,

Приказ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

01.04.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

- Первый

заместитель

министра

приказ

"Мониторинг" Иное

Министерство

здравоохранения от

31.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"приказ" Приказ

Министерство

здравоохранения от

16.03.2022г. №34-01-02-

311, приложен файл.

Согласно приказу

Министерства

здравоохранения ПК от

16.03.2022 № 34-01-02-

311 "Об электронном

документообороте при

взаимодействии с

ЕГИСЗ" организован

мониторинг по

формированию и

передаче медицинскими

организациями

Пермского края

электронных

медицинских

документов

передаваемых в РЭМД

ЕГИСЗ, в том числе для

размещения на ЕПГУ.

Информация

предоставлена ГКУЗ ПК

"МИАЦ"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

148 679,09148 679,09

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ.0

1.1 0,00 0,000,00148 679,09

148 679,09148 679,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 0,00 Кааса на март не предусмотрена0,000,00148 679,09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

148 679,09148 679,09

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Касса на март не предусмотрена0,000,00148 679,09

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

148 679,09148 679,09 0,00 0,000,00148 679,09

148 679,09148 679,09 0,00 0,000,00148 679,09

148 679,09148 679,09 0,00 0,000,00148 679,09

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

План

0.00 0.00 5 000.00 8 500.00 10 200.00 12 300.00 148 679.0932 364.7420 364.7318 584.8815 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 5 000.00 8 500.00 10 200.00 12 300.00 148 679.0932 364.7420 364.7318 584.8815 000.00

0.00

0.00


