
Руководитель

регионального проекта —

Крутень Анастасия Владимировна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(67) Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 10,

из них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

83811.20 тыс. руб., 100.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными образованиями,

состоящих под диспансерным

наблюдением %, возрастающий

По данным ежемесячного

оперативного мониторинга.

Данные представлены ГБУЗ ПК

"ПКОД" на 01.07.2023

1.1. 52 58.2

Статистическая

форма

58.857.7

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в

предыдущем году), %, убывающий

По данным ежемесячного

оперативного мониторинга.

Данные представлены ГБУЗ ПК

"ПКОД" на 01.07.2023

1.2. 17.1 19.4

Статистическая

форма

19.318.9

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих

под диспансерным наблюдением,

возрастающий

По данным ежемесячного

оперативного мониторинга.

Данные предоставлены

Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Пермского края за

на 01.07.2023

1.3. 66 50

Статистическая

форма

7555.76

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на I-

II стадиях, возрастающий

Представлены ГБУЗ ПК

"ПКОД" на 01.07.2023

1.4. 54 57.2

Статистическая

форма

57.357.2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.1

План

Факт/прогноз

75,0000

33,30006,3000 10,6500 20,5000 44,7900 50,0000 55,0000 60,0000 65,0000 70,0000

75,0000

44,79006,3000 10,6500 20,5000 33,3000 55,7600 58,0000 60,0000 65,0000 70,0000

ФП Процент 75,0000

75,0000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением %

1.2

План

Факт/прогноз

58,8000

57,600057,6000 57,6000 57,6000 57,9000 58,2000 58,3000 58,4000 58,5000 58,6000

58,8000

57,700057,6000 57,6000 57,6000 57,6000 57,7000 57,9000 58,0000 58,2000 58,4000

ФП Процент 58,7000

58,6000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

57,3000

57,100057,1000 57,1000 57,2000 57,2000 57,2000 57,2000 57,2000 57,3000 57,3000

57,3000

57,200057,2000 57,1000 57,1000 57,1000 57,2000 57,2000 57,2000 57,3000 57,3000

ФП Процент 57,3000

57,3000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

на учет в предыдущем году), %

1.4

План

Факт/прогноз

19,3000

19,400019,4000 19,4000 19,4000 19,4000 19,4000 19,3000 19,3000 19,3000 19,3000

18,3000

18,900017,2000 17,0000 19,3000 18,9000 18,9000 18,8000 18,7000 18,6000 18,5000

ФП Процент 19,3000

18,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработаны, утверждены

и реализуются

региональные программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Не выполнение КТ,

Причина риска:

Длительное

согласование с ФГБУ

"НМИЦ" МЗ РФ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.08.2023г. Принятые

меры: 1. Согласование с

ФГБУ "НМИЦ" МЗ РФ,

срок исполнения

05.07.2023. 2. Принятие

Постановления

Правительства

Пермского края, срок

исполнения 01.08.2023.

Представление сведений

на портале

автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

по форме мониторинга

реализации мероприятий

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" -

ежеквартально, до 15-го

числа месяца,

следующего за отчетным

кварталом.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Камкин

Евгений

Валерьевич

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

http://asmms.

mednet.ru

Письмо О

направлении

отчета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета"

Письмо Министерства

здравоохранения

Пермского края от

26.04.2023г. №34-01-01-

395-исх, приложен файл.

Представлены сведения

на портале

автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

по форме мониторинга

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" -

ежеквартально, до 15-го

30.04.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

числа месяца,

следующего за отчетным

кварталом.

1.1.

2

Актуализация

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Камкин

Евгений

Валерьевич

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

http://asmms.

mednet.ru

В работе. Просрочка 31

дней. Существует риск:

Не выполнение КТ,

Причина риска:

Длительное

согласование с ФГБУ

"НМИЦ" МЗ РФ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.08.2023г. Принятые

меры: 1. Согласование с

ФГБУ "НМИЦ" МЗ РФ,

срок исполнения

05.07.2023. 2. Принятие

Постановления

Правительства

Пермского края, срок

исполнения 01.08.2023.

На 01.07.2023

региональная программа

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"согласов

ана ФГБУ "НМИЦ" МЗ

РФ. Готовится проект

Постановления

Правительства

01.07.2023 01.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Пермского края

1.2

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Мельникова

Татьяна

Петровна  -

директор

Территориал

ьный фонд

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Информация по

значению результата: В

работе.Территориальный

фонд обязательного

медицинского

страхования в адрес

Министерства

здравоохранения

Пермского края

ежемесячно направляет

информацию по

мониторингу оказания

медицинской помощи

пациентам по профилю

"онкология".

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01

1.2.

1

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Мельникова

Татьяна

Петровна  -

директор

-

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

ТФОМС от 18.04.2023г.

№13/2871э, приложен

файл. Территориальный

фонд обязательного

медицинского

страхования в адрес

Министерства

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

Пермского края

ежемесячно направляет

информацию по

мониторингу оказания

медицинской помощи

пациентам по профилю

"онкология"

1.2.

2

Предоставлен мониторинг

застрахованных в системе

ОМС, состоящих под

диспансерным

наблюдением в

соответствии с Порядком,

получивших медицинскую

помощь по

онкологическому

заболеванию

Мельникова

Татьяна

Петровна  -

директор

-

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

ТФОМС от 19.06.2023г.

№13/4557э, приложен

файл. Территориальный

фонд обязательного

медицинского

страхования в адрес

Министерства

здравоохранения

Пермского края

ежемесячно направляет

мониторинг

застрахованных в

системе ОМС,

состоящих под

диспансерным

наблюдением.

01.07.2023 30.06.2023

1.3

Организованы центры

Крутень Автоматизи

Информация по

8Единица 0 87
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

значению результата: В

работе.Организованы 8

центров амбулаторной

онкологической помощи

1. ГБУЗ ПК «Больница

Коми-Пермяцкого

округа» 2. ГБУЗ ПК

«Чусовская районная

больница имени В.Г

Любимова» 3. ГБУЗ ПК

«Чайковская

центральная городская

больница» 4. ГБУЗ ПК

«Соликамская городская

больница» 5. ГБУЗ ПК

«Краевая больница им.

академика Вагнера Е.А.»

г.Березники 6. ГБУЗ ПК

«Краснокамская

городская больница» 7.

ГБУЗ ПК «Городская

клиническая больница

№4» (филиал г. Губаха)

8. ООО "Доктор

Айболит" В ЦАОПах

организован прием

пациентов с подозрением

на онкологическое

заболевание, утверждена

маршрутизация

пациентов приказом МЗ

ПК. По данным

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинга "ЦИТИС"

за январь-май 2023 года

число посещений.

выполненных в данные

центры 25057 чел., число

пациентов получивших

химиотерапевтическое

лечение в данных

центрах 1443 чел.

Информация

заполняется ежемесячно

до 10 числа месяца.

Предоставлена

информация : 8 из 7.

1.3.

1

Мониторинг работы

созданных центров

амбулаторной

онкологической помощи

Лесников

Александр

Валерьевич

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

здравоохранения

Пермского края от

11.04.2023г. №б/н,

приложен файл. В

ЦАОПах организован

прием пациентов с

подозрением на

онкологическое

заболевание, утверждена

маршрутизация

пациентов приказом МЗ

ПК. Информация

заполняется ежемесячно

30.04.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до 10 числа месяца.

1.3.

2

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Лесников

Александр

Валерьевич

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

Письмо О

направлении

отчета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета"

Письмо Министерства

здравоохранения

Пермского края от

11.04.2023г. №34-01-01-

336-исх, приложен файл.

Ежеквартально

Министерством

здравоохранения

Пермского края

направляется форма

мониторинга

организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

в Пермском крае

30.04.2023 27.04.2023

1.3.

3

Мониторинг работы

созданных центров

амбулаторной

онкологической помощи

Лесников

Александр

Валерьевич

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

В работе. В ЦАОПах

организован прием

пациентов с подозрением

на онкологическое

заболевание, утверждена

маршрутизация

пациентов приказом МЗ

ПК. Информация

заполняется ежемесячно

до 10 числа месяца.

31.07.2023 31.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.3.

4

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Лесников

Александр

Валерьевич

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

В работе. Ежеквартально

Министерством

здравоохранения

Пермского края

направляется форма

мониторинга

организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

в Пермском крае

31.07.2023 31.07.2023

1.4

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

не достижение

результата, Причина

риска: Увеличение срока

производства. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2023г. Принятые

меры: 1. Ввод в

эксплуатацию, срок

исполнения 31.07.2023.

В 2022 году была

запланирована поставка

43 единиц оборудования

в 2 медицинские

организации. На

01.07.2023 поставлено

31.12.2022 31.12.2023

1Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

43 единицы, введено в

эксплуатацию 40 единиц.

Ввод в эксплуатацию

лучевого ускорителя и 2

единиц запланирована на

июль 2023 года.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.5

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Крутень

Анастасия

Владимиров

на  -

Министр

здравоохран

ения

Пермского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата: В

работе.В 2023 году

запланирована поставка

1 единицы оборудования

в ГБУЗ ПК "Пермский

краевой онкологический

диспансер". На

01.07.2023

законтрактована 1

единица оборудования.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01

1.5.

1

Заключены контракты не

менее, чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

Лесников

Александр

Валерьевич

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

http://asmms.

mednet.ru

Реестр

контрактов

Договор на

поставку

медицинског

о

оборудовани

я

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

на поставку

медицинского

оборудования" Реестр

контрактов ГАУ ПК

"КЦЗ" от 20.03.2023г. №

10.08.2023 04.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Пермского

края

5, приложен файл. В

2023 году запланирована

поставка 1 единицы

оборудования в ГБУЗ

ПК "Пермский краевой

онкологический

диспансер". На

01.07.2023

законтрактована 1

единица оборудования.

1.5.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Лесников

Александр

Валерьевич

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Пермского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В 2023 году

запланирована поставка

1 единицы оборудования

в ГБУЗ ПК "Пермский

краевой онкологический

диспансер". На

01.07.2023

законтрактована 1

единица оборудования.

01.09.2023 01.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

83 811,2083 811,20

(10) Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)0

1.1 83 811,20 100,0083 811,2083 811,20

83 811,2083 811,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 83 811,20 100,0083 811,2083 811,20

83 811,2083 811,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

83 811,20 100,0083 811,2083 811,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

83 811,2083 811,20 83 811,20 100,0083 811,2083 811,20

83 811,2083 811,20 83 811,20 100,0083 811,2083 811,20

83 811,2083 811,20 83 811,20 100,0083 811,2083 811,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 811,2083 811,200,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 50 000,00 83 811,20 83 811,20 83 811,20 83 811,2083 811,2083 811,2083 811,2083 811,20

0,00

0,00


